
12月

サーベイランス・モニタリング計画

年次計画(H18年度)中期計画(H18～22年度)

２月

１月

有害化学物質のサーベイランス・モニタリングの統一的実施に関するスケジュール

３月

H18年

・検討の骨子(案)の作成開始

リスクプロファイル 予備調査／実態調査

・様式の検討

・プロファイルの検討

・検討の骨子(案)

（現状説明）（現状説明）

・検討の骨子

・年次計画の策定／公表

（プロファイルの内容を計画に反映）

（意見の反映）

・入札事務／調査の開始

（意見の聴取）

・リスクプロファイル

１/19
リスク管理

検討会

3/17
リスク管理

検討会

・中期計画の策定／公表

４月

リスク管理支援チーム
による検討

リスク管理支援チーム
による検討

(中期計画の内容を反映)

（計画に基づく調査の実施）

リスク管理支援チーム
による検討

資料７


