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西幹線用水路改修その４工事

関東農政局

利根川水系土地改良調査管理事務所

工    事    数    量    表
【第1回変更】



当初 第1回変更

　１．補修工 土工

　　(１)作業土工 堆積土砂撤去（４号開渠）

　　　土砂等運搬 m3 14.00 1.00

　　　整地 m3 14.00 1.00

　　　積込（ルーズ） m3 14.000 1.000

　　　人力積込 m3 14.00 1.00

　　(２)作業土工
堆積土砂撤去（諸徳寺トン
ネル）

　　　土砂等運搬 m3 5.00 5.00

　　　整地 m3 5.00 5.00

　　　積込（ルーズ） m3 5.000 5.000

　　　人力積込 m3 5.00 5.00

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 5.000 5.000

　　(３)作業土工
堆積土砂撤去（清和トンネ
ル）

　　　土砂等運搬 m3 6.00 6.00

　　　整地 m3 6.00 6.00

　　　積込（ルーズ） m3 6.000 6.000

　　　人力積込 m3 6.00 6.00

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 6.000 6.000

　　(４)作業土工 堆積土砂撤去（７号開渠）

　　　土砂等運搬 m3 15.00 40.00

　　　整地 m3 15.00 40.00

　　　積込（ルーズ） m3 15.000 40.000

　　　人力積込 m3 15.00 40.00

　　(５)作業土工 堆積土砂撤去（９号開渠）

　　　土砂等運搬 m3 10.00 8.00
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　　　整地 m3 10.00 8.00

　　　積込（ルーズ） m3 10.000 8.000

　　　人力積込 m3 10.00 8.00

　　(６)作業土工 堆積土砂撤去（鏑木暗渠）

　　　土砂等運搬 m3 1.00 0.00

　　　整地 m3 1.00 0.00

　　　積込（ルーズ） m3 1.000 0.000

　　　人力積込 m3 1.00 0.00

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 1.000 0.000

　　(７)作業土工
堆積土砂撤去（丈山トンネ
ル）

　　　土砂等運搬 m3 3.00 0.00

　　　整地 m3 3.00 0.00

　　　積込（ルーズ） m3 3.000 0.000

　　　人力積込 m3 3.00 0.00

　　　人力小運搬 土砂堆積部→積込ヤード m3 3.000 0.000

　　(８)作業土工 堆積土砂撤去（10号開渠）

　　　土砂等運搬 m3 0.000 24.00

　　　整地 m3 0.000 24.00

　　　積込（ルーズ） m3 0.000 24.000

　　　人力積込 m3 0.000 24.00

　　(９)作業土工 堆積土砂撤去（11号開渠）

　　　土砂等運搬 m3 38.00 25.00

　　　整地 m3 38.00 25.00

　　　積込（ルーズ） m3 38.000 25.000

　　　人力積込 m3 38.00 25.00
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　２．補修工
トンネル補修対策工（諸徳
寺トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 168.000 471.600

　　(２)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.700 1.800

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） m3 0.100 0.100

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 0.200 0.300

　　　カッター工 ｍ 13.200 26.600

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 0.900 1.200

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.700 1.800

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

m3 0.020 0.040

　　(３)殻運搬

　　　殻運搬 （トンネル内→運搬車へ） m3 0.100 0.100

　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 0.100

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 0.100

　３．補修工
トンネル補修対策工（清和
トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 354.000 354.000

　　(２)目地補修工

　　　充填工 ,バックアップ材有り ｍ 6.2 7.8

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.600 1.200

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） m3 0.500 1.900

　　　カッター工 ｍ 7.200 12.200

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 8.400 45.200
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　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 2.900 11.500

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.600 1.200

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 0.500 1.900

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 （トンネル内→運搬車へ） m3 0.100 0.100

　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 0.100

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 0.100

　４．補修工
開渠補修対策工（７号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 44.000 88.400

　　(２)ひび割れ補修工

　　　充填 充填工 ｍ 0.000 0.100

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 m3 0.100 0.100

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） m3 0.000 2.400

　　　カッター工 ｍ 0.700 0.800

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 0.000 33.600

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 0.000 20.300

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.100 0.100

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 0.000 2.400

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 処理場へ運搬 ㎡ 0.100 0.100

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 0.100

　　(５)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修工 箇所 0.000 1.000
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　５．補修工
トンネル補修工（長熊トン
ネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 286.000 433.200

　　(２)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 0.200 0.000

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 1.000 2.200

　　　カッター工 ｍ 2.400 0.000

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 19.400 45.900

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 6.100 15.000

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.200 0.000

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 1.000 2.200

　　(３)殻運搬

　　　殻運搬 （トンネル内→運搬車へ） m3 0.100 0.100

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.100 0.100

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.100 0.100

　６．補修工
開渠補修対策工（９号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 779.000 1,114.800

　　(２)ひび割れ補修工

　　　充填 充填工 ｍ 1.2 1.5

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 0.600 1.900

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 3.800 10.800

　　　カッター工 ｍ 11.500 35.900

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 86.700 220.400
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　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 23.100 70.200

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 0.600 1.500

　　　コンクリートはつり（3＜t≦
6cm）

㎡ 0.000 0.500

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 3.800 10.800

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.200 0.400

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.200 0.400

　　(５)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修工 箇所 1.000 4.000

　７．補修工
トンネル補修対策工（丈山
トンネル）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 508.000 508.000

　　(２)目地補修工

　　　充填工 ,バックアップ材有り ｍ 6.7 6.7

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 5.600 12.000

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 143.100 237.100

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 31.100 77.300

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 5.600 12.000

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 （トンネル内→運搬車へ） m3 0.200 0.400

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.200 0.400

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.200 0.400

　８．補修工
トンネル補修対策工（10号
開渠）

　　(１)高圧洗浄工
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　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 0.000 59.500

　　(２)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修工 箇所 0.000 7.000

　９．補修工
開渠補修対策工（11号開
渠）

　　(１)高圧洗浄工

　　　高圧洗浄工 14.7Mpa ㎡ 6,086.000 6,707.000

　　(２)ひび割れ補修工

　　　充填 充填工 ｍ 1.5 9.8

　　(３)断面修復工

　　　断面修復工 ㎡ 2.800 12.200

　　　断面修復工（鉄筋露出対策） ㎡ 12.000 23.600

　　　カッター工 ｍ 33.800 150.000

　　　カッター工（鉄筋露出対策） ｍ 199.400 403.600

　　　鉄筋防錆処理（鉄筋露出対策） ｍ 78.300 199.400

　　　コンクリートはつり（t≦3cm） ㎡ 2.800 8.500

　　　コンクリートはつり（3＜t≦
6cm）

㎡ 0.000 3.600

　　　コンクリートはつり（t≦3cm）
（鉄筋露出対策）

㎡ 12.000 23.600

　　(４)殻運搬

　　　殻運搬 処分場へ運搬 ㎡ 0.400 1.100

　　　殻処理 無筋コンクリート殻 m3 0.400 1.100

　　(５)ウィープホール補修

　　　ウィープホール補修 箇所 186.000 198.000

　９．道路復旧工

　　(１)４号開渠道路整備工

　　　４号開渠道路整備工 式 1.000 1.000
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　　　　刈払い ha 0.050 0.050

　　　　運搬 空m3 6.800 237.000

　　　　処分（材木類） m3 6.800 0.000

　　　　処分（竹） ton 0.000 16.200

　　　　処分（枝葉） ton 0.000 3.600

　　　　処分（草類） ton 0.000 1.900

　１０. Pタイル撤去工

　　 　Pタイル撤去 m2 0.000 4.400

　　 　運搬 兼田～処理場 m3 0.000 1.000

　　　 処分 石綿建材処理 m3 0.000 1.000

　１１．仮設工

　　(１)仮設土留・仮締切工 （締切り土のう）

　　　土のう工（４号開渠） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（諸徳寺トンネル） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（清和トンネル） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（７号開渠） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（長熊トンネル） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（９号開渠） m3 1.600 1.600

　　　土のう工（鏑木暗渠） m3 0.500 0.000

　　　土のう工（丈山トンネル） m3 0.800 0.800

　　　土のう工（10号開渠） m3 0.000 1.300

　　　土のう工（11号開渠） m3 1.300 1.300

　　(２)排水処理工 トンネル部分施工時

　　　排水ポンプ（仮設）
6㎥/h以上～30㎥/h未満
（諸徳寺トンネル）

箇所 1.000 0.000 参考日数２日

　　　排水ポンプ（仮設）
6㎥/h以上～30㎥/h未満
（清和トンネル）

箇所 1.000 0.000 参考日数１日
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　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（4
号開渠）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（諸
徳寺トンネル）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（清
和トンネル）

箇所 0.000 1.000 使用日数２日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（7
号開渠）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（長
熊トンネル）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（9
号開渠）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（丈
山トンネル）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
0㎥/h以上～6㎥/h未満（10
号開渠）

箇所 0.000 1.000 使用日数１日

　　　排水ポンプ（仮設）
6㎥/h以上～30㎥/h未満
（11号開渠）

箇所 0.000 1.000 使用日数12日

　　(３)トンネル仮設備工 送風機・仮設照明

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（諸徳寺トンネル）

式 1.000 1.000 参考日数８日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（清和トンネル）

式 1.000 1.000 参考日数９日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（長熊トンネル）

式 1.000 1.000 参考日数７日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（９号開渠）

式 1.000 1.000 参考日数２日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（丈山トンネル）

式 1.000 1.000 参考日数22日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（諸徳寺トンネル）

式 1.000 1.000 使用日数６日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（清和トンネル）

式 1.000 1.000 使用日数７日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（長熊トンネル）

式 1.000 1.000 使用日数５日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（９号開渠）

式 1.000 1.000 使用日数１日

　　　トンネル換気設備
風量50/60㎥/min
風圧0.3/0.4kPa
（丈山トンネル）

式 1.000 1.000 使用日数14日

　　　照明設備 諸徳寺トンネル 式 1.000 0.000 参考日数15日

　　　照明設備 清和トンネル 式 1.000 0.000 参考日数15日

　　　照明設備 長熊トンネル 式 1.000 0.000 参考日数15日

　　　照明設備 ９号開渠 式 1.000 0.000 参考日数15日
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　　　照明設備 丈山トンネル 式 1.000 0.000 参考日数22日

　　　照明設備 式 0.000 1.000 使用日数33日

　　(４)単管シート養生工

　　　　壁養生
一点張り、隔離シート厚
0.08mm

m2 0.000 20.000

　１２．その他

一括計上価格

　１．土質調査

　　(１)土質調査

　　　土質調査 式 0.000 1.000
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