
令和３年度
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関東農政局
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工    事    数    量    表
【第1回変更】



当初 第1回変更

直接製作費

　１．水門扉製作工

　　(１)扉体工

　　　水密ゴム　合成ゴム  側部L型 L26150　75W×3210L 組 0 8

　　　水密ゴム　合成ゴム  下部平型
25T×（114.8×122.3)W
×?8×20706L

組 0 2

　　　水密ゴム　合成ゴム  連結ｺﾞﾑ平型 22T×90W×（144＋65.5）L 組 0 4

　　　水密ゴム　合成ゴム  防塵ゴム平型 12T×115W1510L 組 0 4

　　　ステンレスボルト・ナット SUS304 kg 0 176

直接工事費

　１．据付工

　　(１)水密ゴム交換

　　　施工費 式 0 1

　２．塗装工事

　　(１)素地調整

　　　水洗い清掃 ㎡ 1,216 1,216

　　　１種ケレン（外面） シェルゲート外部 ㎡ 483 483

　　　１種ケレン（内面） シェルゲート内部 ㎡ 733 733

　　　　ケレン材料
,,（フェロニッケルスラ
グ）

kg 0 75,300

　　(２)産廃処理 鉛含有物

　　　　処分価格 ㎏ 66,465 76,000

　　(３)既設塗膜材分析調査

　　　既設塗料分析調査 検体 0 1

　　(４)塗装

　　　外面塗装 ㎡ 483 483

　　　内面塗装 ㎡ 733 733

　　(５)ゲート内部歩廊グレーチング撤去・復
旧

　　　両端部グレーチング撤去 枚 0 4

　　　内部グレーチング歩廊撤去・復旧 枚 0 32
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　３．仮設費

　　(１)吊り足場

　　　吊り足場工 両側朝顔  ３ヶ月 式 1 1

　　　防護工(板張) 両側朝顔 ㎡ 462 462

　　　シート保護工 両側朝顔 ㎡ 895 895

　　(２)クリーンルーム足場工

　　　吊り足場工 ２ヶ月 式 1 1

　　　シート保護工 ㎡ 18 18

　　(３)環境対策仮設費

　　　開放部（足場内）機器損料 式 1 1
参考日数
２２日

　　　開放部機器設置・撤去 式 1 1
参考日数
２２日

　　　密閉部（シェルゲート内部）機器損料 式 1 1
参考日数
２８日

　　　密閉部機器設置・撤去 式 1 1
参考日数
２８日

　　　クリーンルーム機器損料 式 1 1
参考日数
５０日

　　　クリーンルーム機器設置・撤去 式 1 1
参考日数
５０日

　　(４)産廃処理

　　　処分 廃プラ m3 0 3

４．その他

　　(１)技術管理費

　　　歩掛調査 塗装工 式 0 1
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