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新川用排水機場他建屋改修工事

関東農政局

利根川水系土地改良調査管理事務所

工    事    数    量    表
【第１回変更】



当初 第1回変更

Ⅰ．笹川揚水機場建屋改修工事

　１．直接仮設工事

　　(１)耐震改修

　　　墨出し 式 1 1

　　　養生 式 1 1

　　　整理・清掃・後片付け 式 1 1

　　　内部足場 枠組棚足場 式 1 1

　　　仮設間仕切 式 1 1

　　　仮設扉 箇所 1 1

　　(２)内装改修

　　　内部足場 脚立足場  H=1.8m 式 1 1

　　　養生 式 1 1

　　　整理・清掃・後片付け 式 1 1

　　(３)安全費

　　　交通誘導警備員Ｂ 人 20 20

　２．内装改修工事

　　(１)耐震改修

　　　タラップ一時撤去・再取付 上部  再利用 式 1 1

　　　タラップ一時撤去・再取付 下部  再利用 式 1 1

　　　あと施工アンカー 接着系  D13  横向き 本 14 14

　　　タラップ基礎解体 式 1 1

　　　タラップ基礎新設 式 1 1

　　(２)内装改修

　　　内壁面事前調査 式 1 1

　　　ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入工法 ｍ 30 61

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　モルタル浮き部修繕
エポキシ樹脂注入  16本/
㎡

㎡ 0 0.5

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ部鉄筋露出部修繕 エポキシ樹脂モルタル充填 箇所 0 1

　３．塗装改修工事

　　(１)耐震改修

　　　ＥＰ塗装（コンクリート面） 増打壁  素地拵えＢ種共 ㎡ 17 17

　４．耐震改修工事

　　(１)既設躯体目荒し

　　　躯体目荒し 床 ㎡ 1 1

　　　躯体目荒し 柱・壁面 ㎡ 22 22

　　　躯体目荒し 天井 ㎡ 1 1

　　(２)鉄筋

　　　鉄筋 SD295A  D10 ton 0.223 0.223

　　　鉄筋 SD295A  D16 ton 0.053 0.053

　　　鉄筋 SD345  D19 ton 0.088 0.088

　　　鉄筋加工・組立 耐震壁 式 1 1

　　　鉄筋運搬費 4t車 式 1 1

　　　スパイラル筋 6φ@50(径100) ｍ 16 16

　　　あと施工アンカー 接着系 D19 下向き 本 6 6

　　　あと施工アンカー 接着系 D19 横向き 本 40 40

　　　あと施工アンカー 接着系 D19 上向き 本 24 24

　　　あと施工アンカー 接着系 D22 下向き 本 12 12

　　　シアコネクタ 接着系 D10@500 横向き 本 56 56

　　(３)コンクリート

　　　生コンクリート 21-12-25(20)  N  W/C=60% m3 3 3

　　　建築強度補正 +3N/mm2 m3 3 3
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　コンクリート打設 耐震壁 m3 3 3

　　　型枠 耐震壁用 式 1 1

　　　無収縮モルタル圧入 Fc=30N/mm2 m3 0.2 0.2

　　　無収縮モルタル圧入用型枠 片面木製 式 1 1

　５．その他

　　(１)安全管理

　　　仮囲い H1.8×W1.8 式 1 1 参考日数60日

　　　キャスターゲート W6.0×H1.8  ３ヶ月 箇所 1 1

Ⅱ．新川用排水機場建屋改修工事

　１．直接仮設工事

　　(１)直接仮設工事

　　　養生 内壁改修 式 1 1

　　　養生 外壁改修 式 1 1

　　　整理・清掃・後片付け 外壁改修 式 1 1

　　　整理・清掃・後片付け 内壁改修 式 1 1

　　　外部足場
手摺先行枠組み足場  ６ヶ
月

式 1 1

　　　内部足場（内装改修） 脚立足場  直列H=1.8 式 1 1

　　　内部足場（電気設備工事） 脚立足場  直列H=1.8 式 1 1

　　　安全手すり 式 1 1

　　　災害防止 養生シート 式 1 1

　　(２)安全費

　　　交通誘導警備員 人 20 20

　２．外壁改修工事

　　(１)撤去

　　　シーリング撤去 外壁目地 集積共 ｍ 668 668
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　(２)改修

　　　外壁面の事前調査 式 1 1

　　　内壁面の事前調査 式 1 1

　　　複層塗材E ㎡ 2,291 2,416

　　　アクリルシリコン樹脂クリア塗装 ㎡ 48 48

　　　塗膜防水 笠木部 ㎡ 30 30

　　　塗膜防水 庇部 ㎡ 18 18

　　　モルタル浮き部修繕
エポキシ樹脂注入  16本/
㎡

㎡ 2 18

　　　モルタル浮き部修繕
エポキシ樹脂注入  13本/
㎡

㎡ 4 0

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ部ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入 ｍ 285 440

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ部ひび割れ補修 Uカットシーリング材充填 ｍ 1 1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ部鉄筋露出部修繕 エポキシ樹脂モルタル充填 箇所 1 80

　　　SOP塗装 堅樋 VP125 下地調整含む ｍ 64 64

　　　洗浄 外壁 ㎡ 2,291 2,416

　　　洗浄 幅木 ㎡ 48 48

　　　洗浄 笠木 ㎡ 30 30

　　　洗浄 庇 ㎡ 18 18

　　　洗浄 堅樋  VP125 ㎡ 25 25

　　　シーリング（外壁目地） ポリウレタン系  25×25 ｍ 668 668

　　　開口部養生 式 1 1

　　　壁コンクリート打放し面補修 全面補修,ペンキ下地用 ㎡ 0 2,416

　３．建具改修工事

　　(１)撤去

　　　シーリング撤去 建具周囲 ｍ 469 469

　　　軽量鋼製建具周囲はつり ｍ 15 15
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　鋼製建具撤去 W5000×H5000 箇所 1 1

　　(２)改修

　　　サッシクリーニング 既設サッシ  ガラス面含む ㎡ 151 151

　　　シーリング 変成シリコン系  15×10 ｍ 469 469

　　　軽量鋼製建具（電動シャッター）設置 W4980×H5050 箇所 1 1

　４．塗装改修工事

　　(１)塗装改修工事

　　　下地調整・さび止め 鋼製建具 ㎡ 15 15

　　　DP塗り 鋼製建具 ㎡ 15 15

　５．環境配慮改修工事

　　(１)アスベスト含有外壁撤去工事

　　　養生等仮設費 式 1 1

　　　機器損料 式 1 1

　　　安全設備費 式 1 1

　　　外壁仕上げ材撤去 吹付タイル等 ㎡ 2,291 2,416

　６．取り壊し材処分費

　　(１)廃プラスチック

　　　運搬費 m3 0.3 0.3

　　　処分費 m3 0.3 0.3

　　(２)吹付材 アスベスト含有材

　　　運搬費 m3 40 17

　　　処分費 m3 40 17

　７．その他

　　(１)事業損失防止施設

　　　　環境測定 式 1 1
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　(２)安全管理

　　　仮囲い H1.8×W1.8 式 1 1
参考日数195
日

　　　キャスターゲート W6.0×H1.8  ３ヶ月 箇所 1 1

Ⅲ．新宿揚水機場建屋改修工事

　１．直接仮設工事

　　(１)内装改修

　　　内部足場 脚立足場  H=1.8m 式 1 1

　　　養生 式 1 1

　　　整理・清掃・後片付け 式 1 1

　２．内装改修工事

　　(１)内装改修

　　　内壁面事前調査 式 1 1

　　　ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入工法 ｍ 73 88

　　　モルタル浮き部修繕
エポキシ樹脂注入  16本/
㎡

㎡ 0 1.4

Ⅳ．新川用排水機場電気設備工事

　１．新川用排水機場電気設備工事

　　(１)動力設備工事

　　　プルボックス設置 200×200×200 個 4 4

　　　壁貫通・補修工 50φ-200L 箇所 1 1

　　　電線配線 EM-IE  2.0×4 ｍ 26 26

　　　電線管布設 EP25  露出 ｍ 30 30

　　　電動機接続 7.5kW以下 箇所 1 1

　　　塗装費 プルボックス ㎡ 0.8 0.8

　　　塗装費 電線管  EP25 ｍ 30 30

　　　導入線 1.2㎜ ｍ 4 4
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　露出スイッチボックス 角形１個用  25㎜ 個 1 1

　　　電力分電盤改修 式 1 1

　　　防火区画貫通処理 EP25 箇所 1 1

Ⅴ．笹川揚水機場吸水槽耐震補強工

　１．笹川揚水機場土木施設耐震補強工

　　(１)機場本体工

　　　高圧洗浄工 14.7MPa ㎡ 57 57

　　　コンクリート工 21-12-25BB　w/c=60% m3 10 10

　　　型枠工 式 1 1

　　　鉄筋工　配力筋D13 ton 0.519 0.519

　　　足場工 式 1 1

　　　コンクリートアンカーボルト設置 樹脂系アンカーD13 本 266 266

　　　鉄筋探査 式 1 1

　　(２)構造物取壊し工

　　　構造物取り壊し工 m3 0.9 0.9

　　　人力コンクリートはつり 壁　T≦3cm ㎡ 57 57

　　　殻運搬 鉄筋コンクリート m3 0.9 0.9

　　　殻処分 鉄筋コンクリート ton 2.2 2.2

　　(３)構造物撤去工

　　　防護柵撤去 アンカー固定 ｍ 4 4

　　　ガードレール撤去 Gr-C-4B ｍ 12 12

　　(４)構造物復旧工（再利用）

　　　防護柵設置（再利用） アンカー固定 ｍ 4 4

　　　ガードレール設置（再利用） Gr-C-4B ｍ 12 12

　　(５)堆積土撤去工
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　堆積土掘削・集積工 m3 69 0

　　　堆積土大型土のう詰込み 袋 69 0

　　　大型土のう撤去工（ラフタークレーン）
耐候性土のう　ラフターク
レーン25ton級

袋 69 0

　　　掘削補助機械搬入・搬出 式 1 0

　２．スロープ撤去・復旧工

　　(１)撤去工

　　　アスファルト切断 t=5cm ｍ 0.0 3.7

　　　舗装版破砕 ㎡ 0.0 48.1

　　　アスファルト殻運搬・処分 m3 0.0 2.4

　　　コンクリート切断工 ｍ 0 13

　　　コンクリート法面保護工撤去 ㎡ 0 1

　　　コンクリート殻運搬・処分 m3 0.0 0.1

　　　路体撤去 m3 0.0 41.4

　　(２)復旧工

　　　盛土工 m3 0.0 41.4

　　　法面成形 ㎡ 0 1

　　　路盤工 RC-40  t=100 ㎡ 0.0 48.1

　　　アスファルト舗装工 再生密粒度AS  t=50 ㎡ 0.0 48.1

　　　コンクリート法面復旧工 ㎡ 0 1

　３．笠コンクリート撤去・復旧工

　　(１)撤去工

　　　笠コンクリート撤去 m3 0.0 0.7

　　　殻運搬 鉄筋コンクリート m3 0.0 0.7

　　　殻処分 鉄筋コンクリート ton 0.00 1.8

　　(２)復旧工
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　笠コンクリート打設 m3 0.0 0.7

　　　型枠 式 0 1

　　　鉄筋 ton 0.000 0.013

　４．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　大型土のう設置工（バックホウ） 袋 12 0

　　　大型土のう撤去工（バックホウ） 袋 12 0

　　　敷鉄板設置撤去 6096×1524×22 ㎡ 65 65

　　　仮設道路盛土工 m3 9 0

　　(２)仮締切り工

　　　大型土のう設置工（クローラクレーン） 耐候性土のう 袋 247 130

　　　大型土のう設置工（トラッククレーン） 耐候性土のう 袋 0 280

　　　大型土のう撤去工（クローラクレーン） 耐候性土のう 袋 247 130

　　　大型土のう撤去工（トラッククレーン） 耐候性土のう 袋 0 280

　　　土のう設置撤去工 m3 0.6 0.6

　　　遮水シート布設撤去工 t=1mm ㎡ 242 101

　　　矢板締切工 鋼矢板Ⅱ型  L=8.0m 枚 0 32

　　　矢板圧入機組立・解体 回 0 1

　　　排水ポンプ（湛水除去）作業時排水 箇所 1 1 参考日数1日

　　　排水ポンプ（常時排水） 箇所 2 2 参考日数47日

　　　仮設昇降階段 式 0 1

　　(３)残土運搬・処分工

　　　残土積込み・運搬 m3 0 281

　　　土捨場整地 m3 0 281

　　(４)安全費
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当初 第1回変更

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考
数量

　　　安全管理 人 43 43

　５．その他

　　(１)建設機械及び仮設材運搬

　　　クローラクレーン分解組立運搬費 式 1 1

　　　トラッククレーン組立・解体 式 0 1

　　　仮設資材運搬 式 1 1
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