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第１章 総則 

茨城中部農地整備事業大串下大野団地３工区区画整理その３工事の施工に当たっては、農林水

産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施

する。 

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

 

第２章 工事内容 

１．目 的 

本工事は、茨城中部土地改良事業計画に基づき、大串下大野団地（第３工区）のほ場整備を行

うものである。 

 

２．工事場所 

茨城県水戸市下大野町及び塩崎町及び大串町地内 

 

３．工事概要 

本工事の概要は次のとおりである。 

整地工  Ａ＝11.34ha（田 11.06ha、畑 0.28ha） 

用水路工  Ｌ＝2,292ｍ（管水路2,292ｍ） 

排水路工  Ｌ＝1,352ｍ（開水路852ｍ、管水路500ｍ） 

道路工  Ｌ＝1,346ｍ 

 

４．工事数量 

別紙「工事数量表」のとおりである。 

本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量に

ついては、設計変更で処理する。 

 

第３章 施工条件 

１．余裕期間 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保

などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事

完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、

受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式１により、工事の始期及び終期を通知しなけれ

ばならない。 

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている２９５日間よりも短い期間を工

期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式１と併せて、休日を確保し

ていることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければ

ならない。 

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。ま

た、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工
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事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとす

る。 

全体工期：契約締結の日から令和６年１月２６日（工事完了期限日）まで 

 

２．工事期間中の休業日 

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等月当たり１４日を見込んでいる。 

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇を含んでいる。 

 

第４章 現場条件 

１．土 質 

本工事の施工場所の土質は、粘性土と想定している。 

 

２．関連工事 

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事責

任者と十分に連絡、協議し工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。 

大串下大野団地３工区用水機場整備工事（施工時期：令和４年１２月～令和５年５月） 

大串下大野団地３工区区画整理その１工事（施工予定時期：令和５年２月～令和６年１月） 

大串下大野団地３工区区画整理その２工事（施工予定時期：令和５年２月～令和６年１月） 

大串下大野団地３工区区画整理その４工事（施工予定時期：令和５年４月～令和６年１月） 

 

３．第三者に対する措置 

（１）騒音、振動対策 

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の

円滑な進捗に努めなければならない。 

また、第三者より苦情等が発生した場合には、内容をよく聞き取り、速やかに監督職員に報

告するものとする。 

（２）保安対策 

本工事における交通誘導員は計上していないが、現地交通状況等により、必要な場合は、監

督職員と協議するものとする。 

（３）交通対策 

公共道路の使用に当たっては、地元住民及び一般車両の通行を優先させるものとする。 

（４）防塵対策 

防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進

捗に努めなければならない。 

なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。 

 

４．地区境界付近の施工等 

地区境界付近の施工に当たっては、事前に監督職員と協議し地区内へ工事の影響が無いよう十

分注意し施工するものとする。なお、現況農地等の機能維持のため、やむを得ず地区外への摺付

け等の盛土が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。 
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５．隣接地に対する措置 

本工事範囲及び周辺部の既設構造物については、工事着手前に位置・高さ等を測定し記録して

おくものもとする。なお、監督職員が指示する箇所については、工事実施期間中定期的に位置・

高さ等を観測し監督職員に報告しなければならない。 
本工事に伴い、既設構造物の機能等に支障を与えると想定される場合、又は異常を発見した場

合は、直ちに監督職員へ報告するとともに、事後の処理について協議を行うものとする。 
 

６．関係機関との調整 

本工事の施工に際しては、関係機関等とトラブルが生じないよう十分な連絡調整を行わなけれ

ばならない。なお、トラブルが生じた場合は、受注者の責任において措置するものとする。 

 

７．地下埋設物 

工事の実施に際し、地下埋設物が確認された場合は破損しないよう十分注意するとともに、対

処方針について監督職員と協議するものとする。 

 

８．埋蔵文化財調査 

本工事範囲については埋蔵文化財包蔵地区に隣接しているが、工事による埋蔵文化財への影響

はないものと想定している。なお、埋蔵文化財への影響を考慮する必要が生じて慎重に工事を行

う必要がある場合は、施工箇所等について監督職員が指示するものとする。 

 

第５章 仮設工 

１．工事用道路等 

工事用道路は、既設道路を利用することとしている。工事期間中の補修、維持管理は、受注者

の責任において実施しなければならない。 

善良な道路使用にも係わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものと

する。 

なお、工事実施地区内への資機材の搬入及び搬出のための仮設道路は見込んでいないが、必要

となる場合は監督職員と協議するものとする。 

 

２．建設発生土受入地 

建設発生土は本工事区域内で処理するものとする。 
なお、処理を行う詳細位置については、監督職員と協議するものとする。 

 

３．伐開、除根等 

伐開や除根等の作業は、市道常澄6-0001号線から現場に進入することを想定しており、進入

路は敷鉄板を見込んでいるが、現場条件により進入が困難である場合は、監督職員と協議するも

のとする。 

 

４．水替え工及び仮廻し水路 
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既設水路等の取壊し・撤去に伴う水替えや地区外への営農用水を供給するための仮廻し水路

を想定しているが、現場条件や工事の実施工程により変更することがある。なお、仮廻し水路

で使用する高密度ポリエチレン管は撤去後に小排水路に流用することを想定している。 

 

第６章 工事用電力 

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。 

 

 

第７章 工事用材料 

１．規格及び品質 

土木工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料に

ついては、試験成績書等を提出しなければならない。 

（１）石材及び骨材 

再生クラッシャラン  ＲＣ－４０ 

粒度調整砕石     Ｍ－３０ 

基礎砂  日本統一土質分類によるSF相当品以上 

（２）コンクリート 

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。 

種 類 

呼び 

強度 

(N/mm2) 

スラ 

ンプ 

(cm) 

粗骨材の 

最大寸法 

(mm) 

水セメ 

ント比 

(%) 

セメント 

の種類に 

よる記号 

使用目的 

無筋コンクリート 18 8 
25 

(20) 
65以下 ＢＢ 桝中詰 

※粗骨材最大寸法25㎜は、地域的に骨材の入手が困難な場合20㎜の使用を可能とする。 

（３）コンクリート二次製品 

排水フリューム（茨城県規格） 

遠心力鉄筋コンクリート管 Ｂ形 外圧１種 

ボックスカルバート  Ｔ-１４ 

（４）硬質塩化ビニル管 

ＶＵ ＲＲ管 

ＶＰ ＲＲ管 

（５）空気弁等 

空気弁          急速空気弁 

制水弁          FCD製 手動 7.5k 

給水栓          φ50 合成樹脂製 

（６）シート類 

埋設物表示テープ     幅150mm 50m 2倍 ポリエチレンクロス 

 

２．見本又は資料提出 
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主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出

して承諾を得なければならない。なお、これ以外の使用材料についても監督職員が提出を指示す

る場合がある。また、設計図書に定めのない材料の使用にあたっては、関係書類を監督職員に提

出し、承諾を得るものとする。 

材  料  名 提  出  物 

生コンクリート 配合報告書、試験成績書 

石材及び骨材 粒度分析表、品質証明書 

アスファルト混合物 配合報告書、試験成績書 

コンクリート二次製品 カタログ、試験成績書、構造計算書 

管材及び継手 カタログ、試験成績書 

給水栓 カタログ、試験成績書、取扱説明書 

仕切弁、空気弁 カタログ、試験成績書、取扱説明書 

その他の使用材料 カタログ、試験成績書等 

 

３．監督職員の検査又は試験 

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。工事用材料

は、受注者の自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が提出を求めた場合、これに応

じなければならない。 

材 料 名 検査・試験項目 備考 

高密度ポリエチレン管 外観・寸法 現場搬入時抽出 

排水フリューム 外観・寸法 現場搬入時抽出 

集水桝 外観・寸法 現場搬入時抽出 

その他主要材料 外観・寸法 現場搬入時抽出 

 

第８章 施工 

１．一般事項 

（１）基準点 

本工事に使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。 

（２）検測又は確認（施工段階確認） 

１）本工事の施工段階においては、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度につい

ては、監督職員の指示により変更する場合がある。 

２）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場

合、これに応じなければならない。 

工 種 確認内容 確認時期 遠隔確認対象 備 考 

共

通

事

項 

掘削 床付け状況、基

準高さ 

初期床付け完了段階   

地質状況 地質変化時   

砕石基礎 幅、厚さ、高さ 初期施工段階で１箇所   
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工 種 確認内容 確認時期 遠隔確認対象 備 考 

コンクリート付帯

構造物、コンクリ

ート基礎、コンク

リート側溝 

 

幅、厚さ、高さ 初期施工段階で１箇所   

ほ

場

整

備

工 

表土扱い 厚さ 施工完了時点で１箇所   

基盤造成 均平度 施工完了時点で１箇所   

農

道

工 

路盤工 基準高、厚さ 

 

初期施工段階の１箇所 

以降構造変更毎に１箇所 

  

管

水

路

工 

管水路基礎 

（砂基礎等） 

高さ、幅 初期施工段階で１箇所   

管水路 埋設深 初期施工段階で１箇所   

 

（３）中間技術検査 

１）発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。 

２）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内

訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。 

３）契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書

等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から

提示を求められた場合は従わなければならない。 

４）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。 

５）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。 

（４）舗装切断に伴う排水等の処理 

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよう回

収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。 

（５）その他 

１）工事施工に先立ち、地区境界杭及びその他の杭については事前に現地で確認しなければな

らない。 

なお、これらの杭については工事施工中においても移動しないよう留意するものとし、必

要に応じて控杭等を設けなければならない。 

２）工事施工に先立ち、極力地区外の排水は、これを遮断し地区内への流入を防ぐとともに、

施工に当たってはなるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとす

る。なお、工事中滞水が生じたときは速やかに排除しなければならない。 
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２．再生資源等の利用 

１）再生資材の利用 

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。 

資 材 名 規 格 備 考 

再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 

 

使用箇所 

市道取付工 

再生クラッシャラン RC-40 

 

使用箇所 

砂利舗装工、基礎工 

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守す

る。 

２）建設資材廃棄物等の現場内利用 

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か

検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。 

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。 

 

３．建設資材廃棄物等の搬出 

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次

に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとす

る。 

建設資材廃棄物 処理施設名 住  所 受入時間 事業区分 

鉄筋コンクリート廃材 (有)よこすか建設 
中間処理再生ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 

茨城県ひたちなか市足崎字小鍋
沢1212-1 

8:30 
～17:00 

中間処理 
 

アスファルト廃材 平和建設㈱ 
水戸中間処理工場 

水戸市大場町字諏訪前452-1 8:00 
～17:00 

中間処理 
 

アスファルト切断汚泥 (株)白土商事 
三美リサイクルセンター 

茨城県常陸大宮市三美1175-1 8:00 
～17:00 

中間処理 
 

根、枝葉 大縄林業原木㈱ リサイクル
工場 

茨城県笠間市池野辺駒切630-2
外28筆 

7:30～17
:00 

中間処理 

 

４．特定建設資材の分別解体等 

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりであ

る。 

 工  程 作業内容 分別解体等の方法 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
内
容 

①仮設 

 

仮設工事 

□有  ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 

 

土工事 

■有  □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

③基礎 

 

基礎工事 

■有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 

 

本体構造の工事 

■有  □無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 □手作業 
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 工  程 作業内容 分別解体等の方法 

 ■有  □無 □手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

 

その他の工事 

□有  ■無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

注）■が該当部分である。 

 

５．土工 

（１）掘削 

１）掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全てほ場内での敷均しを行うものとす

る。 

２）掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。 

３）法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、その恐れが認められる場合は、速や

かに監督職員と協議しなければならない。 

（２）埋戻し及び盛土 

埋戻し及び盛土は、一層の仕上がり厚さが30cm程度になるようまき出し、現地盤と同等の

締固め度となるよう締固めなければならない。なお、構造物壁より50cmまでの範囲及び施工

幅１ｍまでの範囲の埋戻し及び盛土は、振動コンパクタ又はタンパ等により入念に転圧するも

のとする。 

また、前述以外の埋戻し及び盛土は、振動ローラ又はブルドーザ等により入念に転圧するも

のとする。 

 

６．整地工 

（１）表土扱い 

１）表土の剥ぎ取り厚さは、水田15cm以上確保できるよう想定しているが、表土の剥ぎ取り

に先立ち、監督職員、地元関係者等の立会のもと表土厚さの確認を行うものとするが詳細な

確認方法については監督職員と協議するものとする。なお、特に厚さが確保できないと予想

される場合は、監督職員と協議しなければならない。 

２）表土戻しは、基盤仕上げ終了後、表土をブルドーザにより仕上がり厚さ15cmに均平にな

るよう、また、石礫その他雑物の混入により耕作に支障のないよう十分に施工しなければな

らない。 

（２）基盤切盛 

１）設計図書に示してある計画標高は目標数値であり、仕上がり標高ではないが、逆田となら

ないよう施工しなければならない。 

２）基盤切盛は、原則ほ区内流用とするが、逆田となる場合は、工区外より流用を行い逆田修

正しなければならない。 

３）基盤切盛については不同沈下を防止するために30cmごとに層状にまき出し転圧するが、

土質、含水状況に応じて監督職員と協議するものとする。 

４）切盛後において基盤面、又は地区境の法尻に湧水等が出た場合は、監督職員と協議し、排

水処理をした後でなければ、基盤整地、表土戻し作業をしてはならない。 

５）雨天時には、基盤切盛り作業を中断しなければならない。また、工事を再開または終了す
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るときには、水切り作業を行いドライな状況での施工を心掛けなければならない。 

６）切土の場合は、切り過ぎないように注意するとともに、切土面に湧水やすべり面などの異

層のあることが発見された場合は、直ちに作業を中止して、対策を講じると共に監督職員に

報告しなければならない。 

７）切土基盤において不良土が出現した場合は、監督職員と協議するものとする。 

（３）畦畔築立 

１）畦畔の築立は原則として基盤整地前に施工しなければならない。 

２）畦畔用土に適する土の現地採取ができない場合は、監督職員と協議するものとする。 

（４）基盤整地 

１）石礫の除去は基盤均平を行う範囲とし、おおむね直径５㎝以上を５m3/10a想定してい

る。 

２）基盤均平作業は作業の良し悪しにより、田面乾燥・耕土厚・作物育成にむらを生じる原因

となり、しかも、表土戻しの後、手直し作業は非常に困難であるので、作業は細心の注意を

払って仕上げなければならない。 

（５）表土整地 

１）表土均平は乾土均平工法とする。 

２）降雨・積雪・土壌の凍結等施工条件の悪い時は、原則として作業をしてはならない。 

（６）関連工事による土砂搬入 

下記ほ区の不足土は関連工事が土砂搬入を予定している。詳細は監督職員より通知するも

のとする。 

ほ区番号 搬入量(m3) 関連工事名 

５５ ４２０ 

大串下大野団地３工区用水機場整備工事 

５５－１ ３０ 

５６－１ １８０ 

５７－１ １０ 

５７－２ １０ 

６３－１ ５６０ 

６４－１ ２６０ 

６７ １，６４０ 

計 ３，１１０ 

 

（７）耕作放棄地再生工 

１）刈払・集積 

① 刈払いは、図面に示す対象範囲とする。 

② 刈払いした草類は、適正に処理するものとする。 

２）雑物除去（根茎類） 

① 施工方法 

表面に現れた根茎類及び石礫は取り除かなければならない。 

除去した根茎類については監督職員と打合せのうえ処理するものとする。 
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７．管水路工（用水路・排水路） 

（１）管体基礎 

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、締固

め度85％以上となるよう締固めなければならない。 

なお、管側部の締固めはコンパクタ・タンパ等により行うこととするが、これらによる締固

めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。 

（２）埋戻し 

１）埋戻しは、管及びジョイントに偏圧や無理な荷重・衝撃を与えないよう十分注意し、施工

しなければならない。 

２）管の頂上６０ｃｍまでの埋戻しは、一層仕上がり厚さ３０ｃｍ以下となるよう管の左右に

均等にまき出し、管に損傷を与えないよう１．１ｔ以下（管頂上３０ｃｍまでは、コンパク

タ・タンパ等）の締固め機械により、締固め度８５％以上となるよう締固めなければならな

い。 

３）管頂６０cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種の締固め

機械で締め固めなければならない。 

（３）管体工 

１）管内への土砂の流入を防がなければならない。また、布設作業を一時中断する場合は、栓

をして汚水の流入を防がなければならない。 

２）現地精査により、図面より浅く埋設する場合、又は縦断勾配の変化点（空気溜まり、土砂

溜まりが生じる変化点）を設ける場合は、監督職員と協議するものとする。 

３）用水取水口は、基盤切盛完了後の出来上がり標高を推定し、手戻り工事のないように施工

しなければならない。 

４）埋設標識シートは、管頂から30cmの位置に設置しなければならない。 

５）スラスト力が生じる屈曲部等は、口径200mm以上は離脱防止継手、それ以外は接着により

必要一体化長を確保するものとする。 

（４）給水栓工 

給水栓の設置位置の詳細は、別途監督職員が指示する。 

（５）落水工 

１）排水管への接続は、管頂から45°以内の位置を標準とする。それ以外の位置に接続す

る場合は監督職員の承諾を得るものとする。 

２）落水工の設置位置の詳細は、別途監督職員が指示する。 

 

８．開水路工（排水路） 

（１）掘削 

排水路の掘削に当たり、基盤を過掘しないようにしなければならない。 

（２）目地処理 

コンクリート二次製品の継目及び水抜き孔の背面は、吸出し防止材（幅30cm程度）を取り

付けるものとする。また、目地幅が10mmを超える場合はモルタルにて目地処理を行うものと

する。 
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９．道路工 

（１）路体・路床盛土 

１）路体・路床盛土は一層の仕上がり厚が30cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に

合った機種の締固め機械で最大乾燥密度の90%以上に締固めを行わなければならない。 

２）舗装を前提とする路床土の設計CBRは４と想定しており、設計変更が必要な場合は監督職

員と協議しなければならない。 

（２）敷砂利 

敷砂利は金属類等の異物を除去した再生クラッシャラン（RC-40）により仕上がり厚

10cmとし、施工条件に合った転圧機械により締固めなければならない。 

（３）アスファルト舗設工 

１）マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。 

表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）126リットル/100

㎡以上を路盤面に均一に散布し表層との密着をはからなければならない。 

２）表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、 

施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。 

 

10．再生資源等の利用 

 （１）再生資源利用計画 

    受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混

合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計

画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲

げなければならない。 

 （２）再生資源利用促進計画 

    受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木

材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再

生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所

に掲げなければならない。 

 

第９章 施工管理 

１．主任技術者等の資格 

主任技術者又は監理技術者は、入札公告に規定する資格を有するものでなければならない。 

 

２．工事写真における黒板情報の電子化について 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子

的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。 
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受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができ

る。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施す

るものとする。 

(１)使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」と

いう。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す

項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき

暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL

「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機

能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 

（２）機器等の導入 

１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なけれ

ばならない。 

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

１）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報

を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 

２）本工事の工事写真の取扱いは、「「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録によ

る出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。な

お、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要

領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。 

３）黒板情報の電子化を行う場合は、従来型の黒板を併用することはできない。 

ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、この限

りではない。 

４）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必

要はない。 

（４）写真の納品 

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者

へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL

（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信

憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写

真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その

結果を監督職員へ提出するものとする。 

（５）費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真

管理に要する費用に含まれる。 

 

３．情報共有システムについて 

（１）本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情

報共有システムの対象工事である。 
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（２）情報共有システムの活用については、「工事及び業務の情報共有システム活用要領」

（URL「https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/ASP/attach/pdf/index-3.pdf」）によるも

のとする。 

 

第１０章 条件変更の補足説明 

１．条件変更 

本工事の施工にあたり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計

図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。 

１）掘削土の土質に著しい相違があった場合 

２）土質試験の結果、盛土材について変更が生じた場合 

３）土質調査が必要となった場合 

４）破砕の必要な転石等の出現があった場合 

５）地下埋設構造物（埋蔵文化財含む）の出現があった場合 

６）排水量に著しい相異があった場合 

７）産業廃棄物の種類、処理量に変更が生じた場合 

８）仮設工を追加する必要が生じた場合 

９）工事用道路が通常の運行によって破損し、これを補修する必要が生じた場合 

１０）材料の規格、数量に変更が生じた場合 

１１）防塵、防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合 

１２）第三者との協議等による変更が生じた場合 

１３）関係機関との協議により変更となった場合 

１４）建設発生土の搬出が必要となった場合 

１５）交通保安対策等が必要となった場合 

１６）原形復旧を追加する必要が生じた場合 

１７）歩掛調査等の追加が生じた場合 

１８）遠隔確認の試行を行う場合 

１９）関連工事の工種・工程等の変更に伴う本工事に変更が生じた場合 

２０）現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合 

２１）その他精査により変更が生じた場合 

２２）その他監督職員が必要と認めたもの 

 

第１１章 設計変更等の業務 

受注者は設計変更の必要が生じ、契約変更に必要な測量設計図書の作成を監督職員から

指示された場合は、それに応ずるものとする。なお、その経費については別途協議する。 

 

第１２章 その他 

１．契約後ＶＥ提案 

（１）定義 

「ＶＥ提案」とは、工事請負契約書第１９条の２の規定に基づき、契約締結後、設計図書に

定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とす
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る施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。 

（２）ＶＥ提案の意義及び範囲 

１）ＶＥ提案の範囲は、設計図書に定めている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更

により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとす

る。 

２）ただし、次の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。 

①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 

②工事請負契約書第１８条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案 

③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施

工方法等の変更の提案 

（３）ＶＥ提案書の提出 

１）受注者は、（２）のＶＥ提案を行う場合、次に掲げる事項をＶＥ提案書（共通仕様書様式

６）に記載し、発注者に提出しなければならない。 

①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由 

②ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） 

③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 

④発注者が別途発注する関連工事との関係 

⑤工業所有権を含むＶＥ提案である場合，その取扱に関する事項 

⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項 

２）発注者は、提出されたＶＥ提出書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注

者に求めることができる。 

３）受注者は、ＶＥ提案を契約締結の日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する日の

３５日前までに、発注者に提出できるものとする。 

４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。 

（４）ＶＥ提案の適否等 

１）発注者はＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案を受領した日の翌日から１４日

以内に書面により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理

由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。 

２）また、ＶＥ提案が適正と認められなかった場合には、その理由に付して通知するものとす

る。 

３）ＶＥ提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評

価する。 

４）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第１９条の２

（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。 

５）発注者は、ＶＥ提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第２５条（請負

代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。 

６）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額

の１０分の５に相当する金額（以下、「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。 

７）ＶＥ提案を採用した後、工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変更が生じた場合

において、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとす
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る。 

８）発注者は、工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請

負契約書第２５条（請負代金額の変更方法等）第１項の規定に基づき、請負代金額の変更を

行うものとする。ＶＥ提案を採用した後，工事請負契約書第１８条（条件変更等）の条件変

更が生じた場合の前記６）のＶＥ管理費については、変更しないものとする。ただし、双方

の責に帰すことができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不

可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるも

のとする。 

（５）ＶＥ提案書の使用 

発注者は、ＶＥ提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般

的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用

する権利を有するものとする。 

（６）責任の所在 

発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行っ

た受注者の責任が否定されるものではないこととする。 

 

２．電子納品 

工事完成図書を共通仕様書第１編１－１－３７に基づき作成し、次のものを提出しなければな

らない。 

・工事完成図書の電子媒体（ＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒ）正副２部 

・工事完成図書の出力 １部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

 

３．主任技術者等の専任期間 

（１）請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置

を要しない。 

（２）契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合

に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 

（３）工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続

後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にし

た場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終

了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」等

における日付）とする。 

 

４．ワンデーレスポンス実施に関する事項 

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「そ

の日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつま

でに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日

のうち」にすることである。 

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを
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原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として

閉庁日を除く。 

 

５．地域以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について 

（１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理

費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあ

たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責

によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工

事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更

時点で設計変更することができる。 

営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 

労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

（２）発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費

及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示す

る。 

（３）受注者は、（２）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に

係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」とい

う。）を作成し、監督職員に提出するものとする。 

（４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する

変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）を作成するとともに、変更計画書に記

載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を

添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 

（５）受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用に

ついては、設計変更の対象としない 

（６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事

業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率

分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「４）の証明書類において妥当性が確認

できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。  

（７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停

止等の措置を行う場合がある。 

（８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 

 

６.現場環境の改善の試行 

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、

変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 

（１）内容 

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす

る。ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる

項目であり、必須ではない。 

【快適トイレに求める機能】 
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ア 様式（洋風）便器 

イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） 

ウ 臭い逆流防止機能 

エ 容易に開かない施錠機能 

オ 照明設備 

カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする） 

【付属品として備えるもの】 

 キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 

ケ サニタリーボックス 

コ 鍵と手洗器 

サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 

 シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない） 

ス 擬音装置（機能を含む） 

 セ 着替え台 

ソ 臭気対策機能の多重化 

タ 室内温度の調整が可能な設備 

チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） 

（２）快適トイレに要する費用 

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・

基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出す

るものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チ

の費用については、従来品相当を差し引いた後、 51,000 円／基・月を上限に設計変更の対

象とする。 

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）までとする。 

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基／工事(施工箇所)より多く設

置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、

別途計上は行わない。 

（３）快適トイレの手配が困難な場合は監督職員と協議の上、本項の対象外とする。 

 

７．週休２日による施工 

(１）本工事は、週休２日に取り組むことを前提として、労務費、及び現場管理費（率分）を補

正した試行対象工事である。受注者は、週休２日を実施する希望がある場合、契約後、工

事着手前日までに週休２日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することがで

きる。 

(２）「週休２日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、４週８休以上となることをい

う。 
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その際、対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間

において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から１月３日までの

６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施し

ている期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対

象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

など）は含まない。 

(３）週休２日（４週８休以上）とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5％（８日／２８

日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日につ

いても、現場閉所日数に含めるものとする。 

(４）週休２日（４週８休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。 

① 受注者は、週休２日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休２日の

実施計画書を作成し監督職員へ提出する。 

② 受注者は、週休２日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休２日の実

施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡

記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。 

③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休２日の実施状況を確認するものとし、

必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。   

④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合な

どがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。 

⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。 

(５）監督職員が週休２日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合に

は、受注者は協力するものとする。 

(６）発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数によ

り、各経費を補正し設計変更を行うものとする。 

①現場の閉所状況 

 
４週８休以上 

４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

現場閉所率 
28.5％（８日／28

日）以上 

25％（７日／28日）

以上28.5％未満 

21.4％（６日／28

日）以上25％未満 

労務費 1.05 1.03 1.01 

機械経費（賃料） 1.04 1.03 1.01 

共通仮設費（率分） 1.05 1.04 1.03 

現場管理費（率分） 1.07 1.05 1.04 

 

②補正方法 

当初積算において４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。ま

た、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、工事請負契約書第

25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表

に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。なお、

４週６休に満たないもの及び、工事着手前に週休２日に取り組むことについて監督職員へ報
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告しなかったもの（受注者が週休２日の取組を希望しないものを含む）については、当初積

算の補正分を全て減ずるものとする。 

（７）週休２日の確保に取り組む工事において、市場単価方式による積算に当たっては、現場閉

所状況に応じて、以下のとおり補正する。 

名称 区分 

補正係数 

4週8休以上 
4週7休以上 

4週8休未満 

4週6休以上 

4週7休未満 

防護柵設置工（ガー

ドレール） 
設置 1.01 1.01 1.00 

防護柵設置工（ガー

ドレール） 
撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガー

ドパイプ） 
撤去 1.05 1.03 1.01 

 

８.週休２日制の促進 

（１）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評

定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年２月19日付け14地第759号大臣官房地

方課長通知。以下「工事成績要領」という）に基づく工事成績評定において加点評価を行う

とともに、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明

書」という。）の発行を行う工事である。 

（２）発注者は、現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日／28 日）以上）と確

認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定に基

づく工事成績の合計は100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下の

とおりとする。 

① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合

は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大２点

を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて１点、２点で評価す

る。 

○監督職員用 

【働き方改革】 
□週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。 
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。 

② 現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙３－

１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の２つの評価項目を追加し、両方で加点評

価する。ただし、週休２日に満たない（休日率４週６休以上）場合は、「休日の確保を行っ

た。」のみを評価する。 

○監督職員用 

□休日の確保を行った。 
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○事業（務）所長用 

 

 

 

③ 現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全

ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙８に示す「７．法令遵

守等」に次の評価項目を追加した上で、１点を加点評価する。    

○事業（務）所長用 

 

 

（３）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が４週６休以上（現場閉所率21.4％

（６日/28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。 

 

９．工事の施工効率向上対策 

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者

代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のう

え、対応するものとする。 

（１）工事円滑化会議 

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次

長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等につい

て、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。 

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるもの

とする。 

（２）設計変更確認会議 

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹

部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、

技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとす

る。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものと

する。 

（３）対策検討会議 

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施行等に大

きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等

の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・

関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行

□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）となる休日率の確保を行っ

た。］ 

□工程管理に係る積極的な取組が見られた。 
□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）となる休日率の確保に取り組ん

だ。］ 

□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行ったとともに全ての

土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。］ 
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う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は

監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。 

（４）建設コンサルタントの出席 

上記（１）、（２）及び（３）の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合

は、「良質構造物設計施工技術検討業務実施要領」を参考として必要経費を積算し、別途契約

により対応するものとする。 

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信

交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。 

（５）工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通

仕様書 様式－42）に記録し、相互に確認するものとする。 

 

10．総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について 

（１）本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や、部分払金額の算定を行う際

に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議

の円滑化に資することを目的として実施する、総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方

式）の対象工事である。 

（２）受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。 

 

11．熱中症対策に資する現場管理費の補正 

（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況

に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 

（２）用語の具体的な内容は次のとおりである。 

ア 真夏日 

日最高気温が30℃以上の日をいう。 

イ 工期 

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から

1月3日までの6日間、夏季休暇分として土日以外の３日間、工事全体を一時中止してい

る期間は含まない。 

ウ 真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率＝工事期間中の真夏日 ÷ 工期  

（３）受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載

した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 

（４）気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境

省が公表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。 

なお、ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが25℃以上となる日を真夏日と見なす。 

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気

象観測所で気象業務法（昭和 27 年法律第165号）に基づいた気象 観測方法により得られた

計測結果を用いることも可とする。 

（５）受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 
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（６）発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を

算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。 

補正値（％）＝真夏日率 × 補正係数※  

※ 補正係数：1.2 

 

12．新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等 

（１）工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について 

受注者は、新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期

に影響が生じ、工期内に工事が完成できないと判断される場合は、監督職員と協議するものと

する。 

（２）感染拡大防止対策にかかる費用の計上 

受注者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために次のような対策を実施する場合は、監

督職員と協議するものとし、必要と認められた対策については、施工計画書に記載して確実に

履行しなければならない。 

１）現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用 

２）現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 

３）遠隔確認やテレビ会議等のための機材・通信費 

４）その他、感染拡大防止のために必要と認められる費用 

 

13．現場環境改善費 

１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以

上選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合

わせ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施す

る。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて

監督職員に提出するものとする。 

３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するも

のとする。 

計上項目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係 

①用水・電力等の供給設備 

②緑化・花壇 

③ライトアップ施設 

④見学路及び椅子の設置 

⑤昇降設備の充実 

⑥環境負荷の低減 

営繕関係 

①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

②労働宿舎の快適化 

③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

④現場休憩所の快適化 
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⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 

①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

②盗難防止対策（警報器等） 

③避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） 

②完成予想図 

③工法説明図 

④工事工程表 

⑤デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） 

⑥見学会の開催（イベント等の実施含む） 

⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

⑧パンフレット・工法説明ビデオ 

⑨社会貢献 

 

14．法定外の労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

15.共通仮設費率分の適切な設計変更について 

１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下

「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用

に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設

計変更することができる。 

運搬費：建設機械の運搬費  

準備費：伐開・除根・除草費 

２）発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」

という。）を提示する。 

３）受注者は、２）により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係

る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。 

４）受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する

内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証

明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員

に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 

５）受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更

の対象としない。 

６）発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「４）の証明

書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引

いて算出した金額を設計変更の対象とする。 

７）発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停

止等の措置を行う場合がある。 

８）疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 
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16.１日未満で完了する作業の積算 
（１）本工事における１日未満で完了する作業の積算（以下、「１日未満積算基準」という。）

は、変更積算のみに適用する。 
（２）受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用に

ついて、協議の発議を行うことができる。 
（３）同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基

準は適用しない。 
（４）受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に

必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との

乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 
（５）災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用し

て積算する場合等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、

１日未満積算基準を適用しない。 
 

17．CORINSへの登録 

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕

期間を含まないことに留意すること。 

 

第１３章 定めなき事項 

この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応

じて監督職員と協議するものとする。 


