
事業名 国営かんがい排水事業

国営農業用水再編対策事業

地区名 第二
だ い に

十
と

津
つ

川
かわ

紀
き

の川
かわ

大和
や ま と

紀伊
き い

平野
へ い や

 

都道府県名 奈良県、和歌山県

 

 

 

関係市町名

【奈良県】 

奈良市
な ら し

（旧奈良市
な ら し

）、大和高田市
や ま と た か だ し

、大和郡山市
やまとこおりやまし

、天理市
て ん り し

、橿原市
か し は ら し

、桜井市
さ く ら い し

、御所市
ご せ し

、

香芝市
か し ば し

、葛城市
か つ ら ぎ し

（旧當麻町
たいまちょう 

、旧新 庄 町
しんじょうちょう

）、安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

、三宅町
みやけちょう

、田原本町
たわらもとちょう

、

高取町
たかとりちょう

、明日香村
あ す か む ら

、上牧町
かんまきちょう

、王寺町
おうじちょう

、広 陵 町
こうりょうちょう

、河合町
かわいちょう

、大淀町
おおよどちょう

 

【和歌山県】 

和歌山市
わ か や ま し

、海南市
か い な ん し

（旧海南市
か い な ん し

）、橋本市
は し も と し

（旧橋本市
は し も と し

、旧高野口町
こうやぐちちょう

）、紀
き

の川市
か わ し

（旧

打田町
うちたちょう

、旧粉河町
こかわちょう

、旧那賀町
な が ち ょ う

、旧桃山町
ももやまちょう

、旧貴志川町
き しが わちょ う

）、岩出市
い わ で し

（旧岩出町
いわでちょう

）、

かつらぎ町
ちょう

（旧かつらぎ町
ちょう

）、九度山町
く どや まちょ う

 

【事業概要】 

本地区は、奈良県の北西部に位置する奈良市外８市 10 町１村からなる大和平野と、和歌山県

の北部に位置する和歌山市外４市２町からなる紀伊平野の両平野にまたがる農地面積 12,359ha

の地域である。 

本地域の農業は、水稲を主体とした野菜や果樹との複合経営が営まれ、大都市近郊の優位性

を活かし、京阪神市場への食料供給基地となっている。 

本地区の農業用水の確保は、江戸時代から 300 年来の悲願であったところ昭和 25 年に基本事

項が決定された十津川・紀の川総合開発事業の一環として、国営十津川紀の川土地改良事業（昭

和 27 年度～昭和 59 年度）及び関連事業により、大迫
おおさこ

ダム、津
つ

風呂
ふ ろ

ダム、山田ダムの３ダムを

はじめ、頭首工、導水路及び幹支線水路等が建設されたほか、建設省にて猿谷
さるたに

ダムが建設され、

これらの施設は大和・紀伊両平野の農業生産性の向上及び農業経営の安定に大きな役割を果た

してきていた。 

その後、国営造成土地改良施設整備事業紀の川地区（昭和 58 年度～平成５年度）により、小

田頭首工、藤崎頭首工、岩出頭首工、新六ヶ頭首工及び幹線水路の一部改修を実施してきてい

るものの、未だ改修を行っていないダムや頭首工をはじめ、幹支線水路等の農業用用水施設は、

建設後 50 年近くの年月が経過していることから老朽化による機能低下が目立ち、早急な対応が

望まれていた。また、飼料作物、野菜などの畑作物への作付転換などの営農体系の変化や都市

化の進展に伴う農地面積の減少等により、農業用水の需要に変化が生じてきていた。 

このため、国営第二十津川紀の川土地改良事業では、早急な改修を迫られていた大迫ダム、

津風呂ダム及び下渕頭首工他４つの頭首工の改修を行い、施設機能の維持及び安全性を確保す

ることで、営農体系の変化に対応した用水の安定確保に努め、農業生産の維持を図るため実施

された。 

また、国営大和紀伊平野土地改良事業は、老朽化に伴い機能低下していた山田ダム及び両平

野地区内の幹支線水路等の改修整備を行うことにより、農業用水の安定供給と適正利用を図る

とともに、この結果として生み出される減量可能な用水を新たに水道用水として活用すること

により地域の水資源の有効活用に資するため実施された。 

上記の経緯、目的で着工した両事業であるが、第二十津川紀の川土地改良事業の受益地は、

大和紀伊平野土地改良事業の受益地の内、山田ダム掛かりを除く範囲を受益地としており、両

事業の受益地の大部分は重複(94.9％)している。事前評価及び期中評価では、着工年度が異な

っていたことから事業別にそれぞれ評価したが、今回の完了後の評価では両事業の受益地の大

部分が重複するとともに、用水の安定供給等の共通の目的を有することから一体的に評価する。
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受益面積： 

第二十津川紀の川地区：11,723ha（田：10,303ha、畑：1,420ha）（平成 23 年現在） 

大和紀伊平野地区  ：12,359ha（田：10,816ha、畑：1,543ha）（平成 23 年現在） 
 

受益者数： 

第二十津川紀の川地区：33,839 人（平成 23 年現在） 

大和紀伊平野地区  ：35,614 人（平成 23 年現在） 
 

主要工事： 

第二十津川紀の川地区：ダム改修 ２箇所、頭首工改修 ５箇所 

大和紀伊平野地区  ：ダム改修 １箇所、頭首工改修 ４箇所、揚水機場改修 ２箇所、 

用水路改修 300.0km 

事 業 費： 

第二十津川紀の川地区：21,706 百万円（決算額） 

大和紀伊平野地区  ：78,689 百万円（決算額） 
 

事業期間： 

第二十津川紀の川地区：平成 11 年度～平成 28 年度 

（計画変更：平成 26 年度）（完了公告：平成 29 年度） 

大和紀伊平野地区  ：平成 13 年度～平成 29 年度 

（計画変更：平成 26 年度）（完了公告：平成 30 年度） 
 

関連事業：なし 

【評価項目】     

 １ 社会経済情勢の変化 

（１）地域における人口、産業等の動向 
① 総人口及び総世帯数 

奈良県の関係市町村の総人口は、事業実施前（平成７年）の 1,117,188 人から事業実施
後（令和２年）の 1,056,597 人へ減少（△５％）しており、奈良県全体（△７％）とほぼ
同様の傾向となっている。 

また、関係市町村の総世帯数は、同期間に 359,074 世帯から 436,210 世帯へ増加（21
％）しており、奈良県全体（19％）とほぼ同様の傾向となっている。 

和歌山県の関係市町の総人口は、事業実施前（平成７年）の 664,913 人から事業実施後
（令和２年）の 598,522 人へ減少（△10％）しており、和歌山県全体（△15％）と比べて
減少率は５ポイント低くなっている。 

また、関係市町の総世帯数は、同期間に 222,467 世帯から 254,883 世帯へ増加（15％）
しており、和歌山県全体（８％）と比べて増加率は７ポイント高くなっている。 

【奈良県関係市町村】 
     
     
     

区分 平成７年 令和２年 増減率     
    
   

総人口 1,117,188 人 1,056,597 人 △５％ 
総世帯数 359,074 世帯 436,210 世帯 21％ 

【和歌山関係市町】 
     
     
     

区分 平成７年 令和２年 増減率     
    
   

総人口 664,913 人 598,522 人 △10％ 
総世帯数 222,467 世帯 254,883 世帯 15％ 

（出典：国勢調査） 
 

② 産業別就業人口 

奈良県の関係市町村の産業別就業人口は、事業実施前（平成７年）の 519,665 人から事
業実施後（令和２年）の 460,872 人へ減少（△11％）しており、奈良県全体（△14％）と
比べて減少率は３ポイント低くなっている。また、関係市町村の第１次産業の就業人口
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は、同期間に 15,453 人から 8,392 人へ減少（△46％）しており、奈良県全体（△47％）
とほぼ同様の傾向となっている。 

和歌山県の関係市町の産業別就業人口は、事業実施前（平成７年）の 320,155 人から事
業実施後（令和２年）の 272,273 人へ減少（△15％）しており、和歌山県全体（△18％）
と比べて減少率は３ポイント低くなっている。また、関係市町の第１次産業の就業人口
は、同期間に 24,077 人から 14,039 人へ減少（△42％）しており、和歌山県全体（△43
％）とほぼ同様の傾向となっている。 

 

【奈良県関係市町村】 
 区分 

 
平成７年 令和２年  
 割合  割合 

第１次産業 15,453 人 ３％ 8,392 人 ２％ 
第２次産業 163,693 人 31％ 98,885 人 21％ 
第３次産業 340,519 人 66％ 353,595 人 77％ 
合   計 519,665 人 100％ 460,872 人 100％ 

【和歌山県関係市町】 
 区分 平成７年 令和２年  
  割合  割合  
 第１次産業 24,077 人 ８％ 14,039 人 ５％ 
 第２次産業 96,607 人 30％ 61,439 人 23％ 
 第３次産業 199,471 人 62％ 196,795 人 72％ 
 合   計 320,155 人 100％ 272,273 人 100％ 

（出典：国勢調査） 
（ 注：第３次産業は分類不可能の産業を含む） 

（２）地域農業の動向 

① 耕地面積 
奈良県の関係市町村の耕地面積は、事業実施前（平成７年）の 16,459ha から事業実施

後（令和２年）の 12,675ha へ減少（△23％）しており、奈良県全体（△23％）と比べて
減少率は同程度となっている。 

和歌山県の関係市町の耕地面積は、同期間に 17,525ha から 13,515ha へ減少（△23％）
しており、和歌山県全体（△19％）と比べて減少率は４ポイント高くなっている。 

② 総農家数 
奈良県の関係市町村の総農家数は、事業実施前（平成７年）の 24,530 戸から事業実施

後（令和２年）の 15,154 戸へ減少（△38％）しており、奈良県全体（△39％）とほぼ同
様の傾向となっている。 

和歌山県の関係市町の総農家数は、同期間に 19,726 戸から 11,874 戸へ減少（△40％）
減少しており、和歌山県全体（△41％）とほぼ同様の傾向となっている。 

③ 基幹的農業従事者数 
奈良県の関係市町村の基幹的農業従事者数は、平成 12 年の 9,749 人から令和２年の

6,853 人へ減少（△30％）しており、奈良県全体（△32％）と同様の傾向となっている。 
また、関係市町村の基幹的農業従事者数のうち 65 歳以上が占める割合は、同期間に 61

％から 79％へ増加（18 ポイント）しており、農業従事者の高齢化が進んでいる（奈良県
全体：17 ポイント）。 

和歌山県の関係市町の基幹的農業従事者数は、平成 12 年の 17,236 人からから令和２
年の 11,471 人へ減少（△33％）しており、和歌山県全体（△34％）と同様の傾向となっ
ている。 
また、関係市町の基幹的農業従事者数のうち 65 歳以上が占める割合は、同期間に 49％

から 70％へ増加（21 ポイント）しており、農業従事者の高齢化が進んでいる（和歌山県
全体：19 ポイント）。 

④ 戸当たり経営耕地面積 
奈良県の関係市町村の戸当たり経営耕地面積は、事業実施前（平成７年）の 0.67ha/戸

から事業実施後（令和２年）の 0.84ha/戸へ増加（25％）しており、奈良県全体（26％）
と同様の傾向となっている。 
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和歌山県の関係市町の戸当たり経営耕地面積は、同期間に 0.89ha/戸から 1.14ha/戸へ
増加（28％）しており、和歌山県全体（37％）と比べて増加率は９ポイント低くなってい
る。 

⑤ 認定農業者数 
奈良県の関係市町村の認定農業者数は、事業実施前（平成７年）の 352 経営体から事

業実施後（令和２年）の 562 経営体へ増加（60％）しており、奈良県全体（62％増加）と
比べて増加率は２ポイント低くなっている。 

和歌山県の関係市町の認定農業者数は、同期間に 449 経営体から 943 経営体へ増加（110
％）しており、和歌山県全体（47％）と比べて増加率は 63 ポイント高くなっている。 

【奈良県関係市町村】 
      
                                                

区分 平成７年 令和２年 増減率          
          
          
            
          
          
          

耕地面積 16,459ha 12,675ha △23％ 
総農家数※１ 24,530 戸 15,154 戸 △38％ 
基幹的農業従事者数※２ 9,749 人 6,853 人 △30％ 
 うち 65 歳以上 5,943 人 

（61％） 
5,414 人 
（79％） 

△９％ 
 

戸当たり経営耕地面積※３ 0.67ha/戸 0.84ha/戸 25％ 
認定農業者数※４ 352 経営体 562 経営体 60％ 

【和歌山県関係市町】 
      
                                                

区分 平成７年 令和２年 増減率          
          
          
            
          
          
          

耕地面積 17,525ha 13,515ha △23％ 
総農家数※１ 19,726 戸 11,874 戸 △40％ 
基幹的農業従事者数※２ 17,236 人 11,471 人 △33％ 
 うち 65 歳以上 8,386 人 

（49％） 
8,057 人 
（70％） 

△４％ 
 

戸当たり経営耕地面積※３ 0.89ha/戸 1.14ha/戸 28％ 
認定農業者数※４ 449 経営体 943 経営体 110％ 

（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は奈良・和歌山県調べ） 
※１：農家戸数は原則農業経営体で整理するが、事業前（平成７年）は総農家と 

なるため総農家で整理。 
※２：基幹的農業従事者数の事業前は平成７年のデータがないため平成 12 年とし 

た。なお、基幹的農業従事者数は原則農業経営体で整理するが、平成 12 年
は販売農家、令和２年は個人経営体で整理。 

※３：戸当たり経営耕地面積は総農家当たりの耕地面積を示す。 
※４：和歌山県の認定農業者数の事業前は、平成７年のデータがないため平成 12

年とした。 
 

 ２ 事業により整備された施設の管理状況 

（１）施設の概要 
第二十津川紀の川土地改良事業により整備された施設は、ダム２箇所（大迫ダム、津風

呂ダム）及び頭首工５箇所（下渕頭首工、西吉野頭首工、小田頭首工、藤崎頭首工、岩出
頭首工）である。 

また、大和紀伊平野土地改良事業により整備された施設は、ダム１箇所（山田ダム）、
頭首工４箇所（曽我川頭首工、高取川頭首工、飛鳥第１頭首工、飛鳥第２頭首工）、揚水
機場２箇所及び用水路約 300km である。 
 

（２）施設の管理状況 
大迫ダム、津風呂ダム、下渕頭首工及び統合管理所は、国が直轄管理を行っている。国

が直轄管理する施設以外は、それぞれ事業主体である国及び県（奈良県、和歌山県）から
大和平野土地改良区、紀の川土地改良区連合、小田井土地改良区、七郷井土地改良区、三
谷井土地改良区、藤崎井土地改良区、荒見井土地改良区、安楽川井土地改良区、六箇井土
地改良区、紀の川左岸土地改良区、紀の川用水土地改良区、山田ダム土地改良区及び貴志
川土地改良区（12 土地改良区及び１土地改良区連合）に管理委託されている。これら施
設は、管理規程に基づいた運営がなされているほか、必要に応じて補修・修繕等を行って
おり、適正に管理されている。 
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（３）施設の利用状況 
大和平野のかんがい用水は、地区内のため池のほか、猿谷ダム（国土交通省所管：十津

川から紀の川に流域変更）との利水運用により利用可能となった一級河川紀の川水系紀
の川（吉野川）並びに大迫ダムと津風呂ダムに依存し、下渕頭首工から取水され、東部幹
線水路、西部幹線水路、支線水路を経て各ほ場に配水されている。 

また、紀伊平野のかんがい用水は、紀の川並びに大迫ダム、津風呂ダム及び猿谷ダムに
依存し、一級河川紀の川水系大和丹生川に建設された西吉野頭首工と紀の川に建設され
た小田頭首工、藤崎頭首工、岩出頭首工及び新六箇井用水取水施設から取水され、各々幹
支線水路を経て各ほ場に配水されている。 

さらに一級河川紀の川水系貴志川掛かり農地へのかんがい用水は、地区内のため池の
ほか、貴志川並びに一級河川紀の川水系野田原川に建設された山田ダムに依存し、同ダム
及び諸井頭首工から取水され、各々幹支線水路を経て各ほ場に配水されている。 

 

３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 

（１）作物生産効果 
① 作付面積 

大和平野では、水稲は現況の 4,010ha から評価時点の 3,810ha と５％（200ha）減少し
ている。一方、米粉用米、稲発酵粗飼料が増加している。また、本事業により農業用水の
安定供給が実現したことで、都市近郊の利点を活かし、葉茎菜類（ねぎ、ほうれんそう）
などの作付面積が増加している。 

紀伊平野では、水稲は現況の 3,146ha から評価時点 2,705ha と 14％（441ha）減少して
いる。また、米粉用米、飼料用米、いちご及びえだまめは、計画されていたが、事後評価
時点では面積が少ない。一方、えんどう、トマト、ねぎの面積が増加している。さらに、
果樹（みかん、もも、うめ、かき）の作付面積が維持されている。 

   【作付面積】                     （単位：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：事業計画書、評価時点は近畿農政局調べ) 

 

② 生産量 
大和平野では、水稲の単収は、事業計画時点と事後評価時点を比較すると 516kg/10a と

515 kg/10a でほぼ同じとなっており、作付面積の減も少ないため、水稲は、ほぼ生産量
を維持している。また、ねぎの単収及び生産量は増加している。 

紀伊平野では、水稲の単収は、503kg/10a から 508 kg/10a と微増であるが、作付面積
が減少したため生産量も減少している。また、たまねぎの単収は増加している。 

項目   

作物名 

事業計画 

 

評価時点 

（令和５年） 

現況 計画  

大和平野    

（奈良県） 

田 水稲 4,010 3,911 3,810 

米粉用米・稲発酵飼料 10 70 68 

大豆 63 182 39 

果菜類（トマト他） 574 881 494 

葉茎菜類（ねぎ他） 163 199 373 

花き類（きく） 165 250 51 

小麦 52 161 62 

普通畑 果菜類（トマト他） 74 74 51 

葉茎菜類（ねぎ他） 13 13 47 

花き類（きく） 21 21 7 

樹園地 果実類（かき他） 34 34 33 

紀伊平野 

（和歌山県）

田 水稲 3,146 2,982 2,705 

米粉用米・飼料用米 1 96 - 

大豆 26 41 15 

果菜類（なす他） 279 403 223 

葉茎菜類（ねぎ他） 580 585 440 

根菜類（さといも） 44 54 18 

花き類（きく） 133 193 63 

樹園地 果実類（みかん他） 1,376 1,376 1,319 
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【生産量】                       （単位：ｔ） 

※きくは、生産量の単位は「千本」、単収の単位は「本／10a」と読み替える。  

(出典：事業計画書、評価時点は近畿農政局調べ) 

 

③ 生産額 
事業計画時点と事後評価時点を比べると、大和平野では、水稲は単価が上昇したこと

で生産額は増加している。また、いちご及びほうれんそうも単価が上昇したことで生産額
は増加している。 

紀伊平野では、水稲は単価が上昇したが、作付面積が減少したため生産額は減少して
いる。また、たまねぎ及び果樹（みかん、もも、うめ、かき）は、単価及び生産額が上昇
している。 

 

【生産額】                       （単位：百万円） 

項目   

作物名 

事業計画  

評価時点 

（令和５年） 

現況 

（平成 23 年） 

計画 

 Kg/10a  Kg/10a  Kg/10a 

大和平野    

（奈良県） 

田 水稲 20,692 516 20,181 516 19,622 515 

米粉用米・稲発酵飼料 103 1,030 532 760 996 1,465 

大豆 95 151 275 151 38 98 

果菜類（トマト他） 32,250 5,618 51,708 5,869 23,597 4,777 

葉茎菜類（ねぎ他） 10,157 6,231 12,092 6,076 21,381 5,549 

花き類（きく） 60,504 36,669 91,673 36,669 10,968 21,506 

小麦 118 227 365 227 167 269 

普通畑 果菜類（トマト他） 4,141 5,595 4,141 5,595 3,063 6,006 

葉茎菜類（ねぎ他） 866 6,661 866 6,661 2,610 5,553 

花き類（きく） 7,700 36,600 7,700 36,600 1,505 21,506 

樹園地 果実類（かき他） 498 1,465 498 1,465 524 1,588 

紀伊平野 

（和歌山県）

田 水稲 15,824 503 14,999 503 13,741 508 

米粉用米・飼料用米 5 503 186 503 - - 

大豆 32 124 51 124 13 88 

果菜類（なす他） 8,197 2,937 12,384 3,072 7,521 3,373 

葉茎菜類（ねぎ他） 29,702 5,121 33,594 5,743 20,609 4,684 

根菜類（さといも） 614 1,395 753 1,395 212 1,176 

花き類（きく） 140,081 105,324 203,275 105,324 58,051 92,145 

樹園地 果実類（みかん他） 25,542 1,856 25,542 1,856 21,410 1,623 

項目   

作物名 

事業計画 

 

 

評価時点 

（令和５年） 現況 

（平成 23 年） 

計画 

 千円/ｔ  千円/ｔ  千円/ｔ 

大和平野    

（奈良県） 

田 水稲 4,283 207 4,177 207 4,513 230 

米粉用米・稲発酵飼料 3 29 20 38 13 13 

大豆 9 97 27 97 6 161 

果菜類（トマト他） 9,632 299 14,872 288 7,771 329 

葉茎菜類（ねぎ他） 3,480 343 4,136 342 7,722 361 

花き類（きく） 2,602 43 3,942 43 439 40 

小麦 11 92 34 92 6 37 

普通畑 果菜類（トマト他） 1,242 300 1,242 300 1,111 347 

葉茎菜類（ねぎ他） 298 344 298 344 983 363 

花き類（きく） 331 43 331 43 60 40 

樹園地 果実類（かき他） 83 167 72 167 109 208 

紀伊平野 

（和歌山県）

田 水稲 3,228 204 3,060 204 3,133 228 

米粉用米・飼料用米 - 55 26 55 - 16 
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※きくは出荷額を示し、単位は「千円／千本」と読み替える。 

(出典：事業計画書、評価時点は近畿農政局調べ 

大豆 17 516 26 516 2 161 

果菜類（なす他） 3,806 464 5,529 446 2,846 378 

葉茎菜類（ねぎ他） 1,629 55 1,851 55 1,763 86 

根菜類（さといも） 173 282 212 282 84 394 

花き類（きく） 5,463 39 7,928 39 2,322 40 

樹園地 果実類（みかん他） 4,637 182 4,637 182 6,425 300 

 

（２）営農経費節減効果 
水稲の用水管理の労働時間は、事業計画時点で大和平野 39 時間、紀伊平野 95 時間で

あり、評価時点においても変動はない。 
 

 
（３）維持管理費節減効果 

年間維持管理費について、事業計画時点と評価時点を比較すると、事業を行った水路な
どで短期的な施設の修繕、補修費等が抑えられたことにより、維持管理費は 3,543,334 千
円から 2,927,624 千円へ 615,710 千円減少している。  

 

 ４ 事業効果の発現状況 

（１）農業用水の安定供給 
本地区で行われた農業用用水施設の改修により、農業用水の安定供給が図られ、主要な

作物の近年における単位当たり収量は、気象的な要因により多少の変動はあるものの、安
定した単収が確保されている。 

 
（２）高収益作物への転換 

本地区で行われた農業用用水施設の改修により、農業用水の安定供給が図られ、大和平
野ではすいか、ねぎ及びほうれんそう、紀伊平野ではえんどう、トマトなどの高収益作物
の作付けが増加している。 

 
（３）６次産業化による農家所得の向上と雇用の創出 

本地域では、農業生産と加工・販売の一体化により、新たな産業を創出する６次産業化
等の取組が推進されている。 

１）奈良県天理市（いちご、トマト等） 
「農産物直売所の開設と手作りジャム等の加工品開発事業」 

野菜や果樹について栽培面積を拡大するとともに、天理市内に直売所を開設して
直売体制の確立を図っている。併せて、手作りを基本にいちごジャムやトマトケチャ
ップ等の加工品製造を行い、直売所で販売し、直売所にはカフェを併設して地域の交
流の場となっている。 

２）奈良県高市郡明日香村（かき等） 
「地域の特産品である梅、柿、さんしょ、ヤマブキ及び野菜などを利用した商品の加工

・販売事業」 
組合員（農事組合法人農民連・奈良産直センター）が生産する地域の特産品である

梅、柿、山椒、ヤマブキ及び野菜（ホウレンソウ、青ねぎ）などを利用した梅ジャム
や干し柿、佃煮等の商品を開発・生産し、既存の販路への販売を拡大するとともに、
新たな販売先を開拓することで、経営の多角化・高度化を図り、組合員生産者の生産
物の取り扱いを拡大している。 

３）和歌山県紀の川市（みかん等） 
「カンキツ類を主な原料に新ジュース・ジャム・シロップの新商品開発及び自社ブラン

ド強化事業」 
自社の加工施設を整備し、お客様の要望に応じた、はっさく・清美・はるか・グレ

ープフルーツのジュース、ジャム、シロップの商品開発を行い、新商品を既存の流通
チャネルで販売し、販売量と利益を増加させている。 

４）和歌山県紀の川市（もも） 
「あらかわの桃による桃ジュース及び桃ジャムの新商品開発及び販路開拓事業」 
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取組を行うにあたり法人化を行い、法人を構成する桃農家が生産した桃（あらかわ
の桃）を新商品として桃ジュース及び桃ジャムの開発・製造・販売に取り組んでい
る。 

 
（４）営農推進の取組 

 本事業の実施により農業用水の安定供給が図られたことから、本地区では、ほうれんそ
うなどへの作物の変化、集落営農組織の設立による営農形態の転換、有機農法での栽培、
農産物を加工しての流通・販売を行うなどの工夫、及び薬剤散布でのドローン導入による
省力化といった営農改善の取組を行うことにより、所得向上、農業経営の安定化、高収益
作物の導入や付加価値の向上、スマート農業等の推進に努めている。 
 

 
（５）農業用水の再編（地域の水資源の有効活用） 

老朽化した農業用用水施設の改修整備を行うことにより、営農形態の変化に対応しう
る農業用水の安定供給と適正利用を図るとともに、農業用用水施設の機能の更新と維持
管理の合理化を図り、この結果生み出される減量可能な農業用水 0.2018m3/s を都市用水
（上水）に転用しており、五條市、大淀町、吉野町の約５万人分の上水道用水に活用さ
れている。 
 

（６）事業による波及的効果等 
１）環境教育 

大和平野、紀伊平野の食料生産を支える農業用ダム、頭首工の役割を子供達に知っても
らい、農業の基盤整備について関心を持ってもらえるよう、施設見学会を実施している。 

このように、小・中学生等を対象とした様々な取組が行われており、農業ダムや頭首工
は、校外学習の場となり、身近にある水の歴史や水利資源の学習環境として利用されて
いる。 

２）地域用水（防火用水） 
本地区の用水路（国営導水幹線、七郷井水路、紀の川用水水路、六箇井水路、紀の川左

岸水路、新六箇井水路、諸井頭首工水路）やため池（大和平野）の用水は、防火用水とし
て活用されている。 

３）洪水調節 
大迫ダム、津風呂ダム及び山田ダムは、利水ダムであるが、紀の川水系治水協定

（R2.5.29 付）が締結されており、事前放流の実施により洪水調節可能容量が確保され、
国土強靱化の政策課題に向けた地域の防災・減災対策に取り組んでいる。 

なお、ダムの貯水位が事前放流の規定水位より低いため、現時点では事前放流の実績は
ない。 

 ４）再生可能エネルギーの活用 
 本事業により、国営西部幹線水路（大和平野）にかつらぎ発電所（太陽光発電）、安楽
川井幹線水路（紀伊平野）に安楽川井発電所（小水力発電）を整備、運用している。 
 これらの施設により、温室効果ガスの排出削減を図るとともに、売電収入を維持管理費
に充当することで維持管理費の節減を図っている。 
 

（７）事後評価時点における費用対効果分析結果 
効果の発現状況を踏まえ、評価時点の各種算定データを基に、総費用総便益比の算定結

果を整理する。 

【第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区】 
総便益 1,274,065 百万円 
総費用   642,629 百万円 

    総費用総便益比 1.98 
       （注）総費用総便益比方式により算定。 
 

 ５ 事業実施による環境の変化  

（１）景観保全 
１）大迫ダム 
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大迫ダムの左岸法面において、大迫ダム貯水池に流入した流木をチップ化し、法面植生
工の育成基盤材として有効活用し、廃棄物処理の付加減量を図るとともに景観の維持保
全を図った。 

 ２）国営東部幹線水路 26 号開渠 
   本水路の周辺は、古都保存法により歴史的風土特別保存地区に指定され、飛鳥寺などの

歴史的遺産が点在している。そのため、水路改修においては、古都保存法を遵守しつつ水
路周辺の景観に配慮し、水路沿いに点在する歴史的遺産を結ぶ遊歩道とするため、ワーク
ショップを開催し、地域住民の意見を取り入れ水路の石積護岸、地元産の間伐材を利用し
た防護柵、管理用道路の遊歩道化、親水部分の設置等、景観に配慮した整備を実施した。

Ｒ５年度に実施した地域住民のアンケート調査結果では、９割の方が本水路を知って
いると回答し、さらに、草むら（雑草）や物置だった場所が少なくなりきれいになったな
どの肯定的な回答が 44％あった。 

 
（２）生態系保全 

１）小田頭首工、藤崎頭首工、岩出頭首工 
昭和 30 年代に建設された小田、藤崎、岩出各頭首工の魚道は、階段式が主として設置

されていたが、紀の川の河床低下により魚道入り口に大きな段差が生じており、魚類が遡
上できない状況となっていた。このため、魚道と下流河床との落差をなくし、魚類が移動
しやすい構造へと改造するといった魚道機能の向上を図るための改修を行った。 

これらの改修により魚類の遡上にどのような効果が得られたかを確認するため 1997 年
度及び 2005 年度に魚類調査を実施しており、魚道改修前（1997 年度）と魚道の改修後
（2005 年度）の調査結果は、1997 年度の調査は、5 月上旬から 6 月中旬までの 20 日間
実施したことに対し、2005 年度の調査は、6 月から 7 月までの 20 日間で実施したことか
ら、調査時期が異なるため単純に比較はできないが、改修前と改修後の調査結果を比較す
れば、遡上数の向上は明らかであり、改善効果を示しているといえる。 

２）用水路 
   本事業で整備した一部の用水路には、環境省のレッドリストでは、生息・生育条件の変

化によっては”絶滅危惧”に移行するおそれのある「準絶滅危惧」、和歌山県のレッドデ
ータブックでは、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い「絶滅危惧ⅠＢ類」に指
定されている●●●●●●●が群生している。 

このため、改修するにあたり有識者（植物学の専門家）、和歌山県、地元住民代表、施
設管理者（土地改良区）からなる●●●●●●●の保全に関する委員会を設置し、生育環
境保全対策と水理機能とのバランスのとれた保全区域の設定や改修方法を検討した結
果、土砂・砕石等からなる保全層と土砂止め工を水路底に設置した。また、近隣小学校児
童の協力による移植作業も併せて実施した。 

令和５年度に実施した地域住民へのアンケート調査結果では、46％の方が本水路を知
っている、27％の方が●●●●●●●を知っているとの回答があった。 

 

 ６ 今後の課題等 

（１）担い手の育成・確保 
農業従事者数の減少・高齢化が進行しており、担い手不足が進んできていることから、

これまで以上に地域農業の担い手に農地の集約化を図り、生産性や収益性が高く、効率的
で安定的な農業経営を行う経営体を育成・確保することが課題となっている。 

 
（２）農産物の付加価値の増進 

本地域では、更なる地域農業の振興に向け、地域内農産物を利用した農産物加工品の開
発、６次産業化など県産農畜水産物を活かした商品開発の推進、地域ブランドとなる新た
な作物の展開（「奈良県プレミアムセレクト」、「プレミア和歌山（和歌山県優良県産品
推奨制度）」）等、農産物の高付加価値化に向けた取り組みの増進が課題となっている。

【総合評価】 

 国営第二十津川紀の川土地改良事業は、老朽化したダム及び頭首工の改修を行い、施設機能

の維持及び安全性を確保することで、営農変化に対応した用水の安定確保に努め、農業生産の

維持を図ることを目的とした事業である。また、国営大和紀伊平野土地改良事業は、老朽化に

伴い機能低下していたダム及び幹支線水路等の改修整備を行うことにより、農業用水の安定
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供給と適正利用を図るとともに、この結果として生み出される減量可能な用水を新たに水道

用水として活用することにより、地域の水資源の有効活用に資することを目的とした事業で

ある。 
 施設の管理状況については、国が直轄管理を行っている施設及びそれ以外の国・県から 12
の土地改良区及び１土地改良区連合に管理委託された施設ともに管理規程に基づいた運営、
補修・修繕等がなされ、施設の維持管理の軽減が図られるとともに、受益地 11,723ha にかん
がい用水が安定的に供給されている。 

農業生産については、主要作物である水稲は面積が減少しているものの単収は維持され、み

かん等の果樹の生産も維持されている。このうち、両平野の都市近郊の利点を活かし、大和平

野ではすいか、ねぎ、ほうれんそう、紀伊平野ではえんどう、トマトなどの高収益作物の作付

面積が増加している。また、集落営農組織の設立、有機農業の取組、ドローン等を活用したス

マート農業の取組などの営農改善の取組が進み、いちご、トマト等を活用した６次産業化の取

組が推進されている。 

本事業により水道用水として 0.2018m3/s が生み出され、現在、１市２町の人口約５万人に

利用され、地域の水資源の有効活用が図られている。 

さらに、改修したダム、頭首工において、小・中学生等を対象とした見学会、土地改良区等

による校外学習の実施、地域用水（防火用水）としての用水路の用水の活用、ダムの事前放流

により洪水調節可能容量が確保及び幹線用水路への太陽光及び小水力発電設備の設置による

温室効果ガスの排出削減と維持管理費の節減等にも取り組んでいる。 

 

以上から、本地区においては、国営第二十津川紀の川土地改良事業及び国営大和紀伊平野土

地改良事業の施設改修等により、安定的な農業用水の供給が国、土地改良区等の施設管理者に

より実施される中、果樹、野菜等の高収益作物の栽培、６次産業化の取組等が行われている。

また、新たに水道用水が生み出され活用されているとともに、事業による波及的効果として改

修された施設が小学校の教材として活用されるなどが見られている。 

【技術検討会の意見】 

  

 

 
評価に使用した資料 
 ・ 総務省統計部（平成７、平成 12、平成 17、平成 22、平成 27、令和２年）国勢調査 

(https://www.stat.go.jp/data/guide/download/index.html) 
・ 農林水産省大臣官房統計部（平成７、平成 12、平成 17、平成 22、平成 27、令和２年） 

「耕地及び作付面積統計調査」 
・ 農林水産省大臣官房統計部（平成７、平成 12、平成 17、平成 22、平成 27、令和２年） 

「農林業センサス奈良県・和歌山県統計書」 
  ・ 農林水産省大臣官房統計部「作物統計調査及び面積調査」（平成 30 年～令和４年）、「農

業物価統計」（平成 30 年～令和４年） 
  ・ 評価結果書に使用したデータのうち、一般に公表されていないものについては、近畿農政

局南近畿土地改良調査管理事務所調べ（令和５年） 
 
  ・ 近畿農政局「国営大和紀伊平野土地改良事業変更計画書」 
  ・ 近畿農政局「国営第二十津川紀の川土地改良事業変更計画書」 
 
  ・ 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所「国営第二十川・大和紀伊平野地区（事後評価

に関するＣＶＭ及びＴＣＭアンケート調査）結果」（令和５年） 
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国営第二十津川紀の川地区
国営大和紀伊平野地区 事業概要図
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第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（２） 総費用の総括－１ 

（単位：千円）
総費用

① ② ③ ④ ⑤
2,796,089 1,642,007 － 479,507 132,477 4,785,126

22,984,990 20,486,317 － 6,280,470 1,494,207 48,257,570
国営西部幹線水路 7,453,256 15,140,877 － 2,887,936 951,379 24,530,690
国営水管理施設 0 203,592 － 296,832 37,504 462,920
管視所 0 － － － － －
かつらぎ発電所(太陽光発電) 0 97,596 － 64,874 15,362 147,108
国営小田井幹線水路 1,639,192 3,625,415 － 729,294 258,436 5,735,465
国営荒見井幹線水路 6,220 2,094,881 － 779,293 213,211 2,667,183
国営紀の川左岸幹線水路 574,298 494,141 － 826,908 146,785 1,748,562
国営紀の川用水幹線水路 50,856,676 1,818,086 － 11,429,769 6,204,186 57,900,345
国営山田ダム 5,237,212 2,606,914 － 624,394 155,001 8,313,519
安楽川井発電所(小水力発電) 0 165,163 － 109,787 25,997 248,953
大迫ダム 46,343,406 27,739,801 － 4,712,659 1,072,067 77,723,799
津風呂ダム 26,631,968 16,810,680 － 2,585,358 668,637 45,359,369
統合管理所 394,641 1,688,408 － 838,044 207,256 2,713,837
下渕頭首工 1,499,738 1,038,438 － 762,375 382,196 2,918,355
西吉野頭首工 716,942 1,335,721 － 427,715 257,886 2,222,492
小田頭首工 1,159,509 2,654,675 － 2,681,883 411,449 6,084,618
藤崎頭首工 1,082,809 2,020,820 － 2,748,804 418,844 5,433,589
岩出頭首工 969,243 4,508,139 － 3,223,732 515,009 8,186,105

170,346,189 106,171,671 － 42,489,634 13,567,889 305,439,605
県営曽我川工区導水幹線 249,765 4,203,348 － 763,972 209,327 5,007,758
県営曽我川工区東部幹線(Ⅰ期) 374,828 2,389,408 － 715,572 246,662 3,233,146
県営曽我川工区東部幹線(Ⅱ期) 1,377,666 2,220,610 － 1,168,331 268,861 4,497,746
県営曽我川工区西部幹線 853,908 2,517,017 － 2,220,181 448,676 5,142,430
県営飛鳥工区第1号幹線 90,806 358,281 － 346,387 69,955 725,519
県営飛鳥工区第2号幹線(右岸) 288,779 1,436,997 － 374,372 48,612 2,051,536
県営飛鳥工区第2号幹線(左岸) 183,700 1,047,957 － 700,121 112,099 1,819,679
県営初瀬川工区第1号幹線 803,775 6,392,366 － 1,548,919 518,598 8,226,462
県営初瀬川工区第1号幹線都支線 66,129 61,106 － 17,135 9,589 134,781
県営初瀬川工区第1号幹線川西支線 634,494 4,355,687 － 585,520 434,913 5,140,788
県営初瀬川工区第1号幹線三河支線 362,213 787,065 － 137,078 76,112 1,210,244
県営初瀬川工区第2号幹線 518,265 3,058,754 － 197,342 105,320 3,669,041
県営初瀬川工区第2号幹線九条支線 39,949 254,358 － 3,955 1,068 297,194
県営初瀬川工区第3号幹線 402,943 1,838,225 － 1,086,875 348,667 2,979,376
県営初瀬川工区第3号幹線小路支線 132,157 56,034 － － 2,245 185,946
県営佐保川工区第1号幹線 426,114 1,570,338 － 140,544 95,386 2,041,610
県営佐保川工区第1号幹線井戸野支線 40,679 185,059 － － 691 225,047
県営佐保川工区第2号幹線 1,604,890 349,880 － 406,046 94,127 2,266,689
県営佐保川工区第2号幹線小南支線 89,104 － － － 1,040 88,064
県営御所工区幹線 680,461 4,151,901 － 421,657 326,751 4,927,268
県営金剛工区第1号幹線 456,193 1,664,485 － 831,542 61,678 2,890,542
県営金剛工区第2号幹線 229,896 338,994 － 596,866 81,201 1,084,555
県営金剛工区第3号幹線 285,953 426,630 － 1,245,206 131,236 1,826,553
県営金剛工区第3号幹線分水管 6,961 － － － 81 6,880
県営北葛城工区第1号幹線 346,377 1,259,059 － 625,314 224,694 2,006,056
県営北葛城工区第2号幹線 1,597,875 2,181,983 － 1,629,273 345,660 5,063,471
県営北葛城工区第3号幹線東支線 1,430,493 144,307 － 1,843,209 143,647 3,274,362
県営北葛城工区第3号幹線中支線 43,322 511 － 430,041 32,525 441,349
県営北葛城工区第3号幹線高田川支線 871,283 1,007,375 － 492,105 196,406 2,174,357
県営水管理施設 0 178,726 － 263,690 33,317 409,099
曽我川頭首工 73,740 632,724 － 671,678 193,491 1,184,651
高取川頭首工 72,439 486,262 － 281,781 98,400 742,082
飛鳥第1頭首工 263,481 61,376 － 531,380 144,358 711,879
飛鳥第2頭首工 181,189 11,641 － 161,567 33,286 321,111
金剛第1揚水機場 180,024 1,301,717 － 212,526 249,052 1,445,215
金剛第2揚水機場 197,153 405,790 － 104,818 107,324 600,437
県営小田井幹線水路 4,181,773 9,174,778 － 8,052,254 1,410,227 19,998,578
県営七郷井幹線水路 1,750,453 690,321 － 1,502,104 338,124 3,604,754
県営三谷井幹線水路 3,385,082 188,972 － 800,925 251,689 4,123,290
県営藤崎井幹線水路 4,311,516 12,939,456 － 3,809,176 657,039 20,403,109
県営安楽川井水路 398,718 － － 1,133,887 62,204 1,470,401
県営安楽川井幹線水路 197,857 734,595 － 598,373 33,706 1,497,119
県営六箇井幹線水路 1,135,678 3,691,365 － 5,682,880 587,225 9,922,698
県営紀の川左岸幹線水路 604,298 6,568,340 － 518,001 13,235 7,677,404
県営宮井支線水路 216,227 2,639,809 － 745,344 5,615 3,595,765
県営四箇井支線水路 373,572 1,107,731 － 1,523,999 227,727 2,777,575
県営垣内支線水路 246,556 343,447 － 1,188,794 74,545 1,704,252
県営金谷支線水路 546,617 － － 1,067,742 82,348 1,532,011
県営小倉本線水路 52,842 1,308,532 － 402,557 128,035 1,635,896
県営小倉支線水路 32,709 366,059 － 112,572 3,599 507,741
県営太郎坊支線水路 2,346 － － 153,630 8,307 147,669
県営関戸支線水路 102,799 － － 364,213 53,812 413,200
県営山手支線水路 89,019 1,254,753 － 343,347 20,511 1,666,608
県営岩橋支線水路 86,140 － － 305,234 45,096 346,278
県営徳井支線水路 75,103 － － 266,087 39,314 301,876
県営栗栖1号支線水路 20,920 － － 74,143 10,954 84,109
県営松島支線水路 72,962 － － 752,596 45,437 780,121
県営出水支線水路 38,419 － － 136,127 20,112 154,434
県営新溝支線水路 955,583 266,365 － 1,753,049 167,208 2,807,789
県営中溝宮前支線水路 94,455 － － 1,014,558 173,666 935,347
県営太田支線水路 29,184 － － 312,666 26,817 315,033
県営秋月支線水路 83,954 － － 297,486 43,952 337,488
県営津秦支線水路 102,799 － － 364,213 53,812 413,200
県営中島支線水路 89,014 － － 315,363 46,594 357,783
県営杭ノ瀬支線水路 86,140 － － 305,234 45,096 346,278
県営井辺支線水路 75,103 － － 266,087 39,314 301,876
県営紀の川用水右岸幹線水路 1,558,296 85,895 － 2,448,174 437,313 3,655,052
県営紀の川用水左岸幹線水路 3,310,288 － － 4,196,616 1,161,654 6,345,250
県営山田ダム右岸幹線水路 186,044 1,609,442 － 769,696 249,663 2,315,519
県営山田ダム左岸幹線水路 371,350 5,421,037 － 1,854,751 548,545 7,098,593

評価期間終了
時点の資産価額 ⑥＝①＋②＋③

＋④－⑤

国
営
造
成
施
設
等

国営導水幹線
国営東部幹線水路

計

区
分

施　設　名
(又は工種)

事業着工時点
の資産価額

当該事業費 関連事業費
評価期間に

おける
再整備費

県
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設
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（２） 総費用の総括－２

（単位：千円）
総費用

① ② ③ ④ ⑤
県営山田ダム山東支線水路 79,587 1,170,810 － 238,918 63,501 1,425,814
県営諸井頭首工右岸幹線水路 4,959 819,045 － 840,476 198,716 1,465,764
県営諸井頭首工左岸幹線水路 8,174 1,365,240 － 687,696 63,092 1,998,018
諸井頭首工(既設利用) 563,359 － － 284,375 6,250 841,484

40,976,899 99,081,963 － 66,238,346 12,939,109 193,358,099
団体営曽我川工区西3号線 381,464 － － 219,024 11,801 588,687
団体営曽我川工区雲梯線 27,377 401,374 － 75,135 55,602 448,284
団体営曽我川工区百済線 51,055 161,375 － 28,797 21,145 220,082
団体営曽我川工区曽我川左岸線 368,843 2,176,591 － 308,962 270,875 2,583,521
団体営曽我川工区広陵線 188,147 650,813 － 115,871 85,252 869,579
団体営曽我川工区今市線 60,197 － － 56,250 1,254 115,193
団体営曽我川工区曽我川右岸線 229,729 1,399,801 － 254,955 185,244 1,699,241
団体営飛鳥1号工区飛鳥1号線 92,892 1,213,429 － 205,900 183,304 1,328,917
団体営飛鳥2号工区桜川線 28,771 229,370 － 28,441 28,866 257,716
団体営飛鳥2号工区縄手線 51,685 699,254 － 133,447 84,904 799,482
団体営初瀬川1号工区蔵堂線 15,508 310,704 － 39,947 40,257 325,902
団体営初瀬川1号工区初瀬川1号線 22,487 23,857 － 11,752 4,543 53,553
団体営初瀬川1号工区海知線 21,381 26,468 － 4,167 3,740 48,276
団体営初瀬川1号工区都線 176,590 603,277 － 209,936 93,455 896,348
団体営初瀬川1号工区東部1号線 38,843 155,958 － 62,900 22,735 234,966
団体営初瀬川1号工区唐院・保田線 103,660 150,399 － 60,748 26,287 288,520
団体営初瀬川1号工区南吐田線 153,517 5,337 － 43,964 3,982 198,836
団体営初瀬川1号工区下永・吐田線 102,538 814,040 － 111,710 101,789 926,499
団体営初瀬川2号工区九条・吉田線 87,409 510,144 － 86,256 62,147 621,662
団体営初瀬川2号工区合場・小島線 55,329 36,884 － 87,517 17,667 162,063
団体営初瀬川2号工区嘉幡・下永線 171,795 206,364 － 183,850 52,171 509,838
団体営初瀬川3号工区上総・喜殿線 64,026 8,196 － 111,275 17,839 165,658
団体営初瀬川3号工区指柳線 14,711 53,982 － 7,494 7,657 68,530
団体営初瀬川3号工区八条線 45,628 31,777 － 68,183 14,045 131,543
団体営初瀬川3号工区小路・中線 35,868 159,404 － 37,179 24,090 208,361
団体営初瀬川3号工区岩室線 50,984 2,479 － 66,190 10,348 109,305
団体営初瀬川3号工区菅田線 86,017 322,439 － 43,105 44,109 407,452
団体営佐保川1号工区井戸野・若槻線 127,412 784,096 － 171,536 84,720 998,324
団体営佐保川1号工区下三橋線 46,278 142,467 － 26,100 18,962 195,883
団体営佐保川1号工区稗田線 123,301 332,655 － 87,216 48,163 495,009
団体営佐保川2号工区丹後庄・馬司線 578,814 454,478 － 375,772 65,071 1,343,993
団体営佐保川2号工区池之内線 57,773 214,340 － 62,894 27,629 307,378
団体営佐保川2号工区天井本庄線 35,281 10,260 － 54,095 9,338 90,298
団体営佐保川2号工区小南線 28,576 12,607 － 35,374 6,768 69,789
団体営佐保川2号工区南井筒井線 144,087 437,117 － 132,448 45,240 668,412
団体営佐保川2号工区椎木岡崎線 291,074 12,607 － 272,619 6,901 569,399
団体営佐保川2号工区安堵線 444,812 28,412 － 414,528 11,651 876,101
団体営佐保川2号工区窪田線 219,262 50,515 － 272,863 46,966 495,674
団体営御所工区東寺田線 53,887 43,530 － 8,492 5,801 100,108
団体営御所工区観音寺線 24,087 73,321 － 9,027 9,252 97,183
団体営御所工区古作線 35,988 － － 48,555 7,368 77,175
団体営御所工区奥田線 104,889 1,116,945 － 232,852 136,679 1,318,007
団体営金剛工区名柄・下茶屋線 52,941 60,316 － 62,921 16,432 159,746
団体営金剛工区南郷・五百家線 85,779 133,531 － 64,927 18,763 265,474
団体営金剛工区北窪・佐味線 278,782 360,391 － 274,760 80,199 833,734
団体営金剛工区楢原・櫛羅線 57,755 719,820 － 97,117 77,366 797,326
団体営北葛城1号工区八川線 79,072 245,411 － 125,376 36,847 413,012
団体営北葛城1号工区市場・神楽線 126,924 497,787 － 193,765 68,805 749,671
団体営北葛城2号工区西部1号線 54,948 249,594 － 66,481 24,992 346,031
団体営北葛城2号工区狐井・良福寺線 93,511 127,261 － 102,998 23,682 300,088
団体営北葛城2号工区畑・下田線 43,184 39,319 － 46,860 9,549 119,814
団体営北葛城2号工区下田・北今市線 45,036 105 － 62,346 9,105 98,382
団体営北葛城2号工区逢坂線 71,893 374 － 94,122 14,345 152,044
団体営北葛城2号工区旗尾線 64,487 105 － 35,440 1,945 98,087
団体営北葛城2号工区北葛2号末端線 328,990 3,089 － 138,642 9,611 461,110
団体営北葛城3号工区高田川5号線 504,583 199,919 － 83,448 27,304 760,646
団体営北葛城3号工区南郷線 83,420 131,434 － 116,825 29,257 302,422
団体営北葛城3号工区高田川末端線 409,496 1,218,869 － 308,210 139,711 1,796,864
団体営北葛城3号工区斉音寺線 7,955 570 － 7,444 1,233 14,736
団体営北葛城3号工区寺戸線 24,407 2,146 － 26,201 4,304 48,450
団体営北葛城3号工区大野・沢線 47,803 70,679 － 55,057 14,817 158,722
団体営北葛城3号工区河合1号線 2,535 － － 1,455 79 3,911
団体営北葛城3号工区河合線 574,372 180,556 － 319,623 32,265 1,042,286
団体営北葛城3号工区佐味田・上牧線 463,679 9,366 － 318,223 12,031 779,237
団体営北葛城3号工区上牧・大輪田線 688,169 111,513 － 397,509 33,277 1,163,914
団体営北葛城3号工区王寺線 194,437 1,561 － 142,102 4,961 333,139
団体営国営直接分水(東部幹線)成願寺線 32,880 294,902 － 39,443 30,695 336,530
団体営国営直接分水(東部幹線)佐保之庄線 76,292 233,082 － 97,239 36,531 370,082
団体営国営直接分水(西部幹線)西6号線 20,422 607,856 － 100,235 76,158 652,355
団体営国営直接分水(西部幹線)新庄・高田線 304,196 1,740,313 － 319,492 210,987 2,153,014
団体営国営直接分水(西部幹線)鎌田・五位堂線 80,146 2,109 － 100,248 15,483 167,020
団体営国営直接分水(西部幹線)野口・大谷線 235,577 592 － 3,163 2,141 237,191
団体営小田井支線水路 130,045 95,502 － 264,846 45,873 444,520
団体営藤崎井支線水路 385,358 － － 753,708 109,110 1,029,956
団体営荒見井支線1号水路 6,510 － － 174,695 25,810 155,395
団体営荒見井支線2号水路 7,030 － － 188,260 27,816 167,474
団体営荒見井支線3号水路 14,242 － － 382,381 56,494 340,129
団体営荒見井支線4号水路 4,463 － － 119,373 17,638 106,198
団体営荒見井支線5号水路 7,678 － － 205,740 30,398 183,020
団体営荒見井支線6号水路 6,199 36,665 － 94,554 16,660 120,758
団体営荒見井支線7号水路 4,332 － － 116,465 17,206 103,591
団体営荒見井支線8号水路 2,594 － － 69,871 10,322 62,143
団体営荒見井支線9号水路 12,610 99,912 － 258,422 45,889 325,055
団体営荒見井支線10号水路 4,695 － － 126,176 18,641 112,230
団体営荒見井支線11号水路 5,708 － － 153,344 22,655 136,397
団体営荒見井支線12号水路 4,980 － － 133,941 19,788 119,133

団
体
営
造
成
施
設
等

区
分

施　設　名
(又は工種)

事業着工時点
の資産価額

評価期間に
おける

再整備費

評価期間終了
時点の資産価額 ⑥＝①＋②＋③

＋④－⑤

県
営
造
成

施
設
等

計

当該事業費 関連事業費
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（２） 総費用の総括－３

（単位：千円）
総費用

① ② ③ ④ ⑤
団体営安楽川井支線B1号水 278,158 － － 608,382 89,886 796,654
団体営安楽川井支線B2号水路 199,523 38,821 － 289,545 46,041 481,848
団体営安楽川井支線B3号水路 98,312 21,272 － 189,378 28,984 279,978
団体営安楽川井支線B4号水路 169,944 － － 371,702 54,917 486,729
団体営安楽川井支線C1号水路 124,223 － － 271,691 40,141 355,773
団体営安楽川井支線C2号水路 218,718 － － 478,380 70,678 626,420
団体営安楽川井支線C3号水路 298,974 － － 501,713 81,280 719,407
団体営安楽川井支線C4号水路 221,008 － － 483,384 71,418 632,974
団体営安楽川井支線C5号水路 307,881 － － 673,400 99,492 881,789
団体営安楽川井支線C6号水路 58,406 － － 125,664 18,351 165,719
団体営安楽川井支線C7号水路 92,218 － － 201,688 29,799 264,107
団体営中島1号支線水路 63,746 － － 100,837 14,898 149,685
団体営中島2号支線水路 55,190 394,309 － 112,971 55,191 507,279
団体営井袋支線水路 89,169 504,987 － 152,053 59,700 686,509
団体営鴨沼支線水路 131,640 － － 67,671 4,372 194,939
団体営七ヶ分支線水路 188,315 443,909 － 314,119 84,989 861,354
団体営上野支線水路 162,034 303,148 － 151,152 25,931 590,403
団体営鴨井支線水路 88,741 595,681 － 92,668 49,238 727,852
団体営三ヶ1号支線水路 53,428 － － 84,508 12,486 125,450
団体営三ヶ2号支線水路 363,077 1,153,626 － 176,477 115,296 1,577,884
団体営小豆島支線水路 46,575 171,682 － 48,116 30,038 236,335
団体営田屋支線水路 12,975 139,474 － 21,934 15,976 158,407
団体営新溝川支線水路 16,124 － － 25,499 3,768 37,855
団体営石橋支線水路 23,823 － － 37,687 5,568 55,942
団体営有功支線水路 52,069 － － 82,361 12,169 122,261
団体営満屋支線水路 114,063 562,530 － 146,889 90,336 733,146
団体営田中支線水路 76,524 － － 271,110 40,056 307,578
団体営大垣内支線水路 212,053 － － 751,360 111,009 852,404
団体営和佐中支線水路 72,789 － － 257,879 38,101 292,567
団体営祢宜支線水路 73,495 570,690 － 82,915 73,823 653,277
団体営西栗栖支線水路 151,072 － － 535,278 79,085 607,265
団体営栗栖2号支線水路 111,658 － － 395,648 58,454 448,852
団体営出島支線水路 100,083 － － 354,582 52,389 402,276
団体営中溝安原支線水路 737,566 277,678 － 1,814,025 342,631 2,486,638
団体営小雑賀支線水路 62,730 － － 222,247 32,837 252,140
団体営西村支線水路 64,156 － － 227,296 33,582 257,870
団体営田尻支線水路 61,098 － － 216,485 31,984 245,599
団体営西田尻支線水路 157,259 － － 557,203 82,324 632,138
団体営紀の川用水路 916,510 － － 224,192 48,086 1,092,616
山田ダム右岸団体営水路 28,027 272,715 － 45,297 754 345,285
山田ダム左岸団体営水路 32,082 433,689 － 63,200 63,780 465,191

17,157,523 27,425,926 － 23,539,360 5,832,630 62,290,179
ため池(大和平野) 32,768,836 － － 27,045,569 1,769,837 58,044,568
ため池(紀伊平野) 19,995,976 － － 3,042,014 1,600,098 21,437,892
末端用水路(大和平野) 18,664 － － 330,090 － 348,754
末端用水路(紀伊平野) 969,037 － － 743,378 2,755 1,709,660

53,752,513 － － 31,161,051 3,372,690 81,540,874
合　　計 282,233,124 232,679,560 － 163,428,391 35,712,318 642,628,757

評価期間終了
時点の資産価額 ⑥＝①＋②＋③

＋④－⑤
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第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（３） 総便益額算出表－１

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H11 0.3751 -25 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 35,640,067 694,233 － － － 694,233 1,850,794

2 H12 0.3901 -24 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 34,269,646 694,233 － － － 694,233 1,779,628

3 H13 0.4057 -23 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 32,951,908 694,233 － － － 694,233 1,711,198

4 H14 0.4220 -22 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 31,679,121 694,233 － － － 694,233 1,645,102

5 H15 0.4388 -21 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 30,466,247 694,233 － － － 694,233 1,582,117

6 H16 0.4564 -20 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 29,291,387 694,233 － － － 694,233 1,521,106

7 H17 0.4746 -19 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 28,168,118 694,233 － － － 694,233 1,462,775

8 H18 0.4936 -18 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 27,083,851 694,233 － － － 694,233 1,406,469

9 H19 0.5134 -17 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 26,039,324 694,233 － － － 694,233 1,352,226

10 H20 0.5339 -16 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 25,039,500 694,233 － － － 694,233 1,300,305

11 H21 0.5553 -15 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 24,074,534 694,233 － － － 694,233 1,250,194

12 H22 0.5775 -14 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 23,149,072 694,233 － － － 694,233 1,202,135

13 H23 0.6006 -13 13,368,589 △328,225 － － 13,368,589 22,258,723 694,233 － － － 694,233 1,155,899

14 H24 0.6246 -12 13,368,589 △328,225 14.3 △46,936 13,321,653 21,328,295 694,233 － － － 694,233 1,111,484

15 H25 0.6496 -11 13,368,589 △328,225 28.6 △93,872 13,274,717 20,435,217 694,233 － － － 694,233 1,068,708

16 H26 0.6756 -10 13,368,589 △328,225 42.9 △140,809 13,227,780 19,579,307 694,233 － － － 694,233 1,027,580

17 H27 0.7026 -9 13,368,589 △328,225 57.1 △187,416 13,181,173 18,760,565 694,233 － － － 694,233 988,091

18 H28 0.7307 -8 13,368,589 △328,225 71.4 △234,353 13,134,236 17,974,868 694,233 － － － 694,233 950,093

19 H29 0.7599 -7 13,368,589 △328,225 85.7 △281,289 13,087,300 17,222,398 694,233 － － － 694,233 913,585

20 H30 0.7903 -6 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 16,500,524 694,233 － － － 694,233 878,442

21 R1 0.8219 -5 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 15,866,120 694,233 － － － 694,233 844,668

22 R2 0.8548 -4 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 15,255,456 694,233 － － － 694,233 812,158

23 R3 0.8890 -3 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 14,668,576 694,233 － － － 694,233 780,915

24 R4 0.9246 -2 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 14,103,790 694,233 － － － 694,233 750,847

25 R5 0.9615 -1 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 13,562,521 694,233 － － － 694,233 722,031

26 R6 1.0000 0 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 13,040,364 694,233 － － － 694,233 694,233

27 R7 1.0400 1 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 12,538,812 694,233 － － － 694,233 667,532

28 R8 1.0816 2 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 12,056,550 694,233 － － － 694,233 641,857

29 R9 1.1249 3 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 11,592,465 694,233 － － － 694,233 617,151

30 R10 1.1699 4 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 11,146,563 694,233 － － － 694,233 593,412

31 R11 1.2167 5 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 10,717,814 694,233 － － － 694,233 570,587

32 R12 1.2653 6 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 10,306,144 694,233 － － － 694,233 548,671

33 R13 1.3159 7 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 9,909,844 694,233 － － － 694,233 527,573

34 R14 1.3686 8 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 9,528,251 694,233 － － － 694,233 507,258

35 R15 1.4233 9 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 9,162,063 694,233 － － － 694,233 487,763

36 R16 1.4802 10 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 8,809,866 694,233 － － － 694,233 469,013

37 R17 1.5395 11 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 8,470,519 694,233 － － － 694,233 450,947

38 R18 1.6010 12 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 8,145,137 694,233 － － － 694,233 433,625

39 R19 1.6651 13 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 7,831,580 694,233 － － － 694,233 416,932

40 R20 1.7317 14 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 7,530,383 694,233 － － － 694,233 400,897

41 R21 1.8009 15 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 7,241,026 694,233 － － － 694,233 385,492

42 R22 1.8730 16 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 6,962,287 694,233 － － － 694,233 370,653

43 R23 1.9479 17 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 6,694,576 694,233 － － － 694,233 356,401

44 R24 2.0258 18 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 6,437,143 694,233 － － － 694,233 342,696

45 R25 2.1068 19 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 6,189,654 694,233 － － － 694,233 329,520

46 R26 2.1911 20 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 5,951,515 694,233 － － － 694,233 316,842

47 R27 2.2788 21 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 5,722,470 694,233 － － － 694,233 304,648

48 R28 2.3699 22 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 5,502,495 694,233 － － － 694,233 292,938

49 R29 2.4647 23 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 5,290,852 694,233 － － － 694,233 281,670

50 R30 2.5633 24 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 5,087,334 694,233 － － － 694,233 270,836

51 R31 2.6658 25 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,891,726 694,233 － － － 694,233 260,422

52 R32 2.7725 26 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,703,468 694,233 － － － 694,233 250,400

53 R33 2.8834 27 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,522,565 694,233 － － － 694,233 240,769

54 R34 2.9987 28 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,348,672 694,233 － － － 694,233 231,511

55 R35 3.1187 29 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,181,346 694,233 － － － 694,233 222,603

56 R36 3.2434 30 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 4,020,585 694,233 － － － 694,233 214,045

57 R37 3.3731 31 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 3,865,988 694,233 － － － 694,233 205,815

58 R38 3.5081 32 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 3,717,216 694,233 － － － 694,233 197,894

59 R39 3.6484 33 13,368,589 △328,225 100.0 △328,225 13,040,364 3,574,269 694,233 － － － 694,233 190,284

825,060,677 43,361,440

※経過年は評価年からの年数

同　左
割引後

評
価
期
間

年
度

割引率
(１＋
割引

率)t

経
過
年

作物生産効果 品質向上効果
新設及び機能向上分

に係る効果
計

新設及び機能向上分
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計

効果発
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年発生
効果額
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生割合
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合計（総便益額）
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（３） 総便益額算出表－２

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H11 0.3751 -25 1,217,819 － － － 1,217,819 3,246,652 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △6,614,623

2 H12 0.3901 -24 1,217,819 － － － 1,217,819 3,121,812 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △6,360,279

3 H13 0.4057 -23 1,217,819 － － － 1,217,819 3,001,772 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △6,115,714

4 H14 0.4220 -22 1,217,819 － － － 1,217,819 2,885,827 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △5,879,491

5 H15 0.4388 -21 1,217,819 － － － 1,217,819 2,775,340 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △5,654,387

6 H16 0.4564 -20 1,217,819 － － － 1,217,819 2,668,315 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △5,436,339

7 H17 0.4746 -19 1,217,819 － － － 1,217,819 2,565,990 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △5,227,866

8 H18 0.4936 -18 1,217,819 － － － 1,217,819 2,467,218 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △5,026,631

9 H19 0.5134 -17 1,217,819 － － － 1,217,819 2,372,067 △2,481,145 615,710 － － △2,481,145 △4,832,772

10 H20 0.5339 -16 1,217,819 － － － 1,217,819 2,280,987 △2,481,145 615,710 1.7 10,467 △2,470,678 △4,627,604

11 H21 0.5553 -15 1,217,819 － － － 1,217,819 2,193,083 △2,481,145 615,710 3.8 23,397 △2,457,748 △4,425,982

12 H22 0.5775 -14 1,217,819 － － － 1,217,819 2,108,777 △2,481,145 615,710 24.5 150,849 △2,330,296 △4,035,145

13 H23 0.6006 -13 1,217,819 － － － 1,217,819 2,027,671 △2,481,145 615,710 24.5 150,849 △2,330,296 △3,879,947

14 H24 0.6246 -12 1,217,819 － － － 1,217,819 1,949,758 △2,481,145 615,710 25.0 153,928 △2,327,217 △3,725,932

15 H25 0.6496 -11 1,217,819 － － － 1,217,819 1,874,721 △2,481,145 615,710 27.7 170,552 △2,310,593 △3,556,947

16 H26 0.6756 -10 1,217,819 － － － 1,217,819 1,802,574 △2,481,145 615,710 27.6 169,936 △2,311,209 △3,420,972

17 H27 0.7026 -9 1,217,819 － － － 1,217,819 1,733,303 △2,481,145 615,710 55.2 339,872 △2,141,273 △3,047,642

18 H28 0.7307 -8 1,217,819 － － － 1,217,819 1,666,647 △2,481,145 615,710 63.9 393,439 △2,087,706 △2,857,132

19 H29 0.7599 -7 1,217,819 － － － 1,217,819 1,602,604 △2,481,145 615,710 104.5 643,417 △1,837,728 △2,418,381

20 H30 0.7903 -6 1,217,819 － － － 1,217,819 1,540,958 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △2,360,414

21 R1 0.8219 -5 1,217,819 － － － 1,217,819 1,481,712 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △2,269,662

22 R2 0.8548 -4 1,217,819 － － － 1,217,819 1,424,683 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △2,182,306

23 R3 0.8890 -3 1,217,819 － － － 1,217,819 1,369,875 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △2,098,352

24 R4 0.9246 -2 1,217,819 － － － 1,217,819 1,317,131 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △2,017,559

25 R5 0.9615 -1 1,217,819 － － － 1,217,819 1,266,582 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,940,130

26 R6 1.0000 0 1,217,819 － － － 1,217,819 1,217,819 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,865,435

27 R7 1.0400 1 1,217,819 － － － 1,217,819 1,170,980 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,793,688

28 R8 1.0816 2 1,217,819 － － － 1,217,819 1,125,942 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,724,700

29 R9 1.1249 3 1,217,819 － － － 1,217,819 1,082,602 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,658,312

30 R10 1.1699 4 1,217,819 － － － 1,217,819 1,040,960 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,594,525

31 R11 1.2167 5 1,217,819 － － － 1,217,819 1,000,920 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,533,192

32 R12 1.2653 6 1,217,819 － － － 1,217,819 962,475 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,474,303

33 R13 1.3159 7 1,217,819 － － － 1,217,819 925,465 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,417,612

34 R14 1.3686 8 1,217,819 － － － 1,217,819 889,828 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,363,024

35 R15 1.4233 9 1,217,819 － － － 1,217,819 855,631 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,310,641

36 R16 1.4802 10 1,217,819 － － － 1,217,819 822,739 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,260,259

37 R17 1.5395 11 1,217,819 － － － 1,217,819 791,048 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,211,715

38 R18 1.6010 12 1,217,819 － － － 1,217,819 760,661 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,165,169

39 R19 1.6651 13 1,217,819 － － － 1,217,819 731,379 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,120,314

40 R20 1.7317 14 1,217,819 － － － 1,217,819 703,251 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,077,228

41 R21 1.8009 15 1,217,819 － － － 1,217,819 676,228 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △1,035,835

42 R22 1.8730 16 1,217,819 － － － 1,217,819 650,197 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △995,961

43 R23 1.9479 17 1,217,819 － － － 1,217,819 625,196 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △957,665

44 R24 2.0258 18 1,217,819 － － － 1,217,819 601,155 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △920,839

45 R25 2.1068 19 1,217,819 － － － 1,217,819 578,042 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △885,435

46 R26 2.1911 20 1,217,819 － － － 1,217,819 555,803 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △851,369

47 R27 2.2788 21 1,217,819 － － － 1,217,819 534,412 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △818,604

48 R28 2.3699 22 1,217,819 － － － 1,217,819 513,869 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △787,137

49 R29 2.4647 23 1,217,819 － － － 1,217,819 494,104 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △756,861

50 R30 2.5633 24 1,217,819 － － － 1,217,819 475,098 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △727,747

51 R31 2.6658 25 1,217,819 － － － 1,217,819 456,831 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △699,766

52 R32 2.7725 26 1,217,819 － － － 1,217,819 439,249 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △672,835

53 R33 2.8834 27 1,217,819 － － － 1,217,819 422,355 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △646,957

54 R34 2.9987 28 1,217,819 － － － 1,217,819 406,116 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △622,081

55 R35 3.1187 29 1,217,819 － － － 1,217,819 390,489 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △598,145

56 R36 3.2434 30 1,217,819 － － － 1,217,819 375,476 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △575,148

57 R37 3.3731 31 1,217,819 － － － 1,217,819 361,039 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △553,033

58 R38 3.5081 32 1,217,819 － － － 1,217,819 347,145 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △531,751

59 R39 3.6484 33 1,217,819 － － － 1,217,819 333,795 △2,481,145 615,710 100.0 615,710 △1,865,435 △511,302

76,064,358 △135,730,797

※経過年は評価年からの年数

評
価
期
間

年
度

割引率
(１＋
割引

率)t

経
過
年

合計（総便益額）

維持管理費節減効果
新設及び機能向上分

に係る効果
計

効果発
生割合

年発生
効果額

同　左
割引後

新設及び機能向上分
に係る効果

計

効果発
生割合

年発生
効果額

同　左
割引後

営農経費節減効果
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（３） 総便益額算出表－３

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H11 0.3751 -25 23,388 － － － 23,388 62,351 1,507,269 － － － 1,507,269 4,018,312

2 H12 0.3901 -24 23,388 － － － 23,388 59,954 1,507,269 － － － 1,507,269 3,863,802

3 H13 0.4057 -23 23,388 － － － 23,388 57,649 1,507,269 － － － 1,507,269 3,715,230

4 H14 0.4220 -22 23,388 － － － 23,388 55,422 1,507,269 － － － 1,507,269 3,571,727

5 H15 0.4388 -21 23,388 － － － 23,388 53,300 1,507,269 － － － 1,507,269 3,434,979

6 H16 0.4564 -20 23,388 － － － 23,388 51,245 1,507,269 － － － 1,507,269 3,302,518

7 H17 0.4746 -19 23,388 － － － 23,388 49,279 1,507,269 － － － 1,507,269 3,175,872

8 H18 0.4936 -18 23,388 － － － 23,388 47,382 1,507,269 － － － 1,507,269 3,053,624

9 H19 0.5134 -17 23,388 － － － 23,388 45,555 1,507,269 － － － 1,507,269 2,935,857

10 H20 0.5339 -16 23,388 － － － 23,388 43,806 1,507,269 － － － 1,507,269 2,823,130

11 H21 0.5553 -15 23,388 － － － 23,388 42,118 1,507,269 － － － 1,507,269 2,714,333

12 H22 0.5775 -14 23,388 － － － 23,388 40,499 1,507,269 － － － 1,507,269 2,609,990

13 H23 0.6006 -13 23,388 － － － 23,388 38,941 1,507,269 － － － 1,507,269 2,509,605

14 H24 0.6246 -12 23,388 － － － 23,388 37,445 1,507,269 － － － 1,507,269 2,413,175

15 H25 0.6496 -11 23,388 － － － 23,388 36,004 1,507,269 － － － 1,507,269 2,320,303

16 H26 0.6756 -10 23,388 － － － 23,388 34,618 1,507,269 － － － 1,507,269 2,231,008

17 H27 0.7026 -9 23,388 － － － 23,388 33,288 1,507,269 － － － 1,507,269 2,145,273

18 H28 0.7307 -8 23,388 － － － 23,388 32,008 1,507,269 － － － 1,507,269 2,062,774

19 H29 0.7599 -7 23,388 － － － 23,388 30,778 1,507,269 － － － 1,507,269 1,983,510

20 H30 0.7903 -6 23,388 － － － 23,388 29,594 1,507,269 － － － 1,507,269 1,907,211

21 R1 0.8219 -5 23,388 － － － 23,388 28,456 1,507,269 － － － 1,507,269 1,833,884

22 R2 0.8548 -4 23,388 － － － 23,388 27,361 1,507,269 － － － 1,507,269 1,763,300

23 R3 0.8890 -3 23,388 － － － 23,388 26,308 1,507,269 － － － 1,507,269 1,695,466

24 R4 0.9246 -2 23,388 － － － 23,388 25,295 1,507,269 － － － 1,507,269 1,630,185

25 R5 0.9615 -1 23,388 － － － 23,388 24,324 1,507,269 － － － 1,507,269 1,567,622

26 R6 1.0000 0 23,388 － － － 23,388 23,388 1,507,269 － － － 1,507,269 1,507,269

27 R7 1.0400 1 23,388 － － － 23,388 22,488 1,507,269 － － － 1,507,269 1,449,297

28 R8 1.0816 2 23,388 － － － 23,388 21,624 1,507,269 － － － 1,507,269 1,393,555

29 R9 1.1249 3 23,388 － － － 23,388 20,791 1,507,269 － － － 1,507,269 1,339,914

30 R10 1.1699 4 23,388 － － － 23,388 19,991 1,507,269 － － － 1,507,269 1,288,374

31 R11 1.2167 5 23,388 － － － 23,388 19,222 1,507,269 － － － 1,507,269 1,238,817

32 R12 1.2653 6 23,388 － － － 23,388 18,484 1,507,269 － － － 1,507,269 1,191,234

33 R13 1.3159 7 23,388 － － － 23,388 17,773 1,507,269 － － － 1,507,269 1,145,428

34 R14 1.3686 8 23,388 － － － 23,388 17,089 1,507,269 － － － 1,507,269 1,101,322

35 R15 1.4233 9 23,388 － － － 23,388 16,432 1,507,269 － － － 1,507,269 1,058,996

36 R16 1.4802 10 23,388 － － － 23,388 15,801 1,507,269 － － － 1,507,269 1,018,287

37 R17 1.5395 11 23,388 － － － 23,388 15,192 1,507,269 － － － 1,507,269 979,064

38 R18 1.6010 12 23,388 － － － 23,388 14,608 1,507,269 － － － 1,507,269 941,455

39 R19 1.6651 13 23,388 － － － 23,388 14,046 1,507,269 － － － 1,507,269 905,212

40 R20 1.7317 14 23,388 － － － 23,388 13,506 1,507,269 － － － 1,507,269 870,398

41 R21 1.8009 15 23,388 － － － 23,388 12,987 1,507,269 － － － 1,507,269 836,953

42 R22 1.8730 16 23,388 － － － 23,388 12,487 1,507,269 － － － 1,507,269 804,735

43 R23 1.9479 17 23,388 － － － 23,388 12,007 1,507,269 － － － 1,507,269 773,792

44 R24 2.0258 18 23,388 － － － 23,388 11,545 1,507,269 － － － 1,507,269 744,036

45 R25 2.1068 19 23,388 － － － 23,388 11,101 1,507,269 － － － 1,507,269 715,431

46 R26 2.1911 20 23,388 － － － 23,388 10,674 1,507,269 － － － 1,507,269 687,905

47 R27 2.2788 21 23,388 － － － 23,388 10,263 1,507,269 － － － 1,507,269 661,431

48 R28 2.3699 22 23,388 － － － 23,388 9,869 1,507,269 － － － 1,507,269 636,005

49 R29 2.4647 23 23,388 － － － 23,388 9,489 1,507,269 － － － 1,507,269 611,543

50 R30 2.5633 24 23,388 － － － 23,388 9,124 1,507,269 － － － 1,507,269 588,019

51 R31 2.6658 25 23,388 － － － 23,388 8,773 1,507,269 － － － 1,507,269 565,410

52 R32 2.7725 26 23,388 － － － 23,388 8,436 1,507,269 － － － 1,507,269 543,650

53 R33 2.8834 27 23,388 － － － 23,388 8,111 1,507,269 － － － 1,507,269 522,740

54 R34 2.9987 28 23,388 － － － 23,388 7,799 1,507,269 － － － 1,507,269 502,641

55 R35 3.1187 29 23,388 － － － 23,388 7,499 1,507,269 － － － 1,507,269 483,300

56 R36 3.2434 30 23,388 － － － 23,388 7,211 1,507,269 － － － 1,507,269 464,719

57 R37 3.3731 31 23,388 － － － 23,388 6,934 1,507,269 － － － 1,507,269 446,850

58 R38 3.5081 32 23,388 － － － 23,388 6,667 1,507,269 － － － 1,507,269 429,654

59 R39 3.6484 33 23,388 － － － 23,388 6,410 1,507,269 － － － 1,507,269 413,132

1,460,801 94,143,258

※経過年は評価年からの年数

評
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経
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地域用水効果(防火用水効果)
新設及び機能向上分
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計
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計

効果発
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同　左
割引後

効果発
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水源かん養効果(河川流況安定効果)
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効果額

同　左
割引後

合計（総便益額）
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（３） 総便益額算出表－４

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H11 0.3751 -25 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 5,228,766 1,640,238 － － － 1,640,238 4,372,802

2 H12 0.3901 -24 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 5,027,711 1,640,238 － － － 1,640,238 4,204,660

3 H13 0.4057 -23 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 4,834,385 1,640,238 － － － 1,640,238 4,042,982

4 H14 0.4220 -22 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 4,647,654 1,640,238 － － － 1,640,238 3,886,820

5 H15 0.4388 -21 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 4,469,713 1,640,238 － － － 1,640,238 3,738,008

6 H16 0.4564 -20 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 4,297,349 1,640,238 － － － 1,640,238 3,593,861

7 H17 0.4746 -19 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 4,132,554 1,640,238 － － － 1,640,238 3,456,043

8 H18 0.4936 -18 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 3,973,481 1,640,238 － － － 1,640,238 3,323,011

9 H19 0.5134 -17 1,961,310 1,725,769 － － 1,961,310 3,820,238 1,640,238 － － － 1,640,238 3,194,854

10 H20 0.5339 -16 1,961,310 1,725,769 27.4 472,776 2,434,086 4,559,067 1,640,238 － － － 1,640,238 3,072,182

11 H21 0.5553 -15 1,961,310 1,725,769 45.3 781,012 2,742,322 4,938,451 1,640,238 － － － 1,640,238 2,953,787

12 H22 0.5775 -14 1,961,310 1,725,769 66.5 1,146,886 3,108,196 5,382,158 1,640,238 － － － 1,640,238 2,840,239

13 H23 0.6006 -13 1,961,310 1,725,769 81.6 1,407,509 3,368,819 5,609,089 1,640,238 － － － 1,640,238 2,730,999

14 H24 0.6246 -12 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 5,903,104 1,640,238 － － － 1,640,238 2,626,061

15 H25 0.6496 -11 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 5,675,922 1,640,238 － － － 1,640,238 2,524,997

16 H26 0.6756 -10 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 5,457,488 1,640,238 － － － 1,640,238 2,427,824

17 H27 0.7026 -9 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 5,247,764 1,640,238 － － － 1,640,238 2,334,526

18 H28 0.7307 -8 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 5,045,955 1,640,238 － － － 1,640,238 2,244,749

19 H29 0.7599 -7 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 4,852,058 1,640,238 － － － 1,640,238 2,158,492

20 H30 0.7903 -6 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 4,665,417 1,640,238 － － － 1,640,238 2,075,462

21 R1 0.8219 -5 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 4,486,043 1,640,238 － － － 1,640,238 1,995,666

22 R2 0.8548 -4 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 4,313,382 1,640,238 － － － 1,640,238 1,918,856

23 R3 0.8890 -3 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 4,147,445 1,640,238 － － － 1,640,238 1,845,037

24 R4 0.9246 -2 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,987,756 1,640,238 － － － 1,640,238 1,773,997

25 R5 0.9615 -1 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,834,716 1,640,238 － － － 1,640,238 1,705,916

26 R6 1.0000 0 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,687,079 1,640,238 － － － 1,640,238 1,640,238

27 R7 1.0400 1 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,545,268 1,640,238 － － － 1,640,238 1,577,152

28 R8 1.0816 2 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,408,912 1,640,238 － － － 1,640,238 1,516,492

29 R9 1.1249 3 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,277,695 1,640,238 － － － 1,640,238 1,458,119

30 R10 1.1699 4 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,151,619 1,640,238 － － － 1,640,238 1,402,033

31 R11 1.2167 5 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 3,030,393 1,640,238 － － － 1,640,238 1,348,104

32 R12 1.2653 6 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,913,996 1,640,238 － － － 1,640,238 1,296,323

33 R13 1.3159 7 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,801,945 1,640,238 － － － 1,640,238 1,246,476

34 R14 1.3686 8 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,694,052 1,640,238 － － － 1,640,238 1,198,479

35 R15 1.4233 9 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,590,514 1,640,238 － － － 1,640,238 1,152,419

36 R16 1.4802 10 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,490,933 1,640,238 － － － 1,640,238 1,108,119

37 R17 1.5395 11 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,394,985 1,640,238 － － － 1,640,238 1,065,436

38 R18 1.6010 12 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,302,985 1,640,238 － － － 1,640,238 1,024,508

39 R19 1.6651 13 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,214,329 1,640,238 － － － 1,640,238 985,069

40 R20 1.7317 14 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,129,167 1,640,238 － － － 1,640,238 947,184

41 R21 1.8009 15 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 2,047,354 1,640,238 － － － 1,640,238 910,788

42 R22 1.8730 16 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,968,542 1,640,238 － － － 1,640,238 875,728

43 R23 1.9479 17 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,892,848 1,640,238 － － － 1,640,238 842,055

44 R24 2.0258 18 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,820,061 1,640,238 － － － 1,640,238 809,674

45 R25 2.1068 19 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,750,085 1,640,238 － － － 1,640,238 778,545

46 R26 2.1911 20 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,682,752 1,640,238 － － － 1,640,238 748,591

47 R27 2.2788 21 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,617,991 1,640,238 － － － 1,640,238 719,781

48 R28 2.3699 22 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,555,795 1,640,238 － － － 1,640,238 692,113

49 R29 2.4647 23 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,495,954 1,640,238 － － － 1,640,238 665,492

50 R30 2.5633 24 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,438,411 1,640,238 － － － 1,640,238 639,893

51 R31 2.6658 25 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,383,104 1,640,238 － － － 1,640,238 615,289

52 R32 2.7725 26 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,329,875 1,640,238 － － － 1,640,238 591,610

53 R33 2.8834 27 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,278,726 1,640,238 － － － 1,640,238 568,856

54 R34 2.9987 28 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,229,559 1,640,238 － － － 1,640,238 546,983

55 R35 3.1187 29 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,182,249 1,640,238 － － － 1,640,238 525,936

56 R36 3.2434 30 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,136,794 1,640,238 － － － 1,640,238 505,716

57 R37 3.3731 31 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,093,083 1,640,238 － － － 1,640,238 486,270

58 R38 3.5081 32 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,051,019 1,640,238 － － － 1,640,238 467,557

59 R39 3.6484 33 1,961,310 1,725,769 100.0 1,725,769 3,687,079 1,010,602 1,640,238 － － － 1,640,238 449,577

189,136,342 102,448,436

※経過年は評価年からの年数
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
１（３） 総便益額算出表－５

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） (千円)

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H11 0.3751 -25 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 3,488,843 51,293,964 着工

2 H12 0.3901 -24 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 3,354,691 49,321,625

3 H13 0.4057 -23 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 3,225,696 47,425,106

4 H14 0.4220 -22 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 3,101,102 45,593,284

5 H15 0.4388 -21 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,982,372 43,847,689

6 H16 0.4564 -20 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,867,364 42,156,806

7 H17 0.4746 -19 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,757,406 40,540,171

8 H18 0.4936 -18 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,651,266 38,979,671

9 H19 0.5134 -17 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,549,016 37,476,365

10 H20 0.5339 -16 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,451,143 36,942,516

11 H21 0.5553 -15 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,356,681 36,097,199

12 H22 0.5775 -14 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,266,087 35,563,812

13 H23 0.6006 -13 1,308,665 △119,538 － － 1,308,665 2,178,929 34,629,909

14 H24 0.6246 -12 1,308,665 △119,538 14.3 △17,094 1,291,571 2,067,837 33,711,227

15 H25 0.6496 -11 1,308,665 △119,538 28.6 △34,188 1,274,477 1,961,941 32,340,866

16 H26 0.6756 -10 1,308,665 △119,538 42.9 △51,282 1,257,383 1,861,135 31,000,562

17 H27 0.7026 -9 1,308,665 △119,538 57.1 △68,256 1,240,409 1,765,455 29,960,623

18 H28 0.7307 -8 1,308,665 △119,538 71.4 △85,350 1,223,315 1,674,169 28,794,131

19 H29 0.7599 -7 1,308,665 △119,538 85.7 △102,444 1,206,221 1,587,342 27,932,386 工事完了

20 H30 0.7903 -6 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,504,653 26,741,847 完了公告

21 R1 0.8219 -5 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,446,803 25,713,690

22 R2 0.8548 -4 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,391,117 24,724,007

23 R3 0.8890 -3 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,337,601 23,772,871

24 R4 0.9246 -2 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,286,099 22,857,541

25 R5 0.9615 -1 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,236,742 21,980,324

26 R6 1.0000 0 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,189,127 21,134,082 評価年

27 R7 1.0400 1 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,143,391 20,321,232

28 R8 1.0816 2 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,099,415 19,539,647

29 R9 1.1249 3 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,057,096 18,787,521

30 R10 1.1699 4 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 1,016,435 18,064,862

31 R11 1.2167 5 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 977,338 17,370,003

32 R12 1.2653 6 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 939,798 16,702,822

33 R13 1.3159 7 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 903,661 16,060,553

34 R14 1.3686 8 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 868,864 15,442,119

35 R15 1.4233 9 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 835,472 14,848,649

36 R16 1.4802 10 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 803,356 14,277,855

37 R17 1.5395 11 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 772,411 13,727,887

38 R18 1.6010 12 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 742,740 13,200,550

39 R19 1.6651 13 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 714,147 12,692,380

40 R20 1.7317 14 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 686,682 12,204,240

41 R21 1.8009 15 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 660,296 11,735,289

42 R22 1.8730 16 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 634,878 11,283,546

43 R23 1.9479 17 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 610,466 10,849,676

44 R24 2.0258 18 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 586,991 10,432,462

45 R25 2.1068 19 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 564,423 10,031,366

46 R26 2.1911 20 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 542,708 9,645,421

47 R27 2.2788 21 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 521,822 9,274,214

48 R28 2.3699 22 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 501,763 8,917,710

49 R29 2.4647 23 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 482,463 8,574,706

50 R30 2.5633 24 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 463,905 8,244,873

51 R31 2.6658 25 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 446,068 7,927,857

52 R32 2.7725 26 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 428,901 7,622,754

53 R33 2.8834 27 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 412,404 7,329,569

54 R34 2.9987 28 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 396,548 7,047,748

55 R35 3.1187 29 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 381,289 6,776,566

56 R36 3.2434 30 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 366,630 6,516,028

57 R37 3.3731 31 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 352,532 6,265,478

58 R38 3.5081 32 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 338,966 6,024,367

59 R39 3.6484 33 1,308,665 △119,538 100.0 △119,538 1,189,127 325,931 5,792,698

78,120,407 1,274,064,922

※経過年は評価年からの年数
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第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
２（１） 作物生産効果－１

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 増収率 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a ％ kg/10a ｔ千円/ｔ 千円 % 千円

【大和平野】

新設 1,720.0 1,701.0 △19.0 作付減 － － － 516 △ 98.0 230 △22,540 － －

更新 4,010.0 4,010.0 4,010.0
単収増

（水管理改良）
217 516 － 299 11,989.9 230 2,757,677 89 2,454,333

水稲計 2,735,137 2,454,333

新設 3.0 10.0 7.0 作付増 － － － 515 36.1 21 758 － －

更新 7.0 7.0 7.0
単収増

（水管理改良）
217 516 － 299 20.9 21 439 － －

米粉用米計 1,197 －

新設 1.0 20.0 19.0 作付増 － － － 1,952 370.9 12 4,451 10 445

更新 3.0 3.0 3.0
単収増

（水管理改良）
1,850 2,220 － 370 11.1 12 133 17 23

稲発酵粗飼料計 4,584 468

新設 27.0 18.0 △9.0 作付減 － － － 151 △ 13.6 161 △2,190 － －

更新 63.0 63.0 63.0 田畑輪換 131 151 － 20 12.6 161 2,029 88 1,785

63.0 湿潤かんがい 140 151 － 11 6.9 161 1,111 88 978

大豆計 950 2,763

新設 56.0 48.0 △8.0 作付減 － － － 9,078 △ 726.2 176 △127,811 17 △21,728

更新 131.0 131.0 131.0 田畑輪換 7,894 9,078 － 1,184 1,551.0 176 272,976 91 248,408

131.0 湿潤かんがい 7,894 9,078 － 1,184 1,551.0 176 272,976 91 248,408

トマト計 418,141 475,088

新設 92.0 62.0 △30.0 作付減 － － － 7,329 △ 2,198.7 228 △501,304 17 △85,222

更新 213.0 213.0 213.0 田畑輪換 6,373 7,329 － 956 2,036.3 228 464,276 91 422,491

213.0 湿潤かんがい 6,373 7,329 － 956 2,036.3 228 464,277 91 422,492

なす計 427,249 759,761

いちご 新設 98.0 56.0 △42.0 作付減 － － － 2,064 △ 866.9 1,387 △1,202,390 17 △204,406

更新 230.0 230.0 230.0 田畑輪換 1,795 2,064 － 269 618.7 1,387 858,137 91 780,905

230.0 湿潤かんがい 1,795 2,064 － 269 618.7 1,387 858,137 91 780,904

いちご計 513,884 1,357,403

すいか 新設 － 55.0 55.0 作付増 － － － 2,461 1,353.6 99 134,006 17 22,781

すいか計 134,006 22,781

ねぎ 新設 51.0 92.0 41.0 作付増 － － － 7,617 3,123.0 360 1,124,280 16 179,885

更新 119.0 119.0 119.0 田畑輪換 6,292 7,236 － 944 1,123.4 360 404,424 91 368,026

119.0 湿潤かんがい 6,404 7,236 － 832 990.1 360 356,436 91 324,357

ねぎ計 1,885,140 872,268

きく 新設 71.0 23.0 △48.0 作付減 － － － 36,669 △ 17,601.1 40 △704,044 － －

更新 165.0 165.0 165.0 田畑輪換 31,886 36,669 － 4,783 7,892.0 40 315,680 73 230,447

165.0 湿潤かんがい 30,057 36,669 － 6,612 10,909.8 40 436,392 73 318,566

きく計 48,028 549,013

単　　　収

水稲

米粉用米

稲発酵粗飼料

大豆

トマト

なす
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
２（１） 作物生産効果－２

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 増収率 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a ％ kg/10a ｔ千円/ｔ 千円 % 千円

小麦 新設 22.0 28.0 6.0 作付増 － － － 269 16.1 37 596 － －

更新 52.0 52.0 52.0 田畑輪換 197 227 － 30 15.6 37 577 84 485

小麦計 1,173 485

ほうれんそう 新設 19.0 75.0 56.0 作付増 － － － 2,998 1,678.9 414 695,065 16 111,210

更新 44.0 44.0 44.0 田畑輪換 3,056 3,514 － 458 201.5 414 83,421 91 75,913

44.0 湿潤かんがい 3,110 3,514 － 404 177.8 414 73,609 91 66,984

ほうれんそう計 852,095 254,107

新設 2,160.0 2,188.0 △601,123 2,965

更新 5,037.0 5,037.0 7,622,707 6,745,505

トマト 新設 4.0 4.0 － － － － － 9,078 0.0 176 － 17 －

更新 17.0 17.0 17.0 湿潤かんがい 7,894 9,078 － 1,184 201.3 176 35,429 91 32,240

トマト計 35,429 32,240

なす 新設 8.0 5.0 △3.0 作付減 － － － 7,329 △ 219.9 228 △50,137 17 △8,523

更新 27.0 27.0 27.0 湿潤かんがい 6,373 7,329 － 956 258.1 228 58,847 91 53,551

なす計 8,710 45,028

いちご 新設 9.0 6.0 △3.0 作付減 － － － 2,064 △ 61.9 1,387 △85,855 17 △14,595

更新 30.0 30.0 30.0 湿潤かんがい 1,795 2,064 － 269 80.7 1,387 111,931 91 101,857

いちご計 26,076 87,262

すいか 新設 － 5.0 5.0 作付増 － － － 2,461 123.1 99 12,187 17 2,072

すいか計 12,187 2,072

ねぎ 新設 4.0 7.0 3.0 作付増 － － － 7,617 228.5 360 82,260 16 13,162

更新 11.0 11.0 11.0 湿潤かんがい 6,404 7,236 － 832 91.5 360 32,940 91 29,975

ねぎ計 115,200 43,137

きく 新設 6.0 2.0 △4.0 作付減 － － － 36,669 △ 1,466.8 40 △58,672 － －

更新 21.0 21.0 21.0 湿潤かんがい 30,057 36,669 － 6,612 1,388.5 40 55,540 73 40,544

きく計 △3,132 40,544

ほうれんそう 新設 1.0 6.0 5.0 作付増 － － － 2,998 149.9 414 62,059 16 9,929

更新 2.0 2.0 2.0 湿潤かんがい 3,110 3,514 － 404 8.1 414 3,353 91 3,051

ほうれんそう計 65,412 12,980

新設 32.0 35.0 △38,158 2,045

更新 108.0 108.0 298,040 261,218

みかん 更新 4.0 4.0 4.0 湿潤かんがい 1,491 1,715 － 224 9.0 212 1,908 91 1,736

みかん計 1,908 1,736

ぶどう 更新 2.0 2.0 2.0 湿潤かんがい 957 1,101 － 144 2.9 995 2,886 91 2,626

ぶどう計 2,886 2,626

かき 更新 28.0 28.0 28.0 湿潤かんがい 1,263 1,452 － 189 52.9 171 9,046 91 8,232

かき計 9,046 8,232

水田計

普通畑計

単　　　収
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
２（１） 作物生産効果－３

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 増収率 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a ％ kg/10a ｔ千円/ｔ 千円 % 千円

新設 － － － －

更新 34.0 34.0 13,840 12,594

【紀伊平野】

新設 1,665.0 1,516.0 △149.0 作付減 － － － 503 △ 749.5 228 △170,886 － －

更新 3,146.0 3,146.0 3,146.0
単収増

（水管理改良）
211 503 － 292 9,186.3 228 2,094,476 89 1,864,084

水稲計 1,923,590 1,864,084

更新 － － －
単収増

（水管理改良）
211 503 － 292 － 21 － － －

米粉用米計 － －

新設 1.0 － △1.0 作付減 － － － 503 △ 5.0 12 △60 － －

更新 1.0 1.0 1.0
単収増

（水管理改良）
211 503 － 292 2.9 12 35 28 10

飼料用米計 △25 10

新設 14.0 9.0 △5.0 作付減 － － － 124 △ 6.2 161 △998 － －

更新 26.0 26.0 26.0 田畑輪換 108 124 － 16 4.2 161 676 88 595

26.0 湿潤かんがい 115 124 － 9 2.3 161 370 88 326

大豆計 48 921

新設 － 39.0 39.0 作付増 － － － 801 312.4 1,476 461,102 17 78,387

えんどう計 461,102 78,387

新設 23.0 10.0 △13.0 作付減 － － － 1,395 △ 181.4 394 △71,472 12 △8,577

更新 44.0 44.0 44.0 田畑輪換 1,213 1,395 － 182 80.1 394 31,559 90 28,403

44.0 湿潤かんがい 1,073 1,395 － 322 141.7 394 55,830 90 50,247

さといも計 15,917 70,073

新設 － 42.0 42.0 作付増 － － － 5,564 2,336.9 257 600,583 17 102,099

トマト計 600,583 102,099

新設 76.0 43.0 △33.0 作付減 － － － 4,000 △ 1,320.0 341 △450,120 17 △76,520

更新 143.0 143.0 143.0 田畑輪換 3,478 4,000 － 522 746.5 341 254,557 91 231,647

143.0 湿潤かんがい 3,478 4,000 － 522 746.5 341 254,556 91 231,646

なす計 58,993 386,773

新設 45.0 － △45.0 作付減 － － － 2,578 △ 1,160.1 1,755 △2,035,976 17 △346,116

更新 84.0 84.0 84.0 田畑輪換 2,242 2,578 － 336 282.2 1,755 495,261 91 450,688

84.0 湿潤かんがい 2,242 2,578 － 336 282.2 1,755 495,261 91 450,687

いちご計 △1,045,454 555,259

新設 27.0 － △27.0 作付減 － － － 598 △ 161.5 505 △81,558 17 △13,865

更新 52.0 52.0 52.0 田畑輪換 520 598 － 78 40.6 505 20,503 91 18,658

52.0 湿潤かんがい 520 598 － 78 40.6 505 20,503 91 18,657

えだまめ計 △40,552 23,450

大豆

えんどう

さといも

トマト

なす

いちご

えだまめ

水稲

米粉用米

単　　　収

樹園地計

飼料用米
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
２（１） 作物生産効果－４

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 増収率 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a ％ kg/10a ｔ千円/ｔ 千円 % 千円

ねぎ 新設 13.0 27.0 14.0 作付増 － － － 1,216 170.2 313 53,273 16 8,524

更新 24.0 24.0 24.0 田畑輪換 1,499 1,724 － 225 54.0 313 16,902 91 15,381

24.0 湿潤かんがい 1,526 1,724 － 198 47.5 313 14,868 91 13,530

ねぎ計 85,043 37,435

新設 70.0 35.0 △35.0 作付減 － － － 105,324 △ 36,863.4 40 △1,474,536 － －

更新 133.0 133.0 133.0 田畑輪換 91,586 105,324 － 13,738 18,271.5 40 730,860 86 628,540

133.0 湿潤かんがい 86,331 105,324 － 18,993 25,260.7 40 1,010,428 86 868,968

きく計 266,752 1,497,508

新設 87.0 64.0 16.0 湿潤かんがい － － － 1,056 169.0 58 9,802 91 8,920

更新 165.0 165.0 165.0 田畑輪換 7,062 8,121 － 1,059 1,747.4 58 101,349 91 92,228

149.0 湿潤かんがい 7,187 8,121 － 934 1,391.7 58 80,719 91 73,454

はくさい計 191,870 174,602

新設 146.0 101.0 26.0 湿潤かんがい － － － 483 125.6 83 10,425 91 9,487

更新 276.0 276.0 276.0 田畑輪換 3,233 3,718 － 485 1,338.6 83 111,104 91 101,105

250.0 湿潤かんがい 3,290 3,718 － 428 1,070.0 83 88,810 91 80,817

キャベツ計 210,339 191,409

新設 61.0 56.0 11.0 湿潤かんがい － － － 636 70.0 111 7,770 91 7,071

更新 115.0 115.0 115.0 田畑輪換 4,254 4,892 － 638 733.7 111 81,441 91 74,111

104.0 湿潤かんがい 4,329 4,892 － 563 585.5 111 64,991 91 59,141

たまねぎ計 154,202 140,323

新設 2,228.0 1,942.0 △3,142,651 △230,590

更新 4,209.0 4,209.0 6,025,059 5,352,923

みかん 新設 466.0 495.0 29.0 作付増 － － － 1,860 539.4 210 113,274 16 18,124

更新 606.0 606.0 606.0 湿潤かんがい 1,961 2,255 － 294 1,781.6 210 374,136 91 340,464

みかん計 487,410 358,588

もも 新設 185.0 141.0 △44.0 作付減 － － － 1,522 △ 669.7 781 △523,036 22 △115,068

更新 241.0 241.0 241.0 湿潤かんがい 1,323 1,522 － 199 479.6 781 374,568 91 340,857

もも計 △148,468 225,789

うめ 新設 78.0 55.0 △23.0 作付減 － － － 703 △ 161.7 477 △77,131 22 △16,969

更新 101.0 101.0 101.0 湿潤かんがい 611 703 － 92 92.9 477 44,313 91 40,325

うめ計 △32,818 23,356

かき 新設 329.0 339.0 10.0 作付増 － － － 1,663 166.3 308 51,220 22 11,268

更新 428.0 428.0 428.0 湿潤かんがい 1,523 1,752 － 229 980.1 308 301,871 91 274,703

かき計 353,091 285,971

新設 1,058.0 1,030.0 △435,673 △102,645

更新 1,376.0 1,376.0 1,094,888 996,349

樹園地計

水田計

キャベツ

たまねぎ

単　　　収

きく

はくさい
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大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細
２（１） 作物生産効果－５

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 増収率 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a ％ kg/10a ｔ千円/ｔ 千円 % 千円

5,478.0 5,195.0 △4,217,605 △328,225

10,764.0 10,764.0 15,054,534 13,368,589

10,836,929 13,040,364

※小数点以下を四捨五入していることから、記載値は計算結果と合わない場合がある。

　増収率は、「新たな土地改良の効果算定マニュアル」、近傍地区における試験研究結果、統計データ等を基に整理した。

単　　　収

新設

更新

合計
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第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細【単価向上に係るもの】
２（２） 品質向上効果

作物名 更新 新設
事業なか
りせば

現況
事業あり

せば

現況－事
業なかり

せば

事業あり
せば－
現況

現況－事
業なかり

せば

事業あり
せば－現

況
計

① ② ③ ④ ⑤ ⑥=④-③ ⑦=⑤-④ ⑧=①×⑥ ⑨=②×⑦ ⑩=⑧+⑨

ｔ ｔ 千円/t 千円/t 千円/t 千円/t 千円/t 千円 千円 千円

【大和平野】

トマト 湿潤かんがい 1,217.0 － 172 176 176 4 － 4,868 － 4,868

なす 湿潤かんがい 1,026.0 － 189 228 228 39 － 40,014 － 40,014

すいか 湿潤かんがい 369.0 91 99 99 8 － 2,952 － 2,952

ねぎ 湿潤かんがい 1,980.0 － 327 360 360 33 － 65,340 － 65,340

きく 湿潤かんがい 1,505.0 － 36 40 40 4 － 6,020 － 6,020

水田計 119,194 － 119,194

みかん 湿潤かんがい 56.0 － 179 212 212 33 － 1,848 － 1,848

ぶどう 湿潤かんがい 21.0 － 896 995 995 99 － 2,079 － 2,079

かき 湿潤かんがい 447.0 － 167 171 171 4 － 1,788 － 1,788

樹園地計 5,715 5,715

【紀伊平野】

みかん 湿潤かんがい 11,811.0 － 177 210 210 33 － 389,763 － 389,763

もも 湿潤かんがい 1,926.0 － 714 781 781 67 － 129,042 － 129,042

かき 湿潤かんがい 7,217.0 － 301 308 308 7 － 50,519 － 50,519

樹園地計 569,324 569,324

新設 － －

更新 694,233 694,233

合計 694,233

効果
要因

効果対象数量 生産物単価 単価向上額 年効果額
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第二十津川紀の川・大和紀伊平野地区の事業の効用に関する詳細

２（３） 営農経費節減効果－１

ha当たり 年効果額

経費

現況営農経費 事業ありせば 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）

（計画）営農経費 営農経費 （現況）営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥

円 円 円 円 円 ha 千円

【大和平野】

－ － 159,986 196,380 △36,394 4,020.0 △146,304

－ － 76,054 70,915 5,139 63.0 324

－ － 13,214,160 13,161,824 52,336 131.0 6,856

－ － 12,357,203 12,325,354 31,849 17.0 541

－ － 14,646,071 14,576,306 69,765 213.0 14,860

なす(ハウス) － － 14,296,196 14,235,914 60,282 27.0 1,628

いちご(ハウス) － － 18,317,622 18,260,613 57,009 260.0 14,822

ねぎ(露地) － － 5,264,361 5,240,073 24,288 119.0 2,890

ねぎ(ハウス) － － 23,896,393 23,767,762 128,631 11.0 1,415

きく(露地) － － 9,628,061 8,964,747 663,314 92.0 61,025

きく(ハウス) － － 10,896,005 10,032,072 863,933 94.0 81,210

小麦 － － 99,822 97,099 2,723 52.0 142

ほうれんそう(露地) － － 3,634,976 3,624,848 10,128 44.0 446

ほうれんそう(ハウス) － － 3,026,938 2,940,572 86,366 2.0 173

みかん － － 2,395,886 2,342,923 52,963 4.0 212

ぶどう － － 3,628,716 3,575,753 52,963 2.0 106

かき － － 1,241,145 1,166,606 74,539 28.0 2,087

42,433

【紀伊平野】

542,790 649,080 △106,290 3,147.0 △334,495

大豆(露地) 87,599 79,693 7,906 26.0 206

さといも(露地) 3,188,621 3,147,197 41,424 44.0 1,823

なす(露地) 15,787,579 15,669,873 117,706 143.0 16,832

いちご(ハウス) 20,604,347 20,168,959 435,388 84.0 36,573

えだまめ(露地) 3,366,351 3,262,589 103,762 52.0 5,396

ねぎ(露地) 11,800,696 10,919,569 881,127 24.0 21,147

きく(露地) 20,932,957 16,345,397 4,587,560 133.0 610,145

はくさい(露地) 1,392,427 1,240,464 151,963 165.0 25,074

キャベツ(露地) 1,627,441 1,531,108 96,333 276.0 26,588

たまねぎ(露地) 2,902,980 2,612,908 290,072 115.0 33,358

みかん 2,956,070 2,582,497 373,573 606.0 226,385

もも 3,680,573 2,864,967 815,606 241.0 196,561

うめ 2,148,807 1,717,057 431,750 101.0 43,607

水稲(米粉用米・稲発
酵粗飼料含む)

水稲(米粉用米・飼料
用米含む)

大豆(露地)

トマト(露地)

トマト(ハウス)

なす(露地)

大和平野計

作物名

ha当たり営農経費 効果発生
面積新設 更新
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２（３） 営農経費節減効果－２

ha当たり 年効果額

経費

現況営農経費 事業ありせば 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）

（計画）営農経費 営農経費 （現況）営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥

円 円 円 円 円 ha 千円

かき 2,854,406 2,232,475 621,931 428.0 266,186

1,175,386

－

1,217,819

1,217,819

新設

更新

合計

※小数点以下を四捨五入していることから、記載値は計算結果と合わない場合がある。
■効果要因は以下のとおり。
・用水改良、更新：事業ありせば（完了後の評価時点）→なかりせば（事業計画時のなかりせば）
　用水施設の機能が喪失した場合を想定し、用水管理にかかる経費が減少。

紀伊平野計

作物名

ha当たり営農経費 効果発生
面積新設 更新
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