
班 設計

編成 作業
令和6年8月9日～令和7年3月16日（220日）

0 25 56 86 117 148 176 207 220

余裕期間 1 式 20

準備・設計 1 式 50

製作工・部品取付工 1 式 １ 130

塗装工 1 式 １ 10

輸送・撤去・据付工
（試運転・調整含む）

1 式 １ 25

後片付け 1 式 １ 15

220

11月 12月 1月 2月
工種

概　　略　　工　　程　　表

工  種  名 数量 単位

令和5年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
吞吐ダム取水設備フローティングスクリーン他整備工事

備考

日程

令和7年

7月 9月 3月

令和６年

8月 10月


