
工        程        表 

工  種  名 数量 単位 実作業日数 令和６年度　加古川水系直轄管理事業 備考

大川瀬ダム水質改善装置改修工事

から まで

（日） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

余裕期間 1 式 20

準備工 1 式 10

承認図書作成 1 式 20

承認図書審査 1 式 10

製作工 1 式 178

据付工 1 式 30

試運転 1 式 2

後片付け 1 式 10

工期（余裕期間除く） 計 230

R7 R8

令和7年8月6日 令和8年3月23日 (230日)

契約


