
班 設計

編成 作業
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余裕期間 1 式 40

準備工 1 式 30

承認図書作成 1 式 １ 30

承認図書審査 1 式 １ 30

製作工 1 式 １ 390

現況設備移設工 1 式 １ 30

据付け工 1 式 １ 90

撤去工 1 式 １ 15

総合試運転調整 1 式 １ 25

後片付け 1 式 １ 30

保守点検 1 式 １ 346

概 略 工 程 表

日程

工種

工 種 名 数量 単位

令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

大川瀬ダム水管理システム更新工事 令和6年8月5日～令和9年3月12日（950日）
備考


