
千代川工区区画整理その１工事 令和7年1月30日～令和8年3月25日【420日】
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亀岡中部農地整備事業

工種 単位 班
設計
作業
日数 150 180

R7.6 R7.7 R7.8
0 30 60 90

1 式 20

1 式 30

4.62 ha 1 210

913 ｍ 1 120

1,050 ｍ 2 450

式 15

824 ｍ 1 220

概略工程表（参考）

工事名：

仮 設 工

後 片 付 け

余 裕 期 間

整 地 工

道 路 工

用 水 路 工

排 水 路 工

準 備 工

1 式 1 10

1

予定工期：


