
１．工事概要

浅瀬石川二期農業水利事業
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２．推薦理由

３．写真

　　➀ 現場監視カメラ・タイムラプスカメラの導入

　　② ドローンによる工程・施工・安全管理 　　③ ICT機械に伴いリアルタイム測量を導入

４．担当事業所名

津軽土地改良建設事務所

通信一体型・タイムラプスカメラ等の導入による良好な出来形及び工程管理を確保

優良工事表彰の概要（１）

事 業 名

工 事 名

施工場所

請負者名

代表者名

請負代金額 206,250,000

工　　　期 令和4年6月10日 令和5年3月10日

現場条件等
の特徴的な

事項

　本工事は農業用水路を改修するものであり、冬季の低温、風雪等の厳しい環境下となる、
非かんがい期の限られた期間内に工事を完成させる必要がある。
　工事の進め方は、仮廻し水路により流水を切替えた後、水路内の基礎コンクリート打設、
大型フリューム設置及び目地施工等を行うものであり、確実な出来形及び品質の確保が求
められる。

具体的な
理由

概　　　要

　浅瀬石二期農業水利事業計画に基づき小阿弥幹線用水路を改修するものである。
○ 施工延長　　    Ｌ＝ 410.902 ｍ
○ 大型ﾌﾘｭｰﾑ　　　 Ｌ＝ 406.402 ｍ
○ 橋梁工　　　　　Ｌ＝   4.500 ｍ

○ 仮設工　　　　　　　　１ 式

・ 丁張検測作業が不要となるＩＣＴ機械の導入、現地での設計値と施工値の随時確認が可
能となる３Ｄデータ及びリアルタイム測量の導入により、測量、掘削作業において、大幅な効
率化が図られ、良好な出来形を確保した。

・ ドローンにより、施工全区間の状況、仮置土のシート養生及び周辺の営農状況を俯瞰で
把握し、分かりやすく正確な週間工程表を作成するとともに、状況に応じた施工調整・管理
を行ったことより、工期内に完成した。

・ 現場に通信一体型現場監視カメラを設置し、リアルタイムでの複数の視点による安全管
理・指導を実施したこと、一時的な地吹雪による作業中断・再開や気象予測等を行う監視体
制とするなど、工程進捗に積極的に取り組んだ。

【通信一体型・タイムラプスカメラ等の導入による良好な出来形及び工程管理の確保】

タイムラプスカメラ

現場の様子を本社でリアルタイムで監視


