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農業農村整備事業等再評価地区別資料（案）等資料 

 

 

農村地域防災減災事業（用排水施設等整備事業） 

「高島
たかしま

地区」 

（愛知県西尾市） 
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農村地域防災減災事業 
 

事業目的 
自然及び社会経済的環境の変化に対処して、農用地、農業用施設に係る自然災害の発

生を未然に防止し、又は農業用用排水の汚濁や農用地の土壌汚染を防止し、若しくは

地盤沈下等により低下した農用地・農業用施設の機能回復を図ること等により、農業

生産の維持及び農業経営の安定を図り、もって国土及び環境の保全に資する 
 

事業内容 
1. 防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業） 

・ 地域の防災減災対策に必要な諸条件に関する調査・農村地域防災減災総合計画

の策定等 
 

2. 農業用施設等の整備（整備事業） 

・ 自然的・社会的要因で生じた農業用施設等の機能低下の回復や災害の未然防止

を図るための整備、防災機能を維持するための長寿命化対策の実施、切迫する

南海トラフ地震、日本海溝・千島海港周辺海溝地震等の発生を見据えた防災イ

ンフラの整備等 
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φ1350（E)×2台 Q=7.40 ㎥/s

たかしま

農村地域防災減災事業「高島地区」事業概要図【№〇】
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別紙様式１ 
農業農村整備事業等再評価地区別資料 

 

局    名 東海農政局 

 

都道府県名 愛知県 関係市町村名 西尾市
に し お し

 

事 業 名 農村地域防災減災事業 地  区  名 高島
たかしま

 

事業主体名 愛知県 事業採択年度 平成２６年度 

〔事業内容〕 

事 業 目 的 ： 

本地区は、愛知県南部の西尾市に位置し、一級河川矢作
やはぎ

古川
ふるかわ

の東側に広がる

流域面積 518ha の低平な農業地域である。地区内の排水は、洪水時には自然排

水が不可能となるため、４か所の排水機場（富八
とみはち

、高島
たかしま

、高島第２、横須賀
よ こ す か

）

により矢作古川及び三河
みかわ

湾
わん

へ強制排水している。 

しかし、流域開発による降雨流出量の増加や施設の老朽化に伴う排水能力の

低下により、地区の排水状況は著しく悪化し、豪雨時にはしばしば農地や農業

用施設、公共施設等に湛水被害が生じている。 

このため、機能低下が著しい横須賀
よ こ す か

排水機場と高島
たかしま

排水機場を更新整備（１

機場に統合）することにより湛水被害を防止し、農業経営の安定と生活の安全

・安心を図ることを目的とする。 
受 益 面 積 ： 

主要工事計画： 
高島排水機場 １式（排水ポンプφ1350 ㎜×２台 新設） 

総 事 業 費 ： 2,106 百万円（計画総事業費：1,800 百万円） 

工 期： 平成 26 年度～令和 7 年度（計画工期：平成 26 年度～令和 2 年度） 

関 連 事 業 ： なし 

〔項 目〕 

ア 事業の進捗状況 

令和５年度までの進捗率は、85.8％である。 

 

① 計画工期に対して著しい変更は認められないか 

本地区は、事業採択後海岸整備事業と樋管等の施工時期を調整しつつ施工する必要が生じ 

工期の延長を余儀なくされた。 

 このほか、機械工の資材が入手困難になったことによる製作工期の延長より工期を５年延長

した。これ以外に阻害要因はなく、令和７年度に完了できる見込みである。 

 

②地元負担等について、関係者間の合意形成が図られているか 

 地元負担について関係者との合意形成が図られている。 

 

イ 関連事業の進捗状況 

 該当なし 
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① 「農業農村整備事業管理計画」等に即し、関連施策等との連携・調整が行われているか 

農業農村整備事業管理計画に即し、適切に連携・調整が行われている。 

 

② 国営附帯地区については、国営事業との進度調整が図られているか 

  本地区は国営附帯地区に該当しない。 

 

ウ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化 

① 受益面積の増又は減が 10％未満であるか 

受益面積の変動は生じていない。 

 

② 主要工事計画の著しい変更が認められないか 

  計画どおりであり、変更はない。 

 

エ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化（費用対効果分析の結果を含む） 

 本地区は、農業効果の算定基礎となる地域農業振興の基本方針などの諸情勢の変化を踏ま

え、物価等の変動を除き費用対効果分析の基礎となる要因の変化は生じていない。 

  

① 工法や事業量の変更に伴う事業費増分（労賃又は物価の変動によるものを除く。）が計画

事業費の 10％未満であるか 

  物価等の変動によるものを除き、計画事業費に対する事業費の増分は 10％未満（2.37％）で

ある。 

 

② 市町村等が策定する農業振興計画等との整合が図られているか 

西尾市の農業振興地域整備計画と整合が図られている。 

 

③ 費用対効果分析の結果 

（B/C）7.35（現計画時：4.13） 

 

オ 環境等の調和への配慮 

 本地域はまとまりのある農地、田園風景として自然環境の一部を形成しており、西尾市の田

園環境整備マスタープランにおいては環境配慮区域となっている。工事施工に際しては、低騒

音・低振動及び排出ガス対策型の環境負荷に低い建設機械の使用や対策を実施し、周辺への環

境負荷を最小限に建言する。 

 また、仮締切内に魚類が入り込んだ場合には排水路に放流するなどの配慮や濁水発生、土砂

流出を防止するなど生態系への配慮に努めていく。 

  

カ 事業コスト縮減等の可能性 

  杭基礎の変更等により建設コストの縮減を図っている。今後実施予定の工事においても、積

極的にコスト縮減に努める。 

 

キ 地元（受益者、地方公共団体等）の意向 

受益地では、平成 16 年 10 月の台風 22 号等により農地の湛水被害が発生するなど、近年の

局地的集中豪雨等を受け、農業者及び地域住民から本事業の早急な実施による機能回復が望ま

れている。 

 

ク その他 

計画確定日 平成 26 年 11 月 20 日。 

  

 

事 業 主 体 の 
継続する。 
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事業実施方針 

事 業 主 体 の 

予算要求方針 
令和７年度予算を要求する。 

第  三   者 

の 意 見 

  

 

補 助 金 

交 付 の 方 針 
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（別紙様式３）

１．総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括

総費用（現在価値化）

当該事業による費用

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費）

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）

社会的割引率

総便益額（現在価値化）

総費用総便益比

（２）総費用の総括 （単位：千円）
当 該 関 連 評 価 期 間 評 価 期 間 総費用
事 業 費 事 業 費 に お け る 終 了 時 点 の

予防保全費 資 産 価 額 ⑥＝

・再整備費 ①＋②＋③

② ③ ④ ⑤ ＋④－⑤

2,032,810 - 689,248 252,665 2,536,596

2,032,810 - 689,248 252,665 2,536,596

- - 295,854 15,641 356,855

- - 547,977 25,621 677,951

- - 103,758 5,079 122,411

- - 148,041 196,689 3,520,536

- - 1,095,630 243,030 4,677,753

2,032,810 - 1,784,878 495,695 7,214,349

4%

数値（千円）

高島地区の事業の効用に関する説明資料

算定式

①＝②＋③ 7,214,349

区　　　　　　　分

② 2,032,810

③

④

⑤

⑥＝⑤÷①

5,181,539

52年

53,075,924

7.35

（又は工種）

高島排水機場

事 業 着 工
時 点 の

資 産 価 額

施設名

区
分

①

3,825,153

合　計 3,892,356

そ
の
他

小　計

当
該
事
業

67,203

76,642富八排水機場

小　計 67,203

髙島第２排水機場 155,595

髙島樋門 23,732

中央幹線水路 3,569,184
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（３）年総効果額の総括
（単位：千円）

区分

効果項目

食料の安定供給に関する効果

作物生産効果

維持管理費節減効果

農業の持続的発展に関する効果

災害防止効果（農業関係資産）

農村の振興に関する効果

災害防止効果（一般資産）

効 果 の 要 因

（ 便 益 ） 額

420,033 

合　　　計 1,585,335

666,334 
農業用用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での災害による農業資産に係る被害額が軽
減する効果

427,118 
農業用用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での作物生産量が増減する効果

△ 7,085
農業用用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での施設の維持管理費が増減する効果

498,968 
農業用用排水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での災害による一般資産に係る被害額が軽
減する効果

666,334 

498,968 

年 総 効 果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.01 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.9053 -10 427,118 - - - 427,118 471,797 着工年
2 H27 0.9143 -9 427,118 - - - 427,118 467,153
3 H28 0.9235 -8 427,118 - - - 427,118 462,499
4 H29 0.9327 -7 427,118 - - - 427,118 457,937
5 H30 0.9420 -6 427,118 - - - 427,118 453,416
6 R1 0.9515 -5 427,118 - - - 427,118 448,889
7 R2 0.9610 -4 427,118 - - - 427,118 444,452
8 R3 0.9706 -3 427,118 - - - 427,118 440,056
9 R4 0.9803 -2 427,118 - - - 427,118 435,701

10 R5 0.9901 -1 427,118 - - - 427,118 431,389
11 R6 1.0000 0 427,118 - - - 427,118 427,118 評価年
12 R7 1.0100 1 427,118 - - - 427,118 422,889 完了年
13 R8 1.0201 2 427,118 - - - 427,118 418,702
14 R9 1.0303 3 427,118 - - - 427,118 414,557
15 R10 1.0406 4 427,118 - - - 427,118 410,454
16 R11 1.0510 5 427,118 - - - 427,118 406,392
17 R12 1.0615 6 427,118 - - - 427,118 402,372
18 R13 1.0721 7 427,118 - - - 427,118 398,394
19 R14 1.0829 8 427,118 - - - 427,118 394,421
20 R15 1.0937 9 427,118 - - - 427,118 390,526
21 R16 1.1046 10 427,118 - - - 427,118 386,672
22 R17 1.1157 11 427,118 - - - 427,118 382,825
23 R18 1.1268 12 427,118 - - - 427,118 379,054
24 R19 1.1381 13 427,118 - - - 427,118 375,290
25 R20 1.1495 14 427,118 - - - 427,118 371,569
26 R21 1.1610 15 427,118 - - - 427,118 367,888
27 R22 1.1726 16 427,118 - - - 427,118 364,249
28 R23 1.1843 17 427,118 - - - 427,118 360,650
29 R24 1.1961 18 427,118 - - - 427,118 357,092
30 R25 1.2081 19 427,118 - - - 427,118 353,545
31 R26 1.2202 20 427,118 - - - 427,118 350,039
32 R27 1.2324 21 427,118 - - - 427,118 346,574
33 R28 1.2447 22 427,118 - - - 427,118 343,149
34 R29 1.2572 23 427,118 - - - 427,118 339,738
35 R30 1.2697 24 427,118 - - - 427,118 336,393
36 R31 1.2824 25 427,118 - - - 427,118 333,061
37 R32 1.2953 26 427,118 - - - 427,118 329,744
38 R33 1.3082 27 427,118 - - - 427,118 326,493
39 R34 1.3213 28 427,118 - - - 427,118 323,256
40 R35 1.3345 29 427,118 - - - 427,118 320,058
41 R36 1.3478 30 427,118 - - - 427,118 316,900
42 R37 1.3613 31 427,118 - - - 427,118 313,757
43 R38 1.3749 32 427,118 - - - 427,118 310,654
44 R39 1.3887 33 427,118 - - - 427,118 307,567
45 R40 1.4026 34 427,118 - - - 427,118 304,519
46 R41 1.4166 35 427,118 - - - 427,118 301,509
47 R42 1.4308 36 427,118 - - - 427,118 298,517
48 R43 1.4451 37 427,118 - - - 427,118 295,563
49 R44 1.4595 38 427,118 - - - 427,118 292,647
50 R45 1.4741 39 427,118 - - - 427,118 289,748
51 R46 1.4889 40 427,118 - - - 427,118 286,868
52 R47 1.5038 41 427,118 - - - 427,118 284,026

合計（総便益額） 19,248,728
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－１【社会的割引率１％の場合※感度分析対象地区のみ】

評
価
期
間

年
度

経
過
年

作物生産効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果

- 93 -



（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.02 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.8203 -10 427,118 - - - 427,118 520,685 着工年
2 H27 0.8368 -9 427,118 - - - 427,118 510,418
3 H28 0.8535 -8 427,118 - - - 427,118 500,431
4 H29 0.8706 -7 427,118 - - - 427,118 490,602
5 H30 0.8880 -6 427,118 - - - 427,118 480,989
6 R1 0.9057 -5 427,118 - - - 427,118 471,589
7 R2 0.9238 -4 427,118 - - - 427,118 462,349
8 R3 0.9423 -3 427,118 - - - 427,118 453,272
9 R4 0.9612 -2 427,118 - - - 427,118 444,359

10 R5 0.9804 -1 427,118 - - - 427,118 435,657
11 R6 1.0000 0 427,118 - - - 427,118 427,118 評価年
12 R7 1.0200 1 427,118 - - - 427,118 418,743 完了年
13 R8 1.0404 2 427,118 - - - 427,118 410,532
14 R9 1.0612 3 427,118 - - - 427,118 402,486
15 R10 1.0824 4 427,118 - - - 427,118 394,603
16 R11 1.1041 5 427,118 - - - 427,118 386,847
17 R12 1.1262 6 427,118 - - - 427,118 379,256
18 R13 1.1487 7 427,118 - - - 427,118 371,827
19 R14 1.1717 8 427,118 - - - 427,118 364,528
20 R15 1.1951 9 427,118 - - - 427,118 357,391
21 R16 1.2190 10 427,118 - - - 427,118 350,384
22 R17 1.2434 11 427,118 - - - 427,118 343,508
23 R18 1.2682 12 427,118 - - - 427,118 336,791
24 R19 1.2936 13 427,118 - - - 427,118 330,178
25 R20 1.3195 14 427,118 - - - 427,118 323,697
26 R21 1.3459 15 427,118 - - - 427,118 317,347
27 R22 1.3728 16 427,118 - - - 427,118 311,129
28 R23 1.4002 17 427,118 - - - 427,118 305,041
29 R24 1.4282 18 427,118 - - - 427,118 299,060
30 R25 1.4568 19 427,118 - - - 427,118 293,189
31 R26 1.4859 20 427,118 - - - 427,118 287,447
32 R27 1.5157 21 427,118 - - - 427,118 281,796
33 R28 1.5460 22 427,118 - - - 427,118 276,273
34 R29 1.5769 23 427,118 - - - 427,118 270,859
35 R30 1.6084 24 427,118 - - - 427,118 265,555
36 R31 1.6406 25 427,118 - - - 427,118 260,343
37 R32 1.6734 26 427,118 - - - 427,118 255,240
38 R33 1.7069 27 427,118 - - - 427,118 250,230
39 R34 1.7410 28 427,118 - - - 427,118 245,329
40 R35 1.7758 29 427,118 - - - 427,118 240,521
41 R36 1.8114 30 427,118 - - - 427,118 235,794
42 R37 1.8476 31 427,118 - - - 427,118 231,174
43 R38 1.8845 32 427,118 - - - 427,118 226,648
44 R39 1.9222 33 427,118 - - - 427,118 222,203
45 R40 1.9607 34 427,118 - - - 427,118 217,840
46 R41 1.9999 35 427,118 - - - 427,118 213,570
47 R42 2.0399 36 427,118 - - - 427,118 209,382
48 R43 2.0807 37 427,118 - - - 427,118 205,276
49 R44 2.1223 38 427,118 - - - 427,118 201,252
50 R45 2.1647 39 427,118 - - - 427,118 197,310
51 R46 2.2080 40 427,118 - - - 427,118 193,441
52 R47 2.2522 41 427,118 - - - 427,118 189,645

合計（総便益額） 17,071,134
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－２【社会的割引率２％の場合※感度分析対象地区のみ】

評
価
期
間

年
度

経
過
年

作物生産効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.04 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.6756 -10 427,118 - - - 427,118 632,205 着工年
2 H27 0.7026 -9 427,118 - - - 427,118 607,911
3 H28 0.7307 -8 427,118 - - - 427,118 584,533
4 H29 0.7599 -7 427,118 - - - 427,118 562,071
5 H30 0.7903 -6 427,118 - - - 427,118 540,450
6 R1 0.8219 -5 427,118 - - - 427,118 519,671
7 R2 0.8548 -4 427,118 - - - 427,118 499,670
8 R3 0.8890 -3 427,118 - - - 427,118 480,448
9 R4 0.9246 -2 427,118 - - - 427,118 461,949

10 R5 0.9615 -1 427,118 - - - 427,118 444,220
11 R6 1.0000 0 427,118 - - - 427,118 427,118 評価年
12 R7 1.0400 1 427,118 - - - 427,118 410,690 完了年
13 R8 1.0816 2 427,118 - - - 427,118 394,895
14 R9 1.1249 3 427,118 - - - 427,118 379,694
15 R10 1.1699 4 427,118 - - - 427,118 365,089
16 R11 1.2167 5 427,118 - - - 427,118 351,046
17 R12 1.2653 6 427,118 - - - 427,118 337,563
18 R13 1.3159 7 427,118 - - - 427,118 324,582
19 R14 1.3686 8 427,118 - - - 427,118 312,084
20 R15 1.4233 9 427,118 - - - 427,118 300,090
21 R16 1.4802 10 427,118 - - - 427,118 288,554
22 R17 1.5395 11 427,118 - - - 427,118 277,439
23 R18 1.6010 12 427,118 - - - 427,118 266,782
24 R19 1.6651 13 427,118 - - - 427,118 256,512
25 R20 1.7317 14 427,118 - - - 427,118 246,647
26 R21 1.8009 15 427,118 - - - 427,118 237,169
27 R22 1.8730 16 427,118 - - - 427,118 228,040
28 R23 1.9479 17 427,118 - - - 427,118 219,271
29 R24 2.0258 18 427,118 - - - 427,118 210,839
30 R25 2.1068 19 427,118 - - - 427,118 202,733
31 R26 2.1911 20 427,118 - - - 427,118 194,933
32 R27 2.2788 21 427,118 - - - 427,118 187,431
33 R28 2.3699 22 427,118 - - - 427,118 180,226
34 R29 2.4647 23 427,118 - - - 427,118 173,294
35 R30 2.5633 24 427,118 - - - 427,118 166,628
36 R31 2.6658 25 427,118 - - - 427,118 160,221
37 R32 2.7725 26 427,118 - - - 427,118 154,055
38 R33 2.8834 27 427,118 - - - 427,118 148,130
39 R34 2.9987 28 427,118 - - - 427,118 142,434
40 R35 3.1187 29 427,118 - - - 427,118 136,954
41 R36 3.2434 30 427,118 - - - 427,118 131,688
42 R37 3.3731 31 427,118 - - - 427,118 126,625
43 R38 3.5081 32 427,118 - - - 427,118 121,752
44 R39 3.6484 33 427,118 - - - 427,118 117,070
45 R40 3.7943 34 427,118 - - - 427,118 112,568
46 R41 3.9461 35 427,118 - - - 427,118 108,238
47 R42 4.1039 36 427,118 - - - 427,118 104,076
48 R43 4.2681 37 427,118 - - - 427,118 100,072
49 R44 4.4388 38 427,118 - - - 427,118 96,224
50 R45 4.6164 39 427,118 - - - 427,118 92,522
51 R46 4.8010 40 427,118 - - - 427,118 88,964
52 R47 4.9931 41 427,118 - - - 427,118 85,542

合計（総便益額） 14,299,612
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－３

評
価
期
間

年
度

作物生産効果
新設及び機能向上分

に係る効果
計

経
過
年
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.01 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.9053 -10 △ 7,085 - - △ 7,085 △ 7,826 着工年
2 H27 0.9143 -9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,749
3 H28 0.9235 -8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,672
4 H29 0.9327 -7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,596
5 H30 0.9420 -6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,521
6 R1 0.9515 -5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,446
7 R2 0.9610 -4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,373
8 R3 0.9706 -3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,300
9 R4 0.9803 -2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,227

10 R5 0.9901 -1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,156
11 R6 1.0000 0 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,085 評価年
12 R7 1.0100 1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,015 完了年
13 R8 1.0201 2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,945
14 R9 1.0303 3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,877
15 R10 1.0406 4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,809
16 R11 1.0510 5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,741
17 R12 1.0615 6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,675
18 R13 1.0721 7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,609
19 R14 1.0829 8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,543
20 R15 1.0937 9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,478
21 R16 1.1046 10 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,414
22 R17 1.1157 11 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,350
23 R18 1.1268 12 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,288
24 R19 1.1381 13 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,225
25 R20 1.1495 14 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,164
26 R21 1.1610 15 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,102
27 R22 1.1726 16 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,042
28 R23 1.1843 17 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,982
29 R24 1.1961 18 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,923
30 R25 1.2081 19 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,865
31 R26 1.2202 20 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,806
32 R27 1.2324 21 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,749
33 R28 1.2447 22 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,692
34 R29 1.2572 23 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,636
35 R30 1.2697 24 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,580
36 R31 1.2824 25 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,525
37 R32 1.2953 26 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,470
38 R33 1.3082 27 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,416
39 R34 1.3213 28 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,362
40 R35 1.3345 29 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,309
41 R36 1.3478 30 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,257
42 R37 1.3613 31 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,205
43 R38 1.3749 32 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,153
44 R39 1.3887 33 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,102
45 R40 1.4026 34 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,051
46 R41 1.4166 35 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,001
47 R42 1.4308 36 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,952
48 R43 1.4451 37 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,903
49 R44 1.4595 38 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,854
50 R45 1.4741 39 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,806
51 R46 1.4889 40 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,759
52 R47 1.5038 41 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,711

合計（総便益額） △ 319,297
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－４

評
価
期
間

年
度

経
過
年

維持管理費節減効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.02 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.8203 -10 △ 7,085 - - △ 7,085 △ 8,637 着工年
2 H27 0.8368 -9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,467
3 H28 0.8535 -8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,301
4 H29 0.8706 -7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,138
5 H30 0.8880 -6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,979
6 R1 0.9057 -5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,823
7 R2 0.9238 -4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,669
8 R3 0.9423 -3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,519
9 R4 0.9612 -2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,371

10 R5 0.9804 -1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,227
11 R6 1.0000 0 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,085 評価年
12 R7 1.0200 1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,946 完了年
13 R8 1.0404 2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,810
14 R9 1.0612 3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,676
15 R10 1.0824 4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,546
16 R11 1.1041 5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,417
17 R12 1.1262 6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,291
18 R13 1.1487 7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,168
19 R14 1.1717 8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,047
20 R15 1.1951 9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,928
21 R16 1.2190 10 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,812
22 R17 1.2434 11 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,698
23 R18 1.2682 12 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,587
24 R19 1.2936 13 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,477
25 R20 1.3195 14 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,369
26 R21 1.3459 15 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,264
27 R22 1.3728 16 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,161
28 R23 1.4002 17 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,060
29 R24 1.4282 18 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,961
30 R25 1.4568 19 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,863
31 R26 1.4859 20 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,768
32 R27 1.5157 21 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,674
33 R28 1.5460 22 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,583
34 R29 1.5769 23 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,493
35 R30 1.6084 24 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,405
36 R31 1.6406 25 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,319
37 R32 1.6734 26 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,234
38 R33 1.7069 27 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,151
39 R34 1.7410 28 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,070
40 R35 1.7758 29 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,990
41 R36 1.8114 30 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,911
42 R37 1.8476 31 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,835
43 R38 1.8845 32 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,760
44 R39 1.9222 33 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,686
45 R40 1.9607 34 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,614
46 R41 1.9999 35 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,543
47 R42 2.0399 36 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,473
48 R43 2.0807 37 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,405
49 R44 2.1223 38 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,338
50 R45 2.1647 39 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,273
51 R46 2.2080 40 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,209
52 R47 2.2522 41 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,146

合計（総便益額） △ 283,177
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－５

評
価
期
間

年
度

経
過
年

維持管理費節減効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.04 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.6756 -10 △ 7,085 - - △ 7,085 △ 10,487 着工年
2 H27 0.7026 -9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 10,084
3 H28 0.7307 -8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 9,696
4 H29 0.7599 -7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 9,324
5 H30 0.7903 -6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,965
6 R1 0.8219 -5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,620
7 R2 0.8548 -4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 8,288
8 R3 0.8890 -3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,970
9 R4 0.9246 -2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,663

10 R5 0.9615 -1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,369
11 R6 1.0000 0 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 7,085 評価年
12 R7 1.0400 1 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,813 完了年
13 R8 1.0816 2 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,550
14 R9 1.1249 3 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,298
15 R10 1.1699 4 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 6,056
16 R11 1.2167 5 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,823
17 R12 1.2653 6 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,599
18 R13 1.3159 7 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,384
19 R14 1.3686 8 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 5,177
20 R15 1.4233 9 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,978
21 R16 1.4802 10 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,787
22 R17 1.5395 11 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,602
23 R18 1.6010 12 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,425
24 R19 1.6651 13 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,255
25 R20 1.7317 14 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 4,091
26 R21 1.8009 15 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,934
27 R22 1.8730 16 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,783
28 R23 1.9479 17 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,637
29 R24 2.0258 18 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,497
30 R25 2.1068 19 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,363
31 R26 2.1911 20 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,234
32 R27 2.2788 21 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 3,109
33 R28 2.3699 22 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,990
34 R29 2.4647 23 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,875
35 R30 2.5633 24 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,764
36 R31 2.6658 25 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,658
37 R32 2.7725 26 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,555
38 R33 2.8834 27 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,457
39 R34 2.9987 28 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,363
40 R35 3.1187 29 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,272
41 R36 3.2434 30 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,184
42 R37 3.3731 31 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,100
43 R38 3.5081 32 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 2,020
44 R39 3.6484 33 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,942
45 R40 3.7943 34 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,867
46 R41 3.9461 35 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,795
47 R42 4.1039 36 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,726
48 R43 4.2681 37 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,660
49 R44 4.4388 38 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,596
50 R45 4.6164 39 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,535
51 R46 4.8010 40 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,476
52 R47 4.9931 41 △ 7,085 - - - △ 7,085 △ 1,419

合計（総便益額） △ 237,200
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－６

評
価
期
間

年
度

経
過
年

維持管理費節減効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.01 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.9053 -10 666,334 - - 666,334 736,037 着工年
2 H27 0.9143 -9 666,334 - - - 666,334 728,791
3 H28 0.9235 -8 666,334 - - - 666,334 721,531
4 H29 0.9327 -7 666,334 - - - 666,334 714,414
5 H30 0.9420 -6 666,334 - - - 666,334 707,361
6 R1 0.9515 -5 666,334 - - - 666,334 700,298
7 R2 0.9610 -4 666,334 - - - 666,334 693,376
8 R3 0.9706 -3 666,334 - - - 666,334 686,518
9 R4 0.9803 -2 666,334 - - - 666,334 679,725

10 R5 0.9901 -1 666,334 - - - 666,334 672,997
11 R6 1.0000 0 666,334 - - - 666,334 666,334 評価年
12 R7 1.0100 1 666,334 - - - 666,334 659,737 完了年
13 R8 1.0201 2 666,334 - - - 666,334 653,205
14 R9 1.0303 3 666,334 - - - 666,334 646,738
15 R10 1.0406 4 666,334 - - - 666,334 640,336
16 R11 1.0510 5 666,334 - - - 666,334 634,000
17 R12 1.0615 6 666,334 - - - 666,334 627,729
18 R13 1.0721 7 666,334 - - - 666,334 621,522
19 R14 1.0829 8 666,334 - - - 666,334 615,324
20 R15 1.0937 9 666,334 - - - 666,334 609,248
21 R16 1.1046 10 666,334 - - - 666,334 603,236
22 R17 1.1157 11 666,334 - - - 666,334 597,234
23 R18 1.1268 12 666,334 - - - 666,334 591,351
24 R19 1.1381 13 666,334 - - - 666,334 585,479
25 R20 1.1495 14 666,334 - - - 666,334 579,673
26 R21 1.1610 15 666,334 - - - 666,334 573,931
27 R22 1.1726 16 666,334 - - - 666,334 568,253
28 R23 1.1843 17 666,334 - - - 666,334 562,640
29 R24 1.1961 18 666,334 - - - 666,334 557,089
30 R25 1.2081 19 666,334 - - - 666,334 551,555
31 R26 1.2202 20 666,334 - - - 666,334 546,086
32 R27 1.2324 21 666,334 - - - 666,334 540,680
33 R28 1.2447 22 666,334 - - - 666,334 535,337
34 R29 1.2572 23 666,334 - - - 666,334 530,014
35 R30 1.2697 24 666,334 - - - 666,334 524,796
36 R31 1.2824 25 666,334 - - - 666,334 519,599
37 R32 1.2953 26 666,334 - - - 666,334 514,424
38 R33 1.3082 27 666,334 - - - 666,334 509,352
39 R34 1.3213 28 666,334 - - - 666,334 504,302
40 R35 1.3345 29 666,334 - - - 666,334 499,314
41 R36 1.3478 30 666,334 - - - 666,334 494,386
42 R37 1.3613 31 666,334 - - - 666,334 489,484
43 R38 1.3749 32 666,334 - - - 666,334 484,642
44 R39 1.3887 33 666,334 - - - 666,334 479,826
45 R40 1.4026 34 666,334 - - - 666,334 475,071
46 R41 1.4166 35 666,334 - - - 666,334 470,376
47 R42 1.4308 36 666,334 - - - 666,334 465,707
48 R43 1.4451 37 666,334 - - - 666,334 461,099
49 R44 1.4595 38 666,334 - - - 666,334 456,550
50 R45 1.4741 39 666,334 - - - 666,334 452,028
51 R46 1.4889 40 666,334 - - - 666,334 447,534
52 R47 1.5038 41 666,334 - - - 666,334 443,100

合計（総便益額） 30,029,369
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－７

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.02 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.8203 -10 666,334 - - 666,334 812,305 着工年
2 H27 0.8368 -9 666,334 - - - 666,334 796,288
3 H28 0.8535 -8 666,334 - - - 666,334 780,708
4 H29 0.8706 -7 666,334 - - - 666,334 765,373
5 H30 0.8880 -6 666,334 - - - 666,334 750,376
6 R1 0.9057 -5 666,334 - - - 666,334 735,712
7 R2 0.9238 -4 666,334 - - - 666,334 721,297
8 R3 0.9423 -3 666,334 - - - 666,334 707,136
9 R4 0.9612 -2 666,334 - - - 666,334 693,231

10 R5 0.9804 -1 666,334 - - - 666,334 679,655
11 R6 1.0000 0 666,334 - - - 666,334 666,334 評価年
12 R7 1.0200 1 666,334 - - - 666,334 653,269 完了年
13 R8 1.0404 2 666,334 - - - 666,334 640,459
14 R9 1.0612 3 666,334 - - - 666,334 627,906
15 R10 1.0824 4 666,334 - - - 666,334 615,608
16 R11 1.1041 5 666,334 - - - 666,334 603,509
17 R12 1.1262 6 666,334 - - - 666,334 591,666
18 R13 1.1487 7 666,334 - - - 666,334 580,077
19 R14 1.1717 8 666,334 - - - 666,334 568,690
20 R15 1.1951 9 666,334 - - - 666,334 557,555
21 R16 1.2190 10 666,334 - - - 666,334 546,623
22 R17 1.2434 11 666,334 - - - 666,334 535,897
23 R18 1.2682 12 666,334 - - - 666,334 525,417
24 R19 1.2936 13 666,334 - - - 666,334 515,100
25 R20 1.3195 14 666,334 - - - 666,334 504,990
26 R21 1.3459 15 666,334 - - - 666,334 495,084
27 R22 1.3728 16 666,334 - - - 666,334 485,383
28 R23 1.4002 17 666,334 - - - 666,334 475,885
29 R24 1.4282 18 666,334 - - - 666,334 466,555
30 R25 1.4568 19 666,334 - - - 666,334 457,396
31 R26 1.4859 20 666,334 - - - 666,334 448,438
32 R27 1.5157 21 666,334 - - - 666,334 439,621
33 R28 1.5460 22 666,334 - - - 666,334 431,005
34 R29 1.5769 23 666,334 - - - 666,334 422,559
35 R30 1.6084 24 666,334 - - - 666,334 414,284
36 R31 1.6406 25 666,334 - - - 666,334 406,153
37 R32 1.6734 26 666,334 - - - 666,334 398,192
38 R33 1.7069 27 666,334 - - - 666,334 390,377
39 R34 1.7410 28 666,334 - - - 666,334 382,731
40 R35 1.7758 29 666,334 - - - 666,334 375,230
41 R36 1.8114 30 666,334 - - - 666,334 367,856
42 R37 1.8476 31 666,334 - - - 666,334 360,648
43 R38 1.8845 32 666,334 - - - 666,334 353,587
44 R39 1.9222 33 666,334 - - - 666,334 346,652
45 R40 1.9607 34 666,334 - - - 666,334 339,845
46 R41 1.9999 35 666,334 - - - 666,334 333,184
47 R42 2.0399 36 666,334 - - - 666,334 326,650
48 R43 2.0807 37 666,334 - - - 666,334 320,245
49 R44 2.1223 38 666,334 - - - 666,334 313,968
50 R45 2.1647 39 666,334 - - - 666,334 307,818
51 R46 2.2080 40 666,334 - - - 666,334 301,782
52 R47 2.2522 41 666,334 - - - 666,334 295,859

合計（総便益額） 26,632,168
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－８

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果

- 100 -



（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.04 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.6756 -10 666,334 - - 666,334 986,285 着工年
2 H27 0.7026 -9 666,334 - - - 666,334 948,383
3 H28 0.7307 -8 666,334 - - - 666,334 911,912
4 H29 0.7599 -7 666,334 - - - 666,334 876,871
5 H30 0.7903 -6 666,334 - - - 666,334 843,141
6 R1 0.8219 -5 666,334 - - - 666,334 810,724
7 R2 0.8548 -4 666,334 - - - 666,334 779,520
8 R3 0.8890 -3 666,334 - - - 666,334 749,532
9 R4 0.9246 -2 666,334 - - - 666,334 720,673

10 R5 0.9615 -1 666,334 - - - 666,334 693,015
11 R6 1.0000 0 666,334 - - - 666,334 666,334 評価年
12 R7 1.0400 1 666,334 - - - 666,334 640,706 完了年
13 R8 1.0816 2 666,334 - - - 666,334 616,063
14 R9 1.1249 3 666,334 - - - 666,334 592,350
15 R10 1.1699 4 666,334 - - - 666,334 569,565
16 R11 1.2167 5 666,334 - - - 666,334 547,657
17 R12 1.2653 6 666,334 - - - 666,334 526,621
18 R13 1.3159 7 666,334 - - - 666,334 506,371
19 R14 1.3686 8 666,334 - - - 666,334 486,873
20 R15 1.4233 9 666,334 - - - 666,334 468,161
21 R16 1.4802 10 666,334 - - - 666,334 450,165
22 R17 1.5395 11 666,334 - - - 666,334 432,825
23 R18 1.6010 12 666,334 - - - 666,334 416,199
24 R19 1.6651 13 666,334 - - - 666,334 400,177
25 R20 1.7317 14 666,334 - - - 666,334 384,786
26 R21 1.8009 15 666,334 - - - 666,334 370,001
27 R22 1.8730 16 666,334 - - - 666,334 355,758
28 R23 1.9479 17 666,334 - - - 666,334 342,078
29 R24 2.0258 18 666,334 - - - 666,334 328,924
30 R25 2.1068 19 666,334 - - - 666,334 316,278
31 R26 2.1911 20 666,334 - - - 666,334 304,109
32 R27 2.2788 21 666,334 - - - 666,334 292,406
33 R28 2.3699 22 666,334 - - - 666,334 281,165
34 R29 2.4647 23 666,334 - - - 666,334 270,351
35 R30 2.5633 24 666,334 - - - 666,334 259,952
36 R31 2.6658 25 666,334 - - - 666,334 249,956
37 R32 2.7725 26 666,334 - - - 666,334 240,337
38 R33 2.8834 27 666,334 - - - 666,334 231,093
39 R34 2.9987 28 666,334 - - - 666,334 222,208
40 R35 3.1187 29 666,334 - - - 666,334 213,658
41 R36 3.2434 30 666,334 - - - 666,334 205,443
42 R37 3.3731 31 666,334 - - - 666,334 197,544
43 R38 3.5081 32 666,334 - - - 666,334 189,942
44 R39 3.6484 33 666,334 - - - 666,334 182,637
45 R40 3.7943 34 666,334 - - - 666,334 175,614
46 R41 3.9461 35 666,334 - - - 666,334 168,859
47 R42 4.1039 36 666,334 - - - 666,334 162,366
48 R43 4.2681 37 666,334 - - - 666,334 156,120
49 R44 4.4388 38 666,334 - - - 666,334 150,116
50 R45 4.6164 39 666,334 - - - 666,334 144,341
51 R46 4.8010 40 666,334 - - - 666,334 138,791
52 R47 4.9931 41 666,334 - - - 666,334 133,451

合計（総便益額） 22,308,407
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－９

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果

- 101 -



（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.01 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.9053 -10 498,968 - - 498,968 551,163 着工年
2 H27 0.9143 -9 498,968 - - - 498,968 545,738
3 H28 0.9235 -8 498,968 - - - 498,968 540,301
4 H29 0.9327 -7 498,968 - - - 498,968 534,972
5 H30 0.9420 -6 498,968 - - - 498,968 529,690
6 R1 0.9515 -5 498,968 - - - 498,968 524,401
7 R2 0.9610 -4 498,968 - - - 498,968 519,217
8 R3 0.9706 -3 498,968 - - - 498,968 514,082
9 R4 0.9803 -2 498,968 - - - 498,968 508,995

10 R5 0.9901 -1 498,968 - - - 498,968 503,957
11 R6 1.0000 0 498,968 - - - 498,968 498,968 評価年
12 R7 1.0100 1 498,968 - - - 498,968 494,028 完了年
13 R8 1.0201 2 498,968 - - - 498,968 489,136
14 R9 1.0303 3 498,968 - - - 498,968 484,294
15 R10 1.0406 4 498,968 - - - 498,968 479,500
16 R11 1.0510 5 498,968 - - - 498,968 474,755
17 R12 1.0615 6 498,968 - - - 498,968 470,059
18 R13 1.0721 7 498,968 - - - 498,968 465,412
19 R14 1.0829 8 498,968 - - - 498,968 460,770
20 R15 1.0937 9 498,968 - - - 498,968 456,220
21 R16 1.1046 10 498,968 - - - 498,968 451,718
22 R17 1.1157 11 498,968 - - - 498,968 447,224
23 R18 1.1268 12 498,968 - - - 498,968 442,819
24 R19 1.1381 13 498,968 - - - 498,968 438,422
25 R20 1.1495 14 498,968 - - - 498,968 434,074
26 R21 1.1610 15 498,968 - - - 498,968 429,774
27 R22 1.1726 16 498,968 - - - 498,968 425,523
28 R23 1.1843 17 498,968 - - - 498,968 421,319
29 R24 1.1961 18 498,968 - - - 498,968 417,162
30 R25 1.2081 19 498,968 - - - 498,968 413,019
31 R26 1.2202 20 498,968 - - - 498,968 408,923
32 R27 1.2324 21 498,968 - - - 498,968 404,875
33 R28 1.2447 22 498,968 - - - 498,968 400,874
34 R29 1.2572 23 498,968 - - - 498,968 396,888
35 R30 1.2697 24 498,968 - - - 498,968 392,981
36 R31 1.2824 25 498,968 - - - 498,968 389,089
37 R32 1.2953 26 498,968 - - - 498,968 385,214
38 R33 1.3082 27 498,968 - - - 498,968 381,416
39 R34 1.3213 28 498,968 - - - 498,968 377,634
40 R35 1.3345 29 498,968 - - - 498,968 373,899
41 R36 1.3478 30 498,968 - - - 498,968 370,209
42 R37 1.3613 31 498,968 - - - 498,968 366,538
43 R38 1.3749 32 498,968 - - - 498,968 362,912
44 R39 1.3887 33 498,968 - - - 498,968 359,306
45 R40 1.4026 34 498,968 - - - 498,968 355,745
46 R41 1.4166 35 498,968 - - - 498,968 352,229
47 R42 1.4308 36 498,968 - - - 498,968 348,734
48 R43 1.4451 37 498,968 - - - 498,968 345,283
49 R44 1.4595 38 498,968 - - - 498,968 341,876
50 R45 1.4741 39 498,968 - - - 498,968 338,490
51 R46 1.4889 40 498,968 - - - 498,968 335,125
52 R47 1.5038 41 498,968 - - - 498,968 331,805

合計（総便益額） 22,486,757
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－１０

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果

- 102 -



（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.02 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.8203 -10 498,968 - - 498,968 608,275 着工年
2 H27 0.8368 -9 498,968 - - - 498,968 596,281
3 H28 0.8535 -8 498,968 - - - 498,968 584,614
4 H29 0.8706 -7 498,968 - - - 498,968 573,131
5 H30 0.8880 -6 498,968 - - - 498,968 561,901
6 R1 0.9057 -5 498,968 - - - 498,968 550,920
7 R2 0.9238 -4 498,968 - - - 498,968 540,126
8 R3 0.9423 -3 498,968 - - - 498,968 529,521
9 R4 0.9612 -2 498,968 - - - 498,968 519,109

10 R5 0.9804 -1 498,968 - - - 498,968 508,943
11 R6 1.0000 0 498,968 - - - 498,968 498,968 評価年
12 R7 1.0200 1 498,968 - - - 498,968 489,184 完了年
13 R8 1.0404 2 498,968 - - - 498,968 479,592
14 R9 1.0612 3 498,968 - - - 498,968 470,192
15 R10 1.0824 4 498,968 - - - 498,968 460,983
16 R11 1.1041 5 498,968 - - - 498,968 451,923
17 R12 1.1262 6 498,968 - - - 498,968 443,055
18 R13 1.1487 7 498,968 - - - 498,968 434,376
19 R14 1.1717 8 498,968 - - - 498,968 425,850
20 R15 1.1951 9 498,968 - - - 498,968 417,512
21 R16 1.2190 10 498,968 - - - 498,968 409,326
22 R17 1.2434 11 498,968 - - - 498,968 401,293
23 R18 1.2682 12 498,968 - - - 498,968 393,446
24 R19 1.2936 13 498,968 - - - 498,968 385,720
25 R20 1.3195 14 498,968 - - - 498,968 378,149
26 R21 1.3459 15 498,968 - - - 498,968 370,732
27 R22 1.3728 16 498,968 - - - 498,968 363,467
28 R23 1.4002 17 498,968 - - - 498,968 356,355
29 R24 1.4282 18 498,968 - - - 498,968 349,368
30 R25 1.4568 19 498,968 - - - 498,968 342,510
31 R26 1.4859 20 498,968 - - - 498,968 335,802
32 R27 1.5157 21 498,968 - - - 498,968 329,200
33 R28 1.5460 22 498,968 - - - 498,968 322,748
34 R29 1.5769 23 498,968 - - - 498,968 316,423
35 R30 1.6084 24 498,968 - - - 498,968 310,226
36 R31 1.6406 25 498,968 - - - 498,968 304,138
37 R32 1.6734 26 498,968 - - - 498,968 298,176
38 R33 1.7069 27 498,968 - - - 498,968 292,324
39 R34 1.7410 28 498,968 - - - 498,968 286,599
40 R35 1.7758 29 498,968 - - - 498,968 280,982
41 R36 1.8114 30 498,968 - - - 498,968 275,460
42 R37 1.8476 31 498,968 - - - 498,968 270,063
43 R38 1.8845 32 498,968 - - - 498,968 264,775
44 R39 1.9222 33 498,968 - - - 498,968 259,582
45 R40 1.9607 34 498,968 - - - 498,968 254,485
46 R41 1.9999 35 498,968 - - - 498,968 249,496
47 R42 2.0399 36 498,968 - - - 498,968 244,604
48 R43 2.0807 37 498,968 - - - 498,968 239,808
49 R44 2.1223 38 498,968 - - - 498,968 235,107
50 R45 2.1647 39 498,968 - - - 498,968 230,502
51 R46 2.2080 40 498,968 - - - 498,968 225,982
52 R47 2.2522 41 498,968 - - - 498,968 221,547

合計（総便益額） 19,942,851
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－１１

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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（単位：千円、％）

割引率

(１＋割引率)
ｔ 更 新 分

に 係 る 備考
効 果

(t) 年効果額 年効果額 効果発生 年 発 生 年効果額 同 左
① 割 合 効 果 額 割 引 後

② ③ ④ ⑤＝ ⑥＝ ⑦＝
0.04 ③×④ ②＋⑤ ⑥÷①

1 H26 0.6756 -10 498,968 - - 498,968 738,555 着工年
2 H27 0.7026 -9 498,968 - - - 498,968 710,174
3 H28 0.7307 -8 498,968 - - - 498,968 682,863
4 H29 0.7599 -7 498,968 - - - 498,968 656,623
5 H30 0.7903 -6 498,968 - - - 498,968 631,365
6 R1 0.8219 -5 498,968 - - - 498,968 607,091
7 R2 0.8548 -4 498,968 - - - 498,968 583,725
8 R3 0.8890 -3 498,968 - - - 498,968 561,269
9 R4 0.9246 -2 498,968 - - - 498,968 539,658

10 R5 0.9615 -1 498,968 - - - 498,968 518,947
11 R6 1.0000 0 498,968 - - - 498,968 498,968 評価年
12 R7 1.0400 1 498,968 - - - 498,968 479,777 完了年
13 R8 1.0816 2 498,968 - - - 498,968 461,324
14 R9 1.1249 3 498,968 - - - 498,968 443,567
15 R10 1.1699 4 498,968 - - - 498,968 426,505
16 R11 1.2167 5 498,968 - - - 498,968 410,099
17 R12 1.2653 6 498,968 - - - 498,968 394,348
18 R13 1.3159 7 498,968 - - - 498,968 379,184
19 R14 1.3686 8 498,968 - - - 498,968 364,583
20 R15 1.4233 9 498,968 - - - 498,968 350,571
21 R16 1.4802 10 498,968 - - - 498,968 337,095
22 R17 1.5395 11 498,968 - - - 498,968 324,110
23 R18 1.6010 12 498,968 - - - 498,968 311,660
24 R19 1.6651 13 498,968 - - - 498,968 299,662
25 R20 1.7317 14 498,968 - - - 498,968 288,138
26 R21 1.8009 15 498,968 - - - 498,968 277,066
27 R22 1.8730 16 498,968 - - - 498,968 266,400
28 R23 1.9479 17 498,968 - - - 498,968 256,157
29 R24 2.0258 18 498,968 - - - 498,968 246,307
30 R25 2.1068 19 498,968 - - - 498,968 236,837
31 R26 2.1911 20 498,968 - - - 498,968 227,725
32 R27 2.2788 21 498,968 - - - 498,968 218,961
33 R28 2.3699 22 498,968 - - - 498,968 210,544
34 R29 2.4647 23 498,968 - - - 498,968 202,446
35 R30 2.5633 24 498,968 - - - 498,968 194,658
36 R31 2.6658 25 498,968 - - - 498,968 187,174
37 R32 2.7725 26 498,968 - - - 498,968 179,970
38 R33 2.8834 27 498,968 - - - 498,968 173,048
39 R34 2.9987 28 498,968 - - - 498,968 166,395
40 R35 3.1187 29 498,968 - - - 498,968 159,992
41 R36 3.2434 30 498,968 - - - 498,968 153,841
42 R37 3.3731 31 498,968 - - - 498,968 147,926
43 R38 3.5081 32 498,968 - - - 498,968 142,233
44 R39 3.6484 33 498,968 - - - 498,968 136,764
45 R40 3.7943 34 498,968 - - - 498,968 131,505
46 R41 3.9461 35 498,968 - - - 498,968 126,446
47 R42 4.1039 36 498,968 - - - 498,968 121,584
48 R43 4.2681 37 498,968 - - - 498,968 116,906
49 R44 4.4388 38 498,968 - - - 498,968 112,411
50 R45 4.6164 39 498,968 - - - 498,968 108,086
51 R46 4.8010 40 498,968 - - - 498,968 103,930
52 R47 4.9931 41 498,968 - - - 498,968 99,932

合計（総便益額） 16,705,105
※経過年は評価年からの年数。

（４）総便益額算出表－１２

評
価
期
間

年
度

経
過
年

災害防止効果
新設及び機能向上分 計

に係る効果
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２．効果額の算定方法
（１）作物生産効果

○効果の考え方

○対象作物
水稲、小麦、大豆、トマト、いちご、キャベツ、レタス

○年効果額算定式

年効果額＝単収増加年効果額
※１

＋作付増減年効果額
※２

○年効果額の算定

新設 効果要因 生 産 物 増 加 年効果額
・ 事業なかりせば 事業ありせば 増減 単 価 粗 収 益

更新
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥

t t t 千円/t 千円 % 千円

新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 135.8 323.6 187.8 221 41,504 89 36,939

計 36,939
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 50.1 85.0 34.9 79 2,757 84 2,316

計 2,316
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 28.1 42.0 13.9 163 2,266 88 1,994

計 1,994
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 375.8 751.6 375.8 271 101,842 91 92,676

計 92,676
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 339.9 679.6 339.7 884 300,295 91 273,268

計 273,268
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 350.2 542.8 192.6 85 16,371 91 14,898

計 14,898
新設 - - - - - - - 
更新 水害防止 70.8 109.7 38.9 142 5,524 91 5,027

計 5,027
0 0

470,559 427,118
470,559 427,118

【更新】

【共通】

経済効果算定に必要な諸係数通知による標準値等を用いた。

　事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の農作物生産量の
比較により年効果額を算定した。

※１　単収増加年効果額＝（事業ありせば農作物生産量－事業なかりせば農作物生産量）×
　　　　　　　　　　　　単価×単収増加の純益率
※２　作付増減年効果額＝（事業ありせば農作物生産量－事業なかりせば農作物生産量）×
　　　　　　　　　　　　単価×作付増減の純益率

合計

小
麦

水
稲

農作物生産量

・純益率：

平成26年の農業物価統計等による最近５カ年の販売価格に消費者物価指数を反映
した価格を用いた数値に、最新の消費者物価指数を用いて単価を算定した。

ト
マ
ト
い
ち
ご
キ
ャ

ベ
ツ

大
豆

レ
タ
ス

「事業ありせば」は、評価時点の生産量であり、農林水産統計による最近年の平
均単収を基に算定した。

・生産物単価：

作
物
名

・農作物生産量： 農村地域防災減災事業用排水施設整備事業【湛水防除事業】の計画審査資料の数
値を使用。「事業なかりせば」は、0の機能喪失時に想定される生産量であり、
「事業ありせば」に効果要因別に失われる増収率を考慮して算定されている。

更新

純
益
率

新設
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（２）維持管理費節減効果

○効果の考え方

○対象施設
高島排水機場、富八排水機場、髙島第２排水機場、高島樋門、中央幹線水路

○効果算定式
年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定
＜農業用用水施設＞

事業なかりせば
維持管理費

年効果額

① ③＝①－②
千円 千円

-                      - 

-                      △ 7,085

△ 7,085

【更新】

                      -

・事業ありせば維持管理費（②）：

事業ありせば
維持管理費

千円

・事業なかりせば維持管理費（①）：

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、維持管理
費の増減をもって年効果額を算定した。

7,085

計

区分

更新整備

計画時点の高島地区土地改良事業計画書等に記載され
た現況の経費を基に、施設の機能を失った場合におい
て安全管理等に最低限必要な維持管理費を算定した。

②

新設整備

計画時点の高島地区土地改良事業計画書等に記載され
た現況の経費を基に算定した。
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（３）災害防止効果

○効果の考え方

○対象資産
農作物、農地、農業用施設、農漁家、一般資産、公共土木施設

○効果算定式
年効果額＝事業なかりせば年被害（想定）額－事業ありせば年被害（想定）額

○年効果額の算定

666,334

計 505,903 6,935 498,968

更新 1,165,302

新設 - 

771,182 104,848 666,334

一般資産
（更新）

505,903 6,935 498,968

計 771,182 104,848

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域におけ
る資産を対象に湛水シミュレーションにより事業なかりせば想定
される年被害額を推定した。

事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域におけ
る資産を対象に湛水シミュレーションにより事業ありせば想定さ
れる年被害額を推定した。

-                 - 

・事業なかりせば年被害（想
　定）額（①）：

・事業ありせば年被害（想定）額（②）：

農業関係資産
（新設）

一般資産
（新設）

農業関係資産
（更新）

② ③＝①－②
千円 千円

-                 -                 - 

合計

事業ありせば
年被害（想定）額

年効果額

　事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、災害（洪水等）の
発生に伴う農作物等の被害が防止又は軽減される効果を算定した。

対象資産項目
事業なかりせば

年被害（想定）額

①
千円

-                 

1,165,302
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３．評価に使用した資料

【共通】
・

・

・

・

・

・

・

【費用】
・

【便益】
・
・ 国土交通省水管理・国土保全局（令和２年４月）「治水経済調査マニュアル（案）」
・

・

「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」（平成19年３月28日付け18農振第1597
号農林水産省農村振興局整備部長通知（最終改正：令和６年４月１日））

土地改良事業の費用対効果分析における参考資料等について（令和５年９月13日付け農林水産省農村
振興局整備部関係課関係班連名事務連絡）

上記以外の効果算定に必要な各種諸元については、愛知県農業基盤局農地部農地整備課調べ

土地改良事業の費用対効果分析における参考資料等について（令和４年４月11日付け農林水産省農村
振興局整備部関係課関係班連名事務連絡）

国土交通省水管理・国土保全局河川計画課（令和５年６月改正）「治水経済調査マニュアル(案)各種
資産評価単価及びデフレーター」

第50次～第56次愛知水産統計年報、第57次～第59次東海農林水産統計年報

農林水産省農村振興局整備部（監修）[改訂版]「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大成出版社
（平成27年９月５日第２版第１刷発行）

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日付け18農振第1598号農林
水産省農村振興局企画部長通知（令和６年４月１日一部改正））

土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（令和６年４月１日付け農林水産省農村振
興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

土地改良事業の感度分析について（平成31年４月１日付け30農振第3976号農林水産省農村振興局整備
部長通知（最終改正：令和６年４月１日））※感度分析対象の場合のみ記載

当該事業費に係る一般に公表されていない諸元については、愛知県農業基盤局農地部農地整備課調べ
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