

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目								事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考	
					ア	イ	ウ	エ	オ	カ	ク	ケ						
		目																
中国四国農政局	岡山県	かんがい排水事業	妹尾川	岡山県										排水路工事の一層の推進を図り、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	岡山県	かんがい排水事業	備南	岡山県										関連事業(畑地帯総合整備事業)と調整を図り、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	配水管埋設工事において慎重な施工が求められたことにより、事業工期が延びているが、平成21年度には配水管、配水池、揚水機が完成し、受益地の一部では既に効果が発現している。よって、今後、関連事業(畑地帯総合整備事業)と調整を図り、事業効果の早期発現に努められたい。 なお、工事実施にあたっては、防塵対策等に努めるなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	徳島県	かんがい排水事業	上板	徳島県										計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	地元調整の結果により、事業工期が延びているが、今後とも用地交渉に尽力され、コスト縮減や工事期間の短縮に努めるとともに、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を図られたい。 なお、工事実施にあたっては、防塵対策等に努めるなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	予算を割り当てる。	
中国四国農政局	鳥取県	農道整備事業	東伯中央	鳥取県										コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	- (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	鳥取県	農道整備事業	奥日野	鳥取県										コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	- (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	広島県	農道整備事業	高茂金田2期	広島県										コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	- (経過措置として農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	徳島県	農村環境保全対策事業	松茂	徳島県										コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	関連事業との関係等から、事業工期が延びているが、受益地の一部では用水路工(ほ場内配管)が完成し、既に効果が発現している。よって、今後とも関係者との連絡を密にしつつ、コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現に努められたい。 なお、工事の実施にあたっては、地下水への影響に配慮するなど、引き続き周辺環境の保全に十分配慮されたい。	- (農山漁村地域整備交付金で対応)	
中国四国農政局	徳島県	海岸環境整備事業	那賀川左岸	徳島県										コスト縮減に努め、計画的な事業執行を行い、事業効果の早期発現を目指す。	予算要求する。	(評価内容の確認)	- (農山漁村地域整備交付金で対応)	