

平成29年度 農山漁村振興交付金(農泊推進対策)
事業実施主体 評価一覧

21件

農政局等	都道府県	市町村	事業実施主体名	事業実施段階			評価	評価コメント
				H29	H30	H31		
北陸農政局	新潟県	新潟市	岩室温泉地域づくり協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、体験メニュー開発やわらアート等計画された事業は全て実施し、目標も全て達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	長岡市	特定非営利活動法人 UNE	●	○ □		B	事業実施体制は整備されており、例年にない大雪の影響で一部の事業は実施出来なかったが、各種体験プログラム、体験教室のプレ開催、外国人用のパンフレット、HPの作成等計画された事業はおおむね実施し、目標はおおむね達成しており、一定の成果を上げていると認められる。今後も、PR活動や各種体験プログラムの実施により、目標の達成に努められたい。
北陸農政局	新潟県	長岡市	山古志農泊推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、モニターツアーの実施や土産品開発等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	三条市	下田郷SATOYAMAみらい協議会	●	□		A	事業実施体制が整備されており、農泊スポーツアクティビティの各種プログラム開発やコースマップ作成等計画された事業は全て実施し、目標も全て達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	加茂市	加茂農泊推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制はおおむね整備されており、受入体制づくりや加茂市の魅力づくり等計画された事業は全て実施し、目標はほぼ達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	十日町市	特定非営利活動法人 越後妻有里山協働機構	●	○ □		B	事業実施体制はおおむね整備されており、体験プログラムの実施や海外のメディアツアーの誘致等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、一定の成果を上げていると認められる。今後も、PR活動や各種体験プログラムの実施により、目標の達成に努められたい。
			十日町市役所	★		◇		

農政局等	都道府県	市町村	事業実施主体名	事業実施段階			評価	評価コメント
				H29	H30	H31		
北陸農政局	新潟県	上越市	越後田舎体験推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、観光素材の磨き上げやインバウンド受入研修等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	上越市	特定非営利活動法人 かみえちご山里ファン倶楽部	● ★	○ □	◇	A	事業実施体制が整備されており、地域資源を活用した体験型プログラムの開発やプロモーションツールの充実等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	新潟県	南魚沼市	特定非営利活動法人 南魚沼もてなしの里	●	○ □		B	事業実施体制がおおむね整備されており、地域内等への事業説明やモニターツアーの実施・検証等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、一定の成果を上げていると認められる。今後も、PR活動や各種体験プログラムの実施により、目標の達成に努められたい。
北陸農政局	富山県	魚津市	魚津漁業協同組合	●	○ □ ☆	◇	A	事業実施体制が整備されており、体験プログラムの構築やモニターツアーの実施等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	富山県	立山町	立山町インバウンド農泊推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、協議会体制整備や人材の確保・育成のための外国人インバウンド農泊コーディネーターの配置等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	石川県	七尾市	俺たちの能登地域活性化協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、モニターツアーの実施やPR動画の作成等計画された事業は全て実施し、目標も全て達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	石川県	七尾市	能登島ペスカグリネットワーク	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、体験メニューの拡充、商品開発や情報発信等計画された事業は実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	石川県	小松市	特定非営利活動法人 ファーマーズ・マーケット・アソシエーション	● ★	○ □	◇	B	事業実施体制はおおむね整備されており、メディアツアーの実施や体験農場の整備等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、一定の成果を上げていると認められる。今後も、PR活動や各種体験プログラムの実施により、目標の達成に努められたい。

農政局等	都道府県	市町村	事業実施主体名	事業実施段階			評価	評価コメント
				H29	H30	H31		
北陸農政局	石川県	輪島市	里山まるごとホテル推進協議会	●	○ □		C	計画に即して事業が実施されているが、事業開始の遅れによる情報周知や受入体制整備の遅れと秋の長雨で目標は達成されていないことから、成果が上がっていないものと認められる。 今後、情報の周知や天候不順等への対応を行うなど目標達成に向けた取組改善が必要である。
北陸農政局	石川県	羽咋市	はくい農業協同組合	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、「羽咋式自然栽培」の交流イベントの開催や体験ツアーの実施等計画された事業は全て実施し、目標も全て達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	石川県	能登町	春蘭の里・里山ステイ推進協議会	●	○ □		B	事業実施体制はおおむね整備されており、事業実施体制の強化のためのワークショップやインバウンド獲得のため英語版HPの作成等計画された事業はおおむね実施し、目標はおおむね達成しており、一定の成果を上げていると認められる。今後も、PR活動や各種体験プログラムの実施により、目標の達成に努められたい。
北陸農政局	福井県	福井市	福井市自然体験交流推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、モニターツアーの実施やパンフレット作成等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	福井県	鯖江市	特定非営利活動法人 かわだ夢グリーン	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、情報発信能力のスキルアップや大学と連携したコンテンツ磨き等計画された事業は実施し、目標はほぼ達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	福井県	越前市	ロハス越前	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、農家民宿増加のためのセミナー・フォーラムの開催や誘客増加に向けた広報・営業活動等計画された事業は実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
北陸農政局	福井県	若狭町	熊川まちづくり推進協議会	●	○ □		A	事業実施体制が整備されており、実施体制の構築や熊川宿の魅力化(磨き上げ)等計画された事業は全て実施し、目標はおおむね達成しており、成果を上げていると認められる。
			若狭町		☆	◇		

(注1) 「事業実施段階」の凡例: ソフト対策 ○・・交付対象年度(計画) ●・・交付対象年度(実施済) □・・目標年度(計画) ■・・目標年度(実施ハード対策) ☆・・交付対象年度(計画) ★・・交付対象年度(実施済) ◇・・目標年度(計画) ◆・・目標年度(実施)

(注2) 「評価」の区分: A・・優良 B・・良好 C・・低調