

放牧の推進

(具体的な行動内容)

5月13日

第1回全国飼料増産行動会議

5月20日

調査の実施

農政局 県

全中 県中

市町村

農協

(対象)

放牧への取り組み実態及び今後の取り組み方向に関する意向の把握

畜産農家
経営概要、粗飼料需要
量、粗飼料確保状況
(自給、購入)、放牧利
用状況及び今後の取
組み方向

耕種農家、林家等
土地(林地)利用状況、
入会地利用の状況、飼
料作物生産の状況、今
後の耕地利用の方向

6月20日

調査結果の回収

マップ及び提供情報の取りまとめ

農政局

県

県中

市町村

農協

放牧利用可能地マップ(お見合表)の作成

(実需者リスト)

農家(生産集団)名、放
牧利用希望頭数等

(放牧可能地提供リスト)

農家(農協)名、利用可
能地提供条件等

7月10日

都道府県単位で
情報の取りまと
め、マップ作成
(HP等で公表)

放牧利用拡大ネットワークの設置

農政局

指導

県

耕種・畜産農家連携推進及び放牧仲介行動の検討

(構成員)

地方農政事務所、県、市町村、地域水田農業推進協議会、
農業委員会、農協、農協連、生産者団体、森林組合等、(農
政局)

8月

出来るところから
放牧への取組
みを開始

供給・実需
者仲介・斡
旋活動

9月5~8日

放牧伝道師の育成
(中央畜産研修:9月5日~8日)

10月

県:市町村間の調整
市町村:農家、地権者間の仲介
放牧利用供給契約の締
結推進

放牧サミット(9月末頃)

11月

農協連:農協間調整
農協:農家、地権者間の仲介
放牧利用・供給契約の締
結推進

中産間地域
直接支払の
活用検討

放牧利用可能
地マップ(お見
合表)の活用

12月

(利用・供給
契約締結の
推進)

18年1月

第2回全国飼料増産行動会議

2月

平成17年
度行動計
画の検証

3月