

平成 2 0 年 度

第 5 3 回 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 経 理 課
入 札 等 監 視 委 員 会

会 議 資 料

平成 2 1 年 3 月 1 6 日
農 林 水 産 省 大 臣 官 房 経 理 課

資 料 目 次

資料1 入札及び契約手続の運用状況について

(1) 工事及び測量・建設コンサルタント業務（平成20年度第3・四半期分）の報告

① 契約方式別発注一覧表（総括表）

ア 工事一覧表	1
イ 業務一覧表	2
② 契約方式別発注一覧表	
ア 【工事】一般競争入札（拡大型）	3
イ 【工事】指名競争入札（一般建築工事に係るもの）	8
ウ 【工事】指名競争入札（一般建築工事以外に係るもの）	9
エ 【工事】随意契約（一般建築工事に係るもの）	10
オ 【工事】随意契約（一般建築工事以外に係るもの）	11
カ 【工事】変更契約（一般建築工事に係るもの）	12
キ 【工事】変更契約（一般建築工事以外に係るもの）	13
ク 【測量・建設コンサルタント等業務】指名競争入札	14
ケ 【測量・建設コンサルタント等業務】変更契約	15

(2) 指名停止等一覧表	16
--------------	----

資料2 工事及び測量・建設コンサルタント等業務の審議資料について

○工事関係

【一般競争方式（拡大型）（3件）】

①農林水産省公務員宿舎（鹿児島）新築その他工事	25
②合同庁舎（本館）電子計算気室空調設備改修工事	29
③門司植物防疫所白野江ほ場ガラス温室電気設備新設その他工事	32

【公募型及び工事希望型以外の指名競争方式（一般建築工事に係るもの）（1件）】

④農林水産省公務員宿舎（沖縄）外壁改修その他工事	36
--------------------------	----

【随意契約（一般建築工事以外に係るもの）（1件）】

⑤合同庁舎（北別館）東側湯沸室給排水設備改修工事	41
--------------------------	----

【変更契約（1件）】

⑥農林水産省公務員宿舎（雫石）外1件解体撤去工事	43
--------------------------	----

○測量・建設コンサルタント等業務関係

【公募型及び簡易公募型以外の指名競争入札方式（1件）】

⑥農林水産研修所庁舎耐震改修その他工事設計業務	44
-------------------------	----

○その他（抽出以外分の入札（見積）執行調書）	46
------------------------	----

契約方式別発注工事一覧表 (総括表)

(期間 平成20年10月1日 ~ 平成20年12月31日)

契約方式	件数	備考	抽出件数
・ 総契約件数	38件		6件
(内訳)	19件		3件
① 一般競争契約			0件
ア．一般競争契約	0件	7億2千万円以上の工事	
イ．一般競争契約 (拡大型)	19件	2億円以上の工事 (積極的試行拡大) ※ 総合評価の内訳：建築一式工事 10件、管工事 7件、電気工事 2件	3件
② 公募型指名及び工事希望型競争契約	0件		0件
ア．公募型指名競争契約	0件	概ね1億円以上2億円未満の工事	0件
イ．工事希望型競争契約	0件	概ね1億円未満の工事	0件
③ ②以外の指名競争契約	11件		1件
ア．一般建築工事に係るもの	5件		1件
イ．その他一般建築工事以外	6件	管工事 3件、電気工事 2件、電気通信工事 1件	0件
④ 随意契約	1件		1件
(うち特命随意契約)	0件		0件
(うち不落随意契約)	1件		1件
⑤ 変更契約	7件		1件

契約方式別発注業務一覧表 (総括表)

(期間 平成20年10月1日 ~ 平成20年12月31日)

契約方式	件数	備考	抽出件数
・ 総契約件数	4件		1件
(内訳)			
① 公募型プロポーザル契約 (随契)	0件	7,200万円以上の業務	0件
② 公募型競争契約 (指名)	0件	7,200万円以上の業務	0件
③ 簡易公募型プロポーザル契約 (随契)	0件	5,000万円以上7,200万円未満の業務	0件
④ 簡易公募型競争契約 (指名)	0件	4,000万円以上7,200万円未満の業務	0件
⑤ 標準型プロポーザル契約 (随契)	0件	5,000万円未満の業務	0件
⑥ ②及び④以外の競争契約 (指名)	4件	4,000万円未満の業務	1件
⑦ 随意契約	0件		0件
(うち特命随意契約)	0件		0件
(うち不落随意契約)	0件		0件
⑧ 変更契約	0件		0件

競争入札(公共工事等)

【工事】一般競争入札(拡大型)(一般建築工事に係るもの)

見直し計画の記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
×		農林水産省公務員宿舎(勤衛研七戸)浴室改修その他工事(青森県上北郡七戸町字海内31)10/2~11/28[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月1日	(株)東青設備工業 (青森県東津軽郡平 内町大字小湊字下 槻15-8)	一般競争 (総合評価)	14,881,650	14,542,500	97.72%	2		再度公告
×		農林水産省公務員宿舎(勤衛研七戸)浴室改修その他工事(青森県上北郡七戸町字海内31)10/2~11/28[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年11月20日	(株)東青設備工業 (青森県東津軽郡平 内町大字小湊字下 槻15-8)	一般競争 (総合評価)		14,805,000				金額増
×		農業技術研修館一般機械格納庫改修その他工事(茨城県水戸市鯉淵町5930-1)10/7~12/20[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月6日	瀬谷工業(株)(茨城 県水戸市栄町1-5 -22)	一般競争 (総合評価)	20,148,450	16,569,000	82.23%	4		低入札
×		農業技術研修館一般機械格納庫改修その他工事(茨城県水戸市鯉淵町5930-1)10/7~12/20[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月12日	瀬谷工業(株)(茨城 県水戸市栄町1-5 -22)	一般競争 (総合評価)		16,637,250				金額増
×		農林水産省公務員宿舎(檜川)解体撤去工事(兵庫県神戸市長田区檜川町1-14-3)10/17~1/31[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月16日	丸富建設(株)(兵庫 県宝塚市美座2-18 -3)	一般競争 (総合評価)	21,874,650	14,490,000	66.24%	2		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(檜川)解体撤去工事(兵庫県神戸市長田区檜川町1-14-3)10/17~1/31[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月3日	丸富建設(株)(兵庫 県宝塚市美座2-18 -3)	一般競争 (総合評価)		17,587,500				金額増

競争入札(公共工事等)

【工事】一般競争入札(拡大型)(一般建築工事に係るもの)

見直し計画の記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
×		合同庁舎(本館)会議室改修その他工事(東京都千代田区霞が関1-2-1)11/18~3/16[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月17日	(株)進興工業社(東京都荒川区東日暮里5-10-1)	一般競争 (総合評価)	35,851,200	29,158,500	81.33%	2		再度公告 低入札
×		農林水産省公務員宿舎(小諸)外壁改修その他工事(長野県小諸市大字加増832-1)11/21~3/19[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月20日	池田建設(株)(長野県佐久市横和274-1)	一般競争 (総合評価)	42,455,700	33,043,500	77.83%	3		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(溝の口)外壁改修その他工事(神奈川県川崎市久木2-4-5、4)11/22~3/26[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月21日	大木リフォーム(株) (東京都千代田区岩本町2-1-16)	一般競争 (総合評価)	80,976,000	58,275,000	71.97%	5		低入札
×		門司植物防疫所白野江は場ガラス温室新築その他工事(福岡県北九州市門司区白野江3丁目2354番地38)11/28~3/25[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月27日	(株)森組(福岡県北九州市小倉北区篠崎2-3-10)	一般競争 (総合評価)	36,517,950	30,030,000	82.23%	3		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(鹿児島)新築その他工事(鹿児島県熊毛郡種子町油久5308-2)12/3~3/31[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年12月2日	久永建設(株)(鹿児島県西之表市西之表7470-1)	一般競争 (総合評価)	101,200,050	72,975,000	72.11%	5		低入札
×		農林水産研究所第2察外壁改修その他工事(東京都八王子市甘里町36-1)12/3~3/31[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年12月2日	永沢塗装(株)(東京都青梅市長瀬5-260)	一般競争 (総合評価)	9,860,550	9,607,500	97.43%	2		

※

競争入札(公共工事等)

【工事】一般競争入札(拡大型)(一般建築工事に係るもの)

見直し計画で記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
×		農林水産省公務員宿舎(柏寮)外壁改修工事(千葉県柏市根戸高野台467)12/4~3/26[建築一式工事]	支田貞直(行方担当官)農林水産省大臣官房総務課長 北原俊英(東京都千代田区蔵が町1-2-1)	平成20年12月3日	吳光塗装(株)(千葉県松戸市中根長津町25)	一般競争(総合評価)	12,328,050	8,925,000	72.40%	5		低入札

(注1) 記載の順は、契約した日の順による。

(注2) この表は、公共工事のほか測量・建設コンサルタント等業務に係る契約について記載する。

(注3) 「見直し計画での記載」欄には、「随意契約見直し計画」(平成19年1月改訂)の対象となっていない契約については「×」と記載する。「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約については「×」と記載する。

(注4) 「見直し計画における措置内容」欄には、「随意契約の点検・見直し状況」表の「講ずる措置」の内容(競争入札に移行)、「企画競争-公募を実施」、「競争性のない随意契約」のいずれかを記載する。

(注5) 「一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)」欄には、公共工事の場合は一般競争契約、公募型指名競争契約、工事希望型競争契約、その他の指名競争契約の別を、測量・建設コンサルタント等契約の場合は一般競争契約、公募型競争契約、簡易公募型競争契約、その他の指名競争契約の別を、それぞれ記載する。

(注6) 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約であることを記載する。

(注7) 既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を複写して新たに1行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。

(注8) 「特別な競争参加資格」欄は、予次令第73条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応募者の数が1であるときのみ、当該参加資格を簡潔に記載する。

競争入札(公共工事等)

【工事】一般競争入札(拡大型)(その他一般建築工事以外に係るもの)

見直し計画で記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
×		農林水産省公務員宿舎(大塚)浴室機械設備改修工事(08)(三重県津市安濃町大塚241)10/21~2/20[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月20日	(株)ハヤシコーポ レーション(三重県松 阪市曾原町728-4)	一般競争 (総合評価)	16,780,050	15,645,000	93.24%	1	・同種工事 の実績 の累積 の経験技 術者	再度公告
×		合同庁舎(本館)電子計算機室 空調設備改修工事(東京都千代 田区霞が関1-2-1)10/29~ 3/2[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月28日	大成調温(株)(東京 都品川区大井1-47 -1)	一般競争 (総合評価)	49,997,850	48,300,000	96.60%	1	・同種工事 の累積 の経験技 術者	再度公告
×		農林水産技術会議事務局(筑 波)研究用水配管改修工事(0 8)(茨城県つくば市観音台地 先)10/31~3/31[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月30日	大成設備(株)(東京 都新宿区西新宿3- 9-2)	一般競争 (総合評価)	113,404,200	99,330,000	87.59%	2		
×		門司植物防疫所白野江ほ場ガラ ス温室機械設備新設その他工事 (福岡県北九州市門司区白野江 3丁目2354番地38)11/21~ 3/25[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年11月20日	(株)筑豊冷機(福岡 県飯塚市鶴三緒 1557-1)	一般競争 (総合評価)	13,717,200	12,516,000	91.24%	1	・同種工事 の累積 の経験技 術者	
×		農林水産省公務員宿舎(鹿児島) 島)電気設備新設その他工事 (鹿児島県鹿毛郡中種子町油久 5308-2)11/22~3/31[電気工 事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年11月21日	テクノ冷熱(株)(鹿児 島県鹿児島市南栄5 -10-10)	一般競争 (総合評価)	12,526,500	10,357,200	82.68%	5		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(鹿児島) 島)機械設備新設その他工事 (鹿児島県鹿毛郡中種子町油久 5308-2)11/28~3/31[管工 事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊英 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年11月27日	(有)池山建設(鹿児 島県鹿毛郡中種子 町野間6125-4)	一般競争 (総合評価)	20,484,450	16,275,000	79.45%	2		低入札

※

競争入札(公共工事等)

【工事】一般競争入札(拡大型)(その他一般建築工事以外に係るもの)

見直し計画 の記載	見直し計画 における措 置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争契 約・指名競争 契約の別(総 合評価の美 施)	予定価格	契約金額	落札率	応札 者の 数	特別な 競争参 加資格	備 考
×		動物検疫所成田支所(天浪)霊 長類検疫施設空調設備改修之 他工事(千葉県成田市三里塚 大字天浪字西原254-1)12/5~ 3/31[管工事]	支出負担行為担当官 藤林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月4日	大成温調(株)(東京 都品川区大井1-47 -1)	一般競争 (総合評価)	194,787,600	156,450,000	80.32%	1	・同種工事 の業績 ・同種工事 の経験技 術者	低入札
×		門同植物防疫所白野江ほ場ガ ラス温室電気設備新設その他工 事(福岡県北九州市門司区白野 江3丁目2354番地38)12/10~ 3/25[電気工事]	支出負担行為担当官 藤林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月9日	(有)西本電気工事 (福岡県田川郡川崎 町大字川崎3946- 2)	一般競争 (総合評価)	12,865,650	9,857,400	76.62%	2		低入札
×		農林水産研修所第1寮空調設備 改修その他工事(東京都八王子 市廿里町36-1)12/23~3/31 [管工事]	支出負担行為担当官 藤林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月22日	シー・エイチ・シー・シ ステム(株)(東京都 町田市町1-25- 9)	一般競争 (総合評価)	15,544,200	12,915,000	83.09%	2		低入札

※

競争入札(公共工事等)

【工事】指名競争入札(一般建築工事に係るもの)

見直し計画 画における措 置内容	見直し計画 画における措 置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争 契約の別(総合 評価の異 同)	予定価格	契約金額	落札率	応札 者の 数	特別な 競争参加 資格	備考
×		農林水産省公務員宿舎(八岳) 解体撤去工事(長野県茅野市玉 川11401-1)10/2~12/10[建築 一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区鷹が 関1-2-1)	平成20年10月1日	(株)光和建設(長野 県佐久市中込2598)	指名競争	7,382,550	2,730,000	36.98%	9		
×		農林水産省公務員宿舎(八岳) 解体撤去工事(長野県茅野市玉 川11401-1)10/2~12/10[建築 一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区鷹が 関1-2-1)	平成20年12月5日	(株)光和建設(長野 県佐久市中込2598)	指名競争	5,355,000	3,150,000	75.69%	11		金額増
×		農林水産省公務員宿舎(久留 米)1号棟浴室その他改修工事 (福岡県久留米市御井町1823) 10/17~1/30[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区鷹が 関1-2-1)	平成20年10月16日	(有)和廣建設(福岡 県久留米市藤光町 986-9)	指名競争	20,082,300	4,053,000	98.03%	4		一般競争 (総合評価) [不調]
×		植物防疫所研修センター外壁改 修その他工事(神奈川県横浜市 中区山手町277)11/15~3/26 [建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区鷹が 関1-2-1)	平成20年11月14日	(株)秀建(神奈川県 横浜市都筑区大丸 23-6)	指名競争	13,203,750	12,285,000	93.04%	4		一般競争 (総合評価) [再度公告] [不調]
×		動物検疫所囲障改修その他工 事(神奈川県横浜市磯子区原町 11-1)12/3~3/20[建築一式工 事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区鷹が 関1-2-1)	平成20年12月2日	(有)ビーテック(神奈 川県横浜須賀野市平作1 -7-19)	指名競争	32,026,050	31,500,000	98.36%	3		一般競争 (総合評価) [不調]

競争入札(公共工事等)

【工事】指名競争入札(その他一般建築工事以外に係るもの)

見直し計画で記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
×		農林水産政策研究所構内情報通信設備他新設工事(東京都千代田区霞が関3-1-1)10/11～11/30[電気通信工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年10月10日	東陽工業(株)(東京都港区西新橋2-39-9)	指名競争	40,245,450	30,345,000	75.40%	6		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(七戸)電気設備増設工事(08)(青森県上北郡七戸町字鶴尾平1)10/28～3/16[電気工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年10月27日	野沢電気工事(株) (青森県青森市中央3-8-4)	指名競争	14,437,500	10,290,000	71.27%	11		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(七戸)機械設備増設工事(08)(青森県上北郡七戸町字鶴尾平1)10/29～3/16[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年10月28日	(株)成田設備(青森県十和田市種並町8-11)	指名競争	17,431,050	14,154,000	81.20%	17		低入札
×		農林水産省公務員宿舎(小諸)機械設備改修工事(08)(長野県小諸市大字加増832-1)11/13～3/19[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月12日	(株)竹花組(長野県佐久市望月30-1)	指名競争	9,551,850	5,985,000	62.66%	7		
×		農林水産省公務員宿舎(西合志)住宅用火災警報器設置工事(熊本県合志市須屋2391-2)11/13～12/25[電気工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月12日	(有)電設せいさん (熊本県上益城郡御船町大字小坂1622-1)	指名競争	2,992,500	1,890,000	63.16%	12		
×		動物検疫所検査研修棟機械設備改修その他工事(神奈川県横浜市磯子区原町11-1)11/20～3/20[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が関1-2-1)	平成20年11月19日	(株)光電社(神奈川県横浜市中央区富士見町3-7)	指名競争	56,406,000	43,575,000	77.25%	13		低入札

随意契約(公共工事等)

【工事】随意契約(一般建築工事に係るもの)

見直し計画 面での記載	見直し計画 面における 措置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	随意契約に よることとした 会計法令 の根拠条文 及び理由 (企画競争、 公募等)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数	提案者の 数	特別な競 争参加資 格	備考
		該当なし											

随意契約(公共工事等)

【工事】随意契約(その他一般建築工事以外に係るもの)

見直し計画における記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争、公募等)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	提案者の数	特別な競争参加資格	備考
×		合同庁舎(北別館)東側湯沸室給排水設備改修工事(東京都千代田区霞が関1-2-1)10/22~1/30【管工事】	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊謙 【東京都千代田区霞が関1-2-1】	平成20年10月21日	東洋機動(株)(東京都千代田区神田佐久間町3-22)	予決令第99条の2	6,919,500	6,825,000	98.63%	—	—		

※

- (注1) 記載の順は、契約した日の順による。
- (注2) この表は、公共工事のほか測量・建設コンサルタント等業務に係る契約について記載する。
- (注3) 「見直し計画」での記載欄には、「随意契約見直し計画」(平成19年1月改訂)の対象となっている契約については「公」の文字と「随意契約の点検・見直しの状況」表の「件数」欄の番号を、その他の契約については「民」の文字と番号を、それぞれ記載し、対象となっていない契約については「×」と記載する。
- (注4) 「見直し計画」における措置内容欄には、「随意契約の点検・見直し状況」表の「講ずる措置」の内容(「競争入札に移行」、「企画競争・公募を実施」、「競争性のない随意契約」のいずれか)を記載する。
- (注5) 「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争、公募等)」欄には、測量・建設コンサルタント等契約の場合は公募型プロポーザル契約又は標準型プロポーザル契約の別を記載する。
- (注6) 「随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争、公募等)」欄の理由は、企画競争及び公募の場合には簡潔に記載する。
- (注7) 単価契約の場合には、「予定価格」欄及び「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。
- (注8) 既に締結済みの契約について変更契約を締結した場合には、当初の契約に関する記述を復写して新たに1行を設けた上で、変更点を赤字で訂正する。
- (注9) 「提案者の数」欄は、企画競争による随意契約の場合に記載する。
- (注10) 「特別な競争参加資格」欄は、予決令第73条の規定に基づき契約担当官等が特別に参加資格を設けた場合であって、応札者の数が1であるときのみ、当該参加資格を簡潔に記載する。
- (注11) 予決令第102条の4第4号に規定する随意契約を締結した場合には、「備考」欄に「有利随契」と記載する。

競争契約(公共工事等)

【工事】変更契約(一般建築工事に係るもの)

見直し計画 の記載	見直し計画 における措 置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争契 約・指名競争 契約の別(総 合評価の美 点)	予定価格	契約金額	落札率	応札 者の 数	特別な 競争参 加資格	備 考
×		農林水産省公務員宿舍(雫石) 外1件解体撤去工事(岩手県岩 手郡雫石町25地割字沼返19- 2、岩手県盛岡市下厨川2-4- 98)9/19~11/17[建築一式工 事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年9月18日	(有)岩手架設工業 (岩手県盛岡市厨川 三丁目11番1号)	一般競争 (総合評価)	29,927,100	26,040,000	87.01%	2		
×		農林水産省公務員宿舍(雫石) 外1件解体撤去工事(岩手県岩 手郡雫石町25地割字沼返19- 2、岩手県盛岡市下厨川2-4- 98)9/19~1/15[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月10日 平成20年11月12日 平成20年12月9日	(有)岩手架設工業 (岩手県盛岡市厨川 三丁目11番1号)			26,040,000				・指定部分 ・解除 ・工期延長

※

競争契約(公共工事等)

【工事】変更契約(その他一般建築工事以外に係るもの)

見直し計画で記載	見直し計画における措置内容	公共工事等の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	特別な競争参加資格	備考
		該当なし										

競争入札(公共工事等)

【測量・建設コンサルタント等業務】指名競争契約

見直し計画 見直し計画 における措 置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争契 約・指名競争 契約の別(総 合評価の実 施)	予定価格	契約金額	落札率	応札 者の 数	特別な 競争参 加資格	備 考
×	農林水産省公務員宿舎(西那須野)他1件総合耐震診断業務(栃木県那須塩原市千本松800-32、熊本県合志市須屋2391-2)10/9~1/31[建築士事務所]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年10月8日	(株)八千代都市建 築設計(東京都新宿 区西落合2-18- 12)	指名競争	4,895,100	4,830,000	98.67%	9		
×	農林水産省公務員宿舎(七戸)増築その他工事(08)他監理業務(青森県上北郡七戸町字鶴児平1)12/9~3/16[建築士事務所]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月8日	(有)アティック建築 事務所(岩手県岩手 郡滝沢村大釜字大 畑79-18)	指名競争	1,676,270	1,575,000	93.96%	10		
×	農林水産省研究所庁舎耐震改修その他工事設計業務(東京都八王子市廿里町36-1)12/17~3/30[建築士事務所]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月16日	(株)マルタ設計(東 京都千代田区紀尾 井町3-8)	指名競争	15,545,250	14,805,000	95.24%	6		
×	農林水産省公務員宿舎(七戸)増築その他工事(09)設計業務(青森県上北郡七戸町字鶴児平1)12/19~3/30[建築士事務所]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房 総務課長 北原俊美 (東京都千代田区霞が 関1-2-1)	平成20年12月18日	(株)杜設計事務所 (青森県八戸市石堂 2-22-22)	指名競争	3,180,750	2,625,000	82.53%	13		

※

競争契約(公共工事等)

【測量・建設コンサルタント等業務】変更契約

見直し計画 の記載	見直し計画 における措 置内容	公共工事等の名称、 場所、期間及び種別	契約担当等の 氏名並びにその 所属する部署の 名称及び所在地	契約を締 結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	一般競争契 約・指名競争 契約の別(総 合評価の実 施)	予定価格	契約金額	落札率	応札 者の 数	特別な 競争参 加資格	考 備
		該当なし										

指名停止等一覧表

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
1 丸正建設(株)	岩手県 平泉町	20.10.10～20.12.9 (2ヶ月)	東北	過失による粗 雑工事 1-3	(期間 平成20年10月1日～12月31日) 丸正建設(株)は、岩手県南広域振興局 発注の「経営体育成基盤整備事業増沢東部地 区第7号工事」において、下請負人として施 工不良工事を行い、このことが、建設業法第 28条第1項第2号に該当するとして、平成 20年9月5日、岩手県知事から営業停止処 分(7日間)を受けたため。
2 コクヨフアニチャージャー(株)	大阪府 大阪市	20.10.10～20.12.9 (2ヶ月)	東海	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	コクヨフアニチャージャー(株) 中部営業グルー プ課長、(株)岡村製作所元刈谷支店長及び (株)インフオーム名古屋支店営業部長 ら3名は、愛知県西尾市が平成20年4月1 8日に実施した新庁舎の備品調達に係る一般 競争入札4件において、事前に落札業者や入 札額を決めるなどの談合容疑で平成20年9 月18日、愛知県警に逮捕されたため。
3 (株)竹内建設	大阪府 和泉市	20.10.14～排除要請 取消通知があるまで の間	経理課発 注の工事	暴力団排除の 推進に関する 合意書1(1) イ(ウ)	①平成20年3月23日に執り行われた指 定暴力団東傘下組織組長呉本ことと呉幸造の 長男の結婚式で、株式会社竹内建設及び株式 会社竹内設備実質経営者竹内博文と妻竹内あ けみかが媒酌人を務めている事実。 ②上記①の結婚式の披露宴に、当時株式会 社竹内建設代表取締役であった上野正人並び に株式会社竹内建設取締役木寺富士昭が出席 している事実。 ③平成20年5月22日に、指定暴力団東 傘下組織組長呉本ことと呉幸造と実質経営者 竹内博文が旅行をしている事実。

指 名 停 止 等 一 覧 表

業 者 名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
4 佐田建設(株)	群馬県 前橋市	20.10.23～20.12.22 (2ヶ月)	北陸	独占禁止法違反 2-5	佐田建設(株)は、新潟市が発注する下水道推進工事において、遅くとも平成11年4月1日以降、真柄建設(株)は、新潟市が発注する下水道推進工事において、遅くとも平成13年9月14日頃以降、受注価格の低下防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できようにするにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野において競争を事実的に制限していたことが、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成16年7月28日に公正取引委員会から排除勧告を受け、審判手続きを行っていたところ、平成20年8月8日に佐田建設(株)が、同月25日に真柄建設(株)が、それぞれ公正取引委員会へ同意審決を受けた旨の申し出を行い、9月16日に公正取引委員会から同意審決があったため。
5 真柄建設(株)	石川県 金沢市	20.10.23～20.12.22 (2ヶ月)	北陸	独占禁止法違反 2-5	
6. 安濃建設(株)	三重県 津市	20.10.27～20.11.26 (1ヶ月)	東海	建設業法違反 行為 2-13	安濃建設(株)は、三重県発注の「平成16年度一般国道163号長野野峠B P 国補道路改良長野トンネル付替道路工事(その2)」において、適正な施工台帳及び施工体系図を作成しなかった。このことは、建設業法第24条の7に違反する。 また、下請負人が適正な再下請負通知書を提出しないことを許可行政庁に、速やかに通報しなればならないが、その旨を通報しなかったことは、建設業法第24条の6第3項に違反している。これらの違反は建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成20

指 名 停 止 等 一 覧 表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業 者 名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
7. (株) 三和工務店	三重県 伊賀市	20.10.27～20.11.26 (1ヶ月)	東海	建設業法違反 2-13	年10月7日、建設業許可部局である三重県知事より指示処分を受けたため。 (株) 三和工務店は、三重県発注の「平成16年度一般国道163号長野峠B P 国補道路改良長野トンネル付替道路工事(その2)」において、下請として請け負った建設工事において、他の工事と重複する技術者を配置し、一定期間当該工事現場に専任しているとは認めがたい状態であった。このことは建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成20年10月7日、建設業許可部局である三重県知事より指示処分を受けたため。
8. (株) 光建設	愛知県 蒲郡市	20.10.27～20.11.26 (1ヶ月)	東海	建設業法違反 2-13	(株) 光建設は、平成20年度に愛知県が発注した「三谷水産高校校舎改修工事」において、配置技術者の専任を求められる同工事に、配置技術者が一定期間当該工事現場に専任しているとは認めがたい状態であった。このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成20年10月14日、建設業許可部局である愛知県知事より指示処分を受けたため。

指名停止等一覧表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
9. (株)織田興業	埼玉県 八潮市	20.11.4～21.2.3 (3ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	平成19年11月に行われた埼玉県越谷県土整備事務所発注の側溝整備工事の指名競争入札に関して、埼玉県警は、競売入札妨害(談合)罪の容疑で、平成20年10月10日、株式会社織田興業等3業者の使用人等を逮捕したため。
10. 佐藤建設工業(株)	埼玉県 草加市	20.11.4～21.2.3 (3ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
11. 和田工業(株)	宮城県 石巻市	20.11.11～20.12.10 (1ヶ月)	東北	建設業法違反 行為 2-13	和田工業(株)は、宮城県東部下水道事務所が発注した石巻東部浄化センター中央管理棟耐震改築工事において、無許可業者と下請契約を締結し、また、その事実を隠蔽するため、施工体制台帳及び施工体系図に虚偽の記載をしたことが、建設業法第28条第1項第2号及び第6号に該当するとして、平成20年10月9日、宮城県知事より営業停止処分(14日間)を受けたため。
12. 三菱電機(株)	東京都 千代田区	20.11.18～20.12.17 (1ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	公正取引委員会は、札幌市発注の特定電気工事に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成20年10月29日、違反事業者10社を公表するとともに、そのうち8社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったため。
13. (株)日立製作所	東京都 千代田区	20.11.18～20.12.17 (1ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	

指名停止等一覧表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
14. (株) 東芝	東京都 港区	20.11.18～20.12.17 (1ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
15. 富士電機システムズ(株)	東京都 品川区	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
16. (株) 明電舎	東京都 品川区	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
17. (株) 安川電機	福岡県 北九州市	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
18. 日新電機(株)	京都府 京都市	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
19. 神鋼電機(株)	東京都 港区	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	
20. 東洋電機製造(株)	東京都 中央区	20.11.18～21.1.17 (2ヶ月)	北海道	独占禁止法違反 2-5	

指名停止等一覧表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
21. 平和奥田(株)	滋賀県 東近江市	20.11.19～21.1.18 (2ヶ月) 20.11.19～20.12.18 (1ヶ月)	近畿 近畿以外	贈賄 2-3ロ 2-4ロ	大阪・滋賀両府県警合同捜査本部は平成20年10月21日、滋賀県発注工事で入札情報を見返りに現金150万円を受け取ったとして、滋賀県湖東地域振興局副主幹を収賄容疑で、平和奥田(株)元常務を贈賄容疑でそれぞれ逮捕したため。調べでは、同局副主幹は、平成18年1月から平成19年2月にかけて、道路改良に伴う水門工事の入札で非公表の調査基準価格を同社に漏らすなど便宜を図った見返りとして、同社元常務から現金150万円を受け取った疑い。
22. 新和建设(株)	岡山県 岡山市	20.11.25～20.12.24 (1ヶ月)	中四国	建設業法違反 行為 2-13	新和建设(株)は、平成19年6月から平成20年3月までと、平成19年11月から平成20年3月まで施工した民間発注の2件の新築工事において、工事現場毎に専任の技術者を配置しなければならぬ工事の技術者について、当該工事の期間内に他の工事の主任技術者として配置していた。
23. (株)長原組	広島県 広島市	20.11.25～20.12.24 (1ヶ月)	中四国	不正又は不誠 実な行為 2-16	このことが、建設業法第26条第3項の規定に違反するとして、平成20年10月14日付けで岡山県知事から同法第28条第1項の規定に基づき指示処分を受けたため。
					(株)長原組の代表取締役は、平成20年7月1日から同年7月6日までの間、野球賭博と称する賭銭賭博に参加したことにより、同年8月29日、刑法の賭博罪で起訴され、同年9月9日に広島簡易裁判所から罰金50万

指名停止等一覧表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
24. (株)ミツワ工務店	福島県 郡山市	20.12.1～20.12.31 (1ヶ月)	東北	建設業法違反 行為 2-13	円の略式命令を受け、同年9月26日にその刑が確定したため。 (株)ミツワ工務店は、公共性のある工作物に関する重要な工事において、営業所に置かれる専任の技術者を工事現場に配置する専任の主任技術者とし、また複数の工事において、営業所に置かれる専任の技術者を工事現場に常駐義務のある現場代理人として配置していた。このことが、建築業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反し、同法第28条第1項本文及び第2号に該当するとし、平成20年10月22日、福島県知事から指示処分を受けたため。
25. (株)西山建設	埼玉県 吉川市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月) 20.12.3～21.1.2 (1ヶ月)	関東 関東以外	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ 2-8-1ロ	株式会社ヤマキ外16社は、平成19年1月に埼玉県越谷県土整備事務所が指名競争入札方式にて発注した側溝整備工事において、談合したとして、先に逮捕されていた長栄建設工業株式会社等とともに、平成20年10月24日、さいたま区検察庁より、競売入札妨害(談合)罪で起訴されたため。
26. 勢力建設(株)	埼玉県 越谷市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
27. (株)佐藤組	埼玉県 三郷市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合	

指名停止等一覧表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
28. ナガヤ工業(株)	埼玉県 草加市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	2-8-1イ 競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
29. (株)白石建設	埼玉県 草加市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
30. 須合建設(株)	埼玉県 三郷市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
31. 名倉建設(株)	埼玉県 吉川市	20.12.3～21.2.2 (2ヶ月)	関東	競売入札妨害 又は談合 2-8-1イ	
32. (株)島津製作所	京都府 京都市	20.12.24～21.1.23 (1ヶ月)	全国	独占禁止法違反 2-5	東亜ディケーケー株式会社外3社は、公正取引委員会から、国の機関等が競争入札の方法等により発注する特定大気常時監視自動計測器について、受注価格の低下防止を図るため、他の業者と共謀し、公共の利益に反して、当該取引分野の競争を実質的に制限したとして、平成20年11月12日、独占禁止法第3条(不当な取引の制限)の規定違反で、排除措置命令等を受けたため。

指 名 停 止 等 一 覧 表

(期間 平成20年10月1日～12月31日)

業 者 名	本 社 所 在 地	指 名 停 止 期 間	対 象 区 域	該 当 事 項	指 名 停 止 の 理 由
33. (株) 山本工務店	茨城県 土浦市	20.12.26～21.1.8 (2週間)	関東	一般工事の事 故 1-8	株式会社山本工務店は、平成19年4月12日、茨城県阿見町内の民間発注の改修工事現場において、工事関係者が作業床から墜落し、重傷を負う事故を発生させた。土浦簡易裁判所は、平成20年4月10日、労働安全衛生法違反で、同社及び同社現場代理人に対し、罰金20万円の略式命令を出したため。
34. (株) ランテック	大阪府 大阪市	20.12.26～21.2.25 (2ヶ月)	近畿	建設業法違反 行為 2-13	株式会社ランテックは、近畿地方整備局発注の「1号城東関目電線共同溝工事」において、当該業者と直接のかつ恒常的な雇用関係にない者を専任の主任技術者として配置した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成20年11月27日、建設業許可部局から営業停止(15日間)処分を受けたため。

一般競争方式〔拡大型〕の場合

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産省公務員宿舎（鹿児島）新築その他工事
工 事 概 要	工事場所	鹿児島県熊毛郡中種子町
	工事種目	建築一式工事
	工 期	平成20年12月3日 ～ 平成21年3月31日
	工事のランク	B又はC等級
入札経緯及び結果		<p>当該工事について、平成20年9月12日付けで一般競争入札（総合評価落札方式）に付したところ、豊明建設（株）（鹿屋市）外4者から競争参加資格の確認申請書等の提出があり、10月7日に競争参加資格の確認及び加算点の付与が行われたところである。</p> <p>10月29日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、第1回の入札で久永建設（株）（西之表市）が提示した最低入札価格（69,500千円）が、調査基準価格（81,923千円）を下回っていたため、低入札価格調査を実施した。</p> <p>当該調査を実施したところ、①直接工事費については、当方の積算と比べ85%と大幅な差がなかったこと、②地元（種子島）の大型工事であることから、何としても受注すべく一般管理費等を圧縮して応札しており、同経費の不足額については、同社の経費から充当するとしていること、③平成19年に九州地方整備局より「優良工事表彰」を受賞していること、④風評についても特に問題ないこと等を総合的に判断した結果、当該価格で契約の内容に適合した工事の施工が可能であると判断し、11月26日付けで同者を落札業者として決定した。</p>
入 札 金 額	¥69,500,000—	評価値=1.5971
予定価格（税抜）	¥96,381,000—	評価基準値=1.0375
調査基準価格（税抜）	¥81,923,000—	

「農林水産省公務員宿舎(鹿児島)新築その他工事」
の入札公告等について(概要)

同種工事とは、過去15年間に元請けとして完成・引渡しが完了した以下のアからオの要件を満たす新築又は増築工事の施工実績とする。

ア 用途：共同住宅又は類似施設(※1)
(※1) 類似施設とは、住戸の面積(これに付随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指す(これに付随する共用部分)とは当該用途に直接的かつ専用に付随している部分を指し、他の用途に供する部分と共用となっていない部分を含む。)

イ 構造：鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
ウ 階数：地上2階建以上
エ 延べ面積：400㎡以上
オ アからエは同一工事であること。

(3) 上記(2)の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工事に主任(監理)技術者として専任で配置できる予定でこと(要件を満たしていれば、他の工事や現会社以外での実績も認める。)

(4) 上記工事に係る設計業務の受託者(株)アシスト設計(鹿児島県薩摩川内市)と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。

(5) 提出された施工計画が適正であること。

8 総合評価に関する事項

(1) 評価項目

- ① 企業に関する項目
- ② 配置予定技術者に関する項目
- ③ 簡易な施工計画に関する項目

ア 考慮すべき施工条件

- ・ 工事場所が離島であることと気象条件を考慮し、資機材等の搬入計画及び工事の工程計画を立てる。

- ・ 新築宿舎完成入居後に既存宿舎の解体を行う。

イ 発注者が指定する課題

- ・ 工事区域の分離：既存宿舎居住者の通行及び安全の確保。
- ・ 別契約で施工上密接に関連する工事(電気設備及び機械設備工事)との調整及び工事全体の円滑な施工を行う。

- 1 入札公告日 平成20年9月12日
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、独立行政法人種苗管理センター鹿児島農場(鹿児島県熊毛郡中種子町)、九州農政局鹿児島農政事務所(鹿児島県鹿児島市)、※ 鹿児島建設新聞
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課、独立行政法人種苗管理センター鹿児島農場、九州農政局鹿児島農政事務所
- 4 入札説明書交付期間 平成20年9月16日から9月30日まで(開庁日で10日)
- 5 入札説明書入手業者数 8者(うち5者が入札に参加申込み。)
- 6 工事概要等
 - (1) 工事名 農林水産省公務員宿舎(鹿児島)新築その他工事
 - (2) 工事場所 鹿児島県熊毛郡中種子町油久5308-2
 - (3) 工事内容 本工事は、公務員宿舎(RC-2)の新築を行うとともに、①プロパン庫、②物置、③自転車置場、④ゴミステーションの新築、外構の新設及び既存宿舎の解体工事を実施するものである。

用途	共同住宅
構造	壁式鉄筋コンクリート造、地上2階建
規模	延べ面積 556.56㎡(新築宿舎部分)

 - (4) 工期 平成21年3月31日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
コンクリート 496㎡、鉄筋 48t、ガラス 113㎡
- 7 主な競争参加資格
 - (1) 大臣官房経理課の有資格者のうち、「建築一式工事」でB又はC等級の認定を受けている者であること。
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。

一般競争方式〔拡大型〕の場合

項 目		説 明 内 容
工 事 名		合同庁舎（本館）電子計算機室空調設備改修工事
工 事 概 要	工事場所	東京都千代田区
	工事種目	管工事
	工 期	平成20年10月29日 ～ 平成21年3月2日
	工事のランク	B等級 (再度公告 A又はB等級)
入札経緯及び結果		<p>当該工事について、平成20年8月29日付けで一般競争入札（総合評価落札方式）に付したところ、入札参加希望者はなかった。このため、競争参加資格の等級要件を「管工事」A又はB等級に緩和し、再度公告を行ったところである。</p> <p>その結果、大成温調（株）（東京都品川区）から競争参加資格の確認申請書等の提出があり、10月7日に競争参加資格の確認及び加算点の付与が行われたところである。</p> <p>10月27日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、第1回の入札で大成温調（株）が提示した入札価格（46,000千円）が、予定価格（47,617千円）を下回っており、かつ、評価値（2.3043）が評価基準値（2.1000）を上回っていることから、同者を落札業者として決定した。</p>
入 札 金 額	¥46,000,000—	評価値=2.3043
予定価格（税抜）	¥47,617,000—	評価基準値=2.1000
調査基準価格（税抜）	¥40,474,000—	

「合同庁舎（本館）電子計算機室空調設備改修工事」
の入札公告等について(概要)

- 1 入札公告日 平成20年8月29日 (再度公告：平成20年9月19日)
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、※ 建通新聞 (東京版)
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課
- 4 入札説明書交付期間 ①平成20年8月29日から9月16日まで(開庁日で12日)
②平成20年9月22日から10月1日まで(開庁日で7日)
- 5 入札説明書入手業者数 ① 0者
② 4者 (うち1者が入札に参加申込み。)
- 6 工事概要等
 - (1) 工事名 合同庁舎 (本館) 電子計算機室空調設備改修工事
 - (2) 工事場所 東京都千代田区霞が関1-2-1
 - (3) 工事内容 本工事は、中央合同庁舎1号館 (本館) に設置された電子計算機室用の空調設備の改修工事を実施するものである。
空調方式 パッケージ方式
空調能力 空冷式パッケージ形空調機 3組、空冷式マルチパッケージ形空調機 3組 合計冷凍能力 202kW
改修面積 380㎡ (電子計算機室内)
 - (4) 工期 平成21年3月2日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
空冷式パッケージ形空調機 3組、空冷式マルチパッケージ形空調機 3組
- 7 主な競争参加資格
 - (1) 大臣官房経理課の有資格者のうち、「「管工事」」でB等級 (再度公告では「「管工事」」でA又はB等級) の認定を受けている者であること。
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、過去15年間に元請けとして完成・引渡しが完了した以下

の「ア」から「エ」の要件を満たす空調設備の新設、増設又は改修工事の施工実績とする。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。

ア 用途：電子計算機室用空調設備

イ 対象面積：250㎡以上

ウ 冷凍能力：合計150kW以上

エ 「ア」から「ウ」は同一工事であること。

(3) 上記「(2)」の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工事に主任 (監理) 技術者として専任で配置できる予定でこと (要件を満たしていない場合は、他の工事や現会社以外での実績も認める。)

(4) 上記工事に係る設計業務の受託者 ((株) ビーエーシー (東京都江東区)) と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。

(5) 提出された施工計画が適正であること。

8 総合評価に関する事項

(1) 評価項目

- ① 企業に関する項目
- ② 配置予定技術者に関する項目
- ③ 簡易な施工計画に関する項目
- ア 考慮すべき施工条件
 - ・ 情報システム基幹部分であることから通常の業務に支障をきたさないように施工する。
 - ・ 指定された期間内 (平成20年12月27日～1月4日) で空調システムを切り替える。
- イ 発注者が指定する課題
 - ・ 平成20年12月27日～平成21年1月4日の工程管理。
 - ・ 職員及び既存機器類への安全対策。

入札（見積）執行調書（一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項）

件名 合同庁舎(本館)電子計算機室空調設備改修工事[再度公告]

日時 平成20年10月27日 14時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官

渡邊 博文

諸橋 真実

予定価格の100/105 ¥47,617,000

調査基準価格の100/105 ¥40,474,000
落札率 96.60%

業者番号	入札（見積）業者名	総合評価			第1回入札			備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B	評価値 (A÷B)	総価格と 評価基準値	
14508	大成温調(株)	100	6	106	46,000,000 (46.00)	2.3043	○ 落札	電子対応
	最低価格				46,000,000 (46.00)			

(注)金額は、入札（見積）者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 47.617百万円 = 2.1000

契約締結日	20.10.28
契約工期	20.10.29 ~ 21.3.2
契約金額	¥48,300,000

一般競争方式〔拡大型〕の場合

項 目		説 明 内 容
工 事 名		門司植物防疫所白野江ほ場ガラス温室電気設備新設その他工事
工 事 概 要	工事場所	福岡県北九州市門司区
	工事種目	電気工事
	工 期	平成20年12月10日 ～ 平成21年3月25日
	工事のランク	C等級
入札経緯及び結果		<p>当該工事について、平成20年10月1日付けで一般競争入札（総合評価落札方式）に付したところ、（株）中川電設（北九州市小倉北区）外1者から競争参加資格の確認申請書等の提出があり、10月28日に競争参加資格の確認及び加算点の付与が行われたところである。</p> <p>11月19日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、第1回の入札で（有）西本電気工事（田川郡川崎町）が提示した最低入札価格（9,388千円）が、調査基準価格（10,308千円）を下回っていたため、低入札価格調査を実施した。</p> <p>当該調査を実施したところ、①直接工事費については、当方の積算と比べ86%、共通仮設費も積算比72%と大幅な差がなかったこと、②福岡県等の公共工事における工事成績評定において80点という高得点を得ていること、③財務状況及び風評についても特に問題ないこと等を総合的に判断した結果、当該価格で契約の内容に適合した工事の施工が可能であると判断し、12月2日付けで同者を落札業者として決定した。</p>
入 札 金 額	¥9,388,000—	評価値=11.1844
予定価格（税抜）	¥12,253,000—	評価基準値=8.1612
調査基準価格（税抜）	¥10,308,000—	

「門司植物防疫所白野江ほ場ガラス温室電気設備新設
その他工事」の入札公告等について(概要)

- 1 入札公告日 平成20年10月1日
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、門司植物防疫所、※ 九建日報
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房総理課、門司植物防疫所
- 4 入札説明書交付期間 平成20年10月2日から10月20日まで(開庁日で12日)
- 5 入札説明書入手業者数 4者(うち2者が入札に参加申込み。)
- 6 工事概要等
 - (1) 工事名 門司植物防疫所白野江ほ場ガラス温室電気設備新設その他工
事
 - (2) 工事場所 福岡県北九州市門司区白野江3丁目2354番地38
 - (3) 工事内容 本工事は、白野江ほ場ガラス温室(S造平屋建)の新築工
事に伴う電気設備の新設工事を実施するものである。
用途 植物防疫施設
設置設備 ガラス温室(S造平屋建)98.0㎡の電灯動力設備
一式、パイプハウス(S造平屋建)144.0㎡の電
灯動力設備一式、受変電設備一式、構内配電
線路一式
(4) 工期 平成21年3月25日まで
(5) 使用する主要な資機材
電線及びケーブル 約950m、電線管 約450m、照明器具
(陽光ランプを含む。) 18灯、電灯動力盤 2面、屋外用
キュービクル 1面
- 7 主な競争参加資格
 - (1) 大臣官房総理課の有資格者のうち、「電気工事」でC等級の認定を受け
ている者であること。
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。


同種工事とは、過去15年間に元請けとして完成・引渡しが完了した電灯
・動力設備を含む電気工事で、以下のアからオの要件を満たす新設又は増
設工事の施工実績とする。ただし、建築一式工事における施工実績は含ま
ない。

- ア 用途：不問
イ 構造：鉄骨造
ウ 階数：平屋建以上
エ 延べ面積：80㎡以上
オ アからエは同一工事であること。
- (3) 上記(2)の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工
事に主任技術者として配置できる予定でこと(要件を満たしていれば、他
の工事や現会社以外での実績も認める。)
 - (4) 上記工事に係る設計業務の受託者(北九州設計(有)(福岡県北九州市))
と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。
 - (5) 提出された施工計画が適正であること。

8 総合評価に関する事項

- (1) 評価項目
 - ① 企業に関する項目
 - ② 配置予定技術者に関する項目
 - ③ 簡易な施工計画に関する項目
ア 考慮すべき施工条件
 - ・ 植物等の害虫や病原菌の侵入を防止するため、植物等の栽培及
び検査を行う防疫施設内の工事である。
 - ・ 工事期間中の近隣住民及び植物検疫所職員への安全確保。
- イ 発注者が指定する課題
 - ・ 環境負荷軽減に配慮すべき事項。
 - ・ 別契約で施工上密接に関連する工事(建築工事及び機械設備工
事)との調整及び工事全体の円滑な施工を行う。

福岡県北九州市周辺図



【入札参加業者一覧】

商号又は名称	住 所	等級
株式会社中川電設	福岡県北九州市小倉北区1丁目1番17号	C
有限会社西本電気工事	福岡県田川郡川崎町大字川崎3946-2	C

指名競争方式の場合（公募型指名及び工事希望型を除く）

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産省公務員宿舍（沖縄）外壁改修その他工事
工 事 概 要	工事場所	沖縄県国頭郡東村
	工事種目	建築一式工事
	工 期	平成20年12月23日 ～ 平成21年3月30日
	工事のランク	C
指名業者数		16者
指名理由		<p>① 平成20年11月18日に執行した一般競争入札（総合評価落札方式）が不調に終わったことに伴い、11月27日に必要な工期を確保するために、工期末を3月30日まで（当初：2月20日まで）延長し、指名競争入札に入札方式を変更することに決定した。</p> <p>② 工事の施工場所である沖縄県国頭郡東村及び同村周辺市村（名護市、国頭村及び大宜味村）に所在する当該ランクの業者16者を指名業者として指名した。</p>
入札経緯及び結果		<p>① 平成20年10月1日付けで一般競争入札（総合評価落札方式）に付したところ、（有）ツナミ組（名護市）外2者から入札参加の希望があり、11月18日に入札を執行したところである。入札結果は、別添入札執行調書のとおり、第1回の入札で、（有）万田建設（名護市）は辞退し、残りの2者で入札を執行したところ、（有）川上建設（沖縄市）が提示した最低入札価格（38,000千円）が、予定価格（30,501千円）を上回っていたため、直ちに再度入札を実施した。第2回の入札においても予定価格を下回る価格の提示はなく、当該入札は不調に終わった。</p> <p>② 12月19日に指名競争入札を実施したところ、別添入札執行調書のとおり、（株）名護建設外3者が既に廃業しており、（有）山口建設外8者が入札参加を辞退した。残りの3者で入札を執行したところ、第1回の入札で（有）宮松建設（名護市）が提示した最低入札価格（30,000千円）が予定価格を下回っており、同者を落札業者として決定した。</p>

「農林水産省公務員宿舎(沖繩)外壁改修その他工事」
の入札公告等について(概要)

- 1 入札公告日 平成20年10月1日
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、独立行政法人種苗管理センター
沖繩農場、※ 沖繩建設新聞、日刊建設ニュース
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課、独立行政法人種苗管理センター沖繩
農場
- 4 入札説明書交付期間 平成20年10月2日から10月20日まで(開庁日で12日)
- 5 入札説明書入手業者数 11者(うち3者が入札に参加申込み。)

6 工事概要等

- (1) 工事名 農林水産省公務員宿舎(沖繩)外壁改修その他工事
- (2) 工事場所 沖繩県国頭郡東村字宮城404-47ほか
- (3) 工事内容 本工事は、公務員宿舎(CB造平屋建)の外壁、内装、電気設備及び機械設備の改修工事を実施するものである。
用途 戸建住宅
構造 補強コンクリートブロック造(CB造) 平屋建
規模 建築面積 Aタイプ 10戸 (67.26㎡/戸)
Bタイプ 8戸 (47.20㎡/戸)
Cタイプ 2戸 (63.77㎡/戸)
- (4) 工期 平成21年2月20日まで
- (5) 使用する主要な資機材
床縁甲板 約 38.0㎡、防水形外装薄塗材E 2,540㎡、アルミ製建具 5箇所、流し台 16台、吊戸棚・水切棚 20組、住宅用火災報知器 88箇所、洋風便器 10組、給湯器 8台、浴槽 20台コンクリート 496㎡、鉄筋 48t、ガラス 113㎡


7 主な競争参加資格

- (1) 大臣官房経理課の有資格者のうち、「建築一式工事」でC等級の認定を受けている者であること。
- (2) 同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、過去15年間に元請けとして完成・引渡しが完了した以下のアからオの要件を満たす新築、増築又は外装工事を含む改修工事で建築一式工事の施工実績とする。
ア 用途：戸建又は共同住宅
イ 構造：補強コンクリートブロック造又は鉄筋コンクリート造
ウ 階数：平屋建以上
エ 延べ面積：50㎡以上
オ アからエは同一工事であること。
- (3) 上記(2)の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工事に主任技術者として配置できる予定でこと(要件を満たしていれば、他の工事や現会社以外での実績も認める。)
- (4) 提出された施工計画が適正であること。

8 総合評価に関する事項

- (1) 評価項目
 - ① 企業に関する項目
 - ② 配置予定技術者に関する項目
 - ③ 簡易な施工計画に関する項目
ア 考慮すべき施工条件
 - ・ 各住戸内の居住者を考慮して行う改修工事である。
 - ・ 住戸内の機能及び設備を極力低下させずに工事を進める。
 - イ 発注者が指定する課題
 - ・ 工事期間中における居住者への安全対策。
 - ・ 施工時の周辺環境への配慮。

沖縄県国頭郡東村周辺図



【入札参加業者一覧】

商号又は名称	住 所	等級
有限会社ツナミ組	沖縄県名護市字為又864番地5	C
有限会社万田建設	沖縄県名護市字伊差川343番地の3	C
有限会社川上建設	沖縄県沖縄市照屋1-25-1	C

入札(見積)執行調書

件名 農林水産省公務員宿舎(沖縄)外壁改修その他工事(やり直し)

日時 平成20年12月19日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 嶋田 正夫

予定価格の100/105

¥30,501,000

調査基準価格の100/105

¥25,925,000

落札率

98.36%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
26549	(有)山口建設			電子対応
26456	(株)名護建設			
26207	(株)アヲカキ建設			電子対応
26651	(株)渡嘉敷組	2	30,350,000	電子対応
26203	(有)平孝組	3	38,328,710	電子対応
26105	(有)許田組			紙入札
26459	(株)比嘉建設			
26198	(株)北道建設			
26367	(有)宮松建設	1	30,000,000	電子対応
26445	(有)金城企画			
26637	(株)武国建設			電子対応
26644	(有)北勝建設			電子対応
26571	(有)前田組			紙入札
26103	(有)くくる			紙入札
26591	(有)山城建設			電子対応
26368	(有)田場組			紙入札
	最低価格		30,000,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.12.22
契約工期	20.12.23 ~ 21.3.30
契約金額	¥31,500,000

指名競争方式の場合（公募型指名及び工事希望型を除く）

項 目		説 明 内 容
工 事 名		合同庁舎（北別館）東側湯沸室給排水設備改修工事
工 事 概 要	工事場所	東京都千代田区
	工事種目	管工事
	工 期	平成20年10月22日 ～ 平成21年1月30日
	工事のランク	C
指名業者数		15者
指 名 理 由		東京23区内に所在する当該ランクの業者15者を指名業者として指名した。
入札経緯及び結果		<p>入札結果は、別添入札執行調書のとおり、旭興産（株）外5者が入札参加を辞退した。残りの9者で入札を執行したところ、1回目の入札では予定価格（6,590千円）を下回る価格の提示はなかった。このため、直ちに再度入札を行ったところであるが、予定価格を下回る価格の提示はなかった。</p> <p>このことから、不落随契に移行することとし、再度入札において応札のあった、東洋機動（株）に見積書の提出依頼を行ったところ、同者から見積書の提示があったところである。見積書において同者が提示した価格（6,500千円）が予定価格を下回っており、契約の相手方として決定した。</p>

変更契約の場合

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産省公務員宿舎（雫石）外1件解体撤去工事(変更契約)
工 事 概 要	施工場所	岩手県岩手郡雫石町及び岩手県盛岡市
	工事種目	建築一式工事
	変更前工期	平成20年9月19日 ～ 平成20年11月17日 平成20年10月14日（指定部分）
	変更契約年月日	①平成20年10月10日、②平成20年11月12日、③平成20年12月9日
	変更後工期	平成20年9月19日 ～ 平成20年12月10日 ～ 平成21年1月15日
	契約の相手方	(有) 岩手架設工業
変 更 理 由		①指定部分である雫石宿舎の撤去処分量の確定まで時間を要するため指定部分を解除した。(H20.10.14→H20.11.17) ②厨川宿舎の撤去処分量の確定までに時間を要するため工期を延長した。(H20.11.17→H20.12.10) ③厨川宿舎の工事車両通行経路の構内道路舗装を補修するため工期を延長した。(H20.12.10→H21.1.15)
変更前契約金額		¥26,040,000—
変更後契約金額		¥26,040,000— 増減額 ¥0—

指名競争方式の場合（公募型及び簡易公募型を除く）

項 目		説 明 内 容
業 務 名		農林水産研修所庁舎耐震改修その他工事設計業務
業 務 概 要	実施場所	東京都八王子市
	種 目	建築士事務所
	履行期間	平成20年12月17日 ～ 平成21年3月30日
	業務のランク	A
指名業者数		15者
指名理由		当該業務は、耐震改修工事に係る設計業務であることから、当方の有資格者で、かつ、（財）日本建築防災協会及び（社）日本建築士事務所協会の両会が作成している「耐震診断・耐震改修を実施する建築士事務所名簿（平成19年度版）」に記載されている業者の中で、東京都内に所在する当該ランクの業者10者、下位ランクの業者5者の合計15者を指名業者として指名した。
入札経緯及び結果		入札結果は、別添入札執行調書のとおり、（株）日本設計外8者が入札参加を辞退した。残りの6者で入札を執行したところ、第1回の入札で、（株）マルタ設計（千代田区）が提示した最低入札価格（14,100千円）が、予定価格（14,805千円）を下回っていたため、同者を落札業者として決定した。

入札(見積)執行調書

件名 農林水産研修所庁舎耐震改修その他工事設計業務
 日時 平成20年12月15日 14時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 渡邊 博文
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

予定価格(税込) ￥15,545,250
 予定価格の100/105 ￥14,805,000
 調査基準価格(税込) 設定なし
 調査基準価格の100/105 設定なし
 落札率 95.24%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
193	(株)日本設計		辞退	電子対応
454	(株)三菱地所設計		辞退	紙入札
197	(株)日建設計		辞退	電子対応
331	(株)池下設計		辞退	紙入札
661	(株)山下設計	5	22,000,000	電子対応
50	(株)日立建設設計		辞退	紙入札
415	(株)久米設計		辞退	紙入札
715	(株)石本建築事務所		辞退	電子対応
203	(株)梓設計	6	90,000,000	電子対応
635	(株)アール・アイ・エー		辞退	電子対応
959	(株)東京ソイルリサーチ		辞退	電子対応
310	(株)協立建築設計事務所	4	18,000,000	電子対応
825	(株)マルチ設計	1	14,100,000	電子対応 落札
1028	(株)ユニバサル設計	3	16,890,000	電子対応
15	(株)五味建築設計事務所	2	15,000,000	電子対応
	最低価格		14,100,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.12.16
履行期間	20.12.17 ~ 21.3.30
契約金額	￥14,805,000

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

件名 門司植物防疫所白野江ほ場ガラス温室新築その他工事
 日時 平成20年11月6日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房総務課
 執行者 大臣官房総務課 農林水産事務官 渡邊 博文
 立会者 大臣官房総務課 農林水産事務官 諸橋 真実

予定価格の100/105 ¥34,779,000
 調査基準価格の100/105 ¥29,562,000
 落札率 82.23%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価		第1回入札		評価値の 評価基準値	備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B		
709	ヤナセテクノグリーン(株)	100	3	103	辞退		紙入札
24073	(株)佐藤技建	100	9	109	辞退		電子対応
23699	八女カイセイ(株)	100	5	105	41,700,000 (41.70)	2.5179	電子対応
20813	富国工業(株)	100	7	107	35,430,000 (35.43)	3.0200	電子対応
24147	(株)森組	100	11	111	28,600,000 (28.60)	3.8811	電子対応
	最低価格				28,600,000 (28.60)		

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 34.779百万円 = 2.8752

契約締結日	20.11.27
契約工期	20.11.28 ~ 21.3.25
契約金額	¥30,030,000

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

件名 農林水産研修所第2寮外壁改修その他工事
 日時 平成20年12月1日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房管理課入札室
 執行者 大臣官房管理課 農林水産事務官 諸橋 真実
 立会者 大臣官房管理課 農林水産技官 久保 政行

予定価格の100/105 ¥9,391,000

調査基準価格の100/105 設定なし
 落札率 97.43%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価		第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考			
		標準点(a)	加算点(b)	合計(a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B	評価値(A÷B)	評価値之 評価基準値	金額(円) (金額(百万円))B	評価値(A÷B)	評価値之 評価基準値	金額(円) (金額(百万円))C	評価値(A÷C)		評価値之 評価基準値		
14939	永沢塗装(株)	100	5	105	11,660,000 (11.66)	9.0051	—	11,300,000 (11.30)	9.2920	—	9,150,000 (9.15)	11.4754	○	落札	電子対応	
15415	(株)脇本建設	100	1	101	14,350,000 (14.35)	7.0383	—	11,500,000 (11.50)	8.7826	—	11,240,000 (11.24)	8.9857	—		電子対応	
	最低価格															

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値=100/ 9,391百万円 = 10.6484

契約締結日	20.12.2
契約工事	20.12.3 ~ 21.3.31
契約金額	¥9,607,500

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

件名 農林水産省公務員宿舎(柏寮)外壁改修工事

日時 平成20年11月17日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 嶋田 正夫

予定価格の100/105 ¥11,741,000

調査基準価格の100/105 ¥9,951,000
落札率 72.40%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価			第1回入札			備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B	評価値 (A÷B)	評価値÷ 評価基準値	
3029	(株)匠工務店	100	8	108	10,860,000 (10.86)	9.9447	○	電子対応
14934	(株)石井工務店	100	3	103	9,780,000 (9.78)	10.5316	○	電子対応
14068	呉光塗装(株)	100	4	104	8,500,000 (8.50)	12.2352	○	電子対応
14389	(株)オザキ	100	7	107	10,000,000 (10.00)	10.7000	○	電子対応
2152	中山技研(株)	100	2	102	9,170,000 (9.17)	11.1232	○	電子対応
	最低価格				8,500,000 (8.50)			

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値= 100 / 11.741百万円 = 8.5171

契約締結日	20.12.3
契約工期	20.12.4 ~ 21.3.26
契約金額	¥8,925,000

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

件名 動物検疫所成田支所(天浪)霊長類検疫施設空調設備改修その他工事

日時 平成20年11月17日 15時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官

立会者 大臣官房経理課 農林水産技官

諸橋 真実

佐竹 一郎

予定価格の100/105 ¥185,512,000

調査基準価格の100/105 ¥157,685,000
 落札率 80.32%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価		第1回入札		評価値 評価基準値	備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B		
14508	大成温調(株)	100	10	110	149,000,000 (149.00)	0.7382	低入札価格調査実施・落札 電子対応
	最低価格				149,000,000 (149.00)		

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 185.512百万円 = 0.5390

契約締結日	20.12.4
契約工期	20.12.5 ~ 21.3.31
契約金額	¥156,450,000

入札（見積）執行調書

件名 農林水産省公務員宿舎(久留米)1号棟浴室その他改修工事
 日時 平成20年10月15日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 渡邊 博文
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 嶋田 正夫

予定価格の100/105 ¥5,100,000
 調査基準価格の100/105 設定なし
 落札率 75.69%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
23866	新日本住宅(株)	4	4,300,000	紙入札
23553	竹並建設(株)		辞退	紙入札
131	(株)アクス	6	5,200,000	電子対応
23749	牛島電機工業(株)	10	5,800,000	電子対応
23912	(株)小嶋建設	7	5,300,000	電子対応
24093	(株)宮原工務店		辞退	紙入札
2288	(株)隆建設	5	4,950,000	紙入札
24149	(株)岡建設		辞退	紙入札
23557	平成建設(株)	7	5,300,000	紙入札
23724	(株)ユウエイ建設	11	7,300,000	電子対応
23577	(有)建創		辞退	紙入札
24061	(株)メンテック	3	4,190,000	電子対応
23780	(株)古賀工務店	2	3,880,000	紙入札
24007	古柳建設(株)	9	5,700,000	紙入札
24099	(有)和廣建設	1	3,860,000	紙入札
	最低価格		3,860,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.10.16
契約工期	20.10.17 ~ 21.1.30
契約金額	¥4,053,000

入札(見積)執行調書

件名 植物防疫所研修センター外壁改修その他工事(やり直し)

日時 平成20年11月13日 14時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 渡邊 博文

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

予定価格の100/105

¥19,126,000

調査基準価格の100/105

¥16,257,000

落札率

98.03%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
15495	大匠建設(株)		辞退	紙入札
15672	森田建設(株)		辞退	電子対応
15744	(株)片山建設		辞退	電子対応
15648	(株)ヨコノ		辞退	電子対応
15609	ミヤマ建設(株)	4	26,000,000	電子対応
15836	(株)秀建	1	18,750,000 落札	電子対応
15765	(株)栄幸建設		辞退	紙入札
15591	兼正建設(株)		辞退	紙入札
3096	隅田建設(株)		辞退	紙入札
1886	(株)テクニビルディング		辞退	紙入札
15868	上條建設(株)		辞退	電子対応
15902	北友建設(株)	3	21,647,000	電子対応
15560	上田工務店(株)		辞退	紙入札
15761	ナス工業(株)		辞退	紙入札
15499	(株)柳沼建設		辞退	紙入札
15511	(株)永和工業	2	19,400,000	電子対応
15837	(株)エムリ		辞退	紙入札
15767	タツミ工業(株)		辞退	紙入札
15782	(株)清水工務店		辞退	紙入札
15799	中央建設(株)		辞退	紙入札
	最低価格		18,750,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.11.14
契約工期	20.11.15 ~ 21.3.26
契約金額	¥19,687,500

入札(見積) 執行調書

件名 動物検疫所円障改修その他工事(やり直し)

日時 平成20年11月25日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 渡邊 博文

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

予定価格の100/105

¥12,575,000

調査基準価格の100/105

¥10,683,000

落札率

93.04%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
15792	大高建設(株)	2	19,690,000	電子対応
15750	小林建設林産(株)		辞退	紙入札
15770	(株)岡田建設		辞退	紙入札
15515	(株)ピーテック	1	11,700,000	電子対応
15838	(株)横浜オパレーション		落札	紙入札
15721	太陽建設(株)		辞退	紙入札
15763	森山建設(株)		辞退	紙入札
15815	(株)久保田建設		辞退	紙入札
15492	丸わ建設(株)	4	22,500,000	電子対応
27	中村建設(株)		辞退	紙入札
15534	(株)門倉商店		辞退	紙入札
15471	(株)佐藤工務店	3	21,800,000	電子対応
15720	(株)北斗商会		辞退	紙入札
15668	タカハン(株)		辞退	紙入札
15631	京浜開発工業(株)		辞退	紙入札
15817	(株)ケイ・ツウ・ワン		辞退	紙入札
15490	神港建設(株)		辞退	紙入札
1984	(株)小島建設		辞退	紙入札
1973	精工建設(株)		辞退	紙入札
1328	大堀建設工業(株)		辞退	紙入札
	最低価格		11,700,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.12.2
契約工期	20.12.3 ~ 21.3.20
契約金額	¥12,285,000

入札(見積)執行調書

件名 農林水産政策研究所構内情報通信設備他新設工事

日時 平成20年9月25日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

立会者 大臣官房経理課 農林水産技官 甲田 重幸

予定価格の100/105

¥38,329,000

調査基準価格の100/105
落札率

¥32,579,000
75.40%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
15210	日本コムシス(株)	3	42,000,000	電子対応
15146	(株)協和エクシオ		辞退	電子対応
14599	NECフィールディング(株)	5	47,500,000	紙入札
3040	日立電子サービス(株)		辞退	紙入札
14474	沖ウインテック(株)	2	34,500,000	電子対応
15008	電通工業(株)		辞退	電子対応
14336	日興通信(株)	4	42,268,000	紙入札
3103	東邦通信工業(株)		辞退	電子対応
15275	東陽工業(株)	1	28,900,000	紙入札
14873	サン電子(株)	6	69,035,360	電子対応
14393	マグナ通信工業(株)		辞退	電子対応
14501	協立情報通信(株)		辞退	紙入札
15145	東京電業工業(株)		辞退	紙入札
14565	ビクターアークス(株)		辞退	紙入札
15442	東芝情報機器(株)		辞退	紙入札
2090	サクサ(株)		辞退	紙入札
3077	日本テレコムシステム(株)		辞退	紙入札
14528	台東電気通信工業(株)		廃業	
	最低価格		28,900,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.10.10
契約工期	20.10.11 ~ 20.11.30
契約金額	¥30,345,000

入札(見積)執行調書

件名 農林水産省公務員宿舎(七戸)機械設備増設工事(08)

日時 平成20年10月10日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 渡邊 博文

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実

予定価格の100/105

¥16,601,000

調査基準価格の100/105
落札率

¥14,066,000

81.20%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
11131	東陽工業(株)	5	14,900,000	電子対応
418	(株)五戸組	10	17,400,000	電子対応
11268	佐藤設備工業(株)	16	19,000,000	電子対応
11245	(株)オキタ工業	3	13,770,000	電子対応
11085	青水工業(株)		廃業	
11313	千葉設備工業(株)	4	14,500,000	電子対応
11139	管電工業(株)	9	16,952,000	電子対応
11279	十和田水道設備(株)	13	18,150,000	電子対応
11198	管設備工業(株)	7	15,300,000	電子対応
11244	(株)三浦設備工業	8	16,876,000	電子対応
11058	大青工業(株)	17	22,800,000	電子対応
11142	(株)テクノワーク	14	18,250,000	電子対応
11048	八戸設備(株)	15	18,300,000	電子対応
11043	(株)成田設備	1	13,480,000	電子対応
11057	(株)北奥設備	11	17,750,000	電子対応
11035	(株)大樹設備工業	5	14,900,000	電子対応
11041	(株)北奥水道	2	13,600,000	電子対応
11166	(株)アスエ	12	18,129,000	電子対応
	最低価格		13,480,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.10.28
契約工期	20.10.29 ~ 21.3.16
契約金額	¥14,154,000

入札(見積) 執行調書

件名 動物検疫所検査研修棟機械設備改修その他工事
 日時 平成20年10月28日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 諸橋 真実
 立会者 大臣官房経理課 農林水産技官 佐竹 一郎

予定価格の100/105 ¥53,720,000
 調査基準価格の100/105 ¥45,662,000
 落札率 77.25%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
15479	川本工業(株)	4	54,800,000	電子対応
15444	エルゴテック(株)	7	60,000,000	電子対応
15618	日宝工業(株)	9	61,800,000	電子対応
15834	明和工業(株)	5	55,900,000	電子対応
15827	文化興業(株)	10	62,200,000	電子対応
15498	(株)神奈川保健事業社		辞退	紙入札
702	(株)光電社	1	41,500,000	電子対応
15698	(株)太陽設備		辞退	紙入札
15557	有賀工業(株)	8	61,340,000	電子対応
1819	熱研プラント工業(株)	11	63,000,000	電子対応
15556	コムロ(株)		辞退	紙入札
15617	興信工業(株)	6	58,000,000	電子対応
15759	(株)司工事	12	65,000,000	電子対応
15843	大同産業(株)		辞退	紙入札
577	鈴鹿建設(株)	3	54,494,000	電子対応
15497	矢崎設備工業(株)	2	53,400,000	電子対応
280	興和工業(株)		辞退	紙入札
2198	杉山管工設備(株)	13	66,400,000	電子対応
15528	(株)ニッセツ		辞退	紙入札
15783	相和設備工業(株)		辞退	紙入札
	最低価格		41,500,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	20.11.19
契約工期	20.11.20 ~ 21.3.20
契約金額	¥43,575,000

