

平成 2 2 年 度

第 5 8 回 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 経 理 課
入 札 等 監 視 委 員 会

会 議 資 料

平成 2 2 年 7 月 8 日
農 林 水 産 省 大 臣 官 房 経 理 課

資 料 目 次

資料1 入札及び契約手続の運用状況について

○工事及び測量・建設コンサルタント等業務（平成21年度第4・四半期分）の報告	
（1） 契約方式別発注一覧表（総括表）	
① 工事一覧表	1
② 測量・建設コンサルタント等業務一覧表	2
（2） 契約方式別発注一覧表	
① 【工事】一般競争契約	3
② 【工事】指名競争契約	4
③ 【工事】随意契約	5
④ 【測量・建設コンサルタント等業務】指名競争契約	10

資料2 工事及び測量・建設コンサルタント等業務の審議資料について

○工事関係	
【一般競争契約（1件）】	
①農林水産省公務員宿舎（島田）2号棟浴室改修その他工事	11
【指名競争契約（1件）】	
②合同宿舎（本館）PSドア改修その他工事	16
【随意契約（2件）】	
③動物検疫所門司支所（鹿児島）畜舎新築その他工事	18
④農林水産省公務員宿舎（小室住宅）外壁改修その他工事	23
○測量・建設コンサルタント等業務関係	
【指名競争契約（1件）】	
⑤農林水産省公務員宿舎（音更）新築その他工事（10）設計業務	28

資料3 再度入札における一位不動状況について

（1）工事関係	31
（2）測量・建設コンサルタント等業務関係	32

資料4 指名停止等について

指名停止等一覧表	33
----------	----

契約方式別発注工事一覧表 (総括表)
(工事)

(期間 平成22年1月1日 ~ 平成22年3月31日)

契約方式	件数	備考	抽出件数
○ 工事契約総件数 うち一者応札	22件 0件		4件
(内訳)			
(1) 一般競争契約	1件	※総合評価落札方式の種類 標準型 0件 簡易型 1件 高度技術提案型 0件	1件
① 一般競争契約 (特定調達)	0件	7億9千万円以上の工事	0件
② 一般競争契約 (特定調達以外)	1件	※業種の区分 建築一式工事 1件 管工事 0件 電気工事 0件 電気通信工事 0件 土木一式工事 0件	1件
(2) 指名競争契約	2件		1件
① 公募型指名競争契約	0件	概ね1億円以上2億円未満の工事	0件
② ①以外の指名競争契約			
ア. 一般建築工事に係るもの	2件		1件
イ. その他一般建築工事以外	0件	※業種の区分 管工事 0件 電気工事 0件 電気通信工事 0件	0件
(3) 随意契約	19件		2件
① 特命随意契約	0件		0件
② 不落随意契約	0件		0件
③ 変更契約	19件		2件

契約方式別発注業務一覧表 (総括表)
 (測量・建設コンサルタント等業務)

(期間 平成22年1月1日 ~ 平成22年3月31日)

契約方式	件数	備考	抽出件数
○ 測量・建設コンサルタント等業務契約総件数 うち一者応札	4件 0件		1件
(内訳)			
(1) 公募型プロポーザル契約 (随契)	0件	7,900万円以上の業務	0件
(2) 公募型競争契約 (指名)	0件	7,900万円以上の業務	0件
(3) 簡易公募型プロポーザル契約 (随契)	0件	5,000万円以上7,900万円未満の業務	0件
(4) 簡易公募型競争契約 (指名)	0件	4,000万円以上7,900万円未満の業務	0件
(5) 標準型プロポーザル契約 (随契)	0件	5,000万円未満の業務	0件
(6) (2) 及び (4) 以外の競争契約 (指名)	4件	4,000万円未満の業務	1件
(7) 随意契約	0件		0件
① 特命随意契約	0件		0件
② 不落随意契約	0件		0件
③ 変更契約	0件		0件

一般競争契約
(工事)

【工事】一般競争契約（特定調達以外）

見直し計画での記載	見直し計画における措置内容	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人又は特別財団法人を含む。	特別な競争参加資格(※応札者の数が1の場合の記載事項)	備考
			名称	所在地		商号又は名称	住所								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	×	農林水産省公務員宿舎(島田)2号棟浴室改修その他工事(静岡県島田市金谷2769)1/7~3/30(建築一式工事)	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年1月6日	株式会社木村組	静岡県牧之原市細江1563	一般競争契約(簡易型総合評価)	19,419,750	14,437,500	74.3%	5	-	-	

指名競争契約
(工 事)

【工事】①以外の指名競争契約

番号	見直し計 画での記 載	見直し 計画に おける 措置内 容	別 公共工事の名称、場所、期間及び種 別	契約担当官等の氏名並びにそ の所属する部署の名称及び所 在地		契約を締結した日 (6)	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契 約・指名競 争契約の別 (総合評価 の実施)	予定価格 (10)	契約金額 (11)	落札率 (12)	応募者の 数 (13)	うち公益 社団法人 又は公益 社団法人 財(特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な競 争参加 者(※応募 者の数が 1の場合 の記載事 項)	備 考 (16)
				名称 (4)	所在地 (5)		商号又は名称 (7)	住所 (8)								
1	X		農林水産省公務員宿舍(合志)D 棟外壁改修工事(熊本県合志市須 屋2391-2)2/5~3/30[建築一式工 事]	支出席担当 官農林水産省 大臣官房総理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年2月4日	(株)丸平工業	熊本県合志市須屋 212-2	指名競争 契約	13,122,900	7,245,000	55.2%	13	-	-	
2	X		合同庁舎(本館)PSDア改修その 他工事(東京都千代田区霞が関1- 2-1)2/5~3/23[建築一式工事]	支出席担当 官農林水産省 大臣官房総理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年2月4日	大洋建設(株)	東京都千代田区神田 淡路町1-19-3	指名競争 契約	16,028,250	10,815,000	67.4%	8	-	-	

随意契約
(工事)

【工事】変更契約

見直し計画の記載	見直し計画における指置内容	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する都府の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	(14) うち公益社団法人又は公益財団法人(特別社団法人又は特別財団法人を含む。)	(15) 特別な競争参加資格(※正札者の数が1の記載の記載事項)	備考
			名称	所在地		商号又は名称	住所								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
×		農林水産研修所庁舎耐震改修その他工事(東京都八王子市甘里町36-1) 9/18~1/25[建築一式工事]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年9月17日	株式会社清水組	東京都日野市日野本町4-6-6	一般競争契約(簡易型総合評価)	180,309,150	139,650,000	77.4%	3	-	-	-
×		農林水産研修所庁舎耐震改修その他工事(東京都八王子市甘里町36-1) 9/18~1/25[建築一式工事][第1回変更]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年1月18日	株式会社清水組	東京都日野市日野本町4-6-6	-	2,080,550	2,089,500	99.9%	-	-	-	金額増
×		動物検疫所北海道出張所(胆振)増設新築その他工事(北海道勇払郡厚真町字共和17) 10/15~1/31[建築一式工事]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年10月14日	株式会社吉田建設工業	北海道日高郡新ひたか町静内こうせい町1-9-6	一般競争契約(簡易型総合評価)	43,318,800	35,490,000	81.9%	6	-	-	-
×		動物検疫所北海道出張所(胆振)増設新築その他工事(北海道勇払郡厚真町字共和17) 10/15~3/20[建築一式工事][第1回変更]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年1月25日	株式会社吉田建設工業	北海道日高郡新ひたか町静内こうせい町1-9-6	-	1,270,500	1,207,500	95.0%	-	-	-	金額増 工期延長
×		農林水産省公務員宿舎(種苗七戸)外壁改修その他工事(青森県上北郡七戸町字柳平43-99) 11/24~2/10[建築一式工事]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年11月20日	株式会社工藤組	青森県上北郡七戸町字猪ノ鼻97-27	一般競争契約(簡易型総合評価)	17,383,800	16,800,000	96.6%	7	-	-	-
×		農林水産省公務員宿舎(種苗七戸)外壁改修その他工事(青森県上北郡七戸町字柳平43-99) 11/24~2/10[建築一式工事][第1回変更]	支出負担行為担当官農林水産省大臣官房総務課長 石田 芽	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年1月25日	株式会社工藤組	青森県上北郡七戸町字猪ノ鼻97-27	-	562,800	556,500	98.8%	-	-	-	金額増

見直し計画での記載	見直し計画における措置内容	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争・指名競争契約の別称(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	(14)うち公益社団法人又は公益財団法人(特例財団法人又は特別財団法人を含む。)	(15)特別な競争参加資格(※)の者が1以上の場合は記載事項)	(16)備考
			名称	所在地		商号又は名称	住所								
4	×	農林水産省公務員宿舎(種苗七戸)屋外給水設備改修工事(青森県上北郡七戸町字鶴見平1)11/30~2/10[管工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年11月27日	株式会社東青設備工業	青森県東津軽郡平内町大字小湊字下槻15-8	指名競争契約	8,313,900	7,350,000	88.4%	13	-	-	-
			支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年1月27日	株式会社東青設備工業	青森県東津軽郡平内町大字小湊字下槻15-8	-	623,700	619,500	99.3%	-	-	-	金額増
5	×	古屋植物防疫所中部空港支所検定室改修その他工事(愛知県常滑市セントレア1丁目1)11/10~3/20[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年11月9日	新日本コーポレーション株式会社	愛知県名古屋市中区三本松町13-6	一般競争契約(簡易型総合評価)	15,271,200	15,088,500	98.8%	1	-	-	-
			支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年2月9日	新日本コーポレーション株式会社	愛知県名古屋市中区三本松町13-6	-	129,150	49,455	38.2%	-	-	-	金額増
6	×	農林水産省公務員宿舎(七戸)増築その他工事(09)(青森県上北郡七戸町字鶴見平1)8/26~2/26[建築一式工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年8月25日	田中建設株式会社	青森県十和田市東一番町2-50	一般競争契約(簡易型総合評価)	127,602,300	123,900,000	97.0%	7	-	-	-
			支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年2月16日	田中建設株式会社	青森県十和田市東一番町2-50	-	590,100	510,430	86.4%	-	-	-	金額増
7	×	農林水産省公務員宿舎(七戸)電気設備増設工事(09)(青森県上北郡七戸町字鶴見平1)9/24~2/26[電気工事]	支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成21年9月18日	株式会社京谷電気	青森県八戸市内丸1-1-46	一般競争契約(簡易型総合評価)	14,670,600	11,056,500	75.3%	4	-	-	-
			支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千代田区霞が関1-2-1	平成22年2月16日	株式会社京谷電気	青森県八戸市内丸1-1-46	-	98,700	90,000	91.1%	-	-	-	金額増

見直し計画での記載	見直し計画における措置内容	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契約・指名競争契約の別称(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	成札者の数	(14)うち公益法人又は公益財団(特例公益法人又は特別財団を含む。)	(15)特別な競争参加資格(※近親者の場合の記載事項)	(16)備考	
			名称	所在地		商号又は名称	住所									
x	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

番号	見直し計画での記載	見直し計画における措置内容	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する都局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契約・指名競争契約の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者の数	(14) うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)	(15) 特別な競争参加資格(※応札者の数が1の記載事項)	備考	
				名称	所在地		商号又は名称	住所									
12	×		(3) 農林水産省公務員宿舎(浦和案)外壁改修その他工事(埼玉県さいたま市浦和区岸町5-16-6)12/14~3/29[建築一式工事]	(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1	(6) 平成21年12月11日	(7) 株式会社橋本工務店	(8) 埼玉県さいたま市南区神明2-1-7	(9) 一般競争契約(簡易型総合評価)	(10) 17,813,250	(11) 15,015,000	(12) 84.2%	4	-	-	(16)	
				(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1												
13	×		(3) 動物検疫所門支所(鹿児島)畜舎新築その他工事(鹿児島県霧島市華人町嘉例川字詰口4498番2)10/8~3/30[建築一式工事]	(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1	(6) 平成21年10月7日	(7) 佐藤工業株式会社九州支店	(8) 福岡県福岡市博多区冷泉町4-17	(9) 一般競争契約(簡易型総合評価の実施)	(10) 531,817,650	(11) 351,750,000	66.1%	7	-	-	-	金額増
				(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1												
14	×		(3) 動物検疫所門支所(鹿児島)畜舎電気設備新設その他工事(鹿児島県霧島市華人町嘉例川字詰口4498番2)10/14~3/30[電気工事]	(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1	(6) 平成21年10月13日	(7) 株式会社南九州電設	(8) 鹿児島県鹿児島市南栄2-10-2	(9) 一般競争契約(簡易型総合評価の実施)	(10) 86,890,650	(11) 69,090,000	79.5%	9	-	-	-	金額増
				(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1												
15	×		(3) 農林水産省公務員宿舎(小室住宅)外壁改修その他工事(千葉県船橋市小室町3293小室住宅9号棟)11/10~3/26[建築一式工事]	(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1	(6) 平成21年11月9日	(7) 株式会社アイエスケー	(8) 千葉県船橋市高瀬町31-3	(9) 一般競争契約(簡易型総合評価)	(10) 68,909,400	(11) 38,850,000	56.3%	2	-	-	-	金額増
				(4) 支出負担行為担当官農林水産省大臣官房経理課長 石田 寿	(5) 東京都千代田区霞が関1-2-1												

番号	見直し計 画での記 載	見直し計 画におけ る措置内 容	公共工事の名称、場所、期間及び 種別	契約担当官等の氏名並びにそ の所属する部署の名称及び所 在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		予定価格 (10)	契約金額 (11)	落札率 (12)	応札者 の数の (13)	(14) うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	(15) 特別な 競争参加 資格(※広 くは公益 財団法人 の設置 事項)	(16) 備考
				名称 (4)	所在地 (5)		商号又は名称 (7)	住所 (8)							
16	x		(3) 動物検疫所門司支所(鹿屋島) 畜舎機械設備新設その他工事 (鹿屋島県霧島市車人町嘉例川 字請口4488番2)10/15~3/30[管 工事]	支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1-2 -1	平成21年10月14日	大成設備株式会社	東京都新宿区西新 宿3-9-2	140,419,650	120,750,000	85.9%	1	-	-	
				支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年3月23日	大成設備株式会社	東京都新宿区西新 宿3-9-2	5,288,850	5,250,000	99.2%	-	-	金額増	
17	x		(3) 農林水産政策研究所跡地土壌 汚染除去等工事(東京都北区 西ヶ原2-2-1)12/14~3/31[土木 一式工事]	支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成21年12月11日	株式会社奥村組東 京支店	東京都港区芝5-6-1	533,673,000	330,750,000	61.9%	4	-	-	
				支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年3月26日	株式会社奥村組東 京支店	東京都港区芝5-6-1	0	0	-	-	工期延 長		
18	x		(3) 動物検疫所北海道出張所(胆 振)堆肥処理施設脱臭設備新設 その他工事(北海道勇払郡厚賀 町字共和17-13)11/30~3/30[管 工事]	支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成21年11月27日	株式会社合田設備	北海道豊別市片倉 町2-24-26	32,742,150	31,762,500	97.0%	3	-	-	
				支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年3月15日	株式会社合田設備	北海道豊別市片倉 町2-24-26	1,505,700	1,417,500	94.1%	-	-	金額増	
19	x		(3) 動物検疫所北海道出張所(胆 振)堆肥処理施設脱臭設備新設 その他工事(北海道勇払郡厚賀 町字共和17-13)11/30~3/30[管 工事][第2回変更]	支出負担行為担 当官農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年3月26日	株式会社合田設備	北海道豊別市片倉 町2-24-26	541,800	525,000	96.8%	-	-	-	金額増

指名競争契約
(測量・建設コンサルタント等業務)

【測量・建設コンサルタント等業務】(2)及び(4)以外の競争契約(指名)

番号	見直し計画に おける 指置内 容	公共工事の名称、場所、期間及び種 別	契約担当官等の氏名並びにそ の所属する部局の名称及び所 在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		一般競争契 約・指名競 争契約の別 (総合評価 の実施)	予定価格	契約金額	落札率	応札者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な 競争加 算措置 (※区 札者の 数が1 の場合 の記載 事項)	備 考
			名称	所在地		商号又は名称	住所								
1	×	農林水産政策研究所跡地土壌汚 染除去等Ⅱ期工事設計業務(東京 都北区西ヶ原2-2-1)1/19~ 3/12[建設コンサルタント]	支出負担行為担 当官 農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年1月18日	川崎地質株式会社	東京都港区三田2- 11-15	指名競争 契約	4,342,800	4,200,000	96.7%	3	-	-	
2	×	横浜植物防疫所(新山下)昆虫飼 育室改修その他工事設計業務(神 奈川県横浜市中区新山下1-16- 10)2/12~3/30[建築士事務所]	支出負担行為担 当官 農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年2月10日	(株)東建コンサル タント	東京都新宿区新宿2- 15-27	指名競争 契約	1,452,150	1,365,000	93.9%	10	-	-	
3	×	農林水産省公務員宿舍(福島)浴 室改修その他工事設計業務(福島 県福島市荒井北3-11-2)2/15~ 3/30[建築士事務所]	支出負担行為担 当官 農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年2月12日	(株)オリエンタルコ ンサルタント関東支 店	東京都渋谷区本町3- 12-1	指名競争 契約	1,452,150	924,000	63.6%	4	-	-	
4	×	農林水産省公務員宿舍(菅更)新 築その他工事(10)設計業務(北 海道河東郡菅更町駒場並木8-2) 2/16~3/30[建築士事務所]	支出負担行為担 当官 農林水産省 大臣官房経理課 長 石田 寿	東京都千 代田区霞 が関1- 2-1	平成22年2月15日	(株)建築工房	北海道札幌市中央区 大通西15-2-8	指名競争 契約	9,816,700	3,024,000	30.8%	16	-	-	

- (1) 一般競争契約
- ② 一般競争契約（特定調達以外）

NO. 1

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産省公務員宿舎（島田）2号棟浴室改修その他工事
工 事 概 要	工事場所	静岡県島田市金谷2769
	工事内容	本工事は、公務員宿舎（島田）2号棟（全12戸）の浴室をユニットバスへ改修し、その関連工事として給排水設備、電気設備の改修を行うものである。 用 途 共同住宅 構 造 RC造 地上3階 規 模 建築面積 283.00㎡ 延べ面積 849.00㎡
	工事種目	建築一式工事
	工 期	平成22年1月7日 ～ 平成22年3月30日
	工事のランク	C又はD等級
入札経緯及び結果		平成22年10月29日に一般競争入札（総合評価落札方式）公告したところ、5者から競争参加資格の確認申請書等の提出があり、11月19日に競争参加資格の確認及び加算点の付与を行った。 12月11日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、第1回目の入札で、予定価格の範囲内で評価値が一番高い（株）木村組（静岡県牧之原市）が提示した入札価格（13,750千円）が、調査基準価格（15,990千円）を下回っていたため、低入札価格調査を実施した。 当該調査を実施したところ、①直接工事費については、長年の取引がある下請業者との協力が得られコスト削減が可能なこと、②風評についても特に問題ないこと等を総合的に判断した結果、当該価格で契約の内容に適合した工事の施工が可能であると判断し、12月28日付けで同者を落札業者として決定した。
入札金額（税抜）		¥13,750,000-
予定価格（税抜）		¥18,495,000-
調査基準価格（税抜）		¥15,990,000-
備 考		入札説明書受領業者： 5者、入札参加業者： 5者

「農林水産省公務員宿舎（島田）2号棟浴室改修その他工事」
の入札公告等について(概要)【再度公告】

- 1 入札公告日 平成21年10月29日
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点、建設新聞静岡を予定
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点
- 4 入札説明書交付期間 平成21年10月30日から11月13日まで
- 5 工事概要等
 - (1) 工事名 農林水産省公務員宿舎（島田）2号棟浴室改修その他工事
（電子入札対象案件）
 - (2) 工事場所 静岡県島田市金谷2769
 - (3) 工事内容 本工事は、公務員宿舎（島田）2号棟（全12戸）の浴室をユニットバスへ改修し、その関連工事として給排水設備、電気設備の改修を行うものである。
用 途 共同住宅
構 造 RC造 地上3階
規 模 建築面積 283.00㎡ 延べ面積 849.00㎡
 - (4) 工 期 平成22年3月30日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
改修用ユニットバス12組、化粧洗面台12台、給湯器12台、浴室換気扇12台、洗濯機パン12台、給水管（ステンレス管）200m、給湯管（ステンレス管）60m、排水管（D-VA）50m、浴室窓改修12箇所。
- 6 競争参加資格
 - (1) 大臣官房経理課における対象工事種別に係る平成21・22年度一般競争（指名競争）参加資格を付与されている有資格者のうち、「建築一式工事」でC又はD等級の認定を受けている者であること。
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、平成6年4月1日以降（過去15年）に元請けとして完成・引渡し完了した、以下のアからオの要件を満たす新築、増築又は改修工事の施工実績とする。
なお、平成16年4月1日以降に完成した公共工事である場合にあっては、入札

説明書に示す工事成績評価表の評定点に満たないものを除くこと。

ア 用途：不問

イ 構造：不問

ウ 階数：地上2階建以上

エ その他：建物の新築、増築又は改修工事。

※1 新築、増築部分に浴室があること。

※2 改修工事については、台所機器（流し台）、衛生機器（便器）、浴室機器（浴槽・給湯器）その他機器（化粧洗面台・洗濯機パン）のいずれか1つ内容が含まれた機器更新又は新設工事とし、改修数量は同一建物で2ヶ所以上とする。

オ アからエは同一工事であること。

(3) 本工事に配置を予定する主任技術者を当該工事に配置できること。

なお、同種工事については、上記(2)の要件と同じであるが、上記(2)に記載した工事と同一のものでなくともよい（会社間の異動等があった者については、現会社以外での実績も対象とする。）。

(4) 上記工事に係る設計業務の受託者（U設計集団リキ建築設計室）と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。

(5) 提出された施工計画が適正であること。

(6) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が静岡県内に所在すること。経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格名簿に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が、静岡県内であること。

7 総合評価に関する事項

(1) 評価項目

① 企業に関する項目

② 配置予定技術者に関する項目

③ 簡易な施工計画に関する項目

ア 本工事における考慮すべき施工条件

- ・ 居住者が居ながらの工事である。
- ・ 排水横引き管が下階天井裏に設置されているため、縦3住戸分を1工区として工事を進める。また、各住戸の浴室改修工事に伴う水廻り停止期間を1週間程度として計画する。


イ 本工事において発注者が指定する課題

- ・ 工事期間中の粉じん抑制対策。
- ・ 施工上密接に関連する工種（建築・機械・電気）との調整及び円滑な工事進行。

静岡県島田市周辺図

件名：農林水産省公務員宿舎(島田)2号棟浴室改修その他工事

工事場所：静岡県島田市金谷2769



【入札参加業者】

商号又は名称	住 所	等級
株式会社木村組	静岡県牧之原市細江1563	C
大井建設株式会社	静岡県島田市川根町家山4153-4	C
釘ヶ浦建設株式会社	静岡県牧之原市静波755-1	C
株式会社山田組	静岡県藤枝市堀之内1-1-3	C
株式会社ヤマト	静岡県藤枝市堀之内1-1-3	D

(2) 指名競争契約

② ①以外の指名競争契約

ア. 一般建築工事に係るもの

NO. 2

項 目		説 明 内 容
工 事 名		合同庁舎（本館）PSドア改修その他工事
工 事 概 要	工事場所	東京都千代田区霞が関1-2-1
	工事内容	本工事は、合同庁舎第1号館の設備パイプシャフト点検用鋼製ドアの取替え工事とエレベータホールの天井改修工事を行うものである。 用 途 事務所庁舎 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 地下1階 規 模 延べ面積 74,860㎡
	工事種目	建築一式工事
	工 期	平成22年2月5日 ～ 平成22年3月23日
	工事のランク	D等級
指名業者数		15者
指名理由		東京23区内に所在する当該ランクの業者15者を指名業者として指名した。
入札経緯及び結果		12月22日に指名を行い、1月18日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、1者が廃業、6者が入札参加を辞退したことから、8者が応札したところ、第1回目の入札で、予定価格の範囲内で大洋建設（株）が提示した最低入札価格（10,300千円）が、調査基準価格（13,074千円）を下回っていたため、低入札価格調査を実施した。 当該調査を実施したところ、①直接工事費については、長年の取引がある下請業者との協力が得られコスト削減が可能なこと、②風評についても特に問題ないこと等を総合的に判断した結果、当該価格で契約の内容に適合した工事の施工が可能であると判断し、1月29日付けで同者を落札業者として決定した。
入札金額(税抜)		¥10,300,000-
予定価格(税抜)		¥15,265,000-
調査基準価格(税抜)		¥13,074,000-

(3) 随意契約

③ 変更契約

NO. 13

項 目		説 明 内 容
工 事 名		動物検疫所門司支所（鹿児島）畜舎新築その他工事 （第1回変更）
工 事 概 要	施工場所	鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字請口4498番2
	工事種目	建築一式工事
	変更前工期	平成21年10月8日 ～ 平成22年3月30日
	変更契約年月日	平成22年3月16日
	変更後工期	平成21年10月8日 ～ 平成22年3月30日
	契約の相手方	佐藤工業株式会社九州支店
変 更 理 由		<p>①畜舎棟：当初、同じ施設を有している動物検疫所門司支所の稼働柵に、倣い設計していたが、現設計の柵で対応している門司支所では馬の誘導に度々支障を来たしていることが判明したため、R型誘導柵を追加設置することとした。（約900千円）</p> <p>②管理人室棟：当初は耐用年数のより長いフッ素樹脂クリア塗装仕上げとしていたが、複層仕上げ塗材（RE）に変更して工期短縮を図ることとした。（約-1,000千円）</p> <p>③外構：建物の基礎工事において掘削したところ、現状の表土が非常に軟弱でその下部の地盤も状態が思わしくないことから、地質調査を行った。調査の結果、現状のまま盛土を施工しても不同沈下することが判明したため、地盤改良を行うこととした。（約13,200千円）</p> <p>④その他（約4,750千円）</p>
変更前契約金額		¥351,750,000-
変更後契約金額		¥369,600,000- 増減額 ¥17,850,000-

「動物検疫所門司支所(鹿児島)畜舎新築その他工事」
の入札公告等について(概要)

- 1 入札公告日 平成21年7月22日
- 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所内(鹿児島県霧島市)、鹿児島建設新聞
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課、動物検疫所門司支所、動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所
- 4 入札説明書交付期間 平成21年7月23日から8月5日まで
- 5 工事概要等
 - (1) 工事名 動物検疫所門司支所(鹿児島)畜舎新築その他工事
 - (2) 工事場所 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字請口4498番2他
 - (3) 工事内容 本工事は、動物検疫を行うための係留施設の新営工事である。
用途 畜舎他
構造 RC-1 ※各建物の構造は別紙1による。
規模 畜舎 延面積 1,348㎡ 他5棟 延面積 781㎡
 - (4) 工期 平成22年3月30日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
コンクリート 2,400㎡、鉄骨 140t、鉄筋 300t、ガラス 250㎡、
アスファルト舗装 4,400㎡
- 6 競争参加資格
 - (1) 大臣官房経理課における対象工事種別に係る平成21・22年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「建築一式工事」でA等級の認定を受けている者であること。
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、平成6年4月1日以降(過去15年)に元請けとして完成・引渡し完了した、以下の要件を満たす新築又は増築工事の施工実績とする。
なお、平成16年4月1日以降に完成した公共工事である場合にあっては、入札説明書に示す工事成績評価表の評定点に満たないものを除くこと。
ア 用途: 不問
イ 構造: 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、梁鉄骨造

- ウ 階 数：平屋建以上
- エ 最大スパン長：18m以上
- オ アからエは同一工事であること。

- (3) 上記(2)の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工事に主任技術者又は監理技術者として専任で配置できる予定でこと(要件を満たしていれば、他の工事や現会社以外での実績も認める。)
- (4) 上記工事に係る設計業務の受託者(株)梓設計九州支社)と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。
- (5) 提出された施工計画が適正であること。

7 総合評価に関する事項

(1) 評価項目

- ① 企業に関する項目
- ② 配置予定技術者に関する項目
- ③ 簡易な施工計画に関する項目

ア 本工事における考慮すべき施工条件

- ・ 進入路(幅員5m未満)が一箇所のため、工事期間中の茶栽培従事者(民間)及び動物検疫所職員への安全確保。
- ・ 動物(馬)を係留するための施設の新営工事であり、敷地(面積9,480m²)が前面道路より低地のため全面盛土を行なう。


イ 本工事において発注者が指定する課題

- ・ 別途契約での関連工事(電気及び機械設備工事)との工程調整と常に工事の安全に留意して現場管理を行い、工事全体の円滑な施工を行なう。
- ・ 環境負荷軽減に配慮すべき事項。

鹿児島県霧島市周辺図

工事名: 動物検疫所門司支所(鹿児島)畜舎新築その他工事

場所: 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字請口4498番2他



【入札参加業者一覧】

No.	商号又は名称	住所	等級
1	前田建設工業株式会社	東京都千代田区富士見2-10-26	A
2	株式会社奥村組九州支店	福岡県北九州市八幡東区山王2-19-1	A
3	佐藤工業株式会社	東京都中央区日本橋本町4-12-19	A
4	飛島建設株式会社	東京都千代田区三番町2	A
5	若築建設株式会社	東京都目黒区下目黒2-23-18	A
6	株式会社渡辺組	鹿児島県鹿児島市武2-4-1	A
7	株式会社菅組	大分県豊後高田市香々地4089	A

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

件名 動物検疫所門司支所(鹿児島)畜舎新築その他工事

日時 平成21年9月9日 14時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官

予定価格(税込) ¥531,817,650

予定価格の100/105 ¥506,493,000

調査基準価格(税込) ¥466,206,300

調査基準価格の100/105 ¥444,006,000

落札率 66.14%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価			第1回入札		評価値 評価基準 値	備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B	評価値 (A÷B)		
14689	前田建設工業株式会社	100	23	123	364,190,000 (364.19)	0.3377	○	電子対応
19751	株式会社奥村組	100	20	120	378,800,000 (378.80)	0.3167	○	電子対応
14567	佐藤工業株式会社	100	22	122	335,000,000 (335.00)	0.3641	○	電子対応 低入札価格調査実施・落札
15424	飛鳥建設株式会社	100	19	119	397,000,000 (397.00)	0.2997	○	電子対応
15563	若築建設株式会社	100	24	124	375,000,000 (375.00)	0.3306	○	電子対応
24766	株式会社渡辺組	100	16	116	357,800,000 (357.80)	0.3242	○	電子対応
24325	株式会社菅組	100	19	119	355,000,000 (355.00)	0.3352	○	電子対応
	最低価格				335,000,000 (335.00)			

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日 21.10.7
 契約工期 21.10.8 ~ 22.3.30
 契約金額 ¥351,750,000

評価基準値 = 100 / 506.493百万円 = 0.1974

(3) 随意契約

③ 変更契約

NO. 15

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産省公務員宿舎（小室住宅）外壁改修その他工事 （第1回変更）
工 事 概 要	施工場所	千葉県船橋市小室町3293小室住宅9号棟
	工事種目	建築一式工事
	変更前工期	平成21年11月10日 ～ 平成22年3月26日
	変更契約年月日	平成22年3月17日
	変更後工期	平成21年11月10日 ～ 平成22年3月26日
	契約の相手方	株式会社ティーエスケー
変 更 理 由		<p>①設計では、宿舎棟の外壁下地補修として鉄筋爆裂補修を計画していたところであったが、外部足場設置後の下地補修調査の結果、ひび割れ等が発見されたため、数量増の変更を行うこととした。（約4,000千円）</p> <p>②設計では、宿舎棟の窓サッシ枠廻りのシーリング打ち替えを計画していたところであったが、外部足場設定後の調査により、既存アルミ手すり支柱部分にもシーリング自体のひび割劣化も見られることから、シーリング打ち替えを行うこととした。（約700千円）</p> <p>③その他（約700千円）</p>
変更前契約金額		¥38,850,000-
変更後契約金額		¥44,310,000- 増減額 ¥5,460,000-

「農林水産省公務員宿舎(小室住宅)外壁改修その他工事」
の入札公告等について(概要)

- 1 入札公告日 平成21年8月25日
 - 2 公告方法 当省掲示板、当省ホームページ、建通新聞予定
 - 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課
 - 4 入札説明書交付期間 平成21年8月26日から9月8日まで
 - 5 工事概要等
 - (1) 工事名 農林水産省公務員宿舎(小室住宅)外壁改修その他工事
(電子入札対象案件)
 - (2) 工事場所 千葉県船橋市小室町3293小室住宅9号棟
 - (3) 工事内容 本工事は、公務員宿舎小室住宅及び附属棟の外壁、屋根防水、照明器具等の改修を実施するものである。
 - [小室住宅]
 - 用途 共同住宅
 - 構造 鉄筋コンクリート造、地上9階建
 - 規模 (建)641.79㎡ (延)4,500.59㎡
 - [附属棟] (集会所)
 - 構造 鉄筋コンクリート造、平屋建
 - 規模 (建)80.00㎡ (延)80.00㎡
 - [附属棟] (受水槽兼ポンプ室)
 - 構造 鉄筋コンクリート造、平屋建
 - 規模 (建)30.40㎡ (延)30.40㎡
 - [附属棟] (電気室)
 - 構造 鉄筋コンクリート造、平屋建
 - 規模 (建)25.00㎡ (延)25.00㎡
- 建築面積合計 777.19㎡ 延面積合計 4,635.99㎡
- (4) 工期 平成22年3月26日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
 - (外壁仕上材)可とう形改修塗材E 5,300㎡、(屋根トップコート塗替仕上)アスファルト露出防水層保護塗料 850㎡、(バルコニー・外廊下・外階段上裏仕上)水性反応硬化形アクリルエマルジョン塗 2,000㎡、(バルコニー床・附属棟屋根防水仕上)ウレタン塗膜防水 1,200㎡、(外廊下・外階段床仕上)合成樹脂塗床 970㎡、(照明器具)122台、(インターホン)57台

6 競争参加資格

- (1) 大臣官房経理課における対象工事種別に係る平成21・22年度一般競争（指名競争）参加資格を付与されている有資格者のうち、「建築一式工事」でC等級の認定を受けている者であること。
- (2) 同種工事の施工実績を有すること。

同種工事とは、平成6年4月1日以降（過去15年）に元請けとして完成・引渡し完了した、以下の要件を満たす新築、増築又は外装改修を含む指定工種の施工実績とする。

 - ア 用途：共同住宅
 - イ 構造：鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
 - ウ 階数：地上4階以上
 - エ 延べ面積：1棟で2,000㎡以上
 - オ その他：・新築、増築、改修工事は塗材仕上による外壁仕上とする。
なお、改修工事については建物外壁面の8割以上の改修とする。
・アからオは同一工事であること。
- (3) 上記（2）の要件を満たす同種工事の従事経験を有する技術者を、本工事に主任技術者又は監理技術者として専任で配置できること（要件を満たしていれば、他の工事や現会社以外での実績も認める。）。
- (4) 上記工事に係る設計業務の受託者（（株）土屋建築研究所）と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。
- (5) 提出された施工計画が適正であること。
- (6) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が千葉県内に所在すること。経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格名簿に記載されている共同企業体構成員の本店所在地が、千葉県内であること。

7 総合評価に関する事項


(1) 評価項目

- ① 企業に関する項目
- ② 配置予定技術者に関する項目
- ③ 簡易な施工計画に関する項目
 - ア 本工事における考慮すべき施工条件
 - ・ 居住者が居ながらの工事である。
 - ・ 土日及び祝祭日の作業は極力行わないこと。
 - イ 本工事において発注者が指定する課題
 - ・ 外壁改修工事中の居住者及び近隣住民への安全対策。
 - ・ 居住者に配慮した工程管理。

千葉県船橋市小室町周辺図

工事名:農林水産省公務員宿舎(小室住宅)外壁改修その他工事

場所:千葉県船橋市小室町3293小室住宅9号棟



【入札参加業者一覧】

No.	商号又は名称	住 所	等級
1	木村建設工業株式会社	千葉県船橋市西船4-14-12	C
2	株式会社ティーエスケー	千葉県船橋市高瀬町31-3	C

入札（見積）執行調書（一般競争[総合評価落札方式]: 会計法第29条の3第1項）

件名	農林水産省公務員宿舎(小室住宅)外壁改修その他工事	予定価格(税込)	¥68,909,400
日時	平成21年10月15日 14時00分	予定価格の100/105	¥65,628,000
場所	農林水産省大臣官房経理課入札室	調査基準価格(税込)	¥59,750,250
執行者	大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉	調査基準価格の100/105	¥56,905,000
立会者	大臣官房経理課 農林水産事務官 荒木 勇樹	落札率	56.38%

業者番号	入札(見積)業者名	総合評価			第1回入札		評価値之 評価基準値	備考
		標準点 (a)	加算点 (b)	合計 (a+b)=A	金額(円) (金額(百万円))B	評価値 (A÷B)		
13997	木村建設工業株式会社	100	11	111	49,500,000 (49.50)	2.2424	○	電子対応
14130	株式会社ティエースケー	100	16	116	37,000,000 (37.00)	3.1351	○	低入札価格調査実施・落札 電子対応
					37,000,000 (37.00)			

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 65.628百万円 = 1.5237

契約締結日	21.11.9	21.11.9 ~ 22.3.26
契約工期	21.11.10	21.11.10 ~ 22.3.26
契約金額	¥38,850,000	

(6) ②及び④以外の競争契約 (指名)


NO. 4

項 目		説 明 内 容
業 務 名		農林水産省公務員宿舍 (音更) 新築その他工事 (10) 設計業務
業 務 概 要	実施場所	北海道河東郡音更町駒場並木8-2
	業務内容	本業務は、独立行政法人家畜改良センター十勝牧場の敷地内に建設予定の公務員宿舍 (音更) 新築その他工事 (RC3階建、延べ面積354㎡) に係る設計業務を行うものである。
	種 目	建築士事務所
	契約期間	平成22年2月16日 ~ 平成22年3月30日
	業務のランク	B等級
指名業者数		20者
指 名 理 由		業務実施場所の北海道河東郡下に当該ランクの本社が所在しないため、選定エリアを拡大し、本社北海道下 (旭川市1者、札幌市19者) の合計20者を指名業者として指名した。
入札経緯及び結果		1月25日に指名を行い、2月9日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、4者が入札参加を辞退したことから、16者が応札したところ、第1回目の入札で、(株)建築工房 (北海道札幌市) が提示した最低入札価格 (2,880千円) が、予定価格 (9,349千円) を下回っていたため、同者を落札業者として決定した。
入札金額 (税抜)		¥2,880,000-
予定価格 (税抜)		¥9,349,239-

北海道河東郡音更町周辺図

件名：農林水産省公務員宿舎(音更)新築その他工事(10)設計業務

業務場所：北海道河東郡音更町駒場並木8番地2



【指名業者内訳】

区分	Bランク		
	0		
圏内エリア	0		
圏外エリア	20		
計	20	0	20者

入札執行調書(通常指名競争入札)

件名 農林水産省公務員宿舎(音更)新築その他工事(10)設計業務
 日時 平成22年2月9日 14時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 荒木 勇樹
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉

予定価格(税込) ¥9,816,700
 予定価格の100/105 ¥9,349,239
 調査基準価格(税込) 設定なし
 調査基準価格の100/105 設定なし
 落札率 30.80%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		第2回入札		備考
		順位	金額	順位	金額	
351	(株)北海道日建設計	辞退				電子対応
68	(株)ドーコン	11	12,000,000			電子対応
377	日本データサービス(株)	16	23,000,000			電子対応
603	(株)創建社	15	14,700,000			電子対応
817	日本都市設計(株)	9	8,799,000			電子対応
599	(株)岩見田・設計	3	4,900,000			電子対応
444	(株)サン設計事務所	2	4,300,000			電子対応
127	(株)ビーゴイング	辞退				電子対応
261	(株)中原建築設計事務所	8	8,000,000			電子対応
523	(株)アトリエブク	10	11,600,000			電子対応
427	(株)環境設備計画	5	6,200,000			電子対応
144	(株)建築工房	1	2,880,000			電子対応 落札
44	北電総合設計(株)	11	12,000,000			電子対応
105	(株)アルファ水エコンサルタツツ	5	6,200,000			電子対応
475	(株)北日本技術コンサル	14	14,000,000			電子対応
567	(株)田中建築設備事務所	7	7,000,000			電子対応
233	(株)荻原建築事務所	辞退				紙入札
220	(株)二葉設計事務所	13	13,400,000			電子対応
47	(株)白樺設計	4	5,500,000			電子対応
374	(株)白鳥設備設計事務所	辞退				紙入札

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	22.2.15
履行期間	22.2.16 ~ 22. 3. 30
契約金額	¥3,024,000

別紙様式3

再度入札における一位不動産状況

(期間 平成22年1月1日～平成22年3月31日)

工事種別	総入札件数 (件)	再度入札における一位不動産状況 ※2				割合 (%)
		第2回入札における状況		入札件数 (件)	一位不動産 数 (件)	
		入札件数 (件)	一位不動産 数 (件)			
等級	(件)	(件)	(件)	(件)	(%)	(%)
A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-
土木一式工事						
A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-
D	3	-	-	-	-	-
建築一式工事						
A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-
その他の工事						
A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-
合計	3	-	-	-	-	-

※1 予定価格の金額に相当する等級ごとに、期間中における総入札件数及び再度入札における一位不動産状況を記載すること。

※2 入札回数、原則として2回を限度としているが、第3回入札を行ったものについて、その状況を記載すること。

再度入札における一位不動産状況

(期間 平成22年1月1日～平成22年3月31日)

業務種別	総入札件数 (件)	再度入札における一位不動産状況			第3回入札における一位不動産状況		
		第2回入札における一位不動産状況		割合 (%)	第3回入札における一位不動産状況		割合 (%)
		入札件数 (件)	一位不動産数 (件)		入札件数 (件)	一位不動産数 (件)	
等級	(件)	(件)	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)
測量	A	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-	-
建設コンサルタント	A	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	100%	-	-	-
	C	-	-	-	-	-	-
地質調査	A	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-	-
補償コンサルタント	A	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-	-
その他	A	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-
	C	2	1	100%	-	-	-
合計	4	2	2	100%	-	-	-

※1 予定価格の金額に相当する等級ごとに、期間中における総入札件数及び再度入札における一位不動産状況を記載すること。

※2 入札回数は、原則として2回を限度としているが、第3回入札を行ったものについて、その状況を記載すること。

指名停止等一覽表

(期間 平成22年1月1日～3月31日)

業者名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
1 (株) 吉永産業	熊本県 熊本市	22. 1. 27～22. 2. 9 (2 週間)	九州	一般工事の 事故 1-8	天草市発注の土木建設工事において、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかったとして、平成21年11月10日、(株)吉永産業及び同社現場代理人に対して、労働安全衛生法違反の罪で罰金刑が確定したため。
2 日本コムシス(株)	東京都 品川区	22. 2. 8～22. 2. 21 (2 週間)	近畿	一般工事の 事故 1-8	日本コムシス(株)が受注したS T 京都国際会館局 I M T 基地局設備工事において、現場代理人が、平成20年7月14日から同月20日までの間、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない作業場所の巡視を行わず、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者に係る労働災害防止のための措置を講じなかった。その結果、関係請負人の労働者(五次下請負業者の労働者)が既設電源撤去作業中に感電死する労働災害が発生した。 このため、同社及び同社の現場代理人が労働安全衛生法違反で起訴され、平成21年8月17日に京都簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定したため。
3 増崎建設(株)	長崎県 諫早市	22. 2. 9～22. 4. 8 (2 ヶ月)	九州	競売入札妨害 又は談合 2-8イ	本件は、(株)永野建設外6社の代表取締役等が諫早市土地開発公社が発注した諫早流通産業団地造成工事の入札で談合を行ったとして、平成21年12月15日に長崎区検察庁に競売入札妨害(談合)の罪で略式起訴されたため。
4 (株) 永野建設	長崎県 諫早市	22. 2. 9～22. 5. 8 (3 ヶ月)	全国	競売入札妨害 又は談合 2-10	
5 (株) 吉田組	長崎県 諫早市				
6 山本建設(株)	長崎県 諫早市				

業 者 名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
7 川崎重工業 (株)	兵庫県 神戸市	22. 2. 16～22. 3. 15 (1ヶ月)	近畿	建設業法違反 2-1-3	川崎重工業 (株) は、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成22年1月20日、近畿地方整備局長から監督処分 (指示処分) を受けたため。
8 (有) 一成建設	新潟県 上越市	22. 2. 16～22. 3. 1 (2週間)	北陸	一般工事の 事故 1-8	平成20年8月5日、上越市発注の防火水槽新設工事における基礎工作業中に作業員が負傷する事故が発生した。危険を防止する為の必要な措置が講じられなかったことが労働安全衛生法違反に該当するとして、平成21年8月19日、(有) 一成建設及び同社社員が起訴され、同年8月28日、罰金の略式命令を受け、その刑が確定したため。
9 梓建設 (株)	福岡県 久留米市	22. 3. 3～22. 7. 2 (4ヶ月)	全国	建設業法違反 2-1-3	梓建設 (株) は、平成19年7月31日及び平成20年7月31日を基準日とする経営事項審査において、技術職員名簿に同社に在籍していない技術職員を記載して虚偽の申請を行い、また、その結果をもって発注機関に対し、入札参加資格申請を行った。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成21年12月1日に福岡県知事から営業停止処分 (30日) を受けたため。
10 露口建設 (株)	愛媛県 久万高原町	22. 3. 3～22. 4. 2 (1ヶ月)	中国四国	建設業法違反 2-1-3	露口建設 (株) は、特定建設業者ではない上美開発 (株) と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第7号に該当するとして平成22年1月29日、建設業の許可行政庁 (愛媛県知事) から営業停止処分を受けたため。
11 (株) 榎峯建設	奈良県 高取町	22. 3. 11～22. 6. 10 (3ヶ月)	全国	建設業法違反 2-1-3	(株) 榎峯建設は、平成19年7月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値を公共工事の発注者である奈良県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成21年2月18日、奈良県知事から監督処分 (営業停止処分) を受けたため。

業 者 名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
12 (株) 西日本光創	福岡県 福岡市	22. 3. 16～22. 5. 15 (2ヶ月)	全国	建設業法違反 為 2-13	(株) 西日本光創は、平成20年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、本来、建設工事の請負契約には該当しないものを完成工事高として記載した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成22年2月4日に福岡県知事から指示処分を受けたため。
13 (株) 下建設	佐賀県 有田町	22. 3. 16～22. 4. 15 (1ヶ月)	九州	建設業法違反 為 2-13	(株) 下建設は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに建設業を営む者と政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成22年1月28日に佐賀県知事より指示処分を受けたため。
14 (株) 佐藤造園	岡山県 倉敷市	22. 3. 25～22. 4. 7 (2週間)	中国四国	一般工事の 事故 1-8	(株) 佐藤造園は、平成21年5月25日、倉敷市から請け負った倉敷市内における草刈・除草作業現場において、同社役員に労働者の指揮監督及び安全管理をさせ、地上から高さ10メートルの位置にある斜面に設けられた通路を作業床として除草した草を地上に停車したトラックの荷台に向かって投げ落とす作業を労働者に行わせていたが、安全帯を使用させるなど墜落による労働者の危険を防止するための必要な措置を講じる必要があつたにもかかわらず、その措置を講じなかつた結果、労働者が墜落し負傷する事故が発生させた。 このことにより、平成21年10月27日に倉敷簡易裁判所から同社及び同社役員が労働安全衛生法違反でそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定しているため。

業 者 名	本社所在地	指名停止期間	対象区域	該当事項	指名停止の理由
1 相互建設 (株)	岡山県 津山市	指名停止解除 22. 1. 8付け 〔21. 12. 24～ 22. 2. 23 (2カ月)〕	〔中国〕 〔四国〕	〔不正又 は不誠 実な行 為〕 〔2-15〕	【指名停止の解除理由】 相互建設 (株) の従業員が他者と共謀し、金融機関から金員をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕され、平成21年12月24日から2カ月の指名停止措置を講じていたところであるが、平成21年12月28日、岡山地検が、相互建設 (株) の従業員を起訴猶予処分としたため。