

(3) 随意契約

③ 変更契約

NO. 8

項 目		説 明 内 容
工 事 名		農林水産政策研究所跡地土壌汚染除去等Ⅱ期工事 【第1回変更】
工 事 概 要	施工場所	東京都北区西ヶ原2-2-1
	工事種目	土木一式工事
	変更前工期	平成22年8月23日 ～ 平成23年3月25日
	変更契約年月日	平成23年2月15日
	変更後工期	平成22年8月23日 ～ 平成23年3月25日
	契約の相手方	株式会社奥村組東京支店
変 更 理 由		<p>①仮囲 農林水産政策研究所跡地土壌汚染除去等工事（Ⅰ期工事）と本工事（Ⅱ工事）において、仮囲設置期間が重複するため、連続して使用することにより設置費及び損料の減額の変更契約を行うこととした。（約△1,200千円）</p> <p>②鋼矢板 設計では、掘削深さは2.0mのため土留め鋼矢板は計画していなかったが、掘削範囲が埋め戻し土であることから、隣接する北区体育館の駐車場に支障（陥没等）が起きないようにするため、土留め鋼矢板施工することとした。（約300千円）</p> <p>③掘削工 鋼矢板圧入位置の土中に、大型コンクリートガラ、陶管等のガラが埋設されていたため、当該コンクリートガラ等（発生ガラ約50㎡）を除去し洗浄後廃棄することとした。（約6,000千円）</p> <p>④家屋調査の実施 家屋調査は住居が隣接していないことから計画していなかったが、Ⅰ期工事において近隣から振動による苦情があったことから、近隣の住居以外について工事の振動による建物等の損害等の変状を確認するため、家屋調査を行うこととした。（約680千円）</p> <p>⑤樹木の追加伐採 隣接する公園管理所から伐採要請（枝が公園側に出ており枯れ枝及び枯葉の撤去に苦慮）があったため、当該樹木（9本）の伐採を行うこととした。（約100千円）</p> <p>⑥掘削土量等の変更 表層深度50cmの汚染状況により掘削の有無の実施を定めていたが、東京都から表層の掘削深度を最低1mにするよう指導があったため、掘削土量、埋戻土量及び土壌処理量の数量増の変更を行うこととした。（約31,500千円）</p>
変更前契約金額		¥1,247,400,000-
変更後契約金額		¥1,273,545,000- 増減額 ¥26,145,000-

「農林水産政策研究所跡地土壤汚染除去等Ⅱ期工事」 の入札公告等について（参 考）

- 1 入札公告日 平成22年5月26日（特定調達案件）
- 2 公告方法 官報、本省掲示板、本省ホームページ、建設通信新聞、日刊建設工業新聞
- 3 入札説明書交付場所 大臣官房経理課営繕総括班
- 4 申請書及び資料等提出期間 平成22年5月27日から7月1日まで
- 5 入 札 日 平成22年8月6日
- 6 工事概要等
 - (1) 工 事 名 農林水産政策研究所跡地土壤汚染除去等Ⅱ期工事
 - (2) 工事場所 東京都北区西ヶ原2-2-1
 - (3) 工事内容 工事内容は、以下のとおり。
 - ① 土壤汚染除去工事等（対策土量 約13,316m³）
 - ② 樹木伐採工事、既存構造物（ブロック塀、擁壁、フェンス、コンクリート舗装、コンクリート基礎、浄化槽、排水枡等）の撤去工事
 - (4) 工 期 平成23年3月25日まで
 - (5) 使用する主要な資機材
換気装置付テント設備（大型テント3セット（高さ6.5m×巾19.5m×長さ30m程度）及び中型テント3セット（高さ6.5m×巾12m×長さ22m程度））、排水処理設備（処理能力 10m³/h以上）及び洗車設備等
- 7 競争参加資格
 - (1) 大臣官房経理課における「土木一式工事」に係る平成21・22年度一般競争（指名競争）参加資格の認定の際に客観点数が、1,250点以上であること。
（土木一式A等級程度：対象工事が450万SDR以上（69,000万円以上）の場合に適用）
 - (2) 同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、平成7年4月1日以降（過去15年）に元請けとして完成・引渡し完了した、以下のアからウまでの要件を満たす工事の施工実績とする。
ア 指定工種：場外搬出工法による重金属汚染土壤対策
イ 数量等：8,000m³以上の対策工事（対策土量の60%程度）
ウ その他：ア及びイは同一工事であること。
 - (3) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置で

きること。

なお、同種工事については、上記(2)の要件と同じであるが、上記(2)で記載した工事と同一のものでなくともよい(会社間の異動等があった者については、現会社以外での実績も対象とする。)

- (4) 上記工事に係る業務の受託者(川崎地質株式会社)と、資本又は人事面において関連がある業者でないこと。
- (5) 提出された施工計画が適正であること。

8 総合評価に関する事項(標準型)

(1) 評価項目

① 技術提案(加算点)

評価項目は以下のとおりである。

ア 技術提案の課題①

「汚染拡散防止についての工事施工方法の工夫について」

イ 技術提案の課題②

「既存構造物の撤去及び汚染土除去等、工事期間中の環境の維持について」

ウ 技術提案の課題③

「歩行者を含む一般交通等に対する交通安全対策について」

② 施工体制(施工体制評価点)

施工体制における評価項目は以下のとおりである。

ア 品質確保の実効性

イ 施工体制確保の確実性

(2) 総合評価の方法

- ① 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、技術提案の「加算点」の最高点を30点、施工体制の「施工体制評価点」の最高点を30点とする。
- ② 技術提案(加算点)の課題事項の上記8の(2)の①のアからウまでについては、各々技術提案の課題事項に対し、提案をいただき、以下のとおり評価する。
 - ア 提案内容が設計図書(仕様書・図面等)に示す工事目的の性能・機能、社会的要請事項について、現地特性を踏まえたもので、十分効果が期待できる提案として認められる場合は、1項目2点として、最高点を各々10点とする。
 - イ 提案内容が設計図書(仕様書・図面等)に示す工事目的の性能・機能、社会的要請事項について同等の場合、或いは標準案による施工を希望する場合は0点とする。
 - ウ 提案内容が設計図書(仕様書・図面等)に示す工事目的の性能・機能、社会的要請事項について下回る場合、或いは標準案による施工を希望しない場合は欠格とする。
- ③ 施工体制の「施工体制評価点」の算出方法は、ヒアリングにより、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価

点」を与える。

④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式（施工体制確認型）は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値（{標準点+加算点+施工体制評価点} / 入札価格、以下「評価値」という。）により算出するものである。

⑤ 技術提案の加算点（30点）

	評価項目	評価基準	評価点
技 術 提 案	【工事目的物の性能・機能】 課題①「汚染拡散防止についての工事施工方法の工夫について」	個々の提案内容が現場条件を踏まえ、当該汚染土壌を安全、確実に除去するための施工方法、処理方法に優れ、設計図書（仕様書・図面等）に示す機能・性能を上回る能力を有する提案であること	(1項目2点 5項目まで) 10点
		個々の提案内容が現場条件を踏まえ、当該汚染土壌を安全、確実に除去するための施工方法が、設計図書（仕様書・図面等）に示す機能・性能と同等の能力を有する提案であること。或いは、標準案による施工を希望する場合	0点
		設計図書（仕様書・図面等）に示す機能・性能を下回る提案で、標準案による施工を希望しない場合	欠格
技 術 提 案	【社会的要請である周辺環境対策】 課題②「既存構造物の撤去及び汚染土除去等、工事期間中の環境の維持について」	個々の提案内容が現地特性を踏まえ、周辺環境対策及び騒音対策により環境の維持が、一層確実に図られ、設計図書（仕様書・図面等）に示す騒音を防止するための工夫が見られる提案であること	(1項目2点 5項目まで) 10点
		個々の提案内容が現地特性を踏まえ、周辺環境対策及び騒音対策が図られ、設計図書（仕様書・図面等）に示す騒音を防止するための対策工法と同等の提案があること。或いは、標準案による施工を希望する場合	0点
		設計図書（仕様書・図面等）に示す機能・性能を下回る提案で、標準案による施工を希望しない場合	欠格
	【社会的要請である交通・安全】 課題③「歩行者を含む一般交通等に対する交通安全対策について」	個々の提案内容が現地特性を踏まえ、歩行者を含む一般交通等の安全性の確保がより一層確実に図られ、設計図書（仕様書・図面等）に示す交通誘導員、保安施設等の配置に工夫が見られる提案であること	(1項目2点 5項目まで) 10点

	個々の提案内容が現地特性を踏まえ、歩行者を含む一般交通等の安全性の確保が図られ、設計図書（仕様書・図面等）に示す交通誘導員、保安施設等の配置が同等の提案であること。或いは、標準案による施工を希望する場合	0点
	設計図書（仕様書・図面等）に示す交通誘導員、保安施設等の配置計画を下回る提案で、標準案による施工を希望しない場合	欠格
評価点 計	3課題	30点

⑥ 施工体制の施工体制評価点(30点)

評価項目	評価基準	配点	得点
品質確保の実効性	工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合	15点	15点
	工事の品質管理に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合	5点	
	上記以外の場合	0点	
施工体制確保の確実性	工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合	15点	15点
	工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合	5点	
	上記以外の場合	0点	
評価点 計			30点

【参 考】

施工体制確認型総合評価落札方式

- ① 予定価格内の価格で申込みをしたすべての入札参加業者（調査基準価に満たない者は、追加資料を提出）への施工体制ヒアリングを実施
⇒品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性について3段階で評価する。
(0、5、15点)
- ② 特に、品質確保のための施工体制その他の施工体制が著しく確保されない恐れがある価格（直接工事費×0.75・共通仮設費×0.7・現場管理費×0.7・一般監理費×0.3）の各費用の額のいずれかが、満たない場合
⇒施工体制の確保が具体的に確認できる場合に限り加点する。

(6) ②及び④以外の競争契約 (指名)

NO. 1

項 目		説 明 内 容
業 務 名		農林水産省公務員宿舎 (音更) 増築その他工事 (11) 設計業務
業 務 概 要	実施場所	北海道河東郡音更町駒場並木 8-2
	業務内容	本業務は、(独)家畜改良センター十勝牧場の敷地内に建設予定の公務員宿舎 (音更) 増築その他工事 (RC造 3階建、延べ面積563㎡) に係る設計業務を行うものである。
	種 目	建築士事務所
	契約期間	平成23年2月4日 ~ 平成23年3月30日
	業務のランク	B等級
指名業者数		21者
指名理由		業務実施場所の北海道河東郡にBランク業者の本社が所在しないため、選定エリアを拡大し、本社が北海道下 (帯広市・札幌市、旭川市) に所在する全業者21者を指名した。
入札経緯及び結果		1月13日に21者の指名を行い、2月1日に入札を執行したところ、別添入札執行調書のとおり、17者が応札し、4者が入札参加を辞退した。第1回目の入札で、(株)田中建築設備事務所 (北海道札幌市) が提示した入札価格 (2,364千円) が、予定価格 (9,248千円) 以下であったため、同者を落札業者として決定した。
入札金額 (税抜)		¥2,364,000-
予定価格 (税抜)		¥9,248,096-
調査基準価格 (税抜)		設定なし

入札執行調書(通常指名競争入札)

件名 農林水産省公務員宿舎(音更)増築その他工事(11)設計業務

日時 平成23年2月1日 14時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室

執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉

立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 赤羽 武統

予定価格(税込) ¥9,710,500

予定価格の100/105 ¥9,248,096

調査基準価格(税込) 設定なし

調査基準価格の100/105 設定なし

落札率 25.56%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
351	(株)北海道日建設	11	7,900,000	電子対応
68	(株)ドーン	15	12,000,000	電子対応
377	日本データーサービス(株)		辞退	電子対応
603	(株)創建社	10	7,800,000	電子対応
817	日本都市設計(株)	8	6,000,000	電子対応
444	(株)サン設計事務所	6	5,772,640	電子対応
599	(株)岩見田設計	9	6,210,000	電子対応
261	(株)中原建築設計事務所	5	4,500,000	電子対応
127	(株)ビーゴインダ		辞退	電子対応
523	(株)アトリエバンク	2	3,400,000	電子対応
427	(株)環境設備計画	3	3,880,000	電子対応
144	(株)建築工房	16	12,470,000	電子対応
44	北電総合設計(株)	4	4,000,000	電子対応
464	北王コンサルタント(株)	14	11,500,000	電子対応
105	(株)アルファ水工コンサルタンツ	1	2,364,000	電子対応 落札
567	(株)田中建築設備事務所	13	9,000,000	電子対応
475	(株)北日本技術コンサル	17	13,000,000	電子対応
982	(株)アトリエアク	12	8,500,000	電子対応
220	(株)二葉設計事務所	7	5,800,000	電子対応
47	(株)白樺設計		辞退	電子対応
233	(株)荻原建築事務所			電子対応
	最低価格		2,364,000	

(注) 金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	23.2.3
履行期間	23.2.4 ~ 23.3.30
契約金額	¥2,482,200

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

予定価格(税込) ¥28,308,000
 予定価格の100/105 ¥26,960,000
 調査基準価格(税込) ¥24,427,200
 調査基準価格の100/105 ¥23,264,000
 落札率 84.90%

件名 農林水産研修所(水戸)機械整備教室外改修その他工事
 日時 平成22年10月13日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 入江 貴文

業者番号	入札(見積)業者名	評価の内訳						第1回入札			備考	
		標準点 ①	企業 評価 ②	技術者 評価 ③	施工計 画評価 ④	加算点⑤ =②+③+④	合計⑥= ①+⑤	金額(円) (金額(百万円)) ⑦	評価値 ⑧=⑥/⑦	予定 価格 以下		評価 基準 以上
12808	株式会社関根工務店	100	6	0	2	8	108	25,000,000 (25.00)	4.3200	○	○	電子対応
13897	吳光塗装株式会社	100	4	4	0	8	108	辞退				電子対応
13062	大木建設株式会社	100	4	4	4	12	112	26,000,000 (26.00)	4.3077	○	○	電子対応
12764	株式会社飯島土建	100	1	3	6	10	110	22,890,000 (22.89)	4.8056	○	○	電子対応
12868	瀬谷工業株式会社	100	5	5	2	12	112	24,880,000 (24.88)	4.5016	○	○	電子対応
12862	横建工業株式会社	100	4	2	0	6	106	25,000,000 (25.00)	4.2400	○	○	紙対応
	最低価格							22,890,000 (22.89)				

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 26,960,000円 = 3.7091

契約締結日 22.11.4
 契約工期 22.11.5 ~ 23.1.31
 契約金額 ¥24,034,500

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

農林水産研究所第3寮空調設備改修その他工事
 平成22年11月26日 11時00分
 農林水産省大臣官房経理課入札室
 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉
 大臣官房経理課 農林水産事務官 入江 貴文
 落札率 75.16%

件名 農林水産研究所第3寮空調設備改修その他工事
 日時 平成22年11月26日 11時00分
 場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 入江 貴文

予定価格(税込) ¥24,447,150
 予定価格の100/105 ¥23,283,000
 調査基準価格(税込) ¥21,122,850
 調査基準価格の100/105 ¥20,117,000

業者番号	入札(見積)業者名	評価の内訳						第1回入札				第2回入札				備考
		標準点 ①	企業 評価 ②	技術者 評価 ③	施工計 画評価 ④	加算点⑤ =②+③+④	合計⑥= ①+⑤	金額(円) (金額(百万円)) ⑦	評価 値 ⑧=⑥/⑦	予定 価格 以下	評価 基準 値以 上	金額(円) (金額(百万円)) ⑦	評価 値 ⑧=⑥/⑦	予定 価格 以下	評価 基準 値以 上	
14972	株式会社東冷空調	100	3	4	0	7	107	23,400,000 (23.40)	4.5726	—	—	—	—	—	電子対応	
1709	光進工業株式会社	100	3	3	0	6	106	21,000,000 (21.00)	5.0476	○	○	○	○	○	電子対応	
3045	シー・エイチ・シー・システム株式会社	100	5	2	0	7	107	18,400,000 (18.40)	5.8152	○	○	○	○	○	電子対応	
14545	株式会社東朋	100	2	0	2	4	104	19,900,000 (19.90)	5.2261	○	○	○	○	○	紙対応	
15499	株式会社シヨウテック	100	4	3	6	13	113	17,500,000 (17.50)	6.4571	○	○	○	○	○	電子対応	
	最低価格							17,500,000 (17.50)								
								0 (0.00)								

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値 = 100 / 23,283,000 = 4.2949

契約締結日 22.12.14
 契約工期 22.12.15 ~ 23.3.30
 契約金額 ¥18,375,000

入札(見積)執行調書(一般競争[総合評価落札方式]:会計法第29条の3第1項)

動物医薬品検査所耐震保管庫改修その他工事

平成22年12月10日 11時00分

農林水産省大臣官房経理課入札室

大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉

大臣官房経理課 農林水産事務官 入江 貴文

予定価格(税込) ¥17,811,150

予定価格の100/105 ¥16,963,000

調査基準価格(税込) ¥15,663,900

調査基準価格の100/105 ¥14,918,000

落札率 75.93%

業者番号	入札(見積)業者名	評価の内訳						第1回入札				第2回入札				備考
		標準点 ①	企業 評価 ②	技術者 評価 ③	施工計 画評価 ④	加算点⑤ = ②+③+④	合計⑥= ①+⑤	金額(円) (金額(百万円))	評価値 ③=⑥/⑦	予定 価格 以下	評価 基準 値以 上	金額(円) (金額(百万円))	評価値 ⑧=⑥/⑦	予定価格 以下	評価基準 値以上	
14756	株式会社共和工業	100	2	3	4	9	109	14,920,000 (14.92)	7.3056	○					電子対応	
14245	株式会社イズミコンストラク ション	100	4	0	0	4	104	辞退	-	-					電子対応	
15333	白木建設株式会社	100	2	2	0	4	104	14,500,000 (14.50)	7.1724	○					電子対応	
14578	瀬間工業株式会社	100	3	3	4	10	110	16,000,000 (16.00)	6.8750	○					電子対応	
15228	大石建設株式会社	100	4	2	2	8	108	辞退	-	-					電子対応	
14912	株式会社エイワ建設	100	3	2	4	9	109	辞退	-	-					電子対応	
1345	大谷建興株式会社	100	5	5	4	14	114	12,880,000 (12.88)	8.8509	○		低入札価格調査実施-落札			電子対応	
1579	株式会社美好	100	3	2	0	5	105	辞退	-	-					電子対応	
	最低価格							12,880,000 (12.88)				0 (0.00)				

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

評価基準値= 100/ 16,963百万円 =5.8951

契約締結日 22.12.27

契約工期 22.12.28 ~

契約金額 ¥13,524,000

23.2.20

入札執行調書(通常指名競争入札)

件名 動物検疫所成田支所(天浪)検査棟建替その他工事外設計業務

日時 平成23年1月31日 11時00分

場所 農林水産省大臣官房経理課入札室
 執行者 大臣官房経理課 農林水産事務官 高山 勉
 立会者 大臣官房経理課 農林水産事務官 入江 貴文

予定価格(税込) ¥18,541,650
 予定価格の100/105 ¥17,658,715
 調査基準価格(税抜) ¥13,682,000

落札率 76.45%

業者番号	入札(見積)業者名	第1回入札		備考
		順位	金額	
547	(株)三菱地所設計	辞退		紙入札
96	(株)内藤建築事務所	12	30,000,000	電子対応
284	(株)日本設計	辞退		電子対応
2026	東電設計(株)	辞退		電子対応
2018	(株)池下設計	1	13,500,000	電子対応
903	(株)山下設計	10	28,757,714	電子対応
10	(株)久米設計	12	30,000,000	電子対応
361	(株)NTTアシリティーズ	3	18,960,000	電子対応
5	(株)梓設計	7	22,000,000	電子対応
15	(株)乃村工務社	辞退		紙入札
84	(株)松田平田設計	辞退		電子対応
120	(株)佐藤総合計画	11	29,500,000	電子対応
199	(株)石本建築事務所	辞退		電子対応
362	(株)日立建設設計	6	21,800,000	電子対応
2033	(株)東畑建築事務所	2	17,000,000	電子対応
425	(株)建設環境研究所	8	25,000,000	電子対応
352	(株)安井建築設計事務所	5	21,462,429	電子対応
392	(株)アール・アイ・エー	4	19,600,000	電子対応
417	(株)類設計室	9	28,000,000	電子対応
	最低価格		13,500,000	

(注)金額は、入札(見積)者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

契約締結日	23.2.15
履行期間	23.2.16 ~ 23.3.30
契約金額	¥14,175,000

再度入札における一位不動産状況

(期間 平成22年10月1日～平成23年3月31日)

工事種別	総入札件数 (件)	再度入札における一位不動産状況 ※2				割合 (%)
		第2回入札における状況		入札件数 (件)	一位不動産数 (件)	
		入札件数 (件)	一位不動産数 (件)			
等級	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)	
A	-	-	-	-	-	
B	-	-	-	-	-	
C	-	-	-	-	-	
D	-	-	-	-	-	
土木一式工事	-	-	-	-	-	
B	-	-	-	-	-	
C	2	100%	1 (2者同額)	-	-	
D	8	-	-	-	-	
建築一式工事	4	100%	1 (1者応札)	1 (1者応札)	100%	
その他の工事	14	100%	2	1	100%	
合計	14	100%	2	1	100%	

※1 予定価格の金額に相当する等級ごとに、期間中における総入札件数及び再度入札における一位不動産状況を記載すること。

※2 入札回数は、原則として2回を限度としているが、第3回入札を行ったものについて、その状況を記載すること。

再度入札における一位不動産状況

(期間 平成22年10月1日～平成23年3月31日)

業務種別	総入札件数 (件)	再度入札における一位不動産状況			第3回入札における状況		
		第2回入札における状況		割合 (%)	入札件数		割合 (%)
		入札件数 (件)	一位不動産件数 (件)		入札件数 (件)	一位不動産件数 (件)	
等級	(件)	(件)	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)
測量	A B C	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
建設コンサルタント	A B C	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
地質調査	A B C	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
補償コンサルタント	A B C	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
その他 (建築士事務所)	A B C	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
合計	2	-	-	-	-	-	-

※1 予定価格の金額に相当する等級ごとに、期間中における総入札件数及び再度入札における一位不動産状況を記載すること。

※2 入札回数は、原則として2回を限度としているが、第3回入札を行ったものについて、その状況を記載すること。

指名停止等一覽表

資料4

(期間 平成22年10月1日～平成23年3月31日)

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
1	滝谷建設工業(株)	福島県三島町	H22.10.8	H22.11.7 (1カ月)	東北区域	不正又は不誠実な行為 2-15	滝谷建設工業(株)は、福島県磐梯町内の工事の際に出た鉢さい約590トン近くの雑木林に埋めて投棄したとして、当工事の現場責任者が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の容疑で、平成22年9月16日に福島地方検察庁会津若松支部に起訴されたため。
2	鶴丸建設(株)	鹿児島県霧島市	H22.10.8	H22.11.7 (1カ月)	九州区域	不正又は不誠実な行為 2-16	鶴丸建設(株)の代表取締役が鹿児島県霧島市内において覚せい剤を使用したとして、平成22年7月15日に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、同月30日に起訴されたため。
3	南国建興(株)	高知県南国市	H22.10.8	H22.11.7 (1カ月)	中国四国区域	不正又は不誠実な行為 2-16	南国建興(株)の代表取締役(当時)が平成22年7月の参議院議員選挙において、特定の候補者への投票の呼び掛けに従事した二人に対し、報酬を払ったとして、公職選挙法違反で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けたため。
4	住友電気工業(株)、古河電気工業(株)、日立電線(株)	大阪府大阪市、東京都千代田区、東京都千代田区	H22.10.8	H22.12.7 (2カ月)	全区域	独占禁止法違反 2-5	住友電気工業(株)、古河電気工業(株)及び日立電線(株)は、他の者と共同して、東日本電信電話(株)ほかが発注する光ファイバーケーブル製品について、販売価格の低減防止を図るため、見積価格及び見積順位を決定するなどとしていたことが、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引の制限)の規定に違反する行為と認定されたため。
5	(株)城戸組	福岡県大川市	H22.10.19	H23.3.18 (5カ月)	全区域	建設業法違反行為 2-13	(株)城戸組は、建設業許可を受ける際、虚偽の書類を提出して建設業の許可を得たとして、代表取締役及び取締役が建設業法違反容疑で逮捕されたため。

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
6	(株)古橋組	岐阜県高山市	H22.10.19	~ H22.12.18 (2カ月)	全区域	建設業法違反 為 2-13	(株)古橋組は、平成18年6月30日、平成19年6月30日、平成20年6月30日及び平成21年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、二級登録経理試験合格者数を事実と異なる数に記載し、その申請に基づき得た経営事項審査結果を公共工事の発注者への入札参加資格申請に利用した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成22年9月2日、岐阜県知事から指示処分を受けたため。
7	岩崎建設(株)	福岡県福岡市	H22.10.19	~ H22.11.2 (2週間)	九州	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	岩崎建設(株)が、福岡県春日市内で施工していた工事現場において発生した関係請負人の労働者が負傷する労災事故について、業務に関し安全管理の措置が不適切であったことから工事関係者の事故を発生させたとして、貴社及び貴社社員が労働安全衛生法違反により、平成21年6月18日、福岡簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定したため。
8	(株)高木建設	鳥取県鳥取市	H22.10.19	~ H22.11.18 (1カ月)	中国四国区域	建設業法違反 為 2-13	(株)高木建設は、鳥取県発注の工事において、技術者を専任配置しなけれはならないにも関わらず、当該工事の技術者を鳥取市発注の工事にも重複して配置していた。 このことが建設業法第26条第3項に違反するとして、平成22年9月27日、鳥取県知事から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けたため。
9	下川建設(株)	福岡県八女市	H22.10.19	~ H23.1.18 (3カ月)	全区域	建設業法違反 為 2-13	下川建設(株)は、平成21年7月31日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して、入札参加資格申請を行った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成22年9月1日、福岡県知事から営業の停止処分を受けたため。
10	有田建設(株)	福岡県直方市	H22.10.19	~ H22.11.18 (1カ月)	九州区域	不正又は不誠実な行為 2-16	有田建設(株)の代表取締役が、平成22年8月25日、福岡県警に賭博容疑で逮捕され、平成22年9月3日に起訴され、罰金刑に処されたため。

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
11	(株)ピーエス三菱、三井住友建設(株)、ドビー建設工業(株)、極東興和(株)、富士ビーエス、前田製管(株)、極東興和(株)、機動建設工業(株) 計7者	東京都中央区、東京都中央区、北海道札幌市、福岡県福岡市、福岡県福岡市、山形県酒田市、広島県広島市、大阪府大阪市	H22.10.22 ~ H23.1.21	H23.1.21 (3カ月)	東北区域・関東区域・近畿区域 (株)ピーエス三菱、三井住友建設(株)、ドビー建設工業(株)、極東興和(株)、富士ビーエス	独占禁止法違反 2-5	公正取引委員会は、国土交通省関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が発注するプレスレスト・コンクリート工事による橋梁の新設工事について、受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるより先にすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、(株)ピーエス三菱ほかに対して排除勧告を行った。 しかし、応諾しなかったことから、公正取引委員会は審判開始決定を行い、審判手続きを行ってきたところ、平成22年9月21日、審決を行ったため。
12	(株)イワクラ	北海道苫小牧市	H22.12.17 ~ H23.1.16	(1カ月)	東北区域 (株)イワクラ	不正又は不誠実な行為 2-15	株式会社イワクラの従業員は、宮城県気仙沼市の国定公園内に、松食い虫防除のために伐採した枝約12トンを投棄して埋め立てたとして、平成22年9月22日、気仙沼、南三陸両署から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)違反の容疑で逮捕されたため。
13	(株)TMC	兵庫県明石市	H22.12.17 ~ H23.3.16	(3カ月)	近畿区域 (株)TMC	贈賄 2-3	株式会社TMCの前代表取締役は、兵庫県芦屋市が発注した工事において、便宜を受けた見返りに商品券を渡したとして、平成22年10月20日、兵庫県警捜査第2課に贈賄の容疑で逮捕されたため。

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
14	三和シャッター工業(株)	東京都板橋区	H22.12.22	~ H23.2.21	全区域	独占禁止法違反行為 2-5	公正取引委員会は、シャッターの製造業者らによる特定シャッターの全国における価格カルテル及び近畿地区における受注調整をしていたことが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、シャッター製造業者に対し、同法第7条第2項の規定に基づき排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づき課徴金納付命令を行った。 三和シャッター工業(株)は、全国における価格カルテルの排除措置命令及び課徴金納付命令並びに近畿地区における受注調整関係の課徴金納付命令について、これを不服として審判請求した。このことから、近畿地区における受注調整関係の排除措置命令が確定したため。 なお、公正取引委員会は、平成22年10月6日に審判手続きを開始する決定をしている。
15	山吉建設(株)	静岡県浜松市	H22.12.27	~ H23.1.9	関東区域	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	山吉建設(株)は、牧之原市のスズキ(株)相良第二工場プレス棟新築工事現場において、高所作業車の操作を行っていた際、必要な危険防止の措置を講じなかったことにより、労働者1名が胸部圧迫で死亡した事故に関し、平成21年8月20日に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反で罰金刑の略式命令を受けたため。
16	三交電気工事(株)	福岡県福岡市	H23.1.13	~ H23.4.12	全区域	競売入札妨害又は談合 2-10	三交電気工事(株)は、国土交通省九州地方整備局嘉瀬川ダム工事事務所発注工事の入札において、入札に参加し、偽計を用いて入札の公正を害すべき行為をしたとして、平成22年12月24日、同社の代表取締役が競売入札妨害(刑法(明治44年法律第45号)第96条の3)等の罪で起訴されたため。
17	(株)黒石原建設	熊本県合志市	H23.1.13	~ H23.1.26	九州区域	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	(株)黒石原建設は、同社の資材置場において、自走式破砕機の運転業務を行わせるに当たり、同機の露出したベルトコンベヤーのペルト等に必要なる危険防止の措置を講じなかったことにより、労働者1名が機械に巻き込まれて死亡した事故に関し、平成22年11月20日、同社及び同社代表取締役に対して労働安全衛生法違反により、熊本簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けたため。
18	水谷建設(株)	三重県桑名市	H23.1.24	~ H23.2.6	中国四国区域	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	水谷建設(株)は、広島県呉市内の燃料施設新設等工事において、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカーを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故を発生させた。 この事故について、機械等に危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員に対して労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けたため。

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
22	(株)土井組	佐賀県唐津市	H23.2.7	H23.3.6 (1カ月)	九州区域	不正又は不誠実な行為 2-15	(株)土井組は、佐賀県唐津市林事務所が発注した唐津市相知町平山下の内浦地区復旧治山事業工事現場において発生した負傷事故について、所轄の労働基準監督署へ報告しなかったことにより、同社及び同社の代表取締役が労働安全衛生法違反により、唐津簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受けたため。
23	(株)前川製作所	東京都江東区	H23.2.7	H23.3.20 (6週間)	九州区域	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	(株)前川製作所は、福岡県太宰府市の九州国立博物館で空調設備の点検中にアンモニアガスの漏れ、同社の作業員ら9人が死傷する事故に関し、同社及び同社の現場責任者が労働安全衛生法違反により、同社の現場責任者及び社員が業務上過失致死により、それぞれ罰金の略式命令を受けたため。
24	大村建設(株)	北海道旭川市	H23.3.4	H23.3.17 (2週間)	北海道区域	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者の事故 1-8	大村建設(株)は、小樽土木現業所発注の工事において、集水井内で労働者に安全帯等を使用させて作業を行わせるにあたり、墜落による危険防止の措置を講じなかったことにより、労働者が墜落して死亡した事故に関し、平成22年12月2日、労働安全衛生法違反により、旭川簡易裁判所において、罰金刑が確定したため。
25	御荘造園開発(株)	愛媛県愛南町	H23.3.4	H23.6.3 (3ヶ月)	中国四国区域	不正又は不誠実な行為 2-16	御荘造園開発(株)の前代表取締役が在任中の平成22年8月7日に宇和島市内の国道において、人身事故を起こし現行犯逮捕され、平成23年1月6日に自動車運転過失致死傷の罪で宇和島簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたため。
26	東豊道路(株)	北海道札幌市	H23.3.4	H23.8.3 (5カ月)	全区域	贈賄 2-3 競売入札妨害又は談合 2-10	東豊道路(株)の専務は、札幌市発注の橋解体工事において、不正に入札情報を入手し、当該工事を落札したとして、平成23年1月17日に競売入札妨害の容疑で逮捕され、また、同市発注の同工事等の一般競争をめぐり、不正に入札情報入手した見返りに、現金等を札幌市職員に贈ったとして、平成23年2月8日に贈賄の容疑で再逮捕されたため。
27	東亜建設工業(株)	東京都新宿区	H23.3.11	H23.5.10 (2ヶ月)	関東区域	安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 1-6	東亜建設工業(株)の工事責任者及び工事担当者は、平成21年4月14日に東京都千代田区麹町のマンション工事現場において発生した作業中の大型クレーン車が倒れ5名が死傷した事故で、ケーシングを吊り上げる作業に際して、安全な重量や作業スペースなどの操作環境について必要な指導や確認を怠ったとして、平成23年2月18日、業務上過失致死傷罪で起訴されたため。

番号	業者名	本社所在地	指名停止期間		対象区域	該当事項	指名停止の理由
28	豊洋土建(株)	大分県中津市	H23.3.11	~ H23.7.10 (4ヶ月)	全区域	建設業法違反行為 2-13	豊洋土建(株)は、平成20年5月31日及び平成21年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を要し、これをもとに待たぬ総合計定価通知書をもって、公共工事の発注者に対し、入札参加資格申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年2月14日、建設業許可部局(大分県)から監督処分(営業停止30日間)を受けたため。
29	第一建設(株)	滋賀県守山市	H23.3.11	~ H23.7.10 (4ヶ月)	全区域	建設業法違反行為 2-13	第一建設(株)は、勤務実態のない社員を専任技術者とすする虚偽の変更届出書を国土交通省へ提出した等により、同社の代表取締役及び使用人が、平成23年2月8日、建設業法違反の容疑で滋賀県警に逮捕されたため。
30	大宝建設(株)	福島県福島市	H23.3.11	~ H23.4.10 (1ヶ月)	東北区域	不正又は不誠実な行為 2-15	大宝建設(株)と同社使用人は、福島市内の農地整備工事で生じた木くずなどの産業廃棄物を、同市内の畑などに不法投棄したとして、平成23年1月27日、廃棄物処理法(不法投棄)の容疑で福島地方検察庁に起訴されたため。
31	岩田地崎建設(株)	北海道札幌市	H23.3.18	~ H23.7.17 (4ヶ月)	北海道区域	競売入札妨害又は設会 2-8	岩田地崎建設(株)の元部長は、平成22年11月に札幌市発注の道道小樽定山溪線(四ツ峰トンネル)復旧工事の一般競争入札をめぐる、不正に入札情報を入手し、当該工事を落札したとして、平成23年3月2日、北海道警察に競売入札妨害の容疑で逮捕されたため。