

平成 26 年度フードチェーン食育活動推進事業
ディレクション業務等委託業務
実績報告書

株式会社 TAISHI

平成 26 年度フードチェーン食育活動推進事業

ディレクション等委託業務実績報告

平成 26 年度フードチェーン食育活動推進事業ディレクション等委託業務である 4 つのディレクション業務並びに、首都圏の飲食店における食育情報発信プロモーション業務について、以下のとおり実績報告とする。

1 事業推進会議運営ディレクション業務（業務 1）

（1）役割分担

本業務に対する各担当の役割は次のとおりであった。

役職	主な役割	担当者
プロデューサー	全体統括・管理	菅野剛
プロジェクトディレクター	業務推進	木村潤一郎
ディレクター	業務推進サポート	大木麻美、鈴木佑馬

（2）実施内容

ア 5 月 19 日（月）

担当者	木村潤一郎、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第 1 回事業推進会議の資料の作成業務		
作業内容	第 1 回事業推進会議に使用する資料の作成を行った。第 1 回目であることから、事業概要の説明や実施具体案についての説明資料となった。		
備考			

イ 5 月 20 日（火）

担当者	木村潤一郎、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第 1 回事業推進会議の資料の作成業務ならびに会議の開催		
作業内容	前日に引き続き第 1 回事業推進会議に使用する資料の作成を行った。推進会議実施前には、別海町松本主任と事前のすり合わせを行った。第 1 回事業推進会議は、それぞれの事業項目の委託者が集まり、事業概要を共有するとともに、実施具体案について協議した。		
備考			

ウ 5月21日（水）

担当者	菅野剛、木村潤一郎	作業時間	終日
タイトル	全体概要打ち合わせ、第1回事業推進会議の情報共有		
作業内容	本事業全体の概要の共有と今後の進め方、作業分担についての社内ミーティングを行った。		
備考			

エ 5月21日（水）

担当者	鈴木佑馬、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第1回事業推進会議の議事録作成および議事内容の整理、スケジュール調整等		
作業内容	第1回事業推進会議の議事録を作成するとともに、議事内容を整理した。また、具体案についてのスケジュール調整などの調整業務を行った。		
備考			

オ 5月22日（木）

担当者	鈴木佑馬、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第1回事業推進会議の議事録作成および議事内容の整理、スケジュール調整等		
作業内容	前日に続き、第1回事業推進会議の議事録を作成するとともに、議事内容を整理した。メールによる調整業務も引き続き実施した。		
備考			

カ 9月26日（金）

担当者	菅野剛、木村潤一郎、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第2回事業推進会議資料の作成及び会議事前打ち合わせ		
作業内容	第2回事業推進会議に使用する資料を作成した。 第2回事業推進会議では、前回実施した会議後の活動報告についても実施することから、資料の整理も同時に行った。 また、推進会議内容や使用する資料について社内会議を行った。		
備考			


キ 9月29日（月）

担当者	大木麻美	作業時間	半日
タイトル	第2回事業推進会議資料の作成		
作業内容	26日に引き続き、第2回事業推進会議に使用する資料を作成した。		
備考			

ク 9月30日（火）

担当者	大木麻美	作業時間	半日
タイトル	第2回事業推進会議資料の作成		
作業内容	29日に引き続き、第2回事業推進会議に使用する資料を作成した。		
備考			

ケ 10月2日（木）

担当者	菅野剛、木村潤一郎、大木麻美	作業時間	終日
タイトル	第2回事業推進会議打合せおよび 第2回事業推進会議の開催		
作業内容	第2回事業推進会議実施前に別海町松本主任と事前のすり合わせ 打合せを行った。 第2回事業推進会議は、事業の進捗状況報告と今後実施する事業 の具体案について協議した。		
備考			

コ 10月21日（火）・31日（金）

担当者	木村潤一郎、鈴木佑馬	作業時間	半日
タイトル	事業検討会議の資料作成の打合せならびに資料作成業務		
作業内容	事業の内容整理を行うとともに課題や可能性をさぐった。		
備考			