

(別添)

国産原材料サプライチェーン構築事業に関する事業評価シート

No.	都道府県名	市町村名	事業実施主体名	取組名	事業実施年度	成果目標の具体的な内容	成果目標関係									整備事業	事業評価の検証方法	費用対効果分析関係		事業計画の妥当性	適正な事業執行	地方農政局長等の意見
							生産者～中間事業者			中間事業者～食品製造業者等			食品製造業者等～協議会外					計画値	結果			
							現状値(21年)	目標値(25年)	実績(25年)	現状値(21年)	目標値(25年)	実績(25年)	現状値(21年)	目標値(25年)	実績(25年)							
1	栃木県	栃木市	【推進事業】 JALもつげ栃木地区 トマトサプライチェーン 協議会  【整備事業】 下野農業協同組合	野菜 (トマト)	22年度 23年度 24年度	国産原材料の 供給力の向上 (協議会内出荷 量割合を5%以上 増加させる)	-	10.3%	12.0%	-	100.0%	100.0%	該当なし	該当なし	該当なし	生産技術高度 化施設 (低コスト 耐候性 ハウス)	JA及び中間事業者 の販売精算書から 検証する。	1.79	2.27	1	2	当初計画通り実施され成果目 標も達成されており、適正な 事業執行と評価したい。
2	栃木県	宇都宮市	【推進事業】 栃木県産原材料 サプライチェーン協議会  【整備事業】 (株)ジャパンエコロジ シンキング	野菜 (ねぎ 玉ねぎ トマト いちご)	22年度 23年度 24年度	国産原材料の 供給力の向上 (協議会内出荷 量割合を5%以上 増加させる)	-	10.4%	8.8%	-	85.6%	87.1%	該当なし	該当なし	該当なし	農産物 処理加 工施設	JA及び中間事業者 の販売精算書から 検証する。	1.54	1.44	1	2	国産原材料の供給力の向上 の成果目標は達成できていな い。 未達成の理由について事 業実施主体から聞き取ったと ころ、「一部の生産者が価格 が高い市場に出荷してしまっ たため」とのことであった。 当局としては、成果目標の 達成率がおおむね80%をこえ ているものの、各構成員の生 産や出荷計画の打合せを通 して加工用野菜の数量を確保 するなどの対策を講じた改善 計画を提出するよう指導する とともに、今後、目標年度を2 年間延長し再評価すること したい。
				果実 (梨)	22年度 23年度 24年度	国産原材料の 供給力の向上 (協議会内出荷 量割合を5%以上 増加させる)	-	12.2%	8.9%	-	80.0%	88.9%	該当なし	該当なし	該当なし							