

# 発注予定情報の公表

平成24年1月4日

## 東海農政局 宮川用水第二期農業水利事業所

### 1. 一般競争入札方式

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	工期	入札時期	主要建設資材 需要見込み量	備考 (変更事項等)
宮川用水第二期地区 五桂池下流排水路その2工事	三重県多気郡多気町 五桂地内	ブロック積水路 L=125m	土木	約7ヶ月	第2四半期	積ブロック A=400㎡	契約済
宮川用水第二期地区 1号幹線水路旧水路閉塞等工事	三重県伊勢市御園町 長屋地内他	旧水路閉塞等 L=1,100m	土木	約8ヶ月	第2四半期	モルタル 900m <sup>3</sup>	契約済
宮川用水第二期地区 斎宮調整池下流排水路その7他工事	三重県多気郡明和町 上村地内他	底張りコンクリート L=750m	土木	約7ヶ月	第2四半期	生コン V=300m <sup>3</sup>	契約済
宮川用水第二期地区 斎宮調整池下流排水路その8工事	三重県多気郡明和町 池村地内	底張りコンクリート L=680m	土木	約7ヶ月	第2四半期	生コン V=200m <sup>3</sup>	契約済
宮川用水第二期地区 水管理施設その2工事	三重県伊勢市河崎地 内他	水管理施設 1式	施設 機械	約7ヶ月	第2四半期	—	契約済
宮川用水第二期地区 斎宮調整池周辺道路舗装等その2工事	三重県多気郡明和町 池村地内他	舗装工 L=2,500m 周辺整備 1式	土木 舗装	約7ヶ月	第2四半期	As 合材 850t	契約済
宮川用水第二期地区 斎宮調整池掘削土利用地資材置場整備工 事	三重県多気郡明和町 池村地内	周辺整備 1式	土木	約6ヶ月	第3四半期	苗木2,000本 砕石1,200t	契約済
宮川用水第二期地区 1号幹線水路管理用道路等整備工事	三重県多気郡明和町 池村地内他	舗装工 L=1,200m 周辺整備 1式	土木 舗装	約5ヶ月	第3四半期	As 合材 450t	契約済
宮川用水第二期地区 水管理施設完了整備工事	三重県伊勢市他4町	電磁流量計交換 20箇所	施設 機械	約2ヶ月	第4四半期	—	発注済
宮川用水第二期地区 斎宮調整池掘削土利用地道路舗装等工事	三重県多気郡明和町 上村及び池村地内	舗装工 L=1500m	舗装	約7ヶ月	第4四半期	As 合材 500t	追加
宮川用水第二期地区 斎宮調整池管理用機器倉庫建築工事	三重県多気郡明和町 池村地内	管理用機器倉庫 1式 (建築面積 60m <sup>2</sup> ) 周辺整備 1式	建築	約7ヶ月	第4四半期	As 合材 150t	追加
宮川用水第二期地区 粟生頭首工旧操作管理所撤去工事	三重県多気郡大台町 粟生地内	旧操作管理所撤去 1式 (延床面積 315m <sup>2</sup> )	土木	約4ヶ月	第4四半期	—	追加
宮川用水第二期地区 新導水路管理用道路他整備工事	三重県多気郡多気町 笠木地内他	舗装工 L=1500m 周辺整備 1式	土木 舗装	約7ヶ月	第4四半期	As 合材 1,000t	追加

### 2. 工事希望型指名競争入札方式

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	工期	入札時期	主要建設資材 需要見込み量	備考 (変更事項等)
該当なし							

### 3. 指名競争入札

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	工期	入札時期	主要建設資材 需要見込み量	備考 (変更事項等)
該当なし							

### 4. 随意契約

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	工期	入札時期	主要建設資材 需要見込み量	備考 (変更事項等)
該当なし							

注: 本公告の内容は、平成24年1月4日現在の予定であり、今後さらに変更又は追加を行う場合があります。

### 問い合わせ先

東海農政局 宮川用水第二期農業水利事業所  
庶務課  
TEL 0596-31-0555  
FAX 0596-31-0510

# 発注予定情報の公表

平成24年1月4日

東海農政局 宮川用水第二期農業水利事業所

## 1. 一般競争入札に付そうとする業務

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
斎宮調整池掘削土利用地登記業務	斎宮調整池掘削土利用地における登記手続きを行う。	その他	9ヶ月	第2四半期		契約済

## 2. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
導水路施設管理図等整備業務	導水路工事及び平成22年度発注工事・業務の基本台帳及び出来形調書の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
斎宮調整池他用地境界杭設置等業務	事業完了に向け管理境界杭の設置及び用地管理図の作成を行う。	用地調査	11ヶ月	第1四半期		契約済
用地管理図等電子データ入力業務	宮川用水第二期農業水利事業における各種資料を整理し、電子ファイル化を行い、完成図書利用システムへ完成図書等の各種データの入力を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
事業成績書作成その2業務	事業完了に伴う事業成績書の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
1号幹線水路旧水路閉塞等工事建物事前調査業務	1号幹線水路旧水路閉塞工事箇所に近接した家屋の建物事前調査を行う。	用地調査	4ヶ月	第1四半期		契約済
完了整備業務	幹線水路施設等の完了整備に係る設計等を行う。	設計	8ヶ月	第1四半期		契約済
粟生頭首工環境調査業務	粟生頭首工左岸魚道及び右岸放流工において、遡上調査、調査結果の取りまとめを行う。	その他	9ヶ月	第1四半期		契約済
事業誌編纂業務	事業完了に伴い、事業の沿革、経過、計画、主要工事の設計と施工及び協議関係等の諸記録、資料取りまとめ、事業誌の原案を作成する。	設計	12ヶ月	第1四半期		契約済
技術誌（調整池編）取りまとめ業務	事業誌（調整池編）として斎宮調整池、五桂池の設計思想や技術的記録を取りまとめ、技術誌原案を作成する。	設計	11ヶ月	第1四半期		契約済
斎宮調整池関連工事監督補助業務	斎宮調整池関連工事に係る設計・監督に関する補助的作業及び関係機関との協議・事業実施に関する基礎的資料の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
五桂池他関連工事監督補助業務	五桂池下流排水路及び完了整備工事に係る設計・監督に関する補助的作業及び関係機関との協議・事業実施に関する基礎的資料の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
幹線水路関連工事監督補助業務	1号及び2号幹線水路旧水路閉塞工事に係る設計・監督に関する補助的作業及び関係機関との協議・事業実施に関する基礎的資料の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済
水管理施設関連工事監督補助業務	斎宮調整池、粟生頭首工操作管理施設及び水管理施設工事に係る設計・監督に関する補助的作業及び関係機関との協議・事業実施に関する基礎的資料の作成を行う。	その他	11ヶ月	第1四半期		契約済

## 3. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
河川協議資料作成業務	河川協議に必要な協議資料の作成を行う。	その他	4ヶ月	第3四半期		契約済

## 4. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

## 5. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

## 6. 企画競争方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

## 7. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：本公告の内容は、平成24年1月4日現在の予定であり、今後、変更または追加を行うことがあります。

### 問い合わせ先

東海農政局 宮川用水第二期農業水利事業所  
庶務課

TEL 0596-31-0555  
FAX 0596-31-0510