

事業実施主体名:北川村地域活性化協議会

令和6年8月9日作成

都道府県名 市町村名	事業採択 年度	取組概要(※1)	取組概要(※1)
高知県 北川村	令和2年度	活動計画策定事業	

1. 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

・低調となった事業実績の目標である「関係人口数」について、令和3年度以降の取組をしっかり検証するとともに、「関係人口数」(計測方法:アイデアソン参加者数)の考え方を整理する必要がある。
・関係人口数の目標達成の取組である「ゆず収穫ボランティア」について、収穫体験のみの企画ではなく、収穫後に家族等が楽しめるような企画も含めて検討すること。
また、参加募集を行う範囲を県内に限定せず、県外も見据えた参集とするなど、幅広い周知方法を検討すること。

2. 低調と評価された要因

・ゆず収穫ボランティアについては、活動日を3パターン用意したが、1パターンにおいては応募がなかったため、中止となった。
・また、アイデアソンについても、コロナ禍の状況下においてリアル開催ができず、参加者の上限を設定したことにより、実績目標である「関係人口数」の目標達成ができなかった。

3. 目標達成に向けた方策

・令和5年度、「関係人口数」を増やすため、地域の協力を得て、一般の方への収穫体験や小中学生を対象とした収穫体験を実施するとともに、これまでの事業に協力を頂いた企業との継続的な交流を通じて、新たな「関係人口数」を増加させた。

4. 改善状況

・令和4年度実績では、「関係人口数」が、60人の目標に対して12人(20.0%)の実績であったが、令和5年度実績では、目標60人に対して61人(102%)の実績をあげている。