



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度  
穴道湖西岸農地整備事業  
国富・中村団地他排水計画検討業務

積 算 書

( 当初 )

中国四国農政局  
穴道湖西岸農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]



中国四国農政局



事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S60214	基本設計 排水路路線計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路路線計画 あり,なし,1,200m,しない,2 Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)前段設計補正	あり		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)新規追加・位置変更補正	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計対象延長	1,200m		深夜時間:0.0		
	4)複合設計区分	しない				
	5)流量区分	2 Q < 10m3/s				
	6)1-1.図上検討概略路線の検討	計上する				
	7)1-2.図上検討概略水力検討	計上する				
	8)2.現地調査	計上する				
	9)3.資料の検討	計上する				
	10)4-1.路線選定排水機構の検討	計上する				
	11)4-2.路線選定附帯施設の検討	計上する				
	12)4-3.路線選定水力計算	計上する				
	13)4-4.路線選定路線比較検討	計上する				
	14)5-1.路線計画図平面縦断面図作成	計上する				
	15)5-2.路線計画図水力縦断面図作成	計上する				
	16)6.総合検討	計上する				
	17)7.照査	計上する				
	18)8.点検取りまとめ	計上する				
	19)1-1個別補正概略路線の検討	1.00				
	20)1-2個別補正概略水力検討	1.00				
	21)2個別補正現地調査	1.00				
	22)3個別補正資料の検討	1.00				
	23)4-1個別補正排水機構の検討	1.00				
	24)4-2個別補正附帯施設の検討	1.00				
	25)4-3個別補正水力計算	1.00				
	26)4-4個別補正路線比較検討	1.00				
	27)5-1個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	28)5-2個別補正水力縦断面図作成	1.00				
	29)6個別補正総合検討	1.00				
	30)7個別補正照査	1.00				
	31)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	13.060	人	66,900	873,714	
R04004	技師 ( A ) 内業	10.990	人	59,600	655,004	
R04005	技師 ( B ) 内業	19.060	人	48,500	924,410	
R04006	技師 ( C ) 内業	1.060	人	40,300	42,718	
R04007	技術員 内業	11.930	人	36,100	430,673	
	合 計				2,926,519	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,926,519	
	*** S 単 - 2号 ***					
S60215	基本設計 排水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,1,170m,する,2 Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	1,170m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	2 Q < 10m3/s				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上しない				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水力検討水力計算	計上する				
	10)4-2.水力検討水力縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.平面縦断面図作成	計上しない				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				

事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	5.110	人	66,900	341,859	
R04004	技師 ( A )					
	内業	5.750	人	59,600	342,700	
R04005	技師 ( B )					
	内業	5.340	人	48,500	258,990	
R04006	技師 ( C )					
	内業	6.190	人	40,300	249,457	
R04007	技術員					
	内業	10.200	人	36,100	368,220	
	合 計				1,561,226	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,561,226	
	*** S単 - 3号 ***					
S60215	基本設計 排水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	難易度補正 ,500m,しない,2 Q<10m3/s			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	2 Q<10m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断面図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	5.420	人	66,900	362,598	
R04004	技師 ( A )					
	内業	7.060	人	59,600	420,776	
R04005	技師 ( B )					
	内業	5.550	人	48,500	269,175	
R04006	技師 ( C )					
	内業	6.460	人	40,300	260,338	
R04007	技術員					
	内業	7.500	人	36,100	270,750	

事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,583,637	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,583,637	
	*** S単 - 4号 ***					
S60223	基本設計 合流工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	基本設計 合流工 2.2 Q < 10m <sup>3</sup> /s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)流量区分	2 Q < 10m <sup>3</sup> /s		深夜時間:0.0		
	3)1.現地調査	計上しない				
	4)2.資料の検討	計上しない				
	5)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	6)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	7)4.水理計算	計上する				
	8)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	9)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	10)6.土工図作成	計上する				
	11)7.数量計算	計上する				
	12)8.施工計画	計上しない				
	13)9.特別仕様書作成	計上しない				
	14)10.概算工事費積算	計上しない				
	15)11.総合検討	計上しない				
	16)12.点検取りまとめ	計上しない				
	17)1個別補正現地調査	1.00				
	18)2個別補正資料の検討	1.00				
	19)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	20)3-2個別補正型式、規模、構造の検討	1.00				
	21)4個別補正水理計算	1.00				
	22)5-1個別補正構造計算	1.00				
	23)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	24)6個別補正土工図作成	1.00				
	25)7個別補正数量計算	1.00				
	26)8個別補正施工計画	1.00				
	27)9個別補正特別仕様書作成	1.00				
	28)10個別補正概算工事費積算	1.00				
	29)11個別補正総合検討	1.00				
	30)12個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	1.350	人	66,900	90,315	
R04004	技師 ( A )					
	内業	2.300	人	59,600	137,080	
R04005	技師 ( B )					
	内業	3.800	人	48,500	184,300	
R04006	技師 ( C )					
	内業	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員					
	内業	1.050	人	36,100	37,905	
	合 計				530,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		530,200	
	*** S単 - 5号 ***					
S60224	基本設計 サイホン		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	基本設計 サイホン 難易度補正 ,30m,1箇所,する,H < 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長	30m		深夜時間:0.0		
	3)設計対象箇所数	1箇所				
	4)複合設計区分	する				
	5)水頭区分	H < 10m				
	6)1.現地調査	計上しない				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	10)3-3.設計計画吞吐口・トラフ・シヨン検討	計上する				
	11)4.水理検討	計上する				
	12)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	13)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	14)6.平面縦断図作成	計上する				
	15)7.土工図作成	計上する				
	16)8.数量計算	計上する				
	17)9.施工計画	計上する				
	18)10.特別仕様書作成	計上しない				
	19)11.概算工事費積算	計上する				
	20)12.総合検討	計上する				
	21)13.照査	計上する				
	22)14.点検取りまとめ	計上する				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正型式、規模、構造の検討	1.00				
	27)3-3個別補正吞吐口・トランジション検討	1.00				
	28)4個別補正水理検討	1.00				
	29)5-1個別補正構造計算	1.00				
	30)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	31)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)7個別補正土工図作成	1.00				
	33)8個別補正数量計算	1.00				
	34)9個別補正施工計画	1.00				
	35)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)12個別補正総合検討	1.00				
	38)13個別補正照査	1.00				
	39)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.820	人	66,900	389,358	
R04004	技師 ( A ) 内業	7.430	人	59,600	442,828	
R04005	技師 ( B ) 内業	7.010	人	48,500	339,985	
R04006	技師 ( C ) 内業	4.390	人	40,300	176,917	
R04007	技術員 内業	3.830	人	36,100	138,263	
	合 計				1,487,351	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,487,351	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,050	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63010	打合せ ( 設計業務基準日額 )		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ ( 設計業務基準日額 )			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 ( A ) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 ( B ) 人数	0.00人				
	6)設計用技師 ( C ) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 ( A )	0.600	人	59,600	35,760	
	合 計				75,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		75,900	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63010	打合せ ( 設計業務基準日額 )		回		1.000 回	歩 A 当たり算出

事業名	六道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.100日				
R04004	技師(A)					
		0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	48,500	29,100	
	合 計				64,860	算出数量 1.000 回
	単 価		回		64,860	
	*** S単 - 9号 ***					
S63010	合同現地踏査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.100日				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	48,500	29,100	
	合 計				69,240	算出数量 1.000 回
	単 価		回		69,240	
	*** S単 - 10号 ***					
S63010	照査技術者による報告		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人 0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.100日				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
	合 計				40,140	算出数量 1.000 回
	単 価		回		40,140	
	*** S単 - 11号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 1人 0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.10日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別) 12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円 0円				

事業名	穴道湖西岸農地整備事業
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1 日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63011	関係機関協議(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1 日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金(税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	



事業名	穴道湖西岸農地整備事業				
業務名	国富・中村団地他排水計画検討業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63011	合同現地踏査（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1 日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	0人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,871	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金（税別）	0円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	156	421	
	合 計				1,871	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,871	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,800,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	800				
	4)厚さ区分	8cm				

中国四国農政局