

持続的生産強化対策事業のうち有機農産物安定供給体制構築事業のうちオーガニックビジネス実践拠点づくり事業の再評価審査表

都道府県・市町村名	事業実施主体名	事業実施初年度	成果目標の具体的な内容			成果目標の達成状況			具体的な取組内容	地方農政局長の意見
			①有機農業の取組面積の増加 ②有機農産物等の販売額の増加 ③有機農業者数の増加のうち1つ以上を選択。	目標値	増加数	基準年(2018年度)	目標年(2024年度)	達成率		
徳島県・小松島市	小松島市生物多様性農業推進協議会	令和元年度	①有機農業の取組面積の増加	42.05ha	5.7ha	36.35ha	19.15ha	-302%	<ul style="list-style-type: none"> ・研修ほ場を活用した技術研修会 ・首都圏の市場等農産物取扱者・流通業者等と意見交換 ・実需者の意向把握及び需要量調査 	高温障害等による生産量の減少や、既存有機農業者の中で証明が不可能な資材の使用があったことによる、有機農業者数や取組面積の減少が原因となり目標達成には至らなかった。 今後、目標達成に向けた改善計画を策定するように指導する。
			②有機農産物等の販売額の増加	59,508,469円	5,409,869円	54,098,600円	47,425,533円	-123%		
			③有機農業者数の増加	39人	4人	35人	22人	-325%		