

令和3年度持続的生産強化対策事業のうち GAP 拡大推進加速化（国際水準 GAP 普及推進交付金）の事業評価票
（令和4年度評価）

都道府県名 北海道

目的	目標値				備考
	目標値	実績	達成度	評価	
I GAP指導活動の推進	600	770	128.3%	達成	
II GAP認証の取得等支援	13	13	100.0%	達成	
<p>事業の成果</p> <p><GAP指導活動の推進></p> <p>○ 道内に配置したGAP指導の中心的な役割を担うJA営農指導員や農業改良普及指導員が、巡回指導時や国際水準GAPモデル実践事例の対象農業者に対し、農業者のレベルや経営形態に応じた国際水準GAPを指導することにより、目標を大きく超える770名の農業者が国際水準GAPを実践する（「GAPをする」）ことができた。</p> <p><GAP認証の取得等の支援></p> <p>○ 各地域のGAP指導員等が農業教育機関と連携しながら指導することにより、13農業教育機関で認証を取得した。</p>					
<p>国による評価</p> <p><GAP指導活動の推進></p> <p>○ GAP指導員から国際水準GAPの実施に向けた指導を受けた農業者が770名であり、計画時に設定した目標値の600名を上回ったことから、目標を達成した。</p> <p><GAP認証の取得等支援></p> <p>○ GAP認証を取得した農業教育機関は13校であり、計画時に設定した目標値の13校を達成した。</p>					