

単価合意書

令和7年6月6日に契約した信濃川左岸流域農業水利事業水管理施設整備その2工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年7月1日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				117,810,000	
消費税相当額		式	1.000				10,710,000	
工事価格		式	1.000				107,100,000	
・製作工事価格		式	1.000				90,117,000	
・・・機器単体費		式	1.000				90,117,000	
B1・・・機器製作工		式	1.000				90,117,000	
B2・・・中央管理所(小千谷土地改良区)		式	1.000				19,965,000	
B3・・・監視制御設備		式	1.000			0	11,163,000	
B3・・・ソフトウェア		式	1.000			0	8,802,000	
B2・・・千城第1揚水機場		式	1.000				11,132,000	
B3・・・監視制御設備	千城第1揚水機場	式	1.000			0	5,013,000	
B3・・・超音波流量計	千城第1揚水機場	式	1.000			0	6,119,000	
B2・・・三高分水工		式	1.000				10,566,000	
B3・・・監視制御設備	三高分水工	式	1.000			0	5,000,000	
B3・・・超音波流量計	三高分水工	式	1.000			0	5,566,000	
B2・・・三仏生分水工		式	1.000				10,063,000	
B3・・・監視制御設備	三仏生分水工	式	1.000			0	5,000,000	
B3・・・超音波流量計	三仏生分水工	式	1.000			0	5,063,000	
B2・・・小栗田分水工		式	1.000				10,063,000	
B3・・・監視制御設備	小栗田分水工	式	1.000			0	5,000,000	
B3・・・超音波流量計	小栗田分水工	式	1.000			0	5,063,000	
B2・・・千谷分水工		式	1.000				10,063,000	
B3・・・監視制御設備	千谷分水工	式	1.000			0	5,000,000	
B3・・・超音波流量計	千谷分水工	式	1.000			0	5,063,000	
B2・・・三軒家分水工		式	1.000				8,006,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・監視制御設備	三軒家分水工	式	1.000			0	5,000,000	
B3・・・超音波流量計	三軒家分水工	式	1.000			0	3,006,000	
B2・・・三軒家分岐弁室		式	1.000				10,259,000	
B3・・・監視制御設備	三軒家分岐弁室	式	1.000			0	4,693,000	
B3・・・超音波流量計	三軒家分岐弁室	式	1.000			0	5,566,000	
・据付工事価格		式	1.000				16,983,000	
・・据付工事原価		式	1.000				14,015,000	
・・・直接工事費		式	1.000				4,476,000	
・・・直接工事費(共通仮設費対象)		式	1.000				4,476,000	
B1・・・設備設置工		式	1.000				4,476,000	
B2・・・中央管理所(小千谷土地改良区)		式	1.000				563,000	
B3・・・監視制御設備据付工		式	1.000			0	207,000	
B3・・・監視制御設備撤去工		式	1.000			0	229,000	
B3・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	40,000	
B3・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	87,000	
B2・・・千城第1揚水機場		式	1.000				483,000	
B3・・・監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3・・・流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B2・・・三分分水工		式	1.000				566,000	
B3・・・監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3・・・流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	72,000	
B3・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	11,000	
B2・・・三弘生分水工		式	1.000				574,000	
B3・・・監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	86,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	5,000	
B2 小栗田分水工		式	1.000				576,000	
B3 監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3 流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	82,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	11,000	
B2 千谷分水工		式	1.000				569,000	
B3 監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3 流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	77,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	9,000	
B2 三軒家分水工		式	1.000				572,000	
B3 監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3 流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	81,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	8,000	
B2 三軒家分岐弁室		式	1.000				573,000	
B3 監視制御設備据付工		式	1.000			0	412,000	
B3 流量計撤去・据付工		式	1.000			0	71,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】		式	1.000			0	63,000	
B3 情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】		式	1.000			0	27,000	
. . . 間接工事費		式	1.000				9,539,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				887,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				791,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				96,000	
・・・・・・現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				96,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				2,100,000	
・・・・機器間接費		式	1.000				6,552,000	
・・・・機器管理費		式	1.000				6,552,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				2,968,000	