

# 単価合意書

令和7年6月6日に契約した信濃川左岸流域農業水利事業水管理施設整備その2工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年7月1日

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格       | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------|------|-------|-------|------|-------|-------------|----------|
| 工事費計                   |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 117,810,000 |          |
| 消費税相当額                 |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,710,000  |          |
| 工事価格                   |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 107,100,000 |          |
| ・製作工事価格                |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 90,117,000  |          |
| ・・機器単体費                |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 90,117,000  |          |
| B1・・・機器製作工             |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 90,117,000  |          |
| B2・・・・・中央管理所(小千谷土地改良区) |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 19,965,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         |          | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 11,163,000  |          |
| B3・・・・・・ソフトウェア         |          | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 8,802,000   |          |
| B2・・・・千城第1揚水機場         |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 11,132,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         | 千城第1揚水機場 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,013,000   |          |
| B3・・・・・・超音波流量計         | 千城第1揚水機場 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 6,119,000   |          |
| B2・・・・三分水工             |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,566,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         | 三分水工     | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000,000   |          |
| B3・・・・・・超音波流量計         | 三分水工     | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,566,000   |          |
| B2・・・・三仏生分水工           |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,063,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         | 三仏生分水工   | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000,000   |          |
| B3・・・・・・超音波流量計         | 三仏生分水工   | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,063,000   |          |
| B2・・・・小栗田分水工           |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,063,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         | 小栗田分水工   | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000,000   |          |
| B3・・・・・・超音波流量計         | 小栗田分水工   | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,063,000   |          |
| B2・・・・千谷分水工            |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,063,000  |          |
| B3・・・・・・監視制御設備         | 千谷分水工    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000,000   |          |
| B3・・・・・・超音波流量計         | 千谷分水工    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,063,000   |          |
| B2・・・・三軒家分水工           |          | 式    | 1.000 |       |      |       | 8,006,000   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格      | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------------------------|---------|------|-------|-------|------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・監視制御設備                   | 三軒家分水工  | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000,000  |          |
| B3・・・・・・超音波流量計                   | 三軒家分水工  | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 3,006,000  |          |
| B2・・・・・・三軒家分岐弁室                  |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,259,000 |          |
| B3・・・・・・監視制御設備                   | 三軒家分岐弁室 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 4,693,000  |          |
| B3・・・・・・超音波流量計                   | 三軒家分岐弁室 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,566,000  |          |
| ・据付工事価格                          |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 16,983,000 |          |
| ・・据付工事原価                         |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 14,015,000 |          |
| ・・・直接工事費                         |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 4,476,000  |          |
| ・・・・直接工事費（共通仮設費対象）               |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 4,476,000  |          |
| B1・・・・設備設置工                      |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 4,476,000  |          |
| B2・・・・・・中央管理所（小千谷土地改良区）          |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 563,000    |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 207,000    |          |
| B3・・・・・・監視制御設備撤去工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 229,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 40,000     |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 87,000     |          |
| B2・・・・・・千城第1揚水機場                 |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 483,000    |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000    |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000     |          |
| B2・・・・・・三高分水工                    |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 566,000    |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000    |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000     |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 72,000     |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 11,000     |          |
| B2・・・・・・三仏生分水工                   |         | 式    | 1.000 |       |      |       | 574,000    |          |
| B3・・・・・・監視制御設備撤去据付工              |         | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|----------------------------------|----|------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 86,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,000     |          |
| B2・・・・・・小栗田分水工                   |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 576,000   |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000   |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 82,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 11,000    |          |
| B2・・・・・・千谷分水工                    |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 569,000   |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000   |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 77,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 9,000     |          |
| B2・・・・・・三軒家分水工                   |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 572,000   |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000   |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 81,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 8,000     |          |
| B2・・・・・・三軒家分岐弁室                  |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 573,000   |          |
| B3・・・・・・監視制御設備据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 412,000   |          |
| B3・・・・・・流量計撤去・据付工                |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 71,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(設置)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 63,000    |          |
| B3・・・・・・情報・電気通信設備【材料/配管・配線工(撤去)】 |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 27,000    |          |
| ・・・間接工事費                         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 9,539,000 |          |
| ・・・共通仮設費                         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 887,000   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----|------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等     |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 791,000   |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費      |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 96,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上） |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 96,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費          |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,100,000 |          |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費          |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 6,552,000 |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費        |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 6,552,000 |          |
| ・ ・ 一般管理費等             |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,968,000 |          |