

単価合意書

令和8年6月25日に契約した新川流域二期農業水利事業鎧潟排水機場水管理設備改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月31日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				63,140,000	
消費税相当額		式	1.000				5,740,000	
工事価格		式	1.000				57,400,000	
・製作工事価格		式	1.000				31,839,000	
・・機器単体費		式	1.000				31,839,000	
B1・・・監視・制御設備更新工		式	1.000				21,491,000	
B2・・・監視・制御設備更新工		式	1.000				21,491,000	
B3・・・監視・制御設備更新工		式	1.000			0	21,491,000	
B1・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				10,348,000	
B2・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				10,348,000	
B3・・・警報設備工	第1排水機場	式	1.000			0	1,741,000	
B3・・・警報設備工	第2排水機場	式	1.000			0	935,000	
B3・・・第1排水機場監視操作卓改修工		式	1.000			0	4,378,000	
B3・・・管理設備工	照明設備	式	1.000			0	1,632,000	
B3・・・管理設備工	カメラ設備	式	1.000			0	1,662,000	
B3・・・管理設備工	スピーカ設備	式	1.000			0	0	
・据付工事価格		式	1.000				25,561,000	
・・据付工事原価		式	1.000				20,977,000	
・・・直接工事費		式	1.000				10,190,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)		式	1.000				10,190,000	
B1・・・運搬工		式	1.000				100,000	
B2・・・運搬工		式	1.000				100,000	
B3・・・運搬工		式	1.000			0	100,000	
B1・・・監視・制御設備更新工		式	1.000				457,000	
B2・・・監視・制御設備更新工		式	1.000				457,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・監視・制御設備据付工		式	1.000			0	457,000	
B1・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				2,104,000	
B2・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				594,000	
B3・・・・・・警報設備据付工	第1排水機場	式	1.000			0	297,000	
B3・・・・・・警報設備据付工	第2排水機場	式	1.000			0	297,000	
B2・・・・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				695,000	
B3・・・・・・既設盤改修工	材料	式	1.000			0	60,000	
B3・・・・・・既設盤改修工		式	1.000			0	365,000	
B3・・・・・・P L Cソフトウェア改修工		式	1.000			0	270,000	
B2・・・・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				72,000	
B3・・・・・・第4排水機場低位部自動制御盤改修工		式	1.000			0	72,000	
B2・・・・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				366,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	照明設備（ホッパ階段部）材料	式	1.000			0	80,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	照明設備（ホッパ階段部）	式	1.000			0	89,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	照明設備（ホッパ天井部）	式	1.000			0	28,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	照明設備（第3機場前）材料	式	1.000			0	80,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	照明設備（第3機場前）	式	1.000			0	89,000	
B2・・・・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				346,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	カメラ設備（屋外用カメラ1）材料	式	1.000			0	71,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	カメラ設備（屋外用カメラ1）	式	1.000			0	229,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	カメラ設備（屋外用カメラ8）	式	1.000			0	46,000	
B2・・・・・・監視・制御設備整備工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・管理設備据付工	スピーカ設備	式	1.000			0	14,000	
B2・・・・・・接地改修工		式	1.000				17,000	
B3・・・・・・接地改修工	計装用接地極（C種）	極	1.000	1.000	17,000	0	17,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・既設水管理システム設定調整費		式	1.000				3,333,000	
B2・・・既設水管理システム設定調整費		式	1.000				3,333,000	
B3・・・既設水管理システム設定調整費		式	1.000			0	3,333,000	
B1・・・配線配管工		式	1.000				3,270,000	
B2・・・配線配管工		式	1.000				3,270,000	
B3・・・配線工	鰐渇第2排水機場	式	1.000			0	1,645,000	
B3・・・配線工	鰐渇第1排水機場	式	1.000			0	688,000	
B3・・・配管工	鰐渇第1排水機場	式	1.000			0	517,000	
B3・・・配線工	鰐渇第3排水機場	式	1.000			0	379,000	
B3・・・配管工	鰐渇第3排水機場	式	1.000			0	41,000	
B1・・・撤去工		式	1.000				899,000	
B2・・・既設盤等撤去工		式	1.000				899,000	
B3・・・旧情報伝送盤撤去工		面	1.000	1.000	47,000	0	47,000	
B3・・・自動制御盤撤去工		面	1.000	1.000	104,000	0	104,000	
B3・・・入出力インターフェイス盤(中央用)撤去工		面	1.000	1.000	47,000	0	47,000	
B3・・・入出力インターフェイス盤(表示用)撤去工		面	1.000	1.000	47,000	0	47,000	
B3・・・中央監視操作卓撤去工		台	1.000	1.000	31,000	0	31,000	
B3・・・水位計盤撤去工		面	1.000	1.000	47,000	0	47,000	
B3・・・警報盤撤去工		面	1.000	1.000	4,000	0	4,000	
B3・・・分電盤撤去工		面	1.000	1.000	18,000	0	18,000	
B3・・・配線撤去工		式	1.000			0	269,000	
B3・・・機械経費		式	1.000			0	49,000	
B3・・・現場発生材重量計測工		式	1.000			0	165,000	
B3・・・現場発生材運搬工		式	1.000			0	71,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				27,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設工		式	1.000				27,000	
B3・・・敷き鉄板工		式	1.000			0	27,000	
・・・間接工事費		式	1.000				10,787,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				1,779,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,496,000	
・・・運搬費		式	1.000				147,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				147,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				147,000	
B3・・・仮設材運搬工		式	1.000			0	147,000	
・・・現場環境改善費		式	1.000				136,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				136,000	
・・・現場管理費		式	1.000				4,270,000	
・・・機器間接費		式	1.000				4,738,000	
・・・技術者間接費		式	1.000				642,000	
・・・技術者間接費(技術者)		式	1.000				447,000	
・・・技術者間接費(技術員)		式	1.000				195,000	
・・・機器管理費		式	1.000				4,096,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				4,584,000	