

令和8年度 発注予定工事等情報公告（第2回変更）

北陸農政局水橋農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記の通り予定しているので公告します。

令和8年3月5日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局水橋農地整備事業所長 竹山 健志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他	備考
水橋農地整備事業 上条団地区画整理その1工事	富山県富山市 水橋曲淵地内 他	区画整理 A=5.1ha (工事発注規模：1.1億円～1.6億円未 満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予 定)	約11ヶ月	コンクリート二次製品 水路 6.5百m 管 2.5百m 管材 0.5百m	新規追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要 件：「農地の区画整理工事、 土工事又は水路・管路工 事」(予定)	

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 西部団地区画測量他業務	地区界測量 1式	測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		
水橋農地整備事業 下条上市団地他積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 環境配慮モニタリング調査(その5)業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 畑作振興技術推進検討業務	畑作振興技術推進検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 三郷東部団地区画設計業務	区画設計21.6ha【BIM/CIM活用】	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 下条上市団地(大永田工区他)区画整理実施設計(その1)業務	実施設計28.9ha【BIM/CIM活用】	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
水橋農地整備事業 現場技術(その4)業務	現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	建設コンサルタント	約35ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		済み

12. 随意契約に付そうとする業務

該当なし

注1 本公告の内容は、令和8年3月5日現在の予定であり、今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、令和8年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わないことを条件とするものです。

注3 本公告の内容は、水橋農地整備事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、ホームページにおいて別途公示することとしております。

注4 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。