

国産乳製品等競争力強化対策事業（施設整備事業）の評価結果

（都道府県名）富山県

事業実施 年度	事業 実施数 ア	評価対象外 事業数 イ	評価対象 事業数 アイ	製造コス ト目標の 平均達成 割合	年間販売 額目標の 平均達成 割合	評価対象事業 のうち、地方 農政局等が事 業実施主体へ 改善指導を必 要とした事業 数	事業実施主体による総合所見	地方農政局等による総合所見
令和 3年度	1	0	1	154%	25%	1	チーズ作成を目的に、富山県黒部市田家野地内にチーズ工房を建設し、チーズ製造のための加熱殺菌装置等を整備した。 当初、令和4年4月から富山県内の酪農家から生乳を仕入れ、同年10月から販売する計画であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、チーズ工房の完成が令和4年3月から令和5年1月となり、販売開始が約1年遅れて令和5年9月からとなった。 製造するチーズの質は向上し、令和6年10月頃から販売先や販売数量が増えていったが、目標値を達成できなかった。目標値の達成に向け、令和7年度においても積極的に営業活動を行い、新規販売先を増やしていく。	昨年度より実績が増えているものの、成果目標は未達成であるため、事業実施主体に対し目標達成に向けた改善計画の提出を求める。