

# 整備事業評価書

(都道府県名:福井県)

| 政策目的     | 事業実施<br>地区数<br>ア | 評価対象<br>外地区数<br>イ | 評価対象<br>地区数<br>アイ | 成果目標の平均達成率 | 都道府県による点検評価(所見)                                                                                                                                                            | 国による点検評価                                                                                   |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 産地競争力の強化 | 2                | 0                 | 2                 | 96%        | 事業の導入により、コスト縮減が図られたが、原油高騰に伴う農業機械等の燃油の高騰、肥料・農業資材費の高騰により生産コストの削減は極めて厳しい状況となっている。事業主体の取り組みや農家の経営努力では限界感があるが、引き続き「農業機械省エネ利用マニュアル」の実践や地域の実情に応じた施肥改善などによりコスト縮減に向けた取り組みを推進していきたい。 | 目標未達成となった地区があるが、資材価格の高騰という予測困難な状況の中で90%近い達成率となっており、また、県全体ではほぼ目標を達成していることから、事業効果は発揮されたと考える。 |
| 経営力の強化   |                  |                   |                   |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 食品流通の合理化 |                  |                   |                   |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

(都道府県:福井県)

| 市町村名    | 事業実施主体名   | 政策目的     | 取組の分類             | 作物等区分<br>対象作物・畜種等名 | 政策目標  | 成果目標の具体的な内容                                  | 事業実施後の状況①          |                |                              |                              |                              |      | 成果目標の具体的な実績                                                                              | 事業内容<br>(工種、施設区分、構造、規格、能力等) | 事業費<br>(円) | 負担区分(円)   |           |            |           | 完了年月日                     | 事業実施主体の評価                                             | 都道府県の評価                                              |
|---------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |           |          |                   |                    |       |                                              | 計画時<br>(平成18年)     | 1年後<br>(平成18年) | 2年後<br>(平成19年)               | 3年後<br>(平成20年)               | 目標値<br>(平成20年)               | 達成率  |                                                                                          |                             |            | 交付金       | 都道府県費     | 市町村費       | その他       |                           |                                                       |                                                      |
|         |           |          |                   |                    |       |                                              |                    |                |                              |                              |                              |      |                                                                                          |                             |            |           |           |            |           |                           |                                                       |                                                      |
| 永平寺町    | 吉田農協組合    | 産地競争力の強化 | 産地競争力の強化に向けた総合的推進 | 土地利用型作物(水稲・大麦)     | 生産性向上 | 【土地利用型作物】(稲・麦の省力・低コスト産地育成)土地利用型作物栽培の生産コストの削減 | 水稲<br>121,723円/10a | —              | 水稲<br>109,333円/10a<br>▲10.2% | 水稲<br>107,217円/10a<br>▲11.9% | 水稲<br>105,974円/10a<br>▲12.9% | 92%  | 農薬費等の高騰という不測の事態により、目標値には達することはできていないが、目標値に近いコスト削減効果が得られており、また受託面積が年々増えているため一定の成果は挙がっている。 | 共同利用機械設備(無人ヘリコプター21ps2台)    | 21,289,800 | 6,758,000 | 0         | 6,758,000  | 7,773,800 | H19.3.30                  | 防除に係るコストを削減することができ、また無人ヘリによる防除実施面積も増え、作業効率も良くなってきている。 | 広域防除体制の整備にあわせて、水稲直播の推進や大麦の一括肥料の普及にも取り組み、コスト削減を推進している |
|         |           |          |                   |                    |       |                                              | 大麦<br>37,653円/10a  | —              | 大麦<br>35,655円/10a<br>▲5.3%   | 大麦<br>36,123円/10a<br>▲4.1%   | 大麦<br>35,855円/10a<br>▲4.7%   | 87%  |                                                                                          |                             |            |           |           |            |           |                           |                                                       |                                                      |
| H18 大野市 | (農)大野総合農場 | 産地競争力の強化 | 産地競争力の強化に向けた総合的推進 | 土地利用型作物(水稲・大麦)     | 生産性向上 | 【土地利用型作物】(稲・麦の省力・低コスト産地育成)土地利用型作物栽培の生産コストの削減 | 水稲<br>95,825円/10a  | —              | 水稲<br>85,428円/10a<br>▲10.9%  | 水稲<br>88,767円/10a<br>▲7.4%   | 水稲<br>83,484円/10a<br>▲12.9%  | 57%  | 農薬代、労賃のコスト削減は可能となったが平成20年の肥料代高騰により目標に至らなかった。                                             | 共同利用機械設備(無人ヘリコプター21ps)2台    | 21,289,800 | 6,758,000 | 2,027,000 | 12,504,800 | H19.3.28  | 目標値には達しないが計画時と比較して削減している。 | 広域防除体制の整備にあわせて、大麦の一括肥料の普及にも取り組み、コスト削減を推進している          |                                                      |
|         |           |          |                   |                    |       |                                              | 大麦<br>37,653円/10a  | —              | 大麦<br>35,941円/10a<br>▲4.5%   | 大麦<br>34,290円/10a<br>▲8.9%   | 大麦<br>35,381円/10a<br>▲6.0%   | 148% |                                                                                          |                             |            |           |           |            |           |                           |                                                       |                                                      |