

政府全体の気候変動適応計画の検討スケジュール

年 月	環境省 (中環審気候変動影響評価等 小委員会等)	農林水産省
平成 26 年		
4 月		第 1 回気候変動適応計画推進本部
5 月		合同検討チーム (1)
6 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (5)	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会 (1)
7 月	中環審気候変動影響評価等小委員会 (6)	食農審・林政審・水政審地球環境小委員会 (2)
8 月	適応計画あり方検討会	
9 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG (1)	合同検討チーム (2) 自治体との意見交換
10 月		〔 分野別の課題、これからの取組、工 程表の作成、枠組み案の検討 〕
11 月	中環審気候変動影響評価等小委員会WG (2)	
12 月	(12 日) 中環審気候変動影響等評価小委員会 中環審気候変動影響評価等小委員会WG (3)	環境省 WG 委員との意見交換
平成 27 年		
1 月	(20 日) 中環審気候変動影響評価等小委員会 気候変動による影響の評価に関する報告案の取りまとめ (パブリックコメント)	合同検討チーム (3)
2 月頃	上記報告の取りまとめ	〔 環境省の WG の報告等を踏まえ、 農林水産省気候変動適応計画の基本的な考え方を検討 〕
3 月頃	各省における適応策の検討を踏まえ適応計画を検討 〔この間、小委員会等を適宜開催〕	
5 月頃		第 2 回気候変動適応計画推進本部
7 月頃		環境省報告、小委の意見を踏まえ、農林水産省気候変動適応計画の具体的検討を開始
		第 3 回気候変動適応計画推進本部 第 4 回気候変動適応計画推進本部
		今後の「農林水産省気候変動適応計画 (仮称)」を決定
		政府全体の適応計画を閣議決定 (夏頃)