

農林水産業の復旧の進捗状況(前年、前々年との比較)

項目	分母	今年(令和4年9月:発災11年6ヶ月)			前年(令和3年3月:発災10年)			前々年(令和2年3月:発災9年)			
		頁	進捗		頁	進捗		頁	進捗		
			割合	実数		割合	実数		割合	実数	
農地		3	95%	18,640ha /19,660ha	3	94%	18,560ha /19,690ha	3	93%	18,390ha /19,760ha	
木材加工流通施設	41箇所	3	100%	41箇所	3	100%	41箇所	3	100%	41箇所	
漁港	全延長	319漁港	3	100%	319漁港	3	97%	311漁港	3	93%	298漁港
	部分的			0%	0漁港		3%	8漁港		7%	21漁港
漁船	20,000隻	3	94%	18,720隻	3	94%	18,709隻	3	94%	18,694隻	
加工流通施設	産地市場	34施設	3	100%	30施設/30施設	3	100%	30施設/30施設	3	79%	27施設
	水産加工施設			98%	755施設 /767施設		98%	755施設 /774施設		97%	754施設 /781施設
海岸防災林	着手		3	100%	164km/164km	3	100%	164km/164km	3	100%	164km/164km
	完了			95%	156km/164km		88%	145km/164km		83%	136km/164km