

農林水産業の復旧の進捗状況(前年、前々年との比較)

項目		今年(令和7年12月:発災14年)				今年(令和6年12月:発災13年)				今年(令和5年3月:発災12年)				今年(令和4年3月:発災11年)			
		頁	進捗		時点	頁	進捗		時点	頁	進捗		時点	頁	進捗		時点
			割合	実数			割合	実数			割合	実数			割合	実数	
農地		3	96%	18,920ha /19,640ha	令和7年 12月末	3	96%	18,870ha /19,640ha	令和6年 12月末	3	96%	18,840ha /19,660ha	令和5年 3月末	3	95%	18,630ha /19,660ha	令和4年 1月末
木材加工流通施設		3	100%	41箇所	令和2年 1月末	3	100%	41箇所	令和2年 1月末	3	100%	41箇所	令和2年 1月末	3	100%	41箇所	令和2年 1月末
漁港	全延長	3	100%	319漁港	令和4年 3月末	3	100%	319漁港	令和4年 3月末	3	100%	319漁港	令和4年 3月末	3	98%	314漁港	令和4年 1月末
	部分的		0%	0漁港			0%	0漁港			0%	0漁港			2%	5漁港	
漁船		3	94%	18,720隻	令和3年 12月末	3	94%	18,720隻	令和3年 12月末	3	94%	18,720隻	令和3年 12月末	3	94%	18,720隻	令和3年 12月末
加工流通施設	産地市場	3	100%	30施設/30	令和3年 7月末	3	100%	30施設/30施設	令和3年 7月末	3	100%	30施設/30施設	令和3年 7月末	3	100%	30施設/30施設	令和3年 1月末
	水産加工施設		99%	758施設 /762施設	令和7年 12月末		99%	758施設 /766施設	令和6年 12月末		98%	755施設 /767施設	令和3年 12月末		98%	755施設 /767施設	令和3年 12月末
海岸防災林	着手	3	100%	164km/164	令和7年 12月末	3	100%	164km/164km	令和4年 3月末	3	100%	164km/164km	令和4年 3月末	3	100%	164km/164km	令和3年 1月末
	完了		99%	163km/164			93%	153km/164km			93%	153km/164km			86%	141km/164km	