

農林水産業の復旧の進捗状況(前年、前々年との比較)

項目		分母	今年(令和4年3月:発災11年)		前年(令和3年3月:発災10年)		前々年(令和2年3月:発災9年)				
			頁	進捗		頁	進捗		頁	進捗	
				割合	実数		割合	実数		割合	実数
農地			3	95%	18,630ha /19,660ha	3	94%	18,560ha /19,690ha	3	93%	18,390ha /19,760ha
木材加工流通施設		41箇所	3	100%	41箇所	3	100%	41箇所	3	100%	41箇所
漁港	全延長	319漁港	3	98%	314漁港	3	97%	311漁港	3	93%	298漁港
	部分的			2%	5漁港		3%	8漁港		7%	21漁港
漁船		20,000隻	3	94%	18,720隻	3	94%	18,709隻	3	94%	18,694隻
加工流通施設	産地市場	34施設	3	100%	30施設/30施設	3	100%	30施設/30施設	3	79%	27施設
	水産加工施設			98%	755施設 /767施設		98%	755施設 /774施設		97%	754施設 /781施設
海岸防災林	着手		3	100%	164km/164km	3	100%	164km/164km	3	100%	164km/164km
	完了			86%	141km/164km		86%	141km/164km		79%	130km/164km