

今後の進め方・スケジュール（想定）

- 令和2年10月頃 検討会（第2回）
- ・論点整理
 - ・オープンAPIガイドライン（仮称）の骨子案
- 2年12月頃 検討会（第3回）
- ・ガイドラインの原案
- 【パブリックコメント】
- 3年2月頃 検討会（第4回）
- ・ガイドラインの最終案
 - ・関係者の取組ロードマップの策定
- 3年3月頃 ガイドライン策定（農林水産省）

3年度 オープンAPIの整備・実装（各社）

4年度 オープンAPIの実装を、トラクター、コンバインなどの農機の導入支援の補助金等の要件とする。また、都道府県の単独事業についても同様の要件を課すことが望ましい旨、技術的助言を行う。（農林水産省）