


今後のスケジュール について

令和 7 年 3 月 6 日

農 林 水 産 省

1 施策の評価の進め方

- 多面的機能支払交付金の交付が計画的かつ効果的に実施されるよう、取組状況の点検や制度の効果等の検証を行い、施策に反映。
- 第三者委員会における検討を踏まえ、3年目(令和9年度)に中間評価、5年目(令和11年度)に施策評価を開始。



○今後のスケジュール(案)

令和6年度												令和7年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				★							★						★						★
				第三者委員会					第三者委員会							第三者委員会（現地視察）					第三者委員会		
施策の評価（案）				★																			
				施策の評価の公表																			

令和6年度第三者委員会開催

- 第2回
※今回※
- 多面的機能支払交付金の令和7年度予算概算決定の内容について
 - 令和5年度多面的機能支払交付金の取組状況に係る分析結果について
 - 令和5年度の自己評価・市町村評価の結果について
 - 多面的機能支払交付金の次期対策における評価に関する調査について

令和7年度第三者委員会開催予定(案)

- 第1回(9~11月頃)
- 多面的機能支払交付金の現地調査
- 第2回(2月下旬~3月上旬頃)
- 令和6年度多面的機能支払交付金の取組状況に係る分析結果について
 - 令和6年度の自己評価・市町村評価の結果について
 - 効果の評価手法(案)の整理について

など