

肥料コスト低減体系緊急転換事業の今後のスケジュール（想定）  
（令和4年11月30日時点）

- 11月24日（木）～12月21日（水） 6次公募申請期間
- 1月中旬 この時期に取組実施者が交付決定前着手届を県協議会に提出することで事業を開始できる。（届出以降の土壌診断に係る経費が支援対象となる。）
- ～3月中旬 この時期までに土壌診断結果が出ていて、この結果に基づき農業者ごとの施肥設計が行われていればよい。
- ～3月末 取組実施者が農業者の施肥設計の結果を集約して取組実績報告書を作成し、県協議会に取組実績報告書を送付。