

事業実施主体等取組評価報告書(経営力の強化を目的とした整備事業)

| 都道府県名 | | 北海道 | | 報告年度 | | 平成 23 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|-------|---------|---------|---|
| 事業実施年度 | 市町村名 | 地区名 | 整備事業の取組内容 | 成果目標 | 目標値 | | 事業実施後の状況 | | | | | | | 達成率 | 事業費 (千円) | 負担区分(千円) | | | | 点検結果及び講じようとする措置又は点検評価及び講じようとする指導 |
| | | | | | 計画時 | 目標年 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目 | | | 交付金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他 | |
| 17 | 今金町 | 今金 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 262 | 262 | 251 | 249 | 255 | 249 | 248 | 240 | 236 | 皆減 | 255,280 | 120,442 | 0 | 0 | 134,838 | 目標を達成できなかった。農家数自体が目標値を下回っており、今後は経営改善指導等を徹底し、各関係機関の協力を得て様々な対策を講じていく。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 4,499.8 | 4,508.0 | 4,872.0 | 4,755.7 | 5,024.9 | 4,514.7 | 4,734.9 | 4,573.9 | 4,527.4 | 2867.0% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 79.4 | 79.5 | 85.9 | 83.9 | 88.6 | 79.6 | 83.5 | 80.7 | 78.9 | 4100.0% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 契約取引率の向上(%) | 33 | 50 | 68 | 37 | 45.8 | 46 | 50 | 29.1 | 51.4 | 100.0% | | | | | | (H21年度に達成) |
| 17 | 北竜町 | 北竜 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 225 | 225 | 225 | 187 | 186 | 181 | 173 | 174 | 170 | 皆減 | 476,037 | 238,018 | 0 | 238,019 | 0 | 離農者の増加や、再認定時に認定できなかったことなどにより目標を達成できなかったが、引き続き関係団体・機関との連携の下、経営指導等により認定農業者の育成・確保に努める。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 3,194.3 | 3,197.5 | 3,194.3 | 3,192.4 | 3,206.4 | 3,225.5 | 3,232.2 | | | 1184.3% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 92.6 | 92.7 | 92.6 | 92.5 | 92.9 | 93.5 | 93.7 | | | 1099.9% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 水稲生産コストの低減(円) | 89,121 | 85,921 | 89,121 | 83,240 | 79,922 | 88,185 | 86,124 | | | 93.6% | | | | | | 低農薬栽培による農薬代の節減や、本事業の実施に伴う全量施設集荷による経費節減効果を増大させ目標達成できるよう指導する。 |
| 17 | 帯広市 | 川西 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 448 | 448 | 482 | 452 | 451 | 449 | 436 | 474 | | 皆増 | 985,494 | 469,283 | 0 | 0 | 516,211 | (H22年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 12,054.6 | 12,070.0 | 12,322.2 | 12,211.0 | 12,224.0 | 12,230.0 | 12,288.0 | 12,380.0 | | 1515.5% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 95.5 | 95.6 | 97.6 | 96.7 | 96.8 | 96.9 | 97.3 | 98.1 | | 1800.0% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 加工馬鈴薯生産量の増加(t) | 89,121 | 85,921 | 89,121 | 83,240 | 79,922 | 88,185 | 86,124 | 31,443 | 38,884 | -262.4% | | | | | | 目標を達成することができなかったが、今後は新しい栽培体系や新技術・新品種の試験協力など、良品質・安定生産を目指す取組を強化することにより目標達成できるよう指導する。 |
| 18 | 幕別町 | (有)北海道 ホーブランド | アグリチャレン ジャー支援 | 目標所得水準到達者数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 100.0% | 32,185 | 14,916 | 0 | 0 | 17,269 | 規模拡大のための常時雇用者の増加や新たな設備投資等により、目標所得水準達成者の増加に時間を要したが、経営基盤の強化や、経営の安定化が図られたことにより、本年度目標を達成した。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 80,000 | 110,000 | 92,300 | 84,137 | 99,324 | 111,226 | 101,166 | 117,398 | - | 10400% | | | | | | (H21年度に達成) |
| | | | | 常時雇用者数 | 12 | 16 | 10 | 14 | 16 | 23 | 23 | 26 | - | 100.0% | | | | | | (H20年度に達成) |
| 18 | 江別市 | 美原 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 100.0% | 9,473 | 3,157 | 0 | 0 | 6,316 | (H22年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 206.86 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | - | 100.0% | | | | | | (H22年度に達成) |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 95.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100.0% | | | | | | (H22年度に達成) |
| | | | | 農業生産法人への土地利用集積(ha) | 120.99 | 216.13 | 150.8 | 163.49 | 198.63 | 201.19 | 196.3 | 216.13 | - | 100.0% | | | | | | 利用権設定による面積増と小麦・大豆・小豆の作業受託を積極的に取組、地域での土地利用集積に努め、目標を達成した。 |
| | | | | 野菜の作付振興(a) | 2,096 | 2,930 | 3,441 | 4,501 | 5,031 | 4,728 | 5,632 | 6,469 | - | 423.9% | | | | | | (H22年度に達成) |

| 事業実施年度 | 市町村名 | 地区名 | 整備事業の取組内容 | 成果目標 | 目標値 | | 事業実施後の状況 | | | | | | | 達成率 | 事業費 (千円) | 負担区分(千円) | | | | 点検結果及び講じようとする措置又は点検評価及び講じようとする指導 |
|--------|-----------|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------------|-------------|----------|-------|---------|---------|---|
| | | | | | 計画時 | 目標年 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目 | | | 交付金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他 | |
| 18 | 新十津川町・浦臼町 | ピンネ | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 390 | 477 | 426 | 432 | 419 | 431 | 422 | 420 | - | 34.4% | 136,500 | 65,000 | 0 | 0 | 71,500 | 農業者が減少傾向にあり、目標を達成していないが、関係機関と連携した、担い手の育成・確保に努めるよう指導する。 |
| | | | | 担い手への土地利用集積(ha) | 6,351.6 | 6,672.0 | 647.0 | 6,676.0 | 6,685.6 | 6,705.1 | 6,705.0 | - | 110.2% | (H22年度に達成) | | | | | | |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 88.5 | 93 | 92.4 | 93 | 93.2 | 93.4 | 93.4 | - | 108.8% | (H22年度に達成) | | | | | | |
| | | | | 産地指定率の向上(%) | 72 | 82 | 82.7 | 88 | 93.2 | 94.7 | 86.5 | - | 145.0% | (H22年度に達成) | | | | | | |
| 19 | 由仁町 | 由仁 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 103 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 94 | - | - | 225.0% | 760,017 | 347,768 | 0 | 195,000 | 217,249 | 農業者の高齢化により、計画を上回る減少となったが、今後、担い手確保を図り、認定農業者の増加に努めるように指導する。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 2,076.60 | 2,103.90 | 2,095.10 | 2,180.30 | 2,181.90 | 2,112.80 | 2,190.30 | - | - | 416.8% | | | | | | 農地移動適正化あっせん偉業や利用権設定等促進事業、農地保有合理化促進事業などの活用によって、担い手への利用集積がはかられ、目標を達成した。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 89 | 90.2 | 89.8 | 93.5 | 93.5 | 90.6 | 93.9 | - | - | 408.3% | | | | | | 農地移動適正化あっせん偉業や利用権設定等促進事業、農地保有合理化促進事業などの活用によって、担い手への利用集積がはかられ、目標を達成した。 |
| | | | | 種馬鈴薯契約取引の割合(%) | 47 | 50 | 48.3 | 48 | 49 | 48.05 | 51.5 | - | - | 150.0% | | | | | | 計画どおり契約取引の増加が図られ、目標を達成した。 |
| | | | | 種馬鈴薯の生産数量(t) | 3780 | 4170 | 4296 | 4349 | 4399 | 3649 | 4081 | - | - | 77.1% | | | | | | 早期植え付け指導及び肥培管理棟の生産管理の徹底により、反収の増加や作付面積の拡大を図り、生産数量の増加に努めるよう指導する。 |
| 19 | 稚内市 | 稚内 | 経営構造対策 | 認定農業者の数(人) | 164 | 148 | 164 | 163 | 160 | 155 | 153 | - | - | 68.7% | 337,626 | 168,434 | 0 | 169,192 | 0 | 地区内農家の高齢化等により認定農業者の減少は否めないが、新規就農者への積極的な支援により担い手を確保し、目標を達成した。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(ha) | 12,828.9 | 13,307.9 | 12,967.1 | 13,011.0 | 13,042.9 | 13,171.5 | 13,541.4 | - | - | 148.7% | | | | | | 関係機関の連携によるあっせん活動の推進により目標を達成した。 |
| | | | | 担い手への農地の利用集積(%) | 93.1 | 96.5 | 94.1 | 94.4 | 94.6 | 95.5 | 98.2 | - | - | 150.0% | | | | | | 関係機関の連携によるあっせん活動の推進により目標を達成した。 |
| | | | | 経産牛飼養頭数(頭) | 9,540 | 9,647 | 9,674 | 9,831 | 9,877 | 9,770 | 9,700 | - | - | 149.5% | | | | | | 生乳が増産基調にある中で、施設の活用により生産効率の向上、労働力軽減を図りながら飼養頭数の増加により目標を達成した。 |
| 19 | 新得町 | 農事組合法人共働学会 新得農場 | 新規就農者の育成・確保 | 研修終了者に占める新規就農者の割合(%) | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 36.4 | - | - | - | - | 100.0% | 79,112 | 37,444 | 0 | 14,600 | 27,068 | H22年度から研修がスタートしており、7名が研修を終了したことにより、目標を達成した。 |
| | | | | 研修終了者で新規就農した者のうち新規就農者向け研修を受ける者の割合(%) | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0% | | | | | | H23年度における新規就農者向けの研修については、実施時期の遅れにより次年度の実施になったことから、今後は計画的に実施するよう指導する。 |

| 目標年度 | 第三者機関の開催年月日 | 事業実施主体 | 整備施設等 |
|---------------------|-------------|--------|------------------------------------|
| 第三者機関によって審議した内容及び意見 | | | 第三者機関の意見を踏まえて都道府県が事業実施主体に対して指導した内容 |