

20年度市場化テスト3調査(農水省)実施要項案審議スケジュール(案)

時 期			項 目	内 容	
20年 2月	2/03	～	2/09	<ul style="list-style-type: none"> 事務レベルでの事前協議 (人件費、物件費の計上方法など) 実施要項素案の修正 	
	2/10	～	2/16		
	2/17	～	2/23		
	2/24	～	3/01		
3月	3/02	～	3/08	<ul style="list-style-type: none"> 3～4月中に2回開催(有識者3人による) 	
	3/09	～	3/15		
	3/16	～	3/22		第1回民間委託調査の評価に関する検討会(3/27)
	3/23	～	3/29		実施要項(素案)を内閣府に提出(3/28)
4月	3/30	～	4/05	<ul style="list-style-type: none"> 3～4月中に2回開催(有識者3人による) 	
	4/06	～	4/12		第2回民間委託調査の評価に関する検討会(4/10)
	4/13	～	4/19		
	4/20	～	4/26		実施要項(案)を内閣府に提出(4/21)
	4/27	～	5/03		入札監理小委員会:実施要項第1回審議(4/30)14～17時
5月	5/04	～	5/10	<ul style="list-style-type: none"> 実施要項案修正 実施要項修正案提出 実施要項案再修正・意見募集結果の取りまとめ 	
	5/11	～	5/17		
	5/18	～	5/24		
	5/25	～	5/31		
6月	6/01	～	6/07	<ul style="list-style-type: none"> 案の公表及び意見募集(2週間以上) 	
	6/08	～	6/14		
	6/15	～	6/21		入札監理小委員会:実施要項第2回審議(6/17)17～20時
	6/22	～	6/28		対象調査実施要項案の公表
	6/29	～	7/05		(入札公告の4週間前)
7月	7/06	～	7/12	<ul style="list-style-type: none"> 実施要項案の審議終了 	
	7/13	～	7/19		
	7/20	～	7/26		
	7/27	～	8/02		
8月	8/03	～	8/09	<ul style="list-style-type: none"> 調査対象実施要項決定 (入札広告から提案書提出期限までは40日以上) 入札説明会の開催 入札に関する質問の受付及び回答 	
	8/10	～	8/16		
	8/17	～	8/23		入札広告(下旬)
	8/24	～	8/30		
	8/31	～	9/06		
9月	9/07	～	9/13	<ul style="list-style-type: none"> 暴力団排除条項該当性の審査 (回答には30日を要す) 提案書の審査 	
	9/14	～	9/20		提案書提出期限
	9/21	～	9/27		
	9/28	～	10/04		第3回民間委託調査の評価に関する検討会(未定)
10月	10/05	～	10/11	<ul style="list-style-type: none"> 委託契約の手続き(14日程度) 契約、引継ぎ 	
	10/12	～	10/18		落札者決定
	10/19	～	10/25		
	10/26	～	11/01		
11月	11/02	～	11/08	<ul style="list-style-type: none"> 事業開始 	
	11/09	～	11/15		
	11/16	～	11/22		
	11/23	～	11/29		
	11/30	～	12/06		
12月	12/07	～	12/13	<ul style="list-style-type: none"> 調査開始(21年1月) 	
	12/14	～	12/20		
	12/21	～	12/27		
	12/28	～	1/03		