

平成21年産水稻収穫量調査及び作柄に関する委員会スケジュール

月	旬	スケジュール	備 考
8月	上旬	○現地調査(8月3～4日:秋田県) (済)	本日、提言をプレス
		○第1回委員会開催(8月7日) (済)	
	中旬	○8/15現在 作柄概況調査の実施	
	下旬	○第2回委員会開催	
		○8/15現在調査結果公表	
9月	上旬		
	中旬	○もみ数確定期 作柄概況調査の実施	通常、15日現在で調査 (16年産は10日現在で調査し、 22日公表)
	下旬	○第3回委員会開催	
		○もみ数確定期調査結果公表	
10月	上旬		
	中旬	○10/15現在 予想収穫量調査の実施	
	下旬		
		○10/15現在調査結果公表	