

平成22年産水稻収穫量調査及び水稻の作柄に関する委員会スケジュール

月	旬	スケジュール	備 考
8月	上旬	○現地調査(8月10～11日)	
	中旬	・8/15現在 作柄概況調査の実施	
	下旬	・8/15現在調査結果公表(8月31日)	
9月	上旬	○第1回委員会開催(9月2日)	
	中旬	・もみ数確定期 作柄概況調査の実施	通常、15日現在で調査 (16年産は10日現在で調査し、 22日公表)
	下旬	○第2回委員会開催(21年産:10月1日) ・もみ数確定期調査結果公表(21年産:10月2日)	
10月	上旬		
	中旬	・10/15現在 予想収穫量調査の実施	
	下旬	・10/15現在調査結果公表(21年産:10月30日)	
3月	上旬		
	中旬	○第3回委員会開催(21年度:3月16日) ・全国及び都道府県別水稻平年収量公表(21年度:3月17日)	
	下旬		