

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告 (第6回変更)

関東農政局 栃木南部農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年1月14日

分任支出負担行為担当官
関東農政局栃木南部農業水利事業所長 水谷 勝広

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 導水幹線水路ゲート設備その1工事	栃木県真岡市上谷貝地内ほか	水路設備改修8門 (工事発注規模) 9千万円以上1.6億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	-		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路ゲート設備その1工事	茨城県下妻市今泉地内ほか	水路設備改修8門 (工事発注規模) 6千万円以上9千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	-	取り止め	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件・本門設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 右岸幹線水路ゲート設備その3工事	栃木県下野市本吉田地内ほか	水路設備改修11門 (工事発注規模) 6千万円以上9千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	-	取り止め	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件・本門設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路法面保護その他工事	茨城県筑西市小川地内	法面保護 一式 付帯設備 一式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	ふとんかご(割栗石150～200) 2000*1000*500 3段積 L=50m 2000*1000*500 4段積 L=66m		済み
栃木南部農業水利事業 赤田堰ゲート設備製作据付工事	栃木県小山市塩沢地内	水路設備新設1門 付帯設備 一式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	-		済み
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路改修その8-1工事	栃木県小山市石ノ上地内	開水路工 (B2.6m×H2.4m) L=180m (工事発注規模) 9千万円以上1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	コンクリート積みブロック A=1,000m2		済み
栃木南部農業水利事業 荒川排水機場撤去・場内整備工事	栃木県小山市網戸地内	排水機場撤去 一式 場内整備工事 一式 (工事発注規模) 9千万円以上1.6億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約15ヶ月	仮設鋼矢板 130ton 再生密粒度アスコン(13) V=60m3 再生粒度調整砕石(RM-30) V=90m3 再生クラッシャーラン(RC-40) V=220m3 ネットフェンス(H=1.5m) L=230m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 水管理施設及びゲート設備実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		取り止め
栃木南部農業水利事業 西清水川排水路用地測量その8業務	用地測量 1式	測量業務	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 現場技術その1業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 現場技術その2業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路補足設計他業務	補足設計 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 現場技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 導水幹線水路他実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 現場技術その3業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		追加
栃木南部農業水利事業 現場技術その4業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		追加
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 現場技術業務(その2)	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね3月を予定)		追加

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
栃木南部農業水利事業 令和6年度「環境配慮調査・検討業務	環境調査 1式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
栃木南部農業水利事業 高収益作物導入等普及検討業務	営農調査 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み

12. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1) 本公告の内容は、令和7年1月14日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 本公告の内容は、関東農政局栃木南部農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。