## 令和7年度発注予定工事情報公告(第4回変更)

関東農政局手賀沼農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 7年 8月 7日

分任支出負担行為担当官

関東農政局手賀沼農地防災事業所長 安武 秀一

一般競争入札に付そうとする工事

1. 一般競争人札に付そりとする工事								1-1
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 小森用水路工事(その2)	千葉県白井市平塚地内	管水路工(φ700) L=70.563m 管水路工(φ600) L=72.240m 管水路工(φ300) L=21.357m (工事発注規模) 4千万円~1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7か月	ダクタイル鋳鉄管 (ALW) φ 700,L=70.563m ダクタイル鋳鉄管 (ALW) φ 600,L=72.240m ダクタイル鋳鉄管 (ALW) φ 300,L=21.357m		済み

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争人札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 6-1								
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他		
手賀沼農地防災事業 第二排水機場撤去実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)				

7. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
手賀沼農地防災事業 環境モニタリング調査業務	モニタリング 1式	その他業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね令和7年3月を予 定)		済み
手賀沼農地防災事業 泉揚水機場吐水槽他用地測量業務	用地測量 1式	測量業務	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
手賀沼農地防災事業 手賀第二排水機場建築監理その2業務	建築監理 1式	その他業務	<del>約7ヶ月</del>	<del>第2四半期</del> <del>(概ね9月を予定)</del>	削除	

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

- 注:1)本公告の内容は、令和7年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。
- 2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
- 3) 本公告の内容は、関東農政局手賀沼農地防災事業所発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
- 4) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。