

(別記様式 1)

単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 8 日に契約した令和 7 年度 三方原用水二期農業水利事業南部幹線水路
改修工事 (19 号分水工) における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式
の項目については単価ではなく金額) について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間記名の上、双方の電子署名によ
り合意を締結する。

令和 7 年 9 月 8 日

発注者 住所 静岡県浜松市中央区砂山町 3 5 0 番地 5
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局三方原用水二期農業水利事業所長
近藤 直樹

受注者 住所 長野県飯田市東和町二丁目 3 5 番地
氏名 吉川建設株式会社 代表取締役 吉川 昌利

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				91,701,500	
消費税相当額		式	1.000				8,336,500	
工事価格		式	1.000				83,365,000	
・工事原価		式	1.000				70,856,000	
・・直接工事費		式	1.000				45,387,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				25,844,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,104,000	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				77,000	
B3・・・法面整形	礫質、砂、砂質土	m ²	170.000	170.000	454	0	77,180	
B2・・・掘削		式	1.000				109,000	
B3・・・床掘	土砂、障害なし	m ³	420.000	420.000	259	0	108,780	
B2・・・埋戻		式	1.000				918,000	
B3・・・埋戻	構造物周辺	m ³	66.000	66.000	2,839	0	187,374	
B3・・・埋戻し	管頂0m～0.3m	m ³	7.000	7.000	2,432	0	17,024	
B3・・・埋戻し	管頂0.3m～0.6m	m ³	8.000	8.000	2,432	0	19,456	
B3・・・埋戻	B<1.0m	m ³	11.000	11.000	2,839	0	31,229	
B3・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	m ³	135.000	135.000	2,866	0	386,910	
B3・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	m ³	91.000	91.000	1,112	0	101,192	
B3・・・埋戻	4.0≦B	m ³	300.000	300.000	468	0	140,400	
B3・・・埋戻	管基礎・管底	m ³	2.000	2.000	4,298	0	8,596	
B3・・・埋戻	管基礎・管側	m ³	6.000	6.000	4,298	0	25,788	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,933,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,669,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	58.000	58.000	18,707	0	1,085,006	
B3・・・殺処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殺 処分費	m ³	58.000	58.000	4,508	0	261,464	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬	鉄筋コンクリート廃材	m3	58.000	58.000	1,822	0	105,676	
B3・・・・・・分水路撤去	埋ヶ谷用水	m3	2.600	2.600	18,707	0	48,638	
B3・・・・・・HP管切断	ワイヤーソーイング工 中配筋	m ²	0.180	0.180	112,692	0	20,285	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去	H=250	m	7.000	7.000	766	0	5,362	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去	H=1.2m	m	102.000	102.000	1,400	0	142,800	
B2・・・・・・復旧工		式	1.000				3,264,000	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧	H=1.2m 新設	m	105.000	105.000	8,248	0	866,040	
B3・・・・・・ネットフェンス新設	両開き B=4.0m H=1.2m	組	1.000	1.000	80,679	0	80,679	
B3・・・・・・境界ブロック土留コンクリート	18-12-40	m3	19.500	19.500	26,812	0	522,834	
B3・・・・・・型枠	境界ブロック	式	1.000			0	1,253,963	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m3	21.000	21.000	1,295	0	27,195	
B3・・・・・・管理用道路	砂利舗装	m ²	212.000	212.000	430	0	91,160	
B3・・・・・・地先境界ブロック	A種, 砕石有, 均し基礎無	m	100.000	100.000	4,223	0	422,300	
B1・・・・分水工		式	1.000				19,807,000	
B2・・・・分水工		式	1.000				569,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25	m3	3.200	3.200	40,623	0	129,994	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	196,517	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.300	0.300	160,686	0	48,206	
B3・・・・・・止水板	CF-200	m	7.900	7.900	2,724	0	21,520	
B3・・・・・・目地板	エラスチックフィラーt=20	m ²	2.200	2.200	5,613	0	12,349	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	57,732	
B3・・・・・・ケミカルアンカー工	D13	本	68.000	68.000	1,514	0	102,952	
B2・・・・分水工		式	1.000				1,942,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	15.600	15.600	479	0	7,472	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	6.600	6.600	40,623	0	268,112	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・均しコンクリート	21-12-25	m3	0.800	0.800	40,623	0	32,498	
B3・・・・型枠 一般構造物		式	1.000			0	327,528	
B3・・・・型枠 均しコンクリート		式	1.000			0	3,777	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.730	0.730	164,051	0	119,757	
B3・・・・RCスラブ	B3700×L1000×t200	枚	4.000	4.000	263,942	0	1,055,768	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	91,253	
B3・・・・止水板	CF-200	m	7.700	7.700	2,724	0	20,975	
B3・・・・油性ペイント	エラスチックフィラーt=20	m ²	2.140	2.140	7,142	0	15,284	
B2・・・・分水工		式	1.000				8,291,000	
B3・・・・基面整生		m ²	62.400	62.400	479	0	29,890	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	48.700	48.700	28,065	0	1,366,766	
B3・・・・均しコンクリート	21-12-25	m3	3.000	3.000	40,623	0	121,869	
B3・・・・鉄筋コンクリート(固定堰)	21-12-25	m3	12.400	12.400	28,065	0	348,006	
B3・・・・型枠 一般構造物		式	1.000			0	1,815,439	
B3・・・・型枠 均しコンクリート		式	1.000			0	14,161	
B3・・・・型枠	固定堰	式	1.000			0	467,897	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	5.020	5.020	164,051	0	823,536	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	369,576	
B3・・・・支保	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下	式	1.000			0	448,537	
B3・・・・目地板	エラスチックフィラーt=20	m ²	3.000	3.000	5,613	0	16,839	
B3・・・・止水板	CF-200	m	11.400	11.400	2,724	0	31,054	
B3・・・・手動ゲート	Φ400	基	1.000	1.000	599,258	0	599,258	
B3・・・・手動ゲート	Φ150	基	1.000	1.000	420,468	0	420,468	
B3・・・・手動ゲート	□300×300	基	1.000	1.000	549,393	0	549,393	
B3・・・・FRP製蓋	1000×1000	個	2.000	2.000	279,862	0	559,724	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・FRP製蓋	1000×1000（切欠付）	個	1.000	1.000	279,862	0	279,862	
B3・・・・・FRP蓋受台	21-12-25	m3	0.100	0.100	40,623	0	4,062	
B3・・・・・型枠（FRP受台）		式	1.000			0	24,331	
B2・・・・・分水工		式	1.000				1,198,000	
B3・・・・・基面整生		m ²	12.200	12.200	479	0	5,844	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	11.000	11.000	28,065	0	308,715	
B3・・・・・均しコンクリート	21-12-25	m3	0.600	0.600	40,623	0	24,374	
B3・・・・・型枠（鉄筋コンクリート）		式	1.000			0	533,402	
B3・・・・・型枠（均しコンクリート）		式	1.000			0	2,833	
B3・・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.940	0.940	160,686	0	151,045	
B3・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	54,752	
B3・・・・・支保	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下	式	1.000			0	48,851	
B3・・・・・ケミカルアンカー工	D13	本	16.000	16.000	1,514	0	24,224	
B3・・・・・目地板	エラストックファイラーt=20	m ²	3.000	3.000	5,613	0	16,839	
B3・・・・・止水板	CF-200	m	9.800	9.800	2,724	0	26,695	
B2・・・・・分水工		式	1.000				4,755,000	
B3・・・・・基面整生		m ²	11.500	11.500	479	0	5,509	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	13.000	13.000	28,065	0	364,845	
B3・・・・・均しコンクリート	21-12-25	m3	0.600	0.600	40,623	0	24,374	
B3・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	645,697	
B3・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	3,304	
B3・・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	1.080	1.080	164,051	0	177,175	
B3・・・・・受け台	21-12-25	m3	0.100	0.100	40,623	0	4,062	
B3・・・・・型枠	受け台	式	1.000			0	2,833	
B3・・・・・支保工	パイプサポート 40N/m ² 以下	式	1.000			0	71,055	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼製足場	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	301,136	
B3・・・・・・マンホール付きコンクリート蓋	Φ600、3kN/m ² 2450×1000×250	基	1.000	1.000	360,793	0	360,793	
B3・・・・・・タラップ	B=300	個	12.000	12.000	3,143	0	37,716	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW（2種）Φ400	本	2.000	2.000	169,248	0	338,496	
B3・・・・・・K形曲管	Φ400×90°	本	1.000	1.000	381,462	0	381,462	
B3・・・・・・K型フランジ短管（P付）	Φ400×L1000 10K	本	1.000	1.000	451,782	0	451,782	
B3・・・・・・K型短管2号	Φ400×L750 10K	本	1.000	1.000	151,390	0	151,390	
B3・・・・・・K型短管2号	Φ400×L750 7.5K	本	1.000	1.000	143,276	0	143,276	
B3・・・・・・K型フランジ短管（P付）	Φ400×L1000 7.5K	本	1.000	1.000	442,766	0	442,766	
B3・・・・・・K型継輪	Φ400	個	3.000	3.000	96,464	0	289,392	
B3・・・・・・切用管	Φ400	本	3.000	3.000	77,622	0	232,866	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管接合部品	Φ400 ALW型	組	6.000	6.000	36,332	0	217,992	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	Φ400	箇所	9.000	9.000	11,888	0	106,992	
B2・・・・・・分水工		式	1.000				1,221,000	
B3・・・・・・基面整生		m ²	6.800	6.800	479	0	3,257	
B3・・・・・・均しコンクリート	21-12-25	m ³	0.300	0.300	40,623	0	12,187	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,360	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	9.400	9.400	40,623	0	381,856	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	589,550	
B3・・・・・・鉄筋	SD295A D13	ton	0.980	0.980	164,051	0	160,770	
B3・・・・・・鋼製足場	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	27,376	
B3・・・・・・タラップ	B300	個	14.000	14.000	3,143	0	44,002	
B2・・・・・・分水工		式	1.000				1,831,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	479	0	1,724	
B3・・・・・・均しコンクリート	21-12-25	m ³	0.200	0.200	40,623	0	8,125	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,888	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	4.700	4.700	40,623	0	190,928	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	262,022	
B3・・・・・・マンホール	Φ600	基	1.000	1.000	74,800	0	74,800	
B3・・・・・・タラップ	B=300	個	11.000	11.000	3,143	0	34,573	
B3・・・・・・既設構取壊し工	人力	m3	0.200	0.200	56,707	0	11,341	
B3・・・・・・コンクリート殻処分	有筋コンクリート殻 処分費	m3	0.200	0.200	4,508	0	902	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	0.200	0.200	1,822	0	364	
B3・・・・・・SGP（鋼製異形）管	スティフナー付フランジ短管、7.5K、RF型、溶融亜鉛	本	1.000	1.000	120,334	0	120,334	
B3・・・・・・SGP（鋼製異形）管	150A×1297L+90° 7.5K、フランジ、RF型、溶融亜鉛	本	1.000	1.000	199,817	0	199,817	
B3・・・・・・SGP（鋼製異形）管	片落ち90° 曲管 150A-755L+250A、溶融亜鉛メッキ	本	1.000	1.000	178,599	0	178,599	
B3・・・・・・SGP（鋼製異形）管	片ベベル短管 250A×1545L、溶融亜鉛メッキ	本	1.000	1.000	170,057	0	170,057	
B3・・・・・・鋼製フランジアダプター	Φ150 7.5k	組	1.000	1.000	425,525	0	425,525	
B3・・・・・・VSジョイント	Φ250 塩ビ管、鋼管	個	1.000	1.000	100,070	0	100,070	
B3・・・・・・溶接工	150mm、5.0mm	箇所	1.000	1.000	12,430	0	12,430	
B3・・・・・・溶接工	250mm、6.4mm	箇所	1.000	1.000	13,187	0	13,187	
B3・・・・・・塩ビ管切断	Φ250	箇所	1.000	1.000	8,837	0	8,837	
B3・・・・・・産業廃棄物積込運搬処理	塩化ビニル管	m3	1.300	1.300	11,868	0	15,428	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				19,543,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				19,543,000	
B2・・・・モルタル充填工		式	1.000				4,000	
B3・・・・モルタル充填	1：3	m3	0.300	0.300	12,228	0	3,668	
B2・・・・仮廻し水路工		式	1.000				12,311,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート（既設サイホン改築）	21-12-25	m3	3.100	3.100	40,623	0	125,931	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート（既設サイホン改築）	式	1.000			0	174,058	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.524	0.524	164,051	0	85,963	
B3・・・・止水壁	21-12-25	m3	1.200	1.200	40,623	0	48,748	
B3・・・・型枠	止水壁	式	1.000			0	46,790	
B3・・・・あと施工アンカー工	D13 L=100	本	40.000	40.000	1,514	0	60,560	
B3・・・・差し筋	SD295、D13	ton	0.020	0.020	160,686	0	3,214	
B3・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.040	0.040	164,051	0	6,562	
B3・・・・床堀	バックホウ0.8㎡ 山積	m3	198.000	198.000	259	0	51,282	
B3・・・・床堀（撤去）	バックホウ0.8㎡ 山積	m3	136.000	136.000	259	0	35,224	
B3・・・・盛土撤去	バックホウ0.8㎡ 山積	m3	82.000	82.000	305	0	25,010	
B3・・・・管基礎（底）	RC40	m3	27.000	27.000	6,461	0	174,447	
B3・・・・管基礎（側）	RC40	m3	109.000	109.000	6,461	0	704,249	
B3・・・・盛土	仮廻し管上1：1	m3	82.000	82.000	468	0	38,376	
B3・・・・基面整正		㎡	87.000	87.000	479	0	41,673	
B3・・・・法面形成		㎡	253.000	253.000	729	0	184,437	
B3・・・・仮廻し管撤去	Φ1350	本	15.000	15.000	53,358	0	800,370	
B3・・・・埋戻	4.0≦B	m3	198.000	198.000	468	0	92,664	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	(官貨品) ALW形 Φ1350	本	3.000	3.000	27,911	0	83,733	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	(官貨品) K形 Φ1350	本	3.000	3.000	95,026	0	285,078	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	(官貨品) K形 Φ1350 継輪	本	2.000	2.000	94,964	0	189,928	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管布設	(官貨品) K形 Φ1350 乙切管	本	1.000	1.000	94,767	0	94,767	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	Φ1350	箇所	8.000	8.000	65,388	0	523,104	
B3・・・・K型異形管布設	(官貨品) Φ1350×45°	本	2.000	2.000	95,252	0	190,504	
B3・・・・K型異形管布設	(官貨品) Φ1350×11 1/4°	本	3.000	3.000	95,129	0	285,387	
B3・・・・K型両受曲管布設	(官貨品) Φ1350×5 5/8°	本	2.000	2.000	95,129	0	190,258	
B3・・・・K型両受曲管布設	(官貨品) Φ1350×22 1/2°	本	2.000	2.000	95,244	0	190,488	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・短管1号	Φ1350	本	2.000	2.000	661,497	0	1,322,994	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管接合部品	Φ1350 K型 ゴム輪	本	18.000	18.000	22,088	0	397,584	
B3・・・・フランジ蓋	Φ1350	枚	2.000	2.000	586,899	0	1,173,798	
B3・・・・仮設送水ポンプ	Φ200	台	1.000	1.000	3,384,737	0	3,384,737	
B3・・・・仮設送水ポンプ	Φ100	台	1.000	1.000	957,540	0	957,540	
B3・・・・仮廻し管	VP管Φ100	m	18.500	18.500	2,947	0	54,520	
B3・・・・仮廻し管	VP管Φ200	m	46.000	46.000	6,233	0	286,718	
B2・・・・敷鉄板 敷設・撤去		式	1.000				1,929,000	
B3・・・・敷鉄板敷設撤去	t=22mm（19号分水工）	m ²	1,019.000	1,019.000	1,763	0	1,796,497	
B3・・・・敷鉄板設置撤去	t=22mm（自衛隊基地西）	m ²	225.000	225.000	588	0	132,300	
B2・・・・土木安定シート		式	1.000				418,000	
B3・・・・土木安定シート敷設・撤去	PP系織布980N/5cm	m ²	1,244.000	1,244.000	302	0	375,688	
B3・・・・産業廃棄物運搬処理費	廃シート類	m ³	3.600	3.600	9,917	0	35,701	
B3・・・・廃シート積込・運搬費		m ³	3.600	3.600	1,951	0	7,024	
B2・・・・仮囲い		式	1.000				599,000	
B3・・・・仮囲い	H=3.0m	m	110.700	110.700	5,414	0	599,330	
B2・・・・土留工		式	1.000				2,193,000	
B3・・・・鋼矢板賃料	H=7.0m III型	ton	10.000	10.000	21,213	0	212,130	
B3・・・・鋼矢板打設	III型 硬質地盤7/7工法	枚	24.000	24.000	73,749	0	1,769,976	
B3・・・・鋼矢板引抜	鋼矢板III形	枚	24.000	24.000	7,653	0	183,672	
B3・・・・横矢板	木材 t=5.5cm	m ²	3.000	3.000	8,816	0	26,448	
B3・・・・木材運搬処理	横矢板t=5.5cm	m ³	0.165	0.165	3,707	0	612	
B2・・・・交通誘導員		式	1.000				2,089,000	
B3・・・・交通誘導員B		人	136.000	136.000	15,357	0	2,088,552	
・・間接工事費		式	1.000				25,469,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				8,450,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,469,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,515,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,515,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,515,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	硬質地盤打設工法	台	1.000	1.000	425,191	0	425,191	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板 t=22	ton	216.400	216.400	9,196	0	1,990,014	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板運搬	ton	10.000	10.000	10,548	0	105,480	
B3・・・・・・管材積込運搬荷卸	ダクタイル鋳鉄管	本	15.000	15.000	66,312	0	994,680	
・・・現場環境改善費		式	1.000				466,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				466,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,019,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,019,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				12,509,000	