

# 栃木南部農業水利事業の進捗状況（令和2年9月）

## 新荒川排水路の改修（平成30年度～令和2年度）




改修後（平成30年度）

## 与良川統合排水機場（令和元年度～5年度）



令和2年6月（杭打ち）



令和2年9月（機場本体部掘削）



2つの排水機場を統合

## 令和2年度 与良川統合排水機場建設

与良川統合排水機場

渡良瀬遊水地



荒川排水機場の外観イメージ

栃木県



| 凡例      |                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成30年度迄 | <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> |
| 令和元年度   | <span style="background-color: blue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>   |
| 令和2年度   | <span style="border: 2px solid green; border-radius: 50%; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>       |
| 令和2年度以降 | <span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>    |

## 荒川排水機場（平成30年度～令和2年度）



令和2年6月（建屋躯体型枠締固め、制水門躯体のコンクリート打設）



令和2年9月（建屋外装、樋管上流部躯体のコンクリート打設）