

株式会社栃木県畜産公社

加工施設再編等緊急対策事業のうち食肉処理施設再編合理化事業に関する事業評価票

都道府県名	事業実施主体名	対象品目名	事業実施年度	事業費 (うち国費)	成果目標の 具体的な内容	成果目標の達成状況							事業内容 (具体的な取組内容並びに 整備施設の種類、面積、 台数、構造及び能力等)	地方農政局長等の意見	
						基準年 平成28年	1年目 令和2年	2年目 令和3年	3年目 令和4年	4年目 (当初 目標年) 令和5年	5年目 (目標年) 令和6年	目標値			達成率 (%)
栃木県	株式会社栃木県畜産公社	牛肉豚肉	平29 ～ R元	8,338,909,337 円(うち国費 3,843,551,000 円) ※3か年合計	①と畜コスト(円/ 頭) 肥育豚換算1,616	2,411	3,473	3,717	2,498	2,224	2,047	1,616	45.8%	食肉処理施設の再編合理化(栃木県内3施設(阿毛、那須、宇都宮)の食肉センターを再編統合し、とちぎ食肉センターを新設) (小動物処理棟建物12,174.68㎡、事故畜棟建物288.1㎡、汚水浄化処理施設2,300㎡、受水槽1,850㎡、と畜システム一式、ほか)	成果目標は未達成となっている。未達成の主な要因は、豚熟や酷暑等による豚のと畜頭数減少の影響がまだ残っていることや、世界的なエネルギーコスト上昇を受け経費が増加していること等によるものであり、出荷者の新規開拓や作業工程における無駄の洗い出しの徹底等、目標達成に向けた改善指導を行う。
					②部分肉加工コスト (円/頭) 肥育豚換算2,527	4,000	3,440	3,721	1,944	1,661	1,462	2,527	172.3%		

両毛食肉センター廃棄検討協議会

加工施設再編等緊急対策事業のうち食肉処理施設再編合理化事業に関する事業評価票

都道府県名	事業実施主体名	対象品目名	事業実施年度	事業費 (うち国費)	成果目標の 具体的な内容	成果目標の達成状況							事業内容 (具体的な取組内容並びに 整備施設の種類、面積、 台数、構造及び能力等)	地方農政局長等の意見	
						基準年 平成28年	1年目 令和2年	2年目 令和3年	3年目 令和4年	4年目 (当初 目標年) 令和5年	5年目 (目標年) 令和6年	目標値			達成率 (%)
栃木県	両毛食肉センター廃棄検討協議会	牛肉 豚肉	平29	50,445,000円 (うち国費 21,738,000 円)	再編整備したとちぎ 食肉センターの稼働 率(%) 肥育豚換算84.5	61.2	53.7	56.8	66.7	76.4	84.4	84.5	99.6%	食肉処理施設の廃棄(とちぎ食肉センターにと畜処理能力(豚換算)500頭/日を集約)	成果目標は未達成となっている。 未達成の主な要因は、豚熟や酷暑等による豚のと畜頭数減少の影響がまだ残っていることや、世界的なエネルギーコスト上昇を受け経費が増加していること等によるものであり、集荷対策等、目標達成に向けた改善指導を行う。

那須地区食肉センター廃棄施設協議会

加工施設再編等緊急対策事業のうち食肉処理施設再編合理化事業に関する事業評価票

都道府県名	事業実施主体名	対象品目名	事業実施年度	事業費 (うち国費)	成果目標の 具体的な内容	成果目標の達成状況								事業内容 (具体的な取組内容並びに 整備施設の種類、面積、 台数、構造及び能力等)	地方農政局長等の意見
						基準年 平成28年	1年目 令和2年	2年目 令和3年	3年目 令和4年	4年目 (当初 目標年) 令和5年	5年目 (目標年) 令和6年	目標値	達成率 (%)		
栃木県	那須地区食肉センター廃棄施設協議会	牛肉 豚肉	R 2	35,002,000円 (うち国費 10,639,500 円)	再編整備したとちぎ食肉センターの稼働率(%) 肥育豚換算84.5	83.6	53.7	56.8	66.7	76.4	84.4	84.5	88.9%	食肉処理施設の廃棄(とちぎ食肉センターにと畜処理能力(豚換算)124頭/日を集約)	成果目標は未達成となっている。 未達成の主な要因は、豚熟や酷暑等による豚のと畜頭数減少の影響がまだ残っていることや、世界的なエネルギーコスト上昇を受け経費が増加していること等によるものであり、集荷対策等、目標達成に向けた改善指導を行う。

宇都宮市食肉処理施設等廃棄施設協議会

加工施設再編等緊急対策事業のうち食肉処理施設再編合理化事業に関する事業評価票

都道府県名	事業実施 主体名	対象品目名	事業実施 年度	事業費 (うち国費)	成果目標の 具体的な内容	成果目標の達成状況							事業内容 (具体的な取組内容並びに 整備施設の種類、面積、 台数、構造及び能力等)	地方農政局長等の意見	
						基準年 平成28年	1年目 令和2年	2年目 令和3年	3年目 令和4年	4年目 (当初 目標年) 令和5年	5年目 (目標年) 令和6年	目標値			達成率 (%)
栃木県	宇都宮市食 肉処理施設 等廃棄施設 協議会	牛肉 豚肉	R 2	272,494,000円 (うち国費 109,552,500 円)	再編整備したとちぎ 食肉センターの稼働 率(%) 肥育豚換算84.5	83.6	53.7	56.8	66.7	76.4	84.4	84.5	88.9%	食肉処理施設の廃棄(とちぎ食 肉センターにと畜処理能力(豚 換算)1,360頭/日を集約)	成果目標は未達成となっている。 未達成の主な要因は、豚熱や酷暑等 による豚のと畜頭数減少の影響がまだ 残っていることや、世界的なエネル ギーコスト上昇を受け経費が増加して いること等によるものであり、集荷対 策等、目標達成に向けた改善指導を行 う。