

工 事 工 程 表

工 種 名	数量	単位	日数	令和6年度 加古川水系直轄管理事業 鴨川ダム放流設備機側伝送装置等製作据付工事 令和7年7月18日～令和8年3月16日(242日)																								備考														
日程 工種				0 15 46 76 107 137 168 199 240																																						
				令和7年												令和8年																										
				7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月														
(余裕期間)	1	式	(20)	■																																						
準備工	1	式	30		■																																					
設計、製作工	1	式	180			■																																				
据付工 (試運転調整含む)	1	式	22																			■																				
後片付け	1	式	10																					■																		
工期(余裕期間除く)			242																																							