

令和7年度加古川水系直轄管理事業
吞吐ダム洪水吐開度計更新等整備工事

余裕工期:令和 7年11月14日～令和 7年12月3日(20日間)

工 期:令和 7年12月4日～令和 8年 3月13日(100日間)

[illegible]