

				概 略 工 程 表														
工 種 名				数量	単位	設計 作業 日程	令和8年度 加古川水系直轄管理事業 粧屋ダム1号漏水観測ビット排水ポンプ更新工事 令和8年9月18日～ 令和9年3月26日 (190日)											
工種							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
余裕期間				1	式	20												
設計・準備				1	式	30												
製作 (ポンプ・配管)				1	式	135 (4.5ヶ月)												
工事 (撤去・据付・試運転)				1	式	10												
後片付け				1	式	15												
制 約 条 件 等	関係機関協議					該当なし												
	用地関係					用地確保済(粧屋ダム管理所敷地内、粧屋ダム堰堤下流)												
	支障物件					該当なし												
	その他					該当なし												